

Příloha č. 9

Časový harmonogram a milníky plnění VF

VF	MILNÍKY: popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF budovy Corsa a Dvorany	Lhůta od účinnosti SoD
1	Převzetí dokumentů od investora: STS (Studie stavby) PD (projektová dokumentace) Dvorany	Při podpisu SoD
2	Předání detailního časového plánu projektování a výběru Projektantů stavební části nebo spolupracujících osob	15
	Předání harmonogramu koordinace se zpracovateli PD technologií	30
	Předání doplňujících průzkumů, studií, analýz a měření	90
	Předání zprávy o vyhodnocení provedených a doplňujících průzkumů, studií, analýz a měření	90
3	Předání DUR k projednání a získání stanovisek DOSS	140
	Předání DUR pro vydání UR Předání vyjádření DOSS, vydaných rozhodnutí a stanovisek*) Předání žádosti o vydání UR podaného na stavební úřad	180
	Předání koordinace se zpracovatelem PD Revitalizace objektu Corso – PD – ICT	180
	Předání DSP k projednání a získání stanovisek DOSS	230
4	Předání průkazu energetické náročnosti rekonstruované budovy a plánu organizace výstavby	230
	Předání DSP pro vydání SP Předání vyjádření DOSS, vydaných rozhodnutí a stanovisek*) Předání žádosti o vydání SP podaného na stavební úřad	270
	Předání Souhrnného rozpočtu	270
	Předání koordinace se zpracovatelem PD Revitalizace objektu Corso – PD – ICT	270
	Předání DPS (dokumentace pro provádění stavby) a položkového rozpočtu s VV (výkaz výměr)	310
6	Autorský dozor Po výběru stavebníka – SoD mezi projektantem a stavebníkem	---