

Smlouva o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno: Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem
IČ: 000 81 531
Osoba oprávněna jednat
ve věcech smluvních: PhDr. Müllerová Jana PhD., vedoucí odboru městských
organizací a školství Magistrátu města Ústí nad Labem
Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických: Břetislav Sedláček, technik oddělení provozně technického
odboru městských organizací a školství Magistrátu města
Ústí nad Labem, mob.: 725 468 294, e-mail:
bretislav.sedlacek@mag-ul.cz

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 5017001555/5500
(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. Severočeská stavební, a.s.

zastoupená/ý: *Vítězslav Chalupecký, předseda představenstva*

se sídlem: Velká Hradební 231/17, 400 01 Ústí n/L
IČO: 25458426
DIČ: CZ2545826
[REDACTED]
[REDACTED]
Pověřená osoba k jednání: *Václav Procházka, technik staveb*

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

**uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na stavební práce
v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „smlouva“)**

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být
touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:**

I. Preambule

Tato smlouva je uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem na základě zadávacího řízení pro plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „**Oprava střechy na ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Nová 1432/5, p.o. – objekt Svatojakubská 52, Svádov**“.

II. Účel smlouvy

1. Účelem této Smlouvy je realizace Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky a nabídky zhotovitele, které tvoří přílohu této Smlouvy (dále jen „Zadávací dokumentace“) dostupná na: https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_2.html.
2. Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
 - a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v Zadávací dokumentaci,
 - b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace.
3. Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při poskytování a provádění díla spočívající v provedení opravy střechy a stropní konstrukce 2.NP objektu MŠ Svatojakubská 52, Svádov. Oprava zahrnuje kompletní rozebrání střešní konstrukce a konstrukce stropu 2.NP, které jsou dle statického posouzení v havarijním stavu. Tyto konstrukce budou nahrazeny novými při zachování stávajících rozměrových parametrů objektu (dále jen „**Dílo**“ nebo „**Díla**“).
2. Rozsah a specifikace Díla, zejména jeho věcné, místní a časové vymezení související s poskytováním konkrétních prací je vymezeno v této smlouvě, v zadávací a projektové dokumentaci a ve výkazu výměr.
3. Objednatel se za řádné provedení díla zavazuje zaplatit cenu dle čl. V. této Smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající v činnostech blíže specifikovaných ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že při provádění stavby musí být zachován bezpečný přístup a příjezd ke všem stávajícím sousedním pozemkům a objektům. Případné omezení bude předem konzultováno s vlastníky nemovitostí dotřenými tímto omezením.
6. Provedení díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
7. Zhotovitele splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a předáním Díla v místě plnění zadavatele.
8. Pro případ nutné dodatečné práce (vícepráce) je třeba písemného odsouhlasení mezi objednatelem a zhotovitelem. Bez tohoto předchozího písemného souhlasu či jiné prokazatelné dohody o vykonání víceprací nesmí zhotovitel vícepráce provést. Pokud

by neschválené vícepráce zhotovitel provedl, je oprávněn po zadavateli požadovat pouze cenu použitých materiálů, pokud tyto materiály odpovídají běžným standardům takových materiálů. Zadavatel není povinen hradit ty materiály, které nebyly z jakéhokoli hlediska pro provedení díla účelně a nezbytně vynaloženy a dále není povinen hradit další náklady spojené s provedením neodsouhlasených víceprací (zejména práci a energie).

9. Pokud v rámci předmětu plnění dle této smlouvy vzniknout dodatečné práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v zadávacím řízení předvídat, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro plnění předmětu dle této smlouvy, mohou být tyto práce zadány zhotoviteli za předpokladu, že dodatečné práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od předmětu plnění, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu objednateli nebo ačkoliv je toto oddělení technicky nebo ekonomicky možné, jsou dodatečné práce zcela nezbytné pro dokončení díla dle této smlouvy a zároveň celkový rozsah dodatečných prací nepřesáhne o více než 30% z předpokládané hodnoty zadané veřejné zakázky ani nepřesáhne 30 % nabídnuté ceny prodávajícího dle přílohy č. 2 této smlouvy. Na dodatečné práce bude uzavřen dodatek k této smlouvě.

IV. Místo a čas plnění díla

1. Místem plnění této Smlouvy je ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Nová 1432/5, p.o. – objekt Svatojakubská 52, Svádov.
2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na provedení díla neprodleně po nabytí účinnosti této smlouvy. Samotné stavební práce budou zahájeny nejdříve od 27. 6. 2020. 2019. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní dílo bude provedeno nejpozději do 23. 8. 2020.
3. Zhotovitel je povinen předat zhotovené dílo Objednateli v termínu stanoveným v odst. 2 tohoto článku této smlouvy. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol.
4. Po skončení stavby bude vyhotoven závěrečný protokol o předání a převzetí stavby, kopie zápisů ze stavebního deníku, dokumentace prokazující kvalitu použitých materiálů (Prohlášení o shodě, Certifikáty a další doklady o posouzení shody výrobků) a zápisy a protokoly o zkouškách a měřeních.
5. Při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením.
6. Řádné dokončení díla je závislé na řádném a včasném splnění součinnosti smluvních stran uvedené v čl. VII této smlouvy. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím sjednaných součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním předmětu této smlouvy. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě a prokáže-li Zhotovitel, že ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl dílo v důsledku prodlení Objednatele dokončit, je možné s výslovným souhlasem objednatel prodloužit stanovený termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.
7. Při předání a převzetí díla bude na základě kontroly provedené objednatel ověřeno, zda poskytnuté plnění dle této Smlouvy vedlo k výsledku, ke kterému se smluvní strany zavázaly touto Smlouvou, a to porovnáním skutečného rozsahu a kvality provedených prací na díle a jejich vlastností s jejich závaznou specifikací uvedenou v této Smlouvě.

V. Cena a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena ve výši 1 837 853,00 Kč
(slovy jedenmilionosmsetřicetsedmtisícsmsetpadesáttřikoron českých, hal) bez DPH
DPH 21 % 385 949,00 Kč

Cena celkem včetně DPH 2 223 802,00 Kč

(Slovy: „dvamilionydvěštdvacettřítisícsmsetdvakorunčeských“)

2. Cena za provedení díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s provedením díla (zejména: náklady na stavební práce – bourací práce, realizace elektroinstalace, přesuny sutí a vybouraných hmot, malby a nátěry apod.). Nad rámec této ceny nepřísluší zhotoviteli za provedení prací na díle žádná jiná odměna.
3. Cena za provedení díla je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem a doručeného na adresu Objednatele v listinné či elektronické formě. K ceně bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši. Každá faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOU“). Konečný daňový doklad bude vystaven v režimu přenesení daňové povinnosti DPH dle ustanovení § 92e ZDPH.
4. Objednatel je oprávněn pozastavit 10 % z celkové ceny díla, v případě, že v zápise o předání a převzetí díla budou uvedeny výhrady ohledně vad či nedodělků. Uvolnění této částky provede objednatel do 14 dnů ode dne, kdy oprávněný zástupce objednatele potvrdí protokol o odstranění vad a nedodělků.
5. Fakturace bude provedena po předání a ukončení díla na základě konečné faktury, která bude Objednatelem odsouhlasena.
6. V případě, že Zhotovitelem vystavená faktura nebude obsahovat všechny náležitosti dle odst. 3 této Smlouvy nebo nebude splňovat náležitosti daňového dokladu, je Objednatel oprávněn ve lhůtě do deseti pracovních dnů od jejího obdržení fakturu vrátit Zhotoviteli k opravě či doplnění. Lhůta splatnosti ceny za provedené dílo v takovémto případě počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury Objednateli. Nevrátil-li Objednatel Zhotoviteli fakturu ve lhůtě specifikované v tomto odstavci, má se za to, že k faktuře Objednatel nemá výhrady.
7. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
8. Zhotovitel není oprávněn požadovat zálohové platby.
9. V případě, že některé ze stran této Smlouvy vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty, zašle tato smluvní strana společně s výzvou k uhrazení pokuty dle této Smlouvy fakturu na částku ve výši smluvní pokuty splňující náležitosti daňového dokladu podle ZDPH a účetního dokladu podle ZOU druhé smluvní straně. Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů ode dne doručení faktury smluvní straně povinné k její úhradě.
10. V případě, že některé ze smluvních stran vznikne nárok na náhradu škody, zašle druhé smluvní straně písemné vyúčtování - fakturu s náležitostmi účetního dokladu podle ZDPH a ZOU s přesnou výší požadované náhrady, popisem vady popř. jiné události, jíž škoda vznikla a odkazem na konkrétní povinnost druhé smluvní strany, jejíž porušení způsobilo vznik škody. Náhrada škody je splatná do 21 dnů ode dne doručení řádného vyúčtování druhé smluvní straně.
11. Objednatel bude hradit přijatou fakturu pouze bankovním převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy.
12. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ZDPH, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o jeho úhradě příslušnému správci daně.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu vyplývajícím z této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy, normami a technickými podmínkami, platnými pro provádění díla. Zhotovitel odpovídá za dodržení veškerých obecně závazných právních předpisů rovněž ze strany všech osob, které se budou fyzicky podílet na provedení díla, zejména pak za dodržení obecně závazných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární

ochrany. O těchto předpisech v rozsahu relevantním pro provedené dílo je Zhotovitel povinen výše uvedené osoby proškolit.

3. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dostatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, která opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
5. Pro účely kontroly průběhu provádění díla může organizovat objednatel kontrolní dny a závěrečnou kontrolní prohlídku. Pokud se Kontrolní dny a závěrečná kontrolní prohlídka budou konat tak za účasti zástupců obou smluvních stran. Kontrolní dny svolává objednatel dle potřeby, a to vždy nejméně s desetidenním předstihem. Zhotovitel je povinen se řádně svolaného kontrolního dnu a závěrečné kontrolní prohlídky zúčastnit. Z kontrolního dne a závěrečné kontrolní prohlídky bude vždy pořízen písemný zápis, který podepíší obě smluvní strany.
6. Osobou oprávněnou objednatelem k provádění kontrol je zástupce objednatele ve věcech technických: Břetislav Sedláček, technik oddělení provozně technického odboru městských organizací a školství Magistrátu města Ústí nad Labem.
7. Zhotovitel je povinen vést a uchovávat o pracích provedených na díle dle této Smlouvy dokumentaci v rozsahu vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů a z této smlouvy.
8. Nedostatky či vady oznámené dle odst. 4 tohoto článku budou zaznamenány do stavebního deníku s uvedením termínu jejich bezplatného odstranění.
9. Zhotovitel se zavazuje používat stroje, mechanismy a jiné prostředky vhodné pro provedení díla, tak aby dílo bylo provedeno v požadované kvalitě a nedocházelo k poškozování zařízení a příslušenství ani jiného majetku.
10. Zhotovitel je povinen po dobu plnění této Smlouvy splňovat veškeré základní kvalifikační předpoklady či obdobné předpoklady nebo podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. V případě, že Zhotovitel přestane splňovat jakýkoliv z těchto předpokladů, je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů tuto skutečnost Objednateli ohlásit s tím, že do 10ti pracovních dnů od oznámení této skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady k opětovnému prokázání splnění těchto předpokladů.
11. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla řídit pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnost pokynů či návrhů daných mu Objednatelem, na rizika vyplývající z Objednatelem požadovaných prací na díle, pokud neodpovídají obvyklým postupům předmětného plnění či podmínkám bezpečnosti práce, včetně důsledků pro kvalitu a termín poskytnutí příslušných prací na díle, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení své odborné péče.

VII. Součinnost a komunikace smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace nezbytné pro řádné a včasné plnění svých závazků.
2. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné a včasné plnění jejich závazků, pokud takové skutečnosti již nebyly či neměly být známy druhé smluvní straně.
3. Zhotovitel je oprávněn požadovat součinnost Objednatele, pokud je tato součinnost nezbytná k odstranění překážek na straně Objednatele, které objektivně brání řádnému provedení

díla. V takovém případě lze tuto součinnost požadovat kdykoliv v průběhu plnění této Smlouvy, přičemž však taková součinnost musí být specifikována dostatečně předem.

4. Objednatel bude Zhotoviteli zejména poskytovat potřebnou součinnost při plnění povinností dle čl. VI. této Smlouvy. Objednatel se zavazuje bezdůvodně neodmítnout poskytnutí součinnosti Zhotoviteli dle této Smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob dle čl. XII této Smlouvy.
6. Písemnost, která má být dle této Smlouvy doručena druhé smluvní straně, musí být doručena buď osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky, a to vždy alespoň oprávněné osobě dle čl. XII této Smlouvy. V případě, že taková písemnost může mít přímý vliv na účinnost této Smlouvy, musí být doručena buď osobně, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence či datovou schránkou do sídla této smluvní strany zásilkou doručovanou do vlastních rukou, a to vždy osobě oprávněné k zastupování druhé smluvní strany dle zápisu v obchodním rejstříku, resp. na základě obecně závazných právních předpisů.

VIII. Poddodavatelé

1. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na provádění díla dle této Smlouvy, tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy.
2. Jakákoliv změna poddodavatelského zajištění provedení díla dle této Smlouvy musí být předem písemně odsouhlasena Objednatelem.
3. Objednatel může kdykoli uložit Zhotoviteli, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který není způsobilý nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Doručením této žádosti Objednatele nebudou změněny termíny dokončení ani cena díla.
4. Objednatel je oprávněn písemně požádat Zhotovitele, aby odvolal z provádění díla jakoukoli osobu zaměstnanou a/nebo zajištěnou Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli, která dle Objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá nebo je nedbalá v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel je povinen provést nezbytná opatření a nahradit takto odvolanou osobu v co nejkratším možném termínu osobou jinou, schválenou Objednatelem.
5. Plnění povinností Zhotovitele stanovených v čl. VI. této Smlouvy je Zhotovitel povinen zabezpečit ve vztahu k poddodavatelům obdobně jako ke svým zaměstnancům nebo jiným svým pracovníkům podílejícím se na provedení díla. Tím však není dotčena skutečnost, že za veškeré činnosti poddodavatelů, vykonávané v souvislosti s provedením díla, odpovídá Zhotovitel tak, jako by tyto činnosti vykonával sám.
6. Veškeré žádosti nebo požadavky poddodavatelů na poskytnutí součinnosti Objednatele dle čl. VII této Smlouvy budou Objednateli předávány prostřednictvím Zhotovitele. Objednatel není povinen tuto součinnost poskytnout, bude-li o ni požádán přímo poddodavatelem Zhotovitele.

IX. Náhrada škody a prodlení

1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Za škodu se v tomto smyslu považuje i pokuta či jiná sankce uložená za správní delikt Objednateli v případě, že příčinou uložení takové sankce bylo porušení povinností Zhotovitel dle této Smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany jsou povinny nahradit způsobenou škodu za porušení povinností stanovených platnými právními předpisy, a dále stanovených v této Smlouvě.
2. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá

z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

3. Každá ze smluvních stran se zavazuje upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících povinnost k náhradě škody.
4. Žádná ze smluvních stran není v prodlení, pokud toto prodlení mělo jednoznačnou a bezprostřední příčinu v prodlení druhé smluvní strany.
5. Zhotovitel není povinen nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného pokynu Objednatele v případě, že na nesprávnost takového pokynu Objednatele upozornil v souladu s čl. VI odst. 11 této Smlouvy.
6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku proti splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele, a to i částečně, bez ohledu na to, zda pohledávky vznikly na základě této smlouvy.

X. Jakost díla, záruka, odpovědnost za vady a za škodu, vlastnické právo

1. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení všech prací na díle uvedených ve smlouvě včetně veškerých příloh, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů.
2. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude bez jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, neodpovídá účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatel, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
3. **Záruční lhůta** na provedené dílo činí **48 měsíců** ode dne jeho protokolárního předání a převzetí.
4. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatel, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.
5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatel oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatel. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatel.
6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v omezeném rozsahu.
7. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatel v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatel vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla.
9. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatel jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění

jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy.

10. Případné nároky z nedodržení povinností Zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku této Smlouvy Objednatel uplatní zejména při předání a převzetí díla. Tím však není dotčeno právo Objednatel uplatnit tyto své nároky později, pokud Objednatel prokáže, že je objektivně nemohl uplatnit již v rámci předání a převzetí díla.
11. Vlastníkem díla po celou dobu trvání této smlouvy je objednatel. Nebezpečí škody při provádění díla nese zhotovitel a to doby řádného předání díla objednateli.
12. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.

XI. Sankce

1. V případě, že Zhotovitel nedodrží závazný termín zahájení Prací ke zhotovení díla stanovený v čl. IV odst. 2 této smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla včetně DPH, s jehož plněním je Zhotovitel v prodlení, za každý i započatý den prodlení, pokud pozdější zahájení prací nebylo předem písemně odsouhlaseno Objednatelem.
2. V případě, že Zhotovitel nedodrží závazný termín dokončení díla stanovený v této smlouvě, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení, pokud prodloužení termínu dokončení nebylo v průběhu prací písemně odsouhlaseno Objednatelem.
3. V případě, že Objednatel neuhradí ve lhůtě splatnosti předloženou fakturu, se Objednatel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody zvlášť a v plné výši.
5. Výzva k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat určení události, která zakládá právo na smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty.
6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku proti splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele, a to i částečně, bez ohledu na to, zda pohledávky vznikly na základě této smlouvy.

XII. Oprávněné osoby

1. Každá smluvní strana jmenuje oprávněné osoby, které jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním dle této Smlouvy. Oprávněná osoba si může stanovit svého zástupce. Vystupuje-li zástupce za oprávněnou osobu, má stejné pravomoci jako oprávněná osoba.
2. Obě smluvní strany jsou oprávněny změnit jimi jmenované oprávněné osoby nebo jejich zástupce, jsou však povinny na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit (doporučeným dopisem nebo elektronicky). Tato změna je účinná, až když se o ní druhá smluvní strana dozví.
3. Ustanovením tohoto článku Smlouvy není dotčeno postavení osob oprávněných zastupovat smluvní strany.
4. Oprávněné osoby jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy a v čl. VI odst. 6 této smlouvy.

XIII. Platnost a účinnost smlouvy, zánik smlouvy

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu osobami oprávněnými zastupovat smluvní strany a nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.

2. Tato smlouva zaniká řádným splněním sjednaných závazků dle této smlouvy nebo za podmínek stanovených v následujících odstavcích tohoto článku.
3. Tuto Smlouvu lze zrušit:
 - a) dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek;
 - b) odstoupením od Smlouvy v případech uvedených v zákoně nebo v této Smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že:
 - a) Zhotovitel nezačne provádění díla v termínu, v němž mělo dojít k započetí provádění díla;
 - b) Zhotovitel je v prodlení s prováděním díla v úplném rozsahu dle Smlouvy po dobu delší než 5 dnů a nezjedná nápravu ani do 2 dnů od doručení písemného oznámení Objednatele o takovém prodlení;
 - c) Zhotovitel plní závazek založený touto Smlouvou v rozporu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky nebo v přímém rozporu s pokyny Objednatele či platnými předpisy, normami a rozhodnutími příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění závazku založeného touto Smlouvou dodržovat.
5. Objednatel je oprávněn okamžitě odstoupit od Smlouvy bez předchozího oznámení Zhotoviteli nebo výzvy k sjednání nápravy v přiměřené lhůtě:
 - a) bude-li soudem na majetek Zhotovitele prohlášen úpadek;
 - b) vstoupí-li Zhotovitel do likvidace;
 - c) pozbuje-li Zhotovitel jakékoli oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou;
 - d) poruší-li Zhotovitel povinnosti stanovené v čl. VI odst. 10 a v čl. XI této Smlouvy, přičemž toto porušení bude trvat déle, než 10 dnů.
6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Objednatel je v prodlení s placením peněžitých částek Zhotoviteli dle této Smlouvy a toto prodlení trvá po dobu delší než 15 dnů a nezjedná nápravu ani do 15 dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodlení.
7. Veškerá porušení povinností Zhotovitele, která mohou mít za následek odstoupení od této Smlouvy ze strany Objednatele, se bez dalšího považují za závažné pochybení při plnění smluvního vztahu.
8. Předčasné ukončení Smlouvy nemá vliv na ta práva a povinnosti smluvních stran, u nichž z jejich povahy či kontextu této Smlouvy vyplývá, že mají zůstat v účinnosti i po dni ukončení účinnosti Smlouvy nebo mají vzniknout ke dni ukončení účinnosti Smlouvy.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy vzniklé z této Smlouvy a touto Smlouvou blíže neupravené se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.
2. Výrazům, které nejsou v této Smlouvě výslovně definovány, je třeba připisovat stejný význam, jako je jim připisován jejími přílohami.
3. V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními této Smlouvy se uplatní pro jejich výklad obecná interpretační pravidla.
4. Pokud tato Smlouva neupravuje příslušná práva a povinnosti smluvních stran, pak jsou smluvní strany povinny respektovat znění občanského zákoníku.
5. Dojde-li za dobu účinnosti této Smlouvy ke zrušení právního předpisu a jeho nahrazení novým právním předpisem věcně se dotýkajícím předmětu plnění dle této Smlouvy a bude-li mít tato změna podstatný dopad na podmínky plnění této Smlouvy, zavazují se smluvní strany zahájit jednání o uzavření dodatku, jehož předmětem bude úprava vzájemných smluvních vztahů tak, aby byl v maximální možné míře zachován předmět, účel a obsah této Smlouvy a aby bylo vyhověno podmínkám stanoveným navazující normou dle tohoto

odstavce. V rámci tohoto jednání nebude Zhotovitel vznášet požadavky na navýšení Ceny za provedení díla s výjimkou případů, kdy takové navýšení bude objektivně a prokazatelně nezbytné k zachování předmětu, účelu a obsahu této Smlouvy. I v takovém případě však Zhotoviteli nevzniká bez dalšího nárok na sjednání navýšení jakékoli položky ceny za provedení díla.

6. Veškeré spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Objednatel, jako orgán územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označován za obchodní tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že:
 - a) Statutární město Ústí nad Labem je oprávněno, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných písemnostech),
 - b) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř., které jsou použity v rámci tohoto závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a zveřejněním.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) bude splněna ze strany Objednatele.
9. Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze formou písemných vztupně číslovaných dodatků podepsaných smluvními stranami. Dodatky nabývají platnosti v den, kdy byly podepsány oběma smluvními stranami a účinnosti v den, kdy byly zveřejněny v registru smluv.
10. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy a je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
11. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy.
12. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele (krycí list nabídky)
 - Příloha č. 2 – Výkaz výměr
 - Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů


Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne 10.3.2020



Mgr. Ing. Petr Nedvedický
primátor
Statutárního města Ústí nad Labem

V Ústí n/L dne 5. 3. 2020



Vítězslav Chalupěcký
předseda představenstva
Severočeská stavební, a.s.



STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM
Právní odbor
Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

KRYCÍ LIST NABÍDKY

1. Název veřejné zakázky:

„Oprava střechy na ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Nová 1432/5, p.o. – objekt Svatojakubská 52, Svádov“

2. Základní identifikační údaje

2.1. Zadavatel

subjekt: Statutární město Ústí nad Labem
sídlo: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí n/L
IČO: 00081531
DIČ: CZ00081531
Zastoupeno: Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem
Osoba oprávněna jednat za zadavatele: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí
právního odboru Magistrátu města Ústí
nad Labem

2.2. Dodavatel

název: Severočeská stavební, a.s.
sídlo/místo podnikání: Velká Hradební 231/17, 400 01 Ústí n/L

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

IČ: 25458426

DIČ: CZ25458426

osoba oprávněná jednat za dodavatele: Václav Procházka, člen představenstva

kontaktní osoba: Václav Procházka, technik staveb

t [REDACTED]

[REDACTED]

3. Nabídková cena:

Cena v Kč celkem bez DPH: 1 837 853,00

Samostatně DPH 21%: 385 949,00

Cena v Kč celkem včetně DPH: 2 223 802,00

V Ústí n/L dne 3.3.2020

[REDACTED]
Vítězslav Chalupecký, předseda
představenstva

#RTSROZP

rozpočet stavby

Stavba:

0626

Oprava objektu
Svatojakubská
52, Ústí nad
Labem - Svádov

Objednatel:

Statutární město Ústí nad Labem

ÚČO:
DIČ:

Projektant:

Miloš Dolník
Květinová 177
40322 Ústí nad Labem-Svádov

ÚČO: 16439716
DIČ: CZ5502082487

Zhotovitel:

Severočeská stavební, a.s.

ÚČO: 25458426
DIČ: CZ25458426

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

659 543,86

PSV

927 693,82

MON

138 732,00

VN

Vedlejší náklady

31 935,74

ON

Ostatní náklady

79 947,58

Celkem

1 837 853,00

Rekapitulace daní

0

Základ pro sníženou DPH

15 %

0,00

CZK

0

Snížená DPH

15 %

0,00

CZK

385949,1

Základ pro základní DPH

21 %

1 837 853,00

CZK

13

Základní DPH

21 %

385 949,00

CZK

2223802

Zaokrouhlení

0,00

CZK

0

Cena celkem bez DPH

1837853,00

CZK

0

Cena celkem s DPH

2 223 802,00

CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí						
#CASTI>>	Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem %
1	Stavba		0	1 837 853	385 949	2 223 802 100
2	01	Stavební část	0	1 699 121	356 815	2 055 936 92
3	1	Stavební rozpočet	0	1 699 121	356 815	2 055 936 92
2	02	Elektroinstalace	0	138 732	29 134	167 866 8
3	1	Rozpočet elektro	0	138 732	29 134	167 866 8
	Celkem za stavbu		0	1 837 853	385 949	2 223 802 100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			155 271,79	8
4	Vodorovné konstrukce	HSV			310 732,74	17
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			26 546,69	1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			3 767,66	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			247,60	0
64	Výplně otvorů	HSV			2 468,94	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			9 025,30	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			6 349,68	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			23 105,19	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			42 467,93	2
713	Izolace tepelné	PSV			60 666,83	3
762	Konstrukce tesařské	PSV			353 667,14	19
764	Konstrukce klempířské	PSV			119 319,28	6
765	Krytiny tvrdé	PSV			270 526,36	15
766	Konstrukce truhlářské	PSV			25 382,81	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			7 948,17	0
783	Nátěry	PSV			57 640,31	3
784	Malby	PSV			32 542,92	2
M21	Elektromontáže	MON			138 732,00	8
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			79 560,34	4
VN	Vedlejší náklady	VN			31 935,74	2
ON	Ostatní náklady	ON			79 947,58	4
	Cena celkem				1 837 853,00	100

ový rozpočet

S:	0626	Oprava objektu Svatojakubská 52, Ústí nad Labem - Svádov
O:	01	Stavební část
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo polož	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Nhod / MJ	Nhod celk.	Dodavatel	
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 155 271,79								0,00		0,00		187 878,87		7,04		0,00						102,30	
	1	33123111 Zdivo pilířů cihelné z CP 29 P15 na MC 10 0,3*0,47*3,61	m3	0,50901	4 352,98	2 215,67		0,00		0,00	21,00	2 680,96	1,83	0,93	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I		5,49	2,79		
	2	31794112 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č. 12 I 120 : 0,1665+0,12321+0,06327	t	0,35298	8 850,11	3 124,09		0,00		0,00	21,00	3 780,15	0,02	0,01	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I		18,18	6,42		
	3	31794112 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č. 14-22 U 140 : 0,10656+0,1088 U 160 : 0,15228 IPE 180 : 0,25192+0,48692+0,21432+0,0846+0,345 g2 IPE 220 : 0,4454+0,5895+0,655	t	3,44122	7 931,57	27 292,53		0,00		0,00	21,00	33 023,96	0,02	0,06	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I		16,58	57,07		
	4	31794112 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č. 22 a vyšší IPE 240 : 0,13815+0,1535+0,71224 IPE 270 : 0,41876	t	1,42265	7 599,74	10 814,43		0,00		0,00	21,00	13 085,46	0,01	0,02	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I		15,53	22,10		
	5	13380620 Tyč průřezu I 120, střední, jakost oceli S235 11375 0,1665+0,12321+0,06327	t	0,35298	20 279,36	7 158,61		0,00		0,00	21,00	8 661,92	1,00	0,35	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/ I	RTS 18/ I		0,00	0,00	
	6	13384340 Tyč průřezu U 160, střední, jakost oceli S235 11375 0,15228	t	0,15228	20 347,35	3 092,80		0,00		0,00	21,00	3 742,29	1,00	0,15	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/ I	RTS 18/ I		0,00	0,00	
	7	13384435 Tyč průřezu U 140, střední, jakost oceli S235 11375 0,10656+0,1088	t	0,21536	19 218,54	4 131,99		0,00		0,00	21,00	4 999,71	1,00	0,22	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/ I	Indiv		0,00	0,00	
	8	13482710 Tyč průřezu IPE 180, hrubé, jakost oceli S235 11375 0,25192+0,48692+0,21432+0,0846+0,345 g2	t	1,38368	19 968,66	27 636,63		0,00		0,00	21,00	33 440,32	1,00	1,38	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/ I	RTS 18/ I		0,00	0,00	
	9	13482720 Tyč průřezu IPE 220, hrubé, jakost oceli S235 11375 0,4454+0,5895+0,655	t	1,68990	19 326,90	32 662,46		0,00		0,00	21,00	39 521,58	1,00	1,69	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/ I	RTS 18/ I		0,00	0,00	
	10	13482725 Tyč průřezu IPE 240, hrubé, jakost oceli S235 11375 0,13815+0,1535+0,71224	t	1,00389	19 910,11	19 989,75		0,00		0,00	21,00	24 187,60	1,00	1,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/ I	RTS 18/ I		0,00	0,00	
	11	13482730 Tyč průřezu IPE 270, hrubé, jakost oceli S235 11375 0,41876	t	0,41876	20 037,16	8 395,57		0,00		0,00	21,00	10 158,64	1,00	0,42	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/ I	RTS 18/ I		0,00	0,00	
	12	13611224 Plech hladký jakost S235 8x1000x2000 patní plech : 0,3*0,3*4*0,064	t	0,02304	22 284,80	512,55		0,00		0,00	21,00	620,19	1,00	0,02	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/ I	RTS 18/ I		0,00	0,00	
	13	31723441 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC překlady dveře : (1,85*2+1,5)*0,15*0,1	m3	0,07800	5 282,65	412,05		0,00		0,00	21,00	498,58	1,82	0,14	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I		6,77	0,53		
	14	34624438 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm roznášecí překlady okna : (1,5*7+1,1)*0,12 roznášecí překlady dveře : (1,85*4+1,5*2)*0,12	m2	2,64000	578,12	1 526,24		0,00		0,00	21,00	1 846,75	0,17	0,46	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I		1,21	3,19		
	15	95411110 SDK obklad ocel.sloupů 4str., 1x RF tl.15 mm 3,0*2	m	6,00000	1 051,07	6 306,42		0,00		0,00	21,00	7 630,77	0,03	0,19	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I		1,70	10,20		
Díl: 4 Vodorovné konstrukce 310 732,74								0,00		0,00		375 986,62		59,86		0,00						334,97	
	16	41132131 Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 163,18*0,1	m3	16,31800	2 716,46	44 327,19		0,00		0,00	21,00	53 635,90	2,53	41,21	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I		0,99	16,11		
	17	41135425 Bednění stropů plech pozink. vlna 50 mm tl. 0,8 mm	m2	179,50000	288,49	51 783,96		0,00		0,00	21,00	62 658,59	0,01	1,90	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I		0,14	24,23		

Nový rozpočet

S:	0626	Oprava objektu Svatojakubská 52, Ústí nad Labem - Svádov
O:	01	Stavební část
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo polož	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Nhod / MJ	Nhod celk.	Dodavatel
179,5179,5																						
18	41135417	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení	m2	125,81000	132,13	16 623,28		0,00		0,00	21,00	20 114,17	0,00	0,29	0,00	0,00		RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,39	48,56	
70,11+55,7125,81																						
19	41135417	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění	m2	125,81000	30,68	3 859,85		0,00		0,00	21,00	4 670,42	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,13	16,36	
20	41136192	Výztuž stropů svařovanou sítí , průměr drátu 5,0 oka 100/100 mm KD35	t	0,55340	40 921,82	22 629,77		0,00		0,00	21,00	27 382,02	1,06	0,58	0,00	0,00		RTS 18/ I	RTS 18/ I	15,21	8,42	
0,55340,5534																						
21	41732131	Ztužující pásy a věnce z betonu železobetonu C 20/25	m3	4,40050	2 850,36	12 544,43		0,00		0,00	21,00	15 178,76	2,53	11,11	0,00	0,00		RTS 18/ I	RTS 18/ I	1,45	6,37	
V1 : (9,47+18,1)*2*0,25*0,34,1355																						
V2 : 2,65*2*0,25*0,20,265																						
22	41735111	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	22,91600	284,53	6 520,29		0,00		0,00	21,00	7 889,55	0,01	0,18	0,00	0,00		RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,79	18,10	
V1 : (9,47+18,6)*2*0,1+(8,97+18,1)*2*0,321,856																						
V2 : 2,65*2*0,21,06																						
23	41735111	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	22,91600	69,65	1 596,10		0,00		0,00	21,00	1 931,28	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,24	5,50	
24	41736182	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	0,37948	38 810,55	14 709,20		0,00		0,00	21,00	17 798,13	1,02	0,39	0,00	0,00		RTS 18/ I	RTS 18/ I	27,67	10,50	
0,21935+0,12896+0,02071+0,010460,37948																						
25	43032131	Beton schodišťových konstrukcí železový C 20/25	m3	0,37083	3 322,46	1 232,63		0,00		0,00	21,00	1 491,48	2,53	0,94	0,00	0,00		RTS 18/ I	RTS 18/ I	3,68	1,36	
stupně : 1,4*0,22*0,172/2*140,37083																						
26	43435114	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	3,37120	363,50	1 225,36		0,00		0,00	21,00	1 482,69	0,02	0,06	0,00	0,00		RTS 18/ I	RTS 18/ I	1,54	5,19	
1,4*0,172*143,3712																						
27	43435114	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	3,37120	76,44	257,68		0,00		0,00	21,00	311,79	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,26	0,88	
28	43036182	Výztuž schodišťových konstrukcí z oceli 10505(R)	t	0,05302	45 557,13	2 414,53		0,00		0,00	21,00	2 921,58	1,02	0,05	0,00	0,00		RTS 18/ I	RTS 18/ I	54,17	2,87	
0,02565+0,027370,05302																						
29	41602112	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RE 15 mm	m2	170,52400	768,27	131 008,47		0,00		0,00	21,00	158 520,25	0,02	3,15	0,00	0,00		RTS 18/ I	RTS 18/ I	1,00	170,52	
2.NP : 3,36+6,98+70,11+16,47+55,7+3,36155,98																						
podesta : 6,06*2,414,544																						
Díl: 61Úpravy povrchů vnitřní26 546,69																						
30	61240999	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	41,00000	67,51	2 767,91		0,00		0,00	21,00	3 349,17	0,00	0,15	0,00	0,00		RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,18	7,45	
(0,9+1,1+1,25*2,0*8)*241																						
31	61242163	Omítka vnitřní zdíva, MVC, štuková nový pilíř : (0,3+0,47+0,3)*3,1 opravy stávajících - odhad : 20,0	m2	23,31700	312,94	7 296,82		0,00		0,00	21,00	8 829,15	0,05	1,11	0,00	0,00		RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,84	19,59	
3,317																						
20																						
32	61242363	Omítka rýh stěn, MVC, šířky do 30 cm, štuková	m2	22,00000	749,18	16 481,96		0,00		0,00	21,00	19 943,17	0,06	1,24	0,00	0,00		RTS 18/ I	RTS 18/ I	1,57	34,61	
22																						
Díl: 62Úpravy povrchů vnější3 767,66																						
33	62242552	Oprava vněj. omítek V, do 50%, štuk na 100% plochy	m2	6,04800	622,96	3 767,66		0,00		0,00	21,00	4 558,87	0,04	0,26	0,00	0,00		RTS 18/ I	RTS 18/ I	1,34	8,11	
komíny : (0,78+0,48)*2*1,2'26,048																						
Díl: 63Podlahy a podlahové konstrukce247,60																						
34	63131113	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad 1l 8 cm	m3	0,06400	3 868,79	247,60		0,00		0,00	21,00	299,60	2,50	0,16	0,00	0,00		RTS 18/ I	RTS 18/ I	4,40	0,28	
0,064																						
Díl: 64Výplně otvorů2 468,94																						
35	64294412	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 90x197x11 cm	kus	1,00000	532,65	532,65		0,00		0,00	21,00	644,51	0,07	0,07	0,00	0,00		RTS 18/ I	RTS 18/ I	2,10	2,10	

S:	0626	Oprava objektu Svatojanská 52, Ústí nad Labem - Svádov
O:	01	Stavební část
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Nhod / MJ	Nhod celk.	Dodavatel
36	64294412	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 110x197x16 cm	kus	1,00000	555,69	555,69		0,00		0,00	21,00	672,38	0,07	0,07	0,00	0,00		RTS 18/ I	RTS 18/ I	2,10	2,10	
37	64294422	Osazení ocelových zárubní dodatečně nad 2,5 m2., včetně dodávky zárubně 125x197x11 cm	kus	2,00000	690,30	1 380,60		0,00		0,00	21,00	1 670,53	0,10	0,19	0,00	0,00		RTS 18/ I	RTS 18/ I	2,49	4,98	
Díl: 94		Lešení a stavební výtah				9 025,30		0,00		0,00	10 920,61		0,27		0,00						36,38	
38	94195500	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	170,00000	53,09	9 025,30		0,00		0,00	21,00	10 920,61	0,00	0,27	0,00	0,00		RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,21	36,38	
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavebách				6 349,68		0,00		0,00	7 683,11		0,03		0,00						7,15	
39	95394131	Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu	kus	2,00000	59,12	118,24		0,00		0,00	21,00	143,07	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,17	0,34	
40	44984124	Přístroj hasicí práškový NEURUPPIN PG 6 PDC	kus	2,00000	905,56	1 811,12		0,00		0,00	21,00	2 191,46	0,02	0,03	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,00	0,00	
41	95398120	Chemické kotvy, beton, hl. 90 mm, M10, malta POXY	kus	64,00000	60,47	3 870,08		0,00		0,00	21,00	4 682,80	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,09	5,89	
		pozednice : 64				64																
42	95398130	Chemické kotvy, cihly, hl. 110 mm, M12, malta POLY	kus	8,00000	68,78	550,24		0,00		0,00	21,00	665,79	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,12	0,92	
		palní plechy : 4*2				8																
Díl: 96		Bourání konstrukcí				23 105,19		0,00		0,00	27 957,28		0,03		15,86						79,40	
43	96203223	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	3,02200	631,79	1 909,27		0,00		0,00	21,00	2 310,22	0,00	0,00	1,80	5,44		RTS 18/ I	RTS 18/ I	1,52	4,59	
		pro věnce : (9,47+18,1+2,65)*2*0,25*0,2				3,022																
44	97303132	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm	kus	40,00000	219,78	8 791,20		0,00		0,00	21,00	10 637,35	0,00	0,02	0,03	1,24		RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,77	30,88	
45	97403166	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm	m	22,00000	199,76	4 394,72		0,00		0,00	21,00	5 317,61	0,00	0,00	0,04	0,92		RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,72	15,73	
		roznášecí překlady okna : 1,5*7+1,1				11,6																
		roznášecí překlady dveře : 1,85*4+1,5*2				10,4																
46	96508111	Bourání dlažeb z dlaždic půdních vč. maltového lože 30 mm	m2	165,00000	37,00	6 105,00		0,00		0,00	21,00	7 387,05	0,00	0,00	0,05	7,43		RTS 18/ I	Indiv	0,13	21,95	
		165,0				165																
47	96504344	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2, ručně mazanina tl. 15 - 20 cm s ocířem	m3	0,06400	2 201,15	140,87		0,00		0,00	21,00	170,45	0,00	0,00	2,20	0,14		RTS 18/ I	RTS 18/ I	9,41	0,60	
		pro sloupky : 0,4*0,4*0,2*2				0,064																
48	96806112	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	7,00000	13,10	91,70		0,00		0,00	21,00	110,96	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,05	0,35	
49	96806245	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,80000	180,95	325,71		0,00		0,00	21,00	394,11	0,00	0,00	0,09	0,16		RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,56	1,00	
		0,9*2,0				1,8																
50	96806245	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	7,20000	165,14	1 189,01		0,00		0,00	21,00	1 438,70	0,00	0,01	0,07	0,48		RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,53	3,84	
		1,1*2,0+1,25*2,0*2				7,2																
51	76611182	Demontáž dřevěných stěn plných s dveřmi mezipodesta 1 a 2.NP : 1,39*2,0	m2	2,78000	56,73	157,71		0,00		0,00	21,00	190,83	0,00	0,00	0,02	0,05		RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,16	0,46	
		2,78																				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				42 467,93		0,00		0,00	51 386,20		0,00		0,00						133,34	
52	99928110	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	70,47802	602,57	42 467,93		0,00		0,00	21,00	51 386,20	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ I	RTS 18/ I	1,89	133,34	
Díl: 713		Izolace tepelné				60 666,83		0,00		0,00	73 406,86		1,16		0,00						41,52	
53	71311112	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem	m2	170,52400	89,09	15 191,98		0,00		0,00	21,00	18 382,30	0,00	0,09	0,00	0,00		RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,23	39,39	
		2.NP : 3,36+6,98+70,11+16,47+55,7+3,36				155,98																
		podesta : 6,06*2,4				14,544																
54	63151379	Deska z minerální plsti ORSIK tl. 1200x600x200 mm	m2	179,05020	247,90	44 386,50		0,00		0,00	21,00	53 707,67	0,01	1,07	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,00	0,00	
		170,524				170,524																

S:	0626	Oprava objektu Svatojakubská 52, Ústí nad Labem - Svádov
O:	01	Stavební část
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo polož	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Nhod / MJ	Nhod celk.	Dodavatel
		ztrátne 5% · 0,05		8,5262																		
55	99871310	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	1,16468	934,21	1 088,35		0,00		0,00	21,00	1 316,90	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ I	RTS 18/ I	1,83	2,13	
Díl: 762		Konstrukce tesařské				353 667,14		0,00		0,00		427 937,24		9,47		33,89					523,58	
56	76234181	Demontáž bednění střeš z prken hrubých, sklon střešch do 45°	m2	278,00000	30,15	8 381,70		0,00		0,00	21,00	10 141,86	0,00	0,00	0,02	4,17		RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,09	25,02	
				278,0	278																	
57	76235480	Demontáž střeš.vikýřů, sklon střechy do 45°	kus	5,00000	772,44	3 862,20		0,00		0,00	21,00	4 673,26	0,00	0,00	0,02	0,10		RTS 18/ I	RTS 18/ I	2,16	10,78	
58	76233181	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2	m	29,30000	42,44	1 243,49		0,00		0,00	21,00	1 504,62	0,00	0,00	0,01	0,23		RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,10	2,99	
				24,0+5,3	29,3																	
59	76233181	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	345,85000	51,34	17 755,94		0,00		0,00	21,00	21 484,69	0,00	0,00	0,01	4,84		RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,13	44,27	
				121,5+106,5+34,0+4,15+21,6+10,8+0,8+46,5	345,85																	
60	76233181	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2	m	15,20000	63,56	966,11		0,00		0,00	21,00	1 168,99	0,00	0,00	0,02	0,36		RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,15	2,34	
				15,2	15,2																	
61	76233181	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2	m	95,57000	76,13	7 275,74		0,00		0,00	21,00	8 803,65	0,00	0,00	0,03	3,06		RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,18	17,20	
				55,25+5,2+1,8+33,32	95,57																	
62	76233181	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů nad 450 cm2	m	141,80000	88,60	12 563,48		0,00		0,00	21,00	15 201,81	0,00	0,00	0,00	0,57		RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,21	29,21	
				8,8+12,4+13,4+16,3+17,2+19,3+4,3+12,0+19,0+3,0+4,35+4,65+7,1	141,8																	
63	76281181	Demontáž záklopů z hrubých fošen tl. do 3,2 cm	m2	210,60000	26,77	5 637,76		0,00		0,00	21,00	6 821,69	0,00	0,00	0,01	2,95		RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,08	16,85	
				210,6	210,6																	
64	76284181	Demontáž podbíjení obkladů stropů s omítkou	m2	167,20000	45,21	7 559,11		0,00		0,00	21,00	9 146,52	0,00	0,03	0,04	6,69		RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,14	22,74	
				167,2	167,2																	
65	76642182	Demontáž podkladových roštů obložení podhledů	m2	167,20000	33,95	5 676,44		0,00		0,00	21,00	6 868,49	0,00	0,00	0,01	1,34		RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,07	11,04	
				167,2	167,2																	
66	76282282	Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 288	m	14,00000	42,59	596,26		0,00		0,00	21,00	721,47	0,00	0,00	0,02	0,24		RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,13	1,76	
				14,0	14																	
67	76282285	Demontáž stropnic z řeziva o pl.nad 540 cm2	m	182,00000	83,30	15 160,60		0,00		0,00	21,00	18 344,33	0,00	0,03	0,05	8,19		RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,25	44,77	
				182,0	182																	
68	76221481	Demontáž schodiště s podstupnicemi š. do 1,5 m	m	3,60000	201,36	724,90		0,00		0,00	21,00	877,13	0,00	0,00	0,30	1,08		RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,58	2,07	
				3,6	3,6																	
69	76231181	Demontáž kotevních želez do 5 kg závěsy : 13	kus	13,00000	27,31	355,03		0,00		0,00	21,00	429,59	0,00	0,00	0,01	0,07		RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,07	0,91	
				13	13																	
70	76233211	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2	m	120,00000	138,31	16 597,20		0,00		0,00	21,00	20 082,61	0,00	0,12	0,00	0,00		RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,26	31,44	
				120,0	120																	
71	76233212	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	417,74000	181,98	76 020,33		0,00		0,00	21,00	91 984,60	0,00	0,41	0,00	0,00		RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,36	150,80	
				5,3+56,14+22,5+0,9+10,4+148,5+142,0+32,0	417,74																	
72	76233213	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2	m	4,15000	240,73	999,03		0,00		0,00	21,00	1 208,83	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,45	1,88	
				4,15	4,15																	
73	76233214	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2	m	66,00000	257,17	16 973,22		0,00		0,00	21,00	20 537,60	0,00	0,07	0,00	0,00		RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,49	32,27	
				32,0+34,0	66																	

S:	0626	Oprava objektu Svatojakubská 52, Ústí nad Labem - Svádov
O:	01	Stavební část
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Nhod / MJ	Nhod celk.	Dodavatel
74	60512685	Fošna SM/BO tl. 30-60 mm dl. do 4 m š. 120-240 mm. I jakost	m3	1,29600	5 404,60	7 004,36		0,00		0,00	21,00	8 475,28	0,55	0,71	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,00	0,00	
		1,296		1,296																		
75	60515206	Hranol SM/JD 1 10x14 délka 300-600 cm	m3	0,44800	6 113,95	2 739,05		0,00		0,00	21,00	3 314,25	0,55	0,25	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,00	0,00	
		0,448		0,448																		
76	60515212	Hranol SM/JD 1 12x12 délka 300-600 cm	m3	0,22600	6 331,24	1 430,86		0,00		0,00	21,00	1 731,34	0,55	0,12	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,00	0,00	
		0,076+0,15		0,226																		
77	60515226	Hranol SM/JD 1 12x18 délka nad 600 cm	m3	6,27500	7 350,42	46 123,89		0,00		0,00	21,00	55 809,91	0,55	3,45	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,00	0,00	
		3,208+3,067		6,275																		
78	60515230	Hranol SM/JD 1 14x14 délka 300-600 cm	m3	1,55900	6 374,06	9 937,16		0,00		0,00	21,00	12 023,96	0,55	0,86	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,00	0,00	
		1,1+0,441+0,018		1,559																		
79	60515242	Hranol SM/JD 1 14x18 délka 300-600 cm	m3	0,10500	7 222,77	758,39		0,00		0,00	21,00	917,65	0,55	0,06	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,00	0,00	
		0,105		0,105																		
80	60515268	Hranol SM/JD 1 18x18 délka nad 600 cm	m3	1,10200	7 384,98	8 138,25		0,00		0,00	21,00	9 847,28	0,55	0,61	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,00	0,00	
		1,102		1,102																		
81	60515272	Hranol SM/JD 1 18x24 délka 300-600 cm	m3	1,38200	7 608,61	10 515,10		0,00		0,00	21,00	12 723,27	0,55	0,76	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,00	0,00	
		1,382		1,382																		
82	76279500	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	12,39300	660,09	8 180,50		0,00		0,00	21,00	9 898,41	0,03	0,36	0,00	0,00		RTS 18/ I	Indiv	0,00	0,00	
		12,393		12,393																		
83	76234220	Montáž kontralatí přibitím, včetně dodávky řeziva hranolek 6/6 cm	m2	278,00000	46,02	12 793,56		0,00		0,00	21,00	15 480,21	0,00	0,42	0,00	0,00		RTS 18/ I	Indiv	0,06	15,29	
		278,0		278																		
84	76234220	Montáž latování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva latě 4/6 cm	m2	278,00000	108,00	30 024,00		0,00		0,00	21,00	36 329,04	0,00	1,12	0,00	0,00		RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,16	43,37	
		278,0		278																		
85	76239500	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	3,95220	1 067,70	4 219,55		0,00		0,00	21,00	5 105,66	0,02	0,09	0,00	0,00		RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,00	0,00	
		278,0*4*0,04*0,06		2,6688																		
		(34,0+148,5+142+32,0)*0,06*0,06		1,2834																		
86	99876210	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výškov do 12 m	t	9,46998	1 420,69	13 453,93		0,00		0,00	21,00	16 279,26	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ I	RTS 18/ I	1,75	16,58	
Díl:	764	Konstrukce klempířské				119 319,28		0,00		0,00		144 376,33		0,69		0,62					98,94	
87	76432284	Demontáž oplechování okapů, rš 500 mm, do 45°	m	58,08000	31,93	1 854,49		0,00		0,00	21,00	2 243,93	0,00	0,00	0,00	0,22		RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,08	4,61	
		58,08		58,08																		
88	76439182	Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 45°	m	8,00000	25,46	203,68		0,00		0,00	21,00	246,45	0,00	0,00	0,00	0,02		RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,07	0,52	
		8,0		8																		
89	76439285	Demontáž úžlabí, rš 660 mm, sklon do 45°	m	8,60000	29,38	252,67		0,00		0,00	21,00	305,73	0,00	0,00	0,00	0,03		RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,07	0,56	
		8,6		8,6																		
90	76433984	Demontáž lemování kominů v hřeb. hl. květ. do 45°	m2	0,74880	126,19	94,52		0,00		0,00	21,00	114,37	0,00	0,00	0,01	0,01		RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,29	0,22	
		0,78*0,48*2		0,7488																		
91	76436780	Demontáž oplechování střešního vikýře, do 45°	m2	1,25000	95,52	119,40		0,00		0,00	21,00	144,47	0,00	0,00	0,01	0,01		RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,21	0,26	
		0,5*0,5*5		1,25																		
92	76434583	Demontáž ventilačních nástavců D do 150 mm. do 45°	kus	1,00000	40,26	40,26		0,00		0,00	21,00	48,71	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,09	0,09	
		1		1																		
93	76435580	Demontáž žlabů nástřeš. obých, rš 500 mm. do 45°	m	58,08000	51,72	3 003,90		0,00		0,00	21,00	3 634,72	0,00	0,00	0,00	0,25		RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,12	6,95	
		58,08		58,08																		
94	76435981	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45°	kus	4,00000	47,18	188,72		0,00		0,00	21,00	228,35	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,11	0,42	
		4		4																		

ový rozpočet

S:	0626	Oprava objektu Svatojanská 52, Ústí nad Labem - Svádov
O:	01	Stavební část
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo polož	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Nhod / MJ	Nhod celk.	Dodavatel
95	76445480	Demontáž odpadních trub kruhových, D 100 mm	m	34,60000	25,69	888,87		0,00		0,00	21,00	1 075,53	0,00	0,00	0,00	0,08		RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,06	1,99	
		34,6		34,6																		
96	76422244	Oplechování okapů Ti Zn, tvrdá krytina, rš 500 mm	m	58,08000	641,43	37 254,25		0,00		0,00	21,00	45 077,64	0,00	0,26	0,00	0,00		RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,24	13,93	
		58,08		58,08																		
97	76429142	Závětná lišta z Ti Zn plechu, rš 330 mm	m	8,00000	482,04	3 856,32		0,00		0,00	21,00	4 666,15	0,00	0,02	0,00	0,00		RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,57	4,52	
		8,0		8																		
98	76429245	Užlabí z Ti Zn plechu, rš 660 mm, klínové řezání	m	8,60000	692,92	5 959,11		0,00		0,00	21,00	7 210,52	0,00	0,04	0,00	0,00		RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,34	2,92	
		8,6		8,6																		
99	76423942	Lemování z Ti Zn komínů, vlnitá krytina, v hřebeni	m2	0,74880	2 058,31	1 541,67		0,00		0,00	21,00	1 865,42	0,01	0,01	0,00	0,00		RTS 18/ I	RTS 18/ I	2,61	1,96	
		0,78*0,48*2		0,7488																		
100	76425540	Zlaby z Ti Zn plechu, nástřešní obl, rš 500 mm	m	58,08000	695,20	40 377,22		0,00		0,00	21,00	48 856,44	0,00	0,25	0,00	0,00		RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,59	34,53	
		58,08		58,08																		
101	76425941	Kotlík kónický z pl.Ti-Zn pro trouby D do 150 mm	kus	4,00000	1 004,64	4 018,56		0,00		0,00	21,00	4 862,46	0,00	0,02	0,00	0,00		RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,99	3,96	
		4		4																		
102	76455440	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 100 mm	m	34,60000	532,28	18 416,89		0,00		0,00	21,00	22 284,44	0,00	0,09	0,00	0,00		RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,53	18,20	
		34,6		34,6																		
103	99876410	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,68402	1 825,66	1 248,75		0,00		0,00	21,00	1 510,99	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ I	RTS 18/ I	4,82	3,30	
Díl:	765	Krytiny tvrdé				270 526,36		0,00		0,00		327 336,90		12,98		5,56						327,76
104	76532181	Demontáž azbestocement.čtverců na bednění do sutí	m2	278,00000	136,67	37 994,26		0,00		0,00	21,00	45 973,05	0,00	0,00	0,01	3,89		RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,29	80,23	
		278,0		278																		
105	76532184	Přípl.za sklon přes 30 do 45°,do sutí,čtverce šabl	m2	278,00000	12,06	3 352,68		0,00		0,00	21,00	4 056,74	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,04	10,01	
106	71260083	Odstranění podkladní živič. krytiny střech nad 30° 1vrstvé	m2	278,00000	16,79	4 667,62		0,00		0,00	21,00	5 647,82	0,00	0,00	0,01	1,67		RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,05	14,18	
		278,0		278																		
107	76590111	Fólie izolační podstřešní paropropustná	m2	278,00000	64,93	18 050,54		0,00		0,00	21,00	21 841,15	0,00	0,04	0,00	0,00		RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,10	27,80	
108	76533292	Krytina beton. KMB Hodonka Elegant, ostatní	m2	278,00000	483,08	134 296,24		0,00		0,00	21,00	162 498,45	0,04	12,18	0,00	0,00		RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,40	112,03	
		278,0		278																		
109	76533267	Přířezání a uchycení tašek KMB Beta	m	81,20000	145,89	11 846,27		0,00		0,00	21,00	14 333,99	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,35	28,42	
		úžlabí : 8,6*2		17,2																		
		nároží : 8,0*4*2		64																		
110	76533294	Hřeben KMB Hodonka Elegant s větracím násem	m	13,38000	636,76	8 519,85		0,00		0,00	21,00	10 309,02	0,02	0,21	0,00	0,00		RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,35	4,68	
		9,13+4,25		13,38																		
111	76533295	Nároží KMB Hodonka Elegant s větracím násem	m	32,00000	712,36	22 795,52		0,00		0,00	21,00	27 582,58	0,02	0,49	0,00	0,00		RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,46	14,72	
		8,0*4		32																		
112	76533261	Tašky KMB Beta, plastové odvětrací	soubor	1,00000	1 119,18	1 119,18		0,00		0,00	21,00	1 354,21	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,03	0,03	
113	76533251	Střešní okno KMB univerzální, výstupní 50 x 50 cm	kus	5,00000	2 186,82	10 934,10		0,00		0,00	21,00	13 230,26	0,01	0,03	0,00	0,00		RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,28	1,38	
114	76533265	Ochranný větrací pás KMB	m	58,00000	56,55	3 279,90		0,00		0,00	21,00	3 968,68	0,00	0,03	0,00	0,00		RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,07	4,06	
115	99876510	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	12,97488	1 053,58	13 670,20		0,00		0,00	21,00	16 540,94	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ I	RTS 18/ I	2,33	30,22	
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				25 382,81		0,00		0,00		30 713,20		0,14		0,00						12,63
116	76666142	Montáž dveří protipožárních 1kfíd. nad 80 cm	kus	1,00000	622,62	622,62		0,00		0,00	21,00	753,37	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ I	RTS 18/ I	1,63	1,63	
117	61165604	Dveře protipožární EI15 plně 90x197 cm fólie	kus	1,00000	3 008,18	3 008,18		0,00		0,00	21,00	3 639,90	0,03	0,03	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,00	0,00	

Nový rozpočet

S:	0626	Oprava objektu Svatojakubská 52, Ústí nad Labem - Svádov
O:	01	Stavební část
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Nhod / MJ	Nhod celk.	Dodavatel
118	7666143	Montáž dveří protipožárních 2kříd. do 145 cm	kus	3,00000	991,11	2 973,33		0,00		0,00	21,00	3 597,73	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ I	RTS 18/ I	2,52	7,56	
119	61165605	Dveře protipožární EI15 plné 110x197 cm fólie	kus	1,00000	3 977,16	3 977,16		0,00		0,00	21,00	4 812,36	0,03	0,03	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,00	0,00	
120	61165606	Dveře protipožární EI15 plné 125x197 cm fólie	kus	2,00000	5 918,23	11 836,46		0,00		0,00	21,00	14 322,12	0,04	0,08	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,00	0,00	
121	76667002	Montáž kliky a štítku	kus	4,00000	309,66	1 238,64		0,00		0,00	21,00	1 498,75	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,78	3,10	
122	54914594	Kliky se štítem dveř. 804 FAB/90 stříbrné	kus	4,00000	396,70	1 586,80		0,00		0,00	21,00	1 920,03	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,00	0,00	
123	99876610	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,14000	997,30	139,62		0,00		0,00	21,00	168,94	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ I	RTS 18/ I	2,42	0,34	
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						7 948,17		0,00		0,00		9 617,29		0,02		0,00					4,02	
124	76758510	Montáž pomocných konstrukcí-svařováním při montáži konstrukce - odhad : 5,0	m	5,00000	65,83	329,15		0,00		0,00	21,00	398,27	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,12	0,60	
125	76764919	Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického	kus	4,00000	157,78	631,12		0,00		0,00	21,00	763,66	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,45	1,80	
126	54917045	Zavírač dveří hydraulický K 204 č.14 stříbrná	kus	4,00000	920,19	3 680,76		0,00		0,00	21,00	4 453,72	0,00	0,01	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,00	0,00	
127	76764919	Montáž doplňků dveří, koordinátor zavírání 2 kř. dveří	kus	3,00000	186,44	559,32		0,00		0,00	21,00	676,78	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	RTS 18/ I	0,52	1,56	
128	54917046	Koordinátor zavírání 2 kř. dveří, stříbrný	kus	3,00000	907,22	2 721,66		0,00		0,00	21,00	3 293,21	0,00	0,01	0,00	0,00		Vlastní	RTS 18/ I	0,00	0,00	
129	99876710	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,01959	1 308,20	26,16		0,00		0,00	21,00	31,65	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 18/ I	RTS 18/ I	3,01	0,06	
Díl: 783 Natěrv						57 640,31		0,00		0,00		69 744,78		0,12		0,00					136,72	
130	78322610	Natěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	176,85000	56,98	10 076,91		0,00		0,00	21,00	12 193,06	0,00	0,01	0,00	0,00		RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,16	27,59	
						176,85																
131	78322560	Natěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	182,85000	148,00	27 061,80		0,00		0,00	21,00	32 744,78	0,00	0,05	0,00	0,00		RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,31	56,13	
						176,85																
132	78378220	Natěr tesařských konstrukcí Bochemitem OB 2x	m2	353,35440	58,02	20 501,60		0,00		0,00	21,00	24 806,94	0,00	0,06	0,00	0,00		RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,15	53,00	
						7,536																
						44,5424																
						26,88																
						2,656																
						57,6																
						24,48																
						174,3																
						15,36																
Díl: 784 Malby						32 542,92		0,00		0,00		39 376,93		0,16		0,00					41,13	
133	78416140	Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x	m2	51,46700	118,54	6 100,90		0,00		0,00	21,00	7 382,09	0,00	0,01	0,00	0,00		RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,03	1,67	
						51,467																
134	78416551	Malba HET Klasik, bílá, bez penetrace, 1 x	m2	251,94600	32,51	8 190,76		0,00		0,00	21,00	9 910,82	0,00	0,06	0,00	0,00		RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,07	16,72	
						271,573																
						-19,627																
135	78416551	Malba HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	51,46700	53,21	2 738,56		0,00		0,00	21,00	3 313,66	0,00	0,02	0,00	0,00		RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,10	5,25	
						51,467																
136	78416160	Penetrace podkladu nátěrem HET, Hetline, 1 x	m2	176,92400	19,87	3 515,48		0,00		0,00	21,00	4 253,73	0,00	0,03	0,00	0,00		RTS 18/ I	RTS 18/ I	0,03	5,75	
						170,524																

ový rozpočet

S:	0626	Oprava objektu Svatojakubská 52, Ústí nad Labem - Svádov
O:	01	Stavební část
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo polož	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Nhod / MJ	Nhod celk.	Dodavatel
SDK obklad : 6,46,4																						
137	78416581	Malba Hefline pro SDK, bílá, bez pen., 2 x	m2	176,92400	67,81	11 997,22		0,00		0,00	21,00	14 516,64	0,00	0,04	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv		0,07	11,74	
SDK podhled : 170,524170,524																						
SDK obklad : 6,46,4																						
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných79 560,34								0,00		0,00		96 268,01		0,00		0,00						139,12
138	97908211	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	55,91647	253,03	14 148,43		0,00		0,00	21,00	17 119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I		0,94	52,67	
139	97901211	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	55,91647	314,67	17 595,09		0,00		0,00	21,00	21 290,06	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I		0,75	41,88	
140	97901211	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	55,91647	23,64	1 321,85		0,00		0,00	21,00	1 599,44	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I		0,03	1,68	
141	97908611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	55,91647	102,92	5 754,87		0,00		0,00	21,00	6 963,39	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I		0,28	15,49	
142	97908111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	55,91647	188,87	10 560,85		0,00		0,00	21,00	12 778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I		0,49	27,40	
143	97908112	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	55,91647	15,37	859,43		0,00		0,00	21,00	1 039,91	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I		0,00	0,00	
144	97999000	Poplatek za skládku stavební suti	t	21,88030	284,82	6 231,86		0,00		0,00	21,00	7 540,55	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I		0,00	0,00	
145	97999012	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	1,66800	1 379,00	2 300,17		0,00		0,00	21,00	2 783,21	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I		0,00	0,00	
146	97999016	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	27,69556	490,32	13 579,90		0,00		0,00	21,00	16 431,68	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I		0,00	0,00	
147	97999020	Poplatek za skládku suti - azbestocementové výrobky	t	3,89200	2 355,09	9 166,01		0,00		0,00	21,00	11 090,87	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I		0,00	0,00	
148	97995111	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	0,78061	-2 507,19	-1 958,12		0,00		0,00	21,00	-2 369,33	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv		0,00	0,00	
Díl: VN Vedlejší náklady31 935,74								0,00		0,00		38 642,25		0,00		0,00						0,00
149	005121 R	Zařízení staveniště 1 %	Soubor	1,00000	16 358,03	16 358,03		0,00		0,00	21,00	19 793,22	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv		0,00	0,00	
150	005122 R	Provozní vlivy 0,5 %	Soubor	1,00000	7 728,65	7 728,65		0,00		0,00	21,00	9 351,67	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv		0,00	0,00	
151	00512401	Koordinační činnost 0,5 %	Soubor	1,00000	7 849,06	7 849,06		0,00		0,00	21,00	9 497,36	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv		0,00	0,00	
152	00528 R	Podmínky dotačních programů	Soubor	1,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv		0,00	0,00	
Díl: ON Ostatní náklady79 947,58								0,00		0,00		96 736,57		0,00		0,00						0,00
153	00526103	Finanční rezerva 5 %	Soubor	1,00000	79 947,58	79 947,58		0,00		0,00	21,00	96 736,57	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/ I	Indiv		0,00	0,00	
Celkem1 699 121,00																						

Poznámky uchažeče k zadání

ový rozpočet

S:	0626	Oprava objektu Svatojakubská 52, Ústí nad Labem - Svádov
O:	02	Elektroinstalace
R:	1	Rozpočet elektro

P.č.	Číslo polož	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Nhod / MJ	Nhod celk.	Dodavatel
Díl: M21 Elektromontáže138 732,00								0,00		0,00		167 865,72		0,00		0,00						0,00
1	21000000	Elektroinstalace - přenos rozpočtu	soubor	1,00000	138 732,00	138 732,00		0,00		0,00	21,00	167 865,72	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv	0,00	0,00	
Celkem138 732,00																						

Poznámky uchazeče k zadání

Krycí list rozpočtu

Stavba:	OPRAVA OBJEKTU SVATOJAKUBSKÁ 52, ÚL-SVÁDOV				
Objekt:	Zařízení silnoproudé instalace				
			IČO	DIČ	
Objednatel:	Magistrát města Ústí nad Labem				
Projektant:	Miloš Dolník				
Zhotovitel:					
Subdodavatel:					
Zpracovatel PP:	ING. JIŘÍ ŠIMURDA		151 773 19		
Uživatel:					
Jiné údaje:					
Název MJ:		Počet MJ:		Náklady na MJ:	
JKSO:		Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	
Reg. Číslo:		Zakázka:			

Rozpočtové náklady v korunách					
A. Základní rozpočtové náklady				C. Náklady na umístění stavby	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13	Zařízení staveniště
2		Montáž	138 732	14	
3	ZRN prací stavebních	HSV	xxx	15	
4		PSV	xxx	16	
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		138 732	17	
B. Doplnkové náklady				18	
7	Práce přesčas			19	
8	Bez pevné podl.			20	
9	Kulturní památka			21	
10	Kompl. Činnost			22	
11				23	
12	Součet (ř.7-11)		xxx	24	
				25	NUS celkem (ř. 13-24) 0
				Celkové náklady	
				26	Celkem (ř. 5+12+25) 138 732
				27	DPH 21% ZRN 29 134
				28	DPH 21% NUS
				29	CELKEM s DPH 167 866
				30	

Podpis	Razítko	Název stavby v evid.	
		Název objektu v evid.	
		Číslo záznamu v evid.	
		Datum	

	Rekapitulace oddílů				
Název stavby :	OPRAVA OBJEKTU SVATOJAKUBSKÁ 52, ÚL-SVÁDOV				
Objekt	Zařízení silnoproudé instalace				
Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
01	Krabice, svorky, nosný materiál	0,00	13 988,60	13 988,60	
02	Vodiče, kabely	0,00	17 674,12	17 674,12	
03	Ukončení vodičů	0,00	1 208,88	1 208,88	
04	Spouštěcí, spínací, ovládací přístroje	0,00	2 207,08	2 207,08	
05	Zásuvky	0,00	543,72	543,72	
06	Rozvodnice oceloplech., plastové	0,00	16 443,16	16 443,16	
07	Svítlidla a osvětlovací zařízení	0,00	26 680,00	26 680,00	
08	Demontáž stávající elektroinstalace	0,00	16 951,00	16 951,00	
09	Hromosvod a uzemnění	0,00	35 182,64	35 182,64	
10	Pomocný materiál 3% z materiálu	0,00		0,00	
11	PPV 6% z montáží		7 852,75	7 852,75	
12	Revize		0,00	0,00	
13	Měření osvětlení		0,00	0,00	
14	Požárně bezpečnostní přepážky		0,00	0,00	
	Celkem	0,00	138 731,95	138 731,95	XXX

OPRAVA OBJEKTU SVATOJAKUBSKÁ 52, ÚL-SVÁDOV

ELEKTROINSTALACE

	Popis prací materiálu a dodávek včetně ocenění	MJ	Poč.	CENA (Kč)				
				Montáž	Materiál	Mont. celkem	Mat.celkem	Celkem
01	<u>Krabice, svorky, nosný materiál</u>							
210 01-0331	Krabice KR68	ks	14	82,80	0,00	1159,20	0,00	1159,20
210 01-0331	Krabice KP67	ks	14	119,60	0,00	1674,40	0,00	1674,40
210 01-0107	Elektroinstalační lišta LHD 20x20 mm	m	175	43,24	0,00	7567,00	0,00	7567,00
210 01-0107	Elektroinstalační lišta LHD 40x40 mm	m	45	73,60	0,00	3 312,00	0,00	3 312,00
	Trubka KOPOFLEX pr. 50 mm	m	10	27,60	0,00	276,00	0,00	276,00

						13988,60	0,00	13988,60
--	--	--	--	--	--	-----------------	-------------	-----------------

02	<u>Vodiče, kabely</u>							
210 81-0041	CYKY 20x1.5	m	8	34,04	0,00	272,32	0,00	272,32
210 81-0045	CYKY 30x1,5	m	45	36,80	0,00	1656,00	0,00	1656,00
210 81-0045	CYKY 3Jx1,5	m	250	36,80	0,00	9200,00	0,00	9200,00
210 81-0046	CYKY 3Jx2.5	m	85	43,24	0,00	3675,40	0,00	3675,40
210 81-0054	CYKY 4Jx6	m	15	104,88	0,00	1573,20	0,00	1573,20
210 80-0527	CYA - 6 ŽŽL.	m	25	29,44	0,00	736,00	0,00	736,00
210 80-0529	CYA - 16 ŽŽL.	m	10	56,12	0,00	561,20	0,00	561,20

	SOUČET					17674,12	0,00	17674,12
--	---------------	--	--	--	--	-----------------	-------------	-----------------

03	<u>Ukončení vodičů</u>							
210 10-0001	Do 2,5 mm2	ks	50	13,80	0,00	690,00	0,00	690,00
210 10-0002	Do 6 mm2	ks	6	18,40	0,00	110,40	0,00	110,40
210 10-0003	Do 16 mm2	ks	4	33,12	0,00	132,48	0,00	132,48
210 95-0101	Označovací štítky na kabely	ks	25	11,04	0,00	276,00	0,00	276,00

	SOUČET					1208,88	0,00	1208,88
--	---------------	--	--	--	--	----------------	-------------	----------------

04	<u>Spouštěcí, spínací, ovládací přístroje</u>							
210 11-0041	JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ ŘAZ. 1 3559 - A01345, IP 20	ks	3	114,08	0,00	342,24	0,00	342,24
	KRYT 3558 A - A 651 B	ks	3	38,64	0,00	115,92	0,00	115,92
	RÁMEČEK 3901A - B10B	ks	3	23,00	0,00	69,00	0,00	69,00
210 11-0043	SÉRIOVÝ VYPÍNAČ ŘAZ. 5 3559 - A05345, IP 20	ks	3	133,40	0,00	400,20	0,00	400,20

	KRYT 3558 A - A 652 B	ks	3	46,92	0,00	140,76	0,00	140,76
	RÁMEČEK 3901A - B10B	ks	3	23,00	0,00	69,00	0,00	69,00
210 11-0045	STŘÍDAVÝ VYPÍNAČ ŘAZ. 6 3559 - A06345, IP 20	ks	4	125,12	0,00	500,48	0,00	500,48
	KRYT 3558 A - A 652 B	ks	4	46,92	0,00	187,68	0,00	187,68
	RÁMEČEK 3901A - B10B	ks	4	23,00	0,00	92,00	0,00	92,00
210 11-0054	STŘÍDAVÝ VYPÍNAČ ŘAZ. 7 3559 - A07345, IP 20	ks	1	219,88	0,00	219,88	0,00	219,88
	KRYT 3558 A - A 652 B	ks	1	46,92	0,00	46,92	0,00	46,92
	RÁMEČEK 3901A - B10B	ks	1	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00

SOUČET						2207,08	0,00	2207,08
---------------	--	--	--	--	--	----------------	-------------	----------------

05 **Zásuvky**

210 11-1041	ZÁSUVKA JEDNONÁNOSOBNÁ 5519 A - 02357 B, IP 20, pod omítkou	ks	3	158,24	0,00	474,72	0,00	474,72
	RÁMEČEK 3901A - B10B	ks	3	23,00	0,00	69,00	0,00	69,00

SOUČET						543,72	0,00	543,72
---------------	--	--	--	--	--	---------------	-------------	---------------

06 **Rozvodnice oceloplech., plastové**

Rozváděč R2

		ks	1					
210 19-0004	Skříňový rozvaděč BC-U-12/12-TW ECO, vč. svorek PE,N	ks	1	1380,00	0,00	1380,00	0,00	1380,00
210 11-2046 S	Hlavní vypínač IS 25/3	ks	1	4600,00	0,00	4600,00	0,00	4600,00
210 12-0402	Jistič 10A/1/B	ks	5	174,80	0,00	874,00	0,00	874,00
210 12-0402	Jistič 16A/1/B	ks	1	174,80	0,00	174,80	0,00	174,80
210 11-2046 S	Proudový chránič 25A/2/0,03A	ks	1	1840,00	0,00	1840,00	0,00	1840,00
210 12-0402	Jistič 20A/3/B, doplnění do R1	ks	1	674,36	0,00	674,36	0,00	674,36
	Výroba rozvaděče, vč. podružného materiálu	ks	1	6900,00	0,00	6900,00	0,00	6900,00

SOUČET						16443,16	0,00	16443,16
---------------	--	--	--	--	--	-----------------	-------------	-----------------

07 **Svítlidla a osvětlovací zařízení**

A	Přisazené zářivkové svítidlo T5 228 P-PRISMA IP40	ks	10	1840,00	0,00	18400,00	0,00	18400,00
B	LED 230-240V 12W/840 Ø257 mm IP44	ks	3	920,00	0,00	2760,00	0,00	2760,00
C	LED 230-240V 18W/840 Ø338 mm IP44	ks	2	1104,00	0,00	2208,00	0,00	2208,00
N	LED 230-240V 3h DP IP65, 1 hodina	ks	3	1104,00	0,00	3312,00	0,00	3312,00

SOUČET						26680,00	0,00	26680,00
---------------	--	--	--	--	--	-----------------	-------------	-----------------

08 **Demontáž stávající elektroinstalace, vč. nepředvíratelných prací**

	Demontáž svítidel	ks	15	59,80		897,00		897,00
--	-------------------	----	----	-------	--	--------	--	--------

Demontáž kabelů	m	350	32,20	11 270,00	11 270,00
Demontáž vypínačů a zásuvek	ks	10	36,80	368,00	368,00
Nepředvídatelné práce	h	15	294,40	4 416,00	4 416,00

SOUČET				16 951,00	0,00	16 951,00
---------------	--	--	--	------------------	-------------	------------------

09 Hromosvod a uzemnění

210-220001	Vodič FeZn pr. 8 (AlMgSi s izolací, pr. 10) mm2	m	85	193,20	0,00	16422,00	0,00	16422,00
210-220302	Svorky SZ	ks	3	55,20	0,00	165,60	0,00	165,60
210-220302	Svorky univerzální	ks	25	34,96	0,00	874,00	0,00	874,00
210-220302	Svorky SS	ks	30	48,76	0,00	1462,80	0,00	1462,80
210-220302	Svorky připojovací Sp1	ks	2	55,20	0,00	110,40	0,00	110,40
210-220302	Ochranná stříška dolní	ks	4	65,32	0,00	261,28	0,00	261,28
210-220302	Svorky SR03	ks	5	55,20	0,00	276,00	0,00	276,00
210-220373	PV 21c plastová základny - dle krytiny	ks	85	36,80	0,00	3128,00	0,00	3128,00
210-220221	Jímací tyč 0,5 m	ks	2	662,40	0,00	1324,80	0,00	1324,80
210-220221	Jímací tyč 1,0 m	ks	2	809,60	0,00	1619,20	0,00	1619,20
210-220372	Ochranný úhelník	ks	3	257,60	0,00	772,80	0,00	772,80
210-220302	Svorka k jímací tyči SJ	ks	5	55,20	0,00	276,00	0,00	276,00
210-220302	Svorka okapová SO	ks	6	46,92	0,00	281,52	0,00	281,52
210-220372	Držák ochr. úhelníku do zdíva	ks	24	46,00	0,00	1104,00	0,00	1104,00
210220401	Označení svodů štítky	ks	3	63,48	0,00	190,44	0,00	190,44
Štítek	Návlečka k označovacím štítkům	ks	3	4,60	0,00	13,80	0,00	13,80
	Zemní práce pro hromosvod	ks	1	6900,00	0,00	6900,00	0,00	6900,00

SOUČET				35 182,64	0,00	35 182,64
---------------	--	--	--	------------------	-------------	------------------

Příloha č. 3 – seznam poddodavatelů

1)

Název:	(doplní zhotovitel)
Sídlo:	(doplní zhotovitel)
Právní forma:	(doplní zhotovitel)
Identifikační číslo:	(doplní zhotovitel)
Rozsah plnění Smlouvy:	(doplní zhotovitel)

2)

Název:	(doplní zhotovitel)
Sídlo:	(doplní zhotovitel)
Právní forma:	(doplní zhotovitel)
Identifikační číslo:	(doplní zhotovitel)
Rozsah plnění Smlouvy:	(doplní zhotovitel)