

Smlouva o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno: Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem
IČ: 000 81 531
Osoba oprávněna jednat
ve věcech smluvních: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Magistrátu města Ústí nad Labem
Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických: Jan Hodný, technik oddělení údržby majetku odboru dopravy
a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 1125411/0100
(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. Jindřich Turek

zastoupená/ý: *Jindřich Turek*
se sídlem: *Zámecká 196, 403 23 Velké Březno*
IČO: *45996385*
DIČ: *CZ7405082905*
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
Pověřená osoba k jednání: *Jindřich Turek*

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na stavební práce v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „smlouva“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

I. Preambule

Tato smlouva je uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem na základě zadávacího řízení pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Nové krematorium – sanace zatékání do suterénu – II.etapa**“.

II. Účel smlouvy

1. Účelem této Smlouvy je realizace Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky a nabídky zhotovitele, které tvoří přílohu této Smlouvy (dále jen „Zadávací dokumentace“) dostupná na: https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_2.html.
2. Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
 - a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v Zadávací dokumentaci,
 - b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace.
3. Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při poskytování a provádění díla spočívající v provedení opravy stropu a stěn v podzemní části suterénu v místnostech chlazení, terasy, kanalizace v areálu Nového krematoria čp. 1571/5 v ul. U Krematoria v Ústí nad Labem – Střekov (dále jen „**Dílo**“ nebo „**Díla**“).
2. Vlivem porušení stávající hydroizolace dochází k zatékání dešťové vody do vnitřního prostoru strojovny pod terasou v suterénu krematoria a následně k odpadávání omítek a lokálně i k degradaci výztuže stropu.
3. Rozsah a specifikace Díla zahrnující zejména věcné, místní a časové vymezení související s poskytováním konkrétních prací je vymezen v této smlouvě, v zadávací a projektové dokumentaci a ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou prováděny dle dohody s nájemcem krematoria tak, aby nebyly narušeny probíhající obřady.
5. Objednatel se za řádné provedení díla zavazuje zaplatit cenu dle čl. V. této Smlouvy.
6. Provedení díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
7. Zhotovitele splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a předáním Díla v místě plnění zadavatele.
8. Pro případ nutné dodatečné práce (vícepráce) je třeba písemného odsouhlasení mezi objednatelem a zhotovitelem. Bez tohoto předchozího písemného souhlasu či jiné prokazatelné dohody o vykonání víceprací nesmí zhotovitel vícepráce provést. Pokud by neschválené vícepráce zhotovitel provedl, je oprávněn po zadavateli požadovat pouze cenu použitých materiálů, pokud tyto materiály odpovídají běžným standardům takových materiálů. Zadavatel není povinen hradit ty materiály, které nebyly z jakéhokoli hlediska pro

provedení díla účelně a nezbytně vynaloženy a dále není povinen hradit další náklady spojené s provedením neodsouhlasených víceprací (zejména práci a energie).

9. Pokud v rámci předmětu plnění dle této smlouvy vzniknout dodatečné práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v zadávacím řízení předvídat, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro plnění předmětu dle této smlouvy, mohou být tyto práce zadány zhotoviteli za předpokladu, že dodatečné práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od předmětu plnění, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu objednateli nebo ačkoliv je toto oddělení technicky nebo ekonomicky možné, jsou dodatečné práce zcela nezbytné pro dokončení díla dle této smlouvy a zároveň celkový rozsah dodatečných prací nepřesáhne o více než 30% z předpokládané hodnoty zadané veřejné zakázky ani nepřesáhne 30 % nabídnuté ceny prodávajícího dle přílohy č. 2 této smlouvy. Na dodatečné práce bude uzavřen dodatek k této smlouvě.

IV. Místo a čas plnění díla

1. Místem plnění této Smlouvy je Nové krematorium čp. 1571/5 v ul. U Krematoria v Ústí nad Labem – Střekov.
2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na provedení díla neprodleně od nabytí účinnosti smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno **nejpozději do 3 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy**.
3. Stavba bude zahájena předáním staveniště. O tomto předání bude vyhotoven písemný zápis.
4. Po skončení stavby bude vyhotoven závěrečný protokol o předání a převzetí stavby, kopie zápisů ze stavebního deníku, dokumentace prokazující kvalitu použitých materiálů (Prohlášení o shodě, Certifikáty a další doklady o posouzení shody výrobků) a zápisy a protokoly o zkouškách a měřeních.
5. Při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením.
6. Řádné dokončení díla je závislé na řádném a včasném splnění součinnosti smluvních stran uvedené v čl. VII této smlouvy. Po dobu prodlení Objednatel s poskytnutím sjednaných součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním předmětu této smlouvy. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě a prokáže-li Zhotovitel, že ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl dílo v důsledku prodlení Objednatel dokončit, je možné s výslovným souhlasem objednatel prodloužit stanovený termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatel v plnění jeho součinností.
7. Při předání a převzetí díla bude na základě kontroly provedené objednatel ověřeno, zda poskytnuté plnění dle této Smlouvy vedlo k výsledku, ke kterému se smluvní strany zavázaly touto Smlouvou, a to porovnáním skutečného rozsahu a kvality provedených prací na díle a jejich vlastností s jejich závaznou specifikací uvedenou v této Smlouvě.

V. Cena a platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou **cenu v celkové výši 1 416 206,35 Kč bez DPH.**
(Slovy: „*jednmiliončtyřistašestnácttisícdvěstěšestkoruntřicetpěthaléřůčeských.*“)
Konečný doklad bude vystaven v režimu přenesení daňové povinnosti DPH dle ustanovení §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
2. Cena za provedení díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s provedením díla (zejména: náklady na dopravní značení – zpracování, schválení a realizace dopravně inženýrských opatření, skládkovné, zkoušky apod.). Nad rámec této ceny nepřísluší zhotoviteli za provedení prací na díle žádná jiná odměna.
3. Cena za provedení díla je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem a doručeného na adresu Objednatel v listinné či elektronické formě. Každá

faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOÚ“).

4. Součástí vystavené faktury bude předání zápisů ze stavebního deníku a řádný soupis prací, kterými bylo dílo provedeno.
5. Objednatel je oprávněn pozastavit 10 % z celkové ceny díla, v případě, že v zápise o předání a převzetí díla budou uvedeny výhrady ohledně vad či nedodělků. Uvolnění této částky provede objednatel do 14 dnů ode dne, kdy oprávněný zástupce objednatele potvrdí protokol o odstranění vad a nedodělků.
6. Fakturace bude provedena po předání a ukončení díla na základě konečné faktury, která bude Objednatelům odsouhlasena.
7. V případě, že Zhotovitelem vystavená faktura nebude obsahovat všechny náležitosti dle odst. 3 této Smlouvy nebo nebude splňovat náležitosti daňového dokladu, je Objednatel oprávněn ve lhůtě do deseti pracovních dnů od jejího obdržení fakturu vrátit Zhotoviteli k opravě či doplnění. Lhůta splatnosti ceny za provedené dílo v takovémto případě počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury Objednateli. Nevratí-li Objednatel Zhotoviteli fakturu ve lhůtě specifikované v tomto odstavci, má se za to, že k faktuře Objednatel nemá výhrady.
8. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
9. Zhotovitel není oprávněn požadovat zálohové platby.
10. V případě, že některé ze stran této Smlouvy vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty, zašle tato smluvní strana společně s výzvou k uhrazení pokuty dle této Smlouvy fakturu na částku ve výši smluvní pokuty splňující náležitosti daňového dokladu podle ZDPH a účetního dokladu podle ZOÚ druhé smluvní straně. Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů ode dne doručení faktury smluvní straně povinné k její úhradě.
11. V případě, že některé ze smluvních stran vznikne nárok na náhradu škody, zašle druhé smluvní straně písemné vyúčtování - fakturu s náležitostmi účetního dokladu podle ZDPH a ZOÚ s přesnou výší požadované náhrady, popisem vady popř. jiné události, jíž škoda vznikla a odkazem na konkrétní povinnost druhé smluvní strany, jejíž porušení způsobilo vznik škody. Náhrada škody je splatná do 21 dnů ode dne doručení řádného vyúčtování druhé smluvní straně.
12. Objednatel bude hradit přijatou fakturu pouze bankovním převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy.
13. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ZDPH, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o jeho úhradě příslušnému správci daně.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu vyplývajícím z této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy, normami a technickými podmínkami, platnými pro provádění díla. Zhotovitel odpovídá za dodržení veškerých obecně závazných právních předpisů rovněž ze strany všech osob, které se budou fyzicky podílet na provedení díla, zejména pak za dodržení obecně závazných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. O těchto předpisech v rozsahu relevantním pro provedení díla je Zhotovitel povinen výše uvedené osoby proškolen.
3. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.

4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dostatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, která opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
5. Pro účely kontroly průběhu provádění díla může organizovat objednatel kontrolní dny. Kontrolní dny se budou konat za účasti zástupců obou smluvních stran. Kontrolní dny svolává objednatel dle potřeby. Zhotovitel je povinen se řádně svolaného kontrolního dnu zúčastnit. Kontrolní dny na stavbě budou realizovány min. 1x za měsíc. Z kontrolního dne bude vždy pořízen písemný zápis, který podepíší obě smluvní strany.
6. Osobou oprávněnou objednatelem k provádění kontrol je zástupce objednatele ve věcech technických: Jan Hodný, technik odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem.
7. Zhotovitel je povinen vést a uchovávat o pracích provedených na díle dle této Smlouvy dokumentaci v rozsahu vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů a z této smlouvy.
8. Nedostatky či vady oznámené dle odst. 4 tohoto článku budou zaznamenány do stavebního deníku s uvedením termínu jejich bezplatného odstranění.
9. Zhotovitel se zavazuje používat stroje, mechanismy a jiné prostředky vhodné pro provedení díla, tak aby dílo bylo provedeno v požadované kvalitě a nedocházelo k poškození zařízení a příslušenství ani jiného majetku.
10. Zhotovitel je povinen po dobu plnění této Smlouvy splňovat veškeré základní kvalifikační předpoklady či obdobné předpoklady nebo podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. V případě, že Zhotovitel přestane splňovat jakýkoliv z těchto předpokladů, je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů tuto skutečnost Objednateli ohlásit s tím, že do 10ti pracovních dnů od oznámení této skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady k opětovnému prokázání splnění těchto předpokladů.
11. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla řídit pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnost pokynů či návrhů daných mu Objednatelem, na rizika vyplývající z Objednatelem požadovaných prací na díle, pokud neodpovídají obvyklým postupům předmětného plnění či podmínkám bezpečnosti práce, včetně důsledků pro kvalitu a termín poskytnutí příslušných prací na díle, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení své odborné péče.

VII. Součinnost a komunikace smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace nezbytné pro řádné a včasné plnění svých závazků.
2. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné a včasné plnění jejich závazků, pokud takové skutečnosti již nebyly či neměly být známy druhé smluvní straně.
3. Zhotovitel je oprávněn požadovat součinnost Objednatele, pokud je tato součinnost nezbytná k odstranění překážek na straně Objednatele, které objektivně brání řádnému provedení díla. V takovém případě lze tuto součinnost požadovat kdykoliv v průběhu plnění této Smlouvy, přičemž však taková součinnost musí být specifikována dostatečně předem.
4. Objednatel bude Zhotoviteli zejména poskytovat potřebnou součinnost při plnění povinností dle čl. VI. této Smlouvy. Objednatel se zavazuje bezdůvodně neodmítnout poskytnutí součinnosti Zhotoviteli dle této Smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob dle čl. XII této Smlouvy.

6. Písemnost, která má být dle této Smlouvy doručena druhé smluvní straně, musí být doručena buď osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky, a to vždy alespoň oprávněné osobě dle čl. XII této Smlouvy. V případě, že taková písemnost může mít přímý vliv na účinnost této Smlouvy, musí být doručena buď osobně, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence či datovou schránkou do sídla této smluvní strany zásilkou doručovanou do vlastních rukou, a to vždy osobě oprávněné k zastupování druhé smluvní strany dle zápisu v obchodním rejstříku, resp. na základě obecně závazných právních předpisů.

VIII. Poddodavatelé

1. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na provádění díla dle této Smlouvy, tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy.
2. Jakákoliv změna poddodavatelského zajištění provedení díla dle této Smlouvy musí být předem písemně odsouhlasena Objednatelem.
3. Objednatel může kdykoli uložit Zhotoviteli, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který není způsobilý nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Doručením této žádosti Objednatele nebudou změněny termíny dokončení ani cena díla.
4. Objednatel je oprávněn písemně požádat Zhotovitele, aby odvolal z provádění díla jakoukoli osobu zaměstnanou a/nebo zajištěnou Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli, která dle Objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá nebo je nedbalá v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel je povinen provést nezbytná opatření a nahradit takto odvolanou osobu v co nejkratším možném termínu osobou jinou, schválenou Objednatelem.
5. Plnění povinností Zhotovitele stanovených v čl. VI. této Smlouvy je Zhotovitel povinen zabezpečit ve vztahu k poddodavatelům obdobně jako ke svým zaměstnancům nebo jiným svým pracovníkům podílejícím se na provedení díla. Tím však není dotčena skutečnost, že za veškeré činnosti poddodavatelů, vykonávané v souvislosti s provedením díla, odpovídá Zhotovitel tak, jako by tyto činnosti vykonával sám.
6. Veškeré žádosti nebo požadavky poddodavatelů na poskytnutí součinnosti Objednatele dle čl. VII této Smlouvy budou Objednateli předávány prostřednictvím Zhotovitele. Objednatel není povinen tuto součinnost poskytnout, bude-li o ni požádán přímo poddodavatelem Zhotovitele.

IX. Náhrada škody a prodlení

1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Za škodu se v tomto smyslu považuje i pokuta či jiná sankce uložená za správní delikt Objednateli v případě, že příčinou uložení takové sankce bylo porušení povinností Zhotovitel dle této Smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany jsou povinny nahradit způsobenou škodu za porušení povinností stanovených platnými právními předpisy, a dále stanovených v této Smlouvě.
2. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
3. Každá ze smluvních stran se zavazuje upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících povinnost k náhradě škody.
4. Žádná ze smluvních stran není v prodlení, pokud toto prodlení mělo jednoznačnou a bezprostřední příčinu v prodlení druhé smluvní strany.

5. Zhotovitel není povinen nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného pokynu Objednatele v případě, že na nesprávnost takového pokynu Objednatele upozornil v souladu s čl. VI odst. 11 této Smlouvy.
6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku proti splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele, a to i částečně, bez ohledu na to, zda pohledávky vznikly na základě této smlouvy.

X. Jakost díla, záruka, odpovědnost za vady a za škodu, vlastnické právo

1. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení všech prací na díle uvedených ve smlouvě včetně veškerých příloh, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů.
2. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude bez jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, neodpovídá účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatel, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
3. **Záruční lhůta** na provedené dílo činí **60 měsíců** ode dne jeho protokolárního předání a převzetí.
4. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatel, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.
5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatel oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodne písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatel. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatel.
6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v omezeném rozsahu.
7. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatel v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatel vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla.
9. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatel jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy.
10. Případné nároky z nedodržení povinností Zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku této Smlouvy Objednatel uplatní zejména při předání a převzetí díla. Tím však není dotčeno právo Objednatel uplatnit tyto své nároky později, pokud Objednatel prokáže, že je objektivně nemohl uplatnit již v rámci předání a převzetí díla.
11. Vlastníkem díla po celou dobu trvání této smlouvy je objednatel. Nebezpečí škody při provádění díla nese zhotovitel a to doby řádného předání díla objednateli.

12. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.

XI. Sankce

1. V případě, že Zhotovitel nedodrží závazný termín zahájení Prací ke zhotovení díla stanovený v čl. IV odst. 2 této smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH, s jehož plněním je Zhotovitel v prodlení, za každý i započatý den prodlení, pokud pozdější zahájení prací nebylo předem písemně odsouhlaseno Objednatелеm.
2. V případě, že Zhotovitel nedodrží závazný termín dokončení díla stanovený v této smlouvě, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení, pokud prodloužení termínu dokončení nebylo v průběhu prací písemně odsouhlaseno Objednatелеm.
3. V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s plněním jiných svých povinností, zejména záručních a povinností souvisejících s odpovědností za škodu z této Smlouvy, na které se nevztahuje některý z odstavců tohoto článku výše, zavazuje se Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.
4. V případě, že Objednatel neuhradí ve lhůtě splatnosti předloženou fakturu, se Objednatel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z fakturované částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody zvlášť a v plné výši.
6. Výzva k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat určení události, která zakládá právo na smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty.

XII. Oprávněné osoby

1. Každá smluvní strana jmenuje oprávněné osoby, které jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním dle této Smlouvy. Oprávněná osoba si může stanovit svého zástupce. Vystupuje-li zástupce za oprávněnou osobu, má stejné pravomoci jako oprávněná osoba.
2. Obě smluvní strany jsou oprávněny změnit jimi jmenované oprávněné osoby nebo jejich zástupce, jsou však povinny na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit (doporučeným dopisem nebo elektronicky). Tato změna je účinná, až když se o ní druhá smluvní strana dozví.
3. Ustanovením tohoto článku Smlouvy není dotčeno postavení osob oprávněných zastupovat smluvní strany.
4. Oprávněné osoby jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy a v čl. VI odst. 6 této smlouvy.

XIII. Platnost a účinnost smlouvy, zánik smlouvy

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu osobami oprávněnými zastupovat smluvní strany a nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.
2. Tato smlouva zaniká řádným splněním sjednaných závazků dle této smlouvy nebo za podmínek stanovených v následujících odstavcích tohoto článku.
3. Tuto Smlouvu lze zrušit:
 - a) dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek;
 - b) odstoupením od Smlouvy v případech uvedených v zákoně nebo v této Smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že:

- a) Zhotovitel ne zahájí provádění díla v termínu, v němž mělo dojít k započetí provádění díla;
 - b) Zhotovitel je v prodlení s prováděním díla v úplném rozsahu dle Smlouvy po dobu delší než 5 dnů a nezjedná nápravu ani do 2 dnů od doručení písemného oznámení Objednatele o takovém prodlení;
 - c) Zhotovitel plní závazek založený touto Smlouvou v rozporu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky nebo v přímém rozporu s pokyny Objednatele či platnými předpisy, normami a rozhodnutími příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění závazku založeného touto Smlouvou dodržovat.
5. Objednatel je oprávněn okamžitě odstoupit od Smlouvy bez předchozího oznámení Zhotoviteli nebo výzvy k sjednání nápravy v přiměřené lhůtě:
- a) bude-li soudem na majetek Zhotovitele prohlášen úpadek;
 - b) vstoupí-li Zhotovitel do likvidace;
 - c) pozbude-li Zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou;
 - d) poruší-li Zhotovitel povinnosti stanovené v čl. VI odst. 10 a v čl. XI této Smlouvy, přičemž toto porušení bude trvat déle, než 10 dnů.
6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Objednatel je v prodlení s placením peněžitých částek Zhotoviteli dle této Smlouvy a toto prodlení trvá po dobu delší než 15 dnů a nezjedná nápravu ani do 15 dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodlení.
7. Veškerá porušení povinností Zhotovitele, která mohou mít za následek odstoupení od této Smlouvy ze strany Objednatele, se bez dalšího považují za závažné pochybení při plnění smluvního vztahu.
8. Předčasné ukončení Smlouvy nemá vliv na ta práva a povinnosti smluvních stran, u nichž z jejich povahy či kontextu této Smlouvy vyplývá, že mají zůstat v účinnosti i po dni ukončení účinnosti Smlouvy nebo mají vzniknout ke dni ukončení účinnosti Smlouvy.

XIV. Závěrečná ustanovení

- 1. Právní vztahy vzniklé z této Smlouvy a touto Smlouvou blíže neupravené se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 2. Výrazům, které nejsou v této Smlouvě výslovně definovány, je třeba připisovat stejný význam, jako je jim připisován jejími přílohami.
- 3. V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními této Smlouvy se uplatní pro jejich výklad obecná interpretační pravidla.
- 4. Pokud tato Smlouva neupravuje příslušná práva a povinnosti smluvních stran, pak jsou smluvní strany povinny respektovat znění občanského zákoníku.
- 5. Dojde-li za dobu účinnosti této Smlouvy ke zrušení právního předpisu a jeho nahrazení novým právním předpisem věcně se dotýkajícím předmětu plnění dle této Smlouvy a bude-li mít tato změna podstatný dopad na podmínky plnění této Smlouvy, zavazují se smluvní strany zahájit jednání o uzavření dodatku, jehož předmětem bude úprava vzájemných smluvních vztahů tak, aby byl v maximální možné míře zachován předmět, účel a obsah této Smlouvy a aby bylo vyhověno podmínkám stanoveným navazující normou dle tohoto odstavce. V rámci tohoto jednání nebude Zhotovitel vznášet požadavky na navýšení Ceny za provedení díla s výjimkou případů, kdy takové navýšení bude objektivně a prokazatelně nezbytné k zachování předmětu, účelu a obsahu této Smlouvy. I v takovém případě však Zhotoviteli nevzniká bez dalšího nárok na sjednání navýšení jakékoli položky ceny za provedení díla.
- 6. Veškeré spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

7. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Objednatel, jako orgán územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označován za obchodní tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že:
- a) Statutární město Ústí nad Labem je oprávněno, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných písemnostech),
 - b) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a zveřejněním.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) bude splněna ze strany Objednatele.
9. Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných smluvními stranami. Dodatky nabývají platnosti v den, kdy byly podepsány oběma smluvními stranami a účinnosti v den, kdy byly zveřejněny v registru smluv.
10. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy a je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
11. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:
- Seznam poddodavatelů
 - Výkaz výměr


Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne 09. 06. 2020


V Ústí n/L dne 05. 06. 2020

Objednatel:

Zhotovitel:



Ing. Dalibor Dařílek
vedoucí odboru dopravy a majetku
Magistrátu města Ústí nad Labem



Jindřich Turek

Příloha č. 1 – seznam poddodavatelů

1)

Název: (doplní zhotovitel)
Sídlo: (doplní zhotovitel)
Právní forma: (doplní zhotovitel)
Identifikační číslo: (doplní zhotovitel)
Rozsah plnění Smlouvy: (doplní zhotovitel)

2)

Název: (doplní zhotovitel)
Sídlo: (doplní zhotovitel)
Právní forma: (doplní zhotovitel)
Identifikační číslo: (doplní zhotovitel)
Rozsah plnění Smlouvy: (doplní zhotovitel)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: MS-2020-024
Stavba: Krematorium- Oprava teras

KSO:
Místo: Ústí nad Labem- Střekov

CC-CZ:
Datum: 16. 4. 2020

Zadavatel:
Statutární město Ústí nad Labem

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Jindřich Turek

IČ: 45996385
DIČ: CZ7405082905

Projektant:
AZ Consult spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Michal Šupita

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			1 416 206,35
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 416 206,35	297 403,33
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 713 609,68

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

MS-2020-024

Stavba:

Krematorium- Oprava teras

Místo:

Ústí nad Labem- Střekov

Datum:

16. 4. 2020

Zadavatel:

Statutární město Ústí nad Labem

Projektant:

AZ Consult spol. s r.o.

Uchazeč:

Jindřich Turek

Zpracovatel:

Michal Šupita

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 416 206,35	1 713 609,68	
SO-01	Oprava terasy	1 078 229,22	1 304 657,36	STA
SO-02	Oprava vnitřních povrchů	239 977,13	290 372,33	STA
SO-03	Vedlejší rozpočtové náklady	98 000,00	118 580,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Krematorium- Oprava teras

Objekt:

SO-01 - Oprava terasy

KSO:

Místo: Ústí nad Labem- Střekov

CC-CZ:

Datum: 16. 4. 2020

Zadavatel:

Statutární město Ústí nad Labem

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Jindřich Turek

IČ:

45996385

DIČ:

CZ7405082905

Projektant:

AZ Consult spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Michal Šupita

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		1 078 229,22	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 078 229,22	21,00%	226 428,14
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 304 657,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Krematorium- Oprava teras

Objekt:

SO-01 - Oprava terasy

Místo:

Ústí nad Labem- Střekov

Datum:

16. 4. 2020

Zadavatel:

Statutární město Ústí nad Labem

Projektant:

AZ Consult spol. s
r.o.

Uchazeč:

Jindřich Turek

Zpracovatel:

Michal Šupita

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 078 229,22

HSV - Práce a dodávky HSV	869 048,08
005 - Komunikace	254 904,47
006 - Úpravy povrchu	187 587,02
009 - Ostatní konstrukce a práce	221 256,95
997 - Přesun sutě	170 631,84
998 - Přesun hmot	34 667,80
PSV - Práce a dodávky PSV	209 181,14
712 - Povlakové krytiny	88 439,36
711 - Izolace proti vodě	108 163,26
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	12 578,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Krematorium- Oprava teras					
Objekt:		SO-01 - Oprava terasy					
Místo:		Ústí nad Labem- Střekov			Datum: 16. 4. 2020		
Zadavatel:		Statutární město Ústí nad Labem			Projektant: AZ Consult spol. s r.o.		
Uchazeč:		Jindřich Turek			Zpracovatel: Michal Šupita		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 078 229,22

D		HSV	Práce a dodávky HSV			869 048,08		
D		005	Komunikace			254 904,47		
1	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	65,000	482,04	31 332,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty					
	VV		"ŽULOVÁ DLAŽBA KOSTKA"					
	VV		"rozsah opravy dlažby ..."65					
	VV		Součet					
2	K	591241111R01	Příplatek za kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm za použitou dlažbu	m2	45,500	436,80	19 874,40	R položka
	PP		Příplatek za kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm za použitou dlažbu					
	VV		"ŽULOVÁ DLAŽBA KOSTKA- zpětné použití"					
	VV		"rozsah opravy dlažby ..."65*0,7					
	VV		Součet					
3	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	23,400	484,38	11 334,49	CS ÚRS 2020 01
	PP		kostka dlažební žula drobná 8/10					
	VV		"ŽULOVÁ DLAŽBA KOSTKA- nová dlažba"					
	VV		"rozsah opravy dlažby ..."65*0,3					
	VV		Součet					
	VV		19,5*1,2 *Přepočtené koeficientem množství					
4	K	596841221	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,25 m2 plochy do 100 m2	m2	191,000	254,28	48 567,48	CS ÚRS 2020 01
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 50 do 100 m2					
	VV		"ŽULOVÁ DLAŽBA DESKA "					
	VV		"rozsah opravy dlažby ..."191					
	VV		Součet					
5	K	596841221R01	Příplatek za kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,25 m2 - za použitou dlažbu	m2	133,700	124,80	16 685,76	R položka
	PP		Příplatek za kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,25 m2 - za použitou dlažbu					
	VV		"ŽULOVÁ DLAŽBA DESKA - zpětné použití"					
	VV		"rozsah opravy dlažby ..."191*0,7					
	VV		Součet					
6	M	58381142	deska dlažební broušená žula 600x300mm tl 30mm	m2	68,760	1 848,60	127 109,74	CS ÚRS 2020 01
	PP		deska dlažební broušená žula 600x300mm tl 30mm					
	VV		""ŽULOVÁ DLAŽBA DESKA "- nová dlažba"					
	VV		"rozsah opravy dlažby ..."191*0,3					
	VV		Součet					
	VV		57,3*1,2 *Přepočtené koeficientem množství					
D		006	Úpravy povrchu			187 587,02		
7	K	631311224	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	38,400	2 932,80	112 619,52	CS ÚRS 2020 01
	PP		Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30					
	VV		"ROZNÁŠECÍ BETONOVÁ VRSTVA"					
	VV		"drátkobeton..."(191+65)*0,15					
	VV		Součet					
8	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	38,400	365,82	14 047,49	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm					
9	K	631319203	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 25 kg/m3	m3	38,400	811,20	31 150,08	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 25 kg/m3					
10	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	256,000	44,62	11 422,72	CS ÚRS 2020 01
	PP		Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu)					
	VV		"DLAŽBA"					
	VV		"žulová dlažba deska..."191					
	VV		"žulová dlažba kostka..."65					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	634113115	Výplň dilatačních spár mazanin plastovým profilem v 80 mm	m	47,700	83,46	3 981,04	CS ÚRS 2020 01
	PP		Výplň dilatačních spár mazanin plastovým profilem výšky 80 mm					
	VV		"ROZNÁŠECÍ BETONOVÁ VRSTVA"					
	VV		"dilatace v ploše..."17,9		17,900			
	VV		"dilatace v ploše..."14,9*2		29,800			
	VV		Součet		47,700			
12	K	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	76,400	48,67	3 718,39	CS ÚRS 2020 01
	PP		Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem pružnou těsnicí páskou na bázi syntetického kaučuku výšky 80 mm					
	VV		"ROZNÁŠECÍ BETONOVÁ VRSTVA"					
	VV		"dilatace obvod..."17,9*2		35,800			
	VV		"dilatace obvod..."14,9*2		29,800			
	VV		"dilatace obvod..."5,3+(1,20+1,55)*2		10,800			
	VV		Součet		76,400			
13	K	634663111	Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách polyuretovou samonivelační hmotou	m	124,100	85,80	10 647,78	CS ÚRS 2020 01
	PP		Výplň dilatačních spar mazanin polyuretanovou samonivelační hmotou, šířka spáry do 10 mm					
D 009 Ostatní konstrukce a práce							221 256,95	
14	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	1,980	3 096,60	6 131,27	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3					
	VV		"BOURÁNÍ ZÁHONU"					
	VV		" stěny ..." (9,91,0*2)*0,2*1,2					
	VV		" dno ..." 9,9*1,0*0,2		1,980			
	VV		Součet		1,980			
15	K	962052314	Bourání pilířů ze ŽB	m3	1,989	3 135,60	6 236,71	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bourání zdiva železobetonového pilířů, průřezu do 0,36 m2					
	VV		"BOURÁNÍ SLOUPŮ"					
	VV		" bourání sloupů ..." (3,14*0,5^2/4*1,2)*6		1,413			
	VV		" bourání laviček ..." (0,4*0,4*0,9)*4		0,576			
	VV		Součet		1,989			
16	K	965022131	Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z lomového kamene nebo kostek pl přes 1 m2	m2	65,000	105,30	6 844,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bourání podlah kamenných bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár z lomového kamene nebo kostek, plochy přes 1 m2					
	VV		"ŽULOVÁ DLAŽBA KOSTKA"					
	VV		"rozsah opravy dlažby;"65		65,000			
17	K	965022131R01	Příplatek za bourání kamenných podlah nebo dlažeb z lomového kamene nebo kostek pl přes 1 m2	m2	45,500	93,60	4 258,80	R položka
	PP		Příplatek za bourání podlah kamenných bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár z lomového kamene nebo kostek, plochy přes 1 m2 - k dalšímu použití, bourání, očištění, přesun na meziskládku					
	VV		"ŽULOVÁ DLAŽBA KOSTKA- zpětné použití"					
	VV		"rozsah opravy dlažby;"65*0,7		45,500			
	VV		Součet		45,500			
18	K	965024131	Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo mozaiky pl přes 1 m2	m2	191,000	76,83	14 674,53	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bourání podlah kamenných bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár z desek nebo mozaiky, plochy přes 1 m2					
	VV		"ŽULOVÁ DLAŽBA DESKA"					
	VV		"rozsah opravy dlažby ..."191		191,000			
	VV		Součet		191,000			
19	K	965024131R02	Příplatek za bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo mozaiky pl přes 1 m2 - k dalšímu použití, bourání, očištění, přesun na meziskládku	m2	133,700	52,26	6 987,16	R položka
	PP		Příplatek za bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo mozaiky pl přes 1 m2 - k dalšímu použití, bourání, očištění, přesun na meziskládku					
	VV		"ŽULOVÁ DLAŽBA DESKA - zpětné použití"					
	VV		"rozsah opravy dlažby;"191*0,7		133,700			
	VV		Součet		133,700			
20	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	38,400	1 575,00	60 480,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2					
	VV		"BOURÁNÍ PODKLADŮ PDO DLAŽBOU"					
	VV		"bourání dlažby..." (191+65)*0,15		38,400			
	VV		Součet		38,400			
21	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	38,400	1 050,00	40 320,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm					
22	K	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm	m	31,600	175,50	5 545,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm					
	VV		"ŘEZÁNÍ MAZANINYY"					
	VV		"napojení na stávající..."17,9		17,900			
	VV		"napojení na stávající..."3,3+2,9+7,5		13,700			
	VV		Součet		31,600			
23	K	985112131	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 10 mm	m2	12,800	196,56	2 515,97	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm					
	VV		"REPROFILACE PODLAHY STROPU"					
	VV		"reprofilace podlahy stropu..." (191+65)*0,05		12,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			12,800			
24	K	985112132	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 30 mm	m2	6,400	280,80	1 797,12	CS ÚRS 2020 01
PP		Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 10 do 30 mm						
VV		"REPROFILACE PODLAHY STROPU"						
VV		"reprofilace podlahy stropu..."(191+65)*0,025			6,400			
VV		Součet			6,400			
25	K	985112133	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 50 mm	m2	3,200	380,64	1 218,05	CS ÚRS 2020 01
PP		Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 30 do 50 mm						
VV		"REPROFILACE PODLAHY STROPU"						
VV		"reprofilace podlahy stropu..."(191+65)*0,0125			3,200			
VV		Součet			3,200			
26	K	985311311	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	12,800	714,48	9 145,34	CS ÚRS 2020 01
PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm						
VV		"REPROFILACE PODLAHY STROPU"						
VV		"reprofilace podlahy stropu..."(191+65)*0,05			12,800			
VV		Součet			12,800			
27	K	985311313	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 30 mm	m2	6,400	1 716,00	10 982,40	CS ÚRS 2020 01
PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 20 do 30 mm						
VV		"REPROFILACE PODLAHY STROPU"						
VV		"reprofilace podlahy stropu..."(191+65)*0,025			6,400			
VV		Součet			6,400			
28	K	985311315	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 50 mm	m2	3,200	2 792,40	8 935,68	CS ÚRS 2020 01
PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 40 do 50 mm						
VV		"REPROFILACE PODLAHY STROPU"						
VV		"reprofilace podlahy stropu..."(191+65)*0,0125			3,200			
VV		Součet			3,200			
29	K	985321212	Ochranný nátěr výztuže na epoxidové bázi rubu kleneb a podlah 1 vrstva tl 1 mm	m2	51,200	378,30	19 368,96	CS ÚRS 2020 01
PP		Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na epoxidové bázi rubu kleneb						
VV		"REPROFILACE PODLAHY STROPU"						
VV		"reprofilace podlahy stropu..."(191+65)*(0,05+0,025+0,125)			51,200			
VV		Součet			51,200			
30	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	51,200	308,88	15 814,66	CS ÚRS 2020 01
PP		Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm						
VV		"REPROFILACE PODLAHY STROPU"						
VV		"reprofilace podlahy stropu..."(191+65)*(0,05+0,025+0,125)			51,200			
VV		Součet			51,200			
D	997	Přesun sutě					170 631,84	
31	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	191,531	182,52	34 958,24	CS ÚRS 2020 01
PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km						
32	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 915,310	7,96	15 245,87	CS ÚRS 2020 01
PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km						
VV		191,531*10 'Přepočtené koeficientem množství			1 915,310			
33	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	114,919	553,80	63 642,14	CS ÚRS 2020 01
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01						
VV		191,531*0,6 'Přepočtené koeficientem množství			114,919			
34	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	63,205	663,00	41 904,92	CS ÚRS 2020 01
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01						
VV		191,531*0,33 'Přepočtené koeficientem množství			63,205			
35	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	9,577	936,00	8 964,07	CS ÚRS 2020 01
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04						
VV		191,531*0,05 'Přepočtené koeficientem množství			9,577			
36	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	3,831	1 544,40	5 916,60	CS ÚRS 2020 01
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04						
VV		191,531*0,02 'Přepočtené koeficientem množství			3,831			
D	998	Přesun hmot					34 667,80	
37	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	148,153	234,00	34 667,80	CS ÚRS 2020 01
PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PSV			Práce a dodávky PSV	209 181,14				
D 712			Povlakové krytiny	88 439,36				
38	K	712300833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé	m2	269,080	16,07	4 324,12	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové třívrstvé					
	VV		"IZOLAČNÍ VRSTVA"					
	VV		"izolační vrstva vodorovná..."191+65		256,000			
	VV		"izolační vrstva		13,080			
	VV		svislá..."((17,9)+(1,2+3,3+2,9+7,5)+(1,2+1,55)*2+5,3)*0,3		269,080			
	VV		Součet		269,080			
39	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	538,160	9,13	4 913,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým					
	VV		"IZOLAČNÍ VRSTVA"					
	VV		"izolační vrstva vodorovná..."(191+65)*2		512,000			
	VV		"izolační vrstva		26,160			
	VV		svislá..."((17,9)+(1,2+3,3+2,9+7,5)+(1,2+1,55)*2+5,3)*0,3*2		538,160			
	VV		Součet		538,160			
40	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,161	39 234,00	6 316,67	CS ÚRS 2020 01
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		538,16*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,161			
41	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	269,080	79,56	21 408,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše					
	VV		"IZOLAČNÍ VRSTVA"					
	VV		"izolační vrstva vodorovná..."191+65		256,000			
	VV		"izolační vrstva		13,080			
	VV		svislá..."((17,9)+(1,2+3,3+2,9+7,5)+(1,2+1,55)*2+5,3)*0,3		269,080			
	VV		Součet		269,080			
42	K	712341559R01	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP provedení spoje I-II etapa	m	31,600	95,16	3 007,06	R položka
	PP		Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP provedení spoje I-II etapa					
	VV		"PROVEDENÍ SPOJE IZOLACE I A II ETAPA"					
	VV		" spoj ... "17,9+13,7		31,600			
	VV		Součet		31,600			
43	M	62836110	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrným minerálním posypem	m2	322,896	99,06	31 986,08	CS ÚRS 2020 01
	PP		pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrným minerálním posypem					
	VV		269,08*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		322,896			
44	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	269,080	32,45	8 731,65	CS ÚRS 2020 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní					
	VV		"IZOLAČNÍ VRSTVA"					
	VV		"izolační vrstva vodorovná..."191+65		256,000			
	VV		"izolační vrstva		13,080			
	VV		svislá..."((17,9)+(1,2+3,3+2,9+7,5)+(1,2+1,55)*2+5,3)*0,3		269,080			
	VV		Součet		269,080			
45	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	322,896	19,19	6 196,37	CS ÚRS 2020 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2					
	VV		269,08*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		322,896			
46	K	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	2,166	718,38	1 556,01	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D 711			Izolace proti vodě	108 163,26				
47	K	711191201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovně na betonu, 2 vrstvy	m2	256,000	180,18	46 126,08	CS ÚRS 2020 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovně V dvouvrstvá na betonu					
	VV		"IZOLAČNÍ VRSTVA"					
	VV		"izolační vrstva vodorovná..."191+65		256,000			
	VV		Součet		256,000			
48	K	711192202	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svíslé na zdivu, 2 vrstvy	m2	13,080	256,62	3 356,59	CS ÚRS 2020 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svíslé S dvouvrstvá na zdivu					
	VV		"IZOLAČNÍ VRSTVA"					
	VV		"izolační vrstva		13,080			
	VV		svislá..."((17,9)+(1,2+3,3+2,9+7,5)+(1,2+1,55)*2+5,3)*0,3		13,080			
	VV		Součet		13,080			
49	M	24551030	stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti	kg	672,700	46,88	31 536,18	CS ÚRS 2020 01
	PP		stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti					
	VV		269,08*2,5 'Přepočtené koeficientem množství		672,700			
50	K	711199101	Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna	m	47,700	44,69	2 131,71	CS ÚRS 2020 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou doplňků vodotěsné těsnící pásy pro dilatační a styčné spáry					
	VV		"ROZNÁSEČI BETONOVÁ VRSTVA"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dilatace v ploše..."17,9		17,900			
	VV		"dilatace v ploše..."14,9*2		29,800			
	VV		Součet		47,700			
51	M	28355020	páska pružná těsnící hydroizolační š do 85mm	m	57,240	38,22	2 187,71	CS ÚRS 2020 01
	PP		páska pružná těsnící hydroizolační š do 85mm					
	VV		47,7*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		57,240			
52	K	711199102	Provedení těsnícího koutu pro vnější nebo vnitřní roh spáry podlaha - stěna	kus	76,400	25,58	1 954,31	CS ÚRS 2020 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou doplněku vodotěsné těsnící pásky pro vnější a vnitřní roh					
	VV		"ROZNÁŠECÍ BETONOVÁ VRSTVA"					
	VV		"dilatace obvod..."17,9*2		35,800			
	VV		"dilatace obvod..."14,9*2		29,800			
	VV		"dilatace obvod..."5,3+(1,20+1,55)*2		10,800			
	VV		Součet		76,400			
53	M	28355020	páska pružná těsnící hydroizolační š do 85mm	m	91,680	38,22	3 504,01	CS ÚRS 2020 01
	PP		páska pružná těsnící hydroizolační š do 85mm					
	VV		76,4*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		91,680			
54	K	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná	m2	269,080	39,62	10 660,95	CS ÚRS 2020 01
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstva ochranná					
	VV		"IZOLAČNÍ VRSTVA"					
	VV		"izolační vrstva vodorovná..."191+65		256,000			
	VV		"izolační vrstva svislá..."((17,9)+(1,2+3,3+2,9+7,5)+(1,2+1,55)*2+5,3)*0,3		13,080			
	VV		Součet		269,080			
55	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	322,896	19,19	6 196,37	CS ÚRS 2020 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2					
	VV		269,08*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		322,896			
56	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,676	753,48	509,35	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D		782	Dokončovací práce - obklady z kamene				12 578,52	
57	K	782131811	Demontáž obkladů stěn z kamene z tvrdých kamenů kladených do malty	m2	5,000	191,10	955,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž obkladů stěn z kamene z tvrdých kamenů kladených do malty					
	VV		"OPRAVA KAMNÉHO OBKLADU STĚN"					
	VV		" odhad ..."5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
58	K	782131112	Montáž obkladu stěn z pravoúhlých desek z tvrdého kamene tl do 30 mm	m2	5,000	904,80	4 524,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž obkladů stěn z tvrdých kamenů kladených do malty z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek ve skladbě se pravidelně opakujících tl. přes 25 do 30 mm					
	VV		"OPRAVA KAMNÉHO OBKLADU STĚN"					
	VV		" odhad ..."5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
59	M	58382165	deska obkladová tryskaná žula tl 30mm do 0,24m2	m2	6,000	1 170,00	7 020,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		deska obkladová tryskaná žula tl 30mm do 0,24m2					
	VV		5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		6,000			
60	K	998782101	Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m	t	0,168	470,34	79,02	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Krematorium- Oprava teras

Objekt:

SO-02 - Oprava vnitřních povrchů

KSO:

Místo: Ústí nad Labem- Střekov

CC-CZ:

Datum: 16. 4. 2020

Zadavatel:

Statutární město Ústí nad Labem

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Jindřich Turek

IČ:

45996385

DIČ:

CZ7405082905

Projektant:

AZ Consult spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Michal Šupita

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		239 977,13	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	239 977,13	21,00%	50 395,20
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	290 372,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Krematorium- Oprava teras

Objekt: SO-02 - Oprava vnitřních povrchů

Místo: Ústí nad Labem- Střekov

Datum: 16. 4. 2020

Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem

Projektant: AZ Consult spol. s r.o.

Uchazeč: Jindřich Turek

Zpracovatel: Michal Šupita

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		239 977,13
HSV - Práce a dodávky HSV		239 977,13
006 - Úpravy povrchu		95 350,40
009 - Ostatní konstrukce a práce		134 307,66
997 - Přesun sutě		8 075,48
998 - Přesun hmot		2 243,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Krematorium- Oprava teras					Datum:	16. 4. 2020		
Objekt:	SO-02 - Oprava vnitřních povrchů					Projektant:	AZ Consult spol. s r.o.		
Místo:	Ústí nad Labem- Střekov					Zpracovatel:	Michal Šupita		
Zadavatel:	Statutární město Ústí nad Labem								
Uchazeč:	Jindřich Turek								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

239 977,13

D HSV Práce a dodávky HSV

239 977,13

D 006 Úpravy povrchu

95 350,40

1	K	611335413	Oprava vnitřní cementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	m2	332,000	271,44	90 118,08	CS ÚRS 2020 01
	PP	Oprava cementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%						
	VV	"OPRAVA PODHLEDU STROPŮ"						
	VV	" plocha stropů ... "332			332,000			
	VV	Součet			332,000			
2	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	332,000	15,76	5 232,32	CS ÚRS 2020 01
	PP	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou						
	VV	"OPRAVA PODHLEDU STROPŮ"						
	VV	" plocha stropů ... "332			332,000			
	VV	Součet			332,000			

D 009 Ostatní konstrukce a práce

134 307,66

3	K	978021261	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stropů v rozsahu do 50 %	m2	332,000	104,52	34 700,64	CS ÚRS 2020 01
	PP	Otlučení cementových vnitřních ploch stropů, v rozsahu do 50 %						
	VV	"OPRAVA PODHLEDU STROPŮ"						
	VV	" plocha stropů ... "332			332,000			
	VV	Součet			332,000			
4	K	985112121	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl do 10 mm	m2	16,600	284,70	4 726,02	CS ÚRS 2020 01
	PP	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm						
	VV	"OPRAVA PODHLEDU STROPŮ"						
	VV	" plocha stropů sanace ... "332*0,05			16,600			
	VV	Součet			16,600			
5	K	985112122	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl do 30 mm	m2	8,300	347,10	2 880,93	CS ÚRS 2020 01
	PP	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 10 do 30 mm						
	VV	"OPRAVA PODHLEDU STROPŮ"						
	VV	" plocha stropů sanace ... "332*0,025			8,300			
	VV	Součet			8,300			
6	K	985112123	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl do 50 mm	m2	4,150	442,26	1 835,38	CS ÚRS 2020 01
	PP	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 30 do 50 mm						
	VV	"OPRAVA PODHLEDU STROPŮ"						
	VV	" plocha stropů sanace ... "332*0,0125			4,150			
	VV	Součet			4,150			
7	K	985311211	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	16,600	637,26	10 578,52	CS ÚRS 2020 01
	PP	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm						
	VV	"OPRAVA PODHLEDU STROPŮ"						
	VV	" plocha stropů sanace ... "332*0,05			16,600			
	VV	Součet			16,600			
8	K	985311213	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 30 mm	m2	8,300	1 739,40	14 437,02	CS ÚRS 2020 01
	PP	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 20 do 30 mm						
	VV	"OPRAVA PODHLEDU STROPŮ"						
	VV	" plocha stropů sanace ... "332*0,025			8,300			
	VV	Součet			8,300			
9	K	985311215	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 50 mm	m2	4,150	2 870,40	11 912,16	CS ÚRS 2020 01
	PP	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 40 do 50 mm						
	VV	"OPRAVA PODHLEDU STROPŮ"						
	VV	" plocha stropů sanace ... "332*0,0125			4,150			
	VV	Součet			4,150			
10	K	985321211	Ochranný nátěr výztuže na epoxidové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	19,920	388,44	7 737,72	CS ÚRS 2020 01
	PP	Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na epoxidové bázi stěn, líce kleneb a podhledů						
	VV	"OPRAVA PODHLEDU STROPŮ"						
	VV	" plocha stropů sanace ... "332*(0,05+0,025+0,125)*0,3			19,920			
	VV	Součet			19,920			
11	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	66,400	308,88	20 509,63	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm					
	VV		"OPRAVA PODHLEDU STROPŮ"					
	VV		" plocha stropů sanace ..."332*(0,05+0,025+0,125)		66,400			
	VV		Součet		66,400			
12	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	332,000	37,52	12 456,64	CS ÚRS 2020 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	VV		"OPRAVA PODHLEDU STROPŮ"					
	VV		" plocha stropů ..."332		332,000			
	VV		Součet		332,000			
13	K	952901411	Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kůlen) při jakékoliv výšce podlaží	m2	332,000	37,75	12 533,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) jakékoliv výšky podlaží					
	VV		"OPRAVA PODHLEDU STROPŮ"					
	VV		" plocha stropů ..."332		332,000			
	VV		Součet		332,000			
D		997	Přesun sutě				8 075,48	
14	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,670	182,52	1 764,97	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
15	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	96,700	7,96	769,73	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		9,67*10 'Přepočtené koeficientem množství		96,700			
16	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	9,187	553,80	5 087,76	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	VV		9,67*0,95 'Přepočtené koeficientem množství		9,187			
17	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,484	936,00	453,02	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	VV		9,67*0,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,484			
D		998	Přesun hmot				2 243,59	
18	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	9,588	234,00	2 243,59	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Krematorium- Oprava teras

Objekt:

SO-03 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Ústí nad Labem- Střekov

CC-CZ:

Datum: 16. 4. 2020

Zadavatel:

Statutární město Ústí nad Labem

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Jindřich Turek

IČ:

45996385

DIČ:

CZ7405082905

Projektant:

AZ Consult spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Michal Šupita

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		98 000,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	98 000,00	21,00%	20 580,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	118 580,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Krematorium- Oprava teras

Objekt: SO-03 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Ústí nad Labem- Střekov

Datum: 16. 4. 2020

Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem

Projektant: AZ Consult spol. s r.o.

Uchazeč: Jindřich Turek

Zpracovatel: Michal Šupita

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	98 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	98 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	36 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	52 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Krematorium- Oprava teras

Objekt:

SO-03 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Ústí nad Labem- Střekov

Datum:

16. 4. 2020

Zadavatel:

Statutární město Ústí nad Labem

Projektant:

AZ Consult spol. s
r.o.

Uchazeč:

Jindřich Turek

Zpracovatel:

Michal Šupita

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

98 000,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

98 000,00

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

36 000,00

1	K	011514000	Stavebně-statický průzkum	kpl	1,000	14 000,00	14 000,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Stavebně-statický průzkum					
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl...	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby					
3	K	013354000	Rozpočet skutečného provedení stavby	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Rozpočet skutečného provedení stavby					

D VRN3

Zařízení staveniště

52 000,00

4	K	032103000	Náklady na stavební buňky	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Náklady na stavební buňky					
5	K	034103000	Oplocení staveniště	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Oplocení staveniště					
6	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Informační tabule na staveništi					
7	K	035103001	Pronájem ploch	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Pronájem ploch					

D VRN7

Provozní vlivy

10 000,00

8	K	071103000	Provoz investora	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Provoz investora					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J. Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snižená	Snižená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sniž. přenesená	Snižená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST