



Smluvní strany

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupeno: Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem

IČ: 000 81 531

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: Tomáš Mokřý, technik oddělení provozně technického odboru městských organizací a školství Magistrátu města Ústí nad Labem

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“ nebo „Objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. Bajger s.r.o.

zastoupená/ý: Bc. Martinem Bajgerem, jednatelem společnosti

se sídlem: Gogolova 29/2, 400 04 Trmice

IČ: 28701101

DIČ: CZ28701101

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

Pověřená osoba k jednání: Bc. Martin Bajger

(dále jen „zhotovitel“ nebo „Zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřely tento

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na provedení stavby „DS Bukov – oprava 12 sociálních zařízení“

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2020 Sb., občanský zákoník
(dále jen „Dodatek č. 1“)

I.

Předmět Dodatku č. 1

1. Smluvní strany konstatují, že dne 18.2.2020 uzavřely smlouvu o dílo na provedení stavby „**DS Bukov – oprava 12 sociálních zařízení**“. Dále jen „Smlouva“.
2. Smluvní strany se dohodly na vícepracích, které jsou dílčím rozšířením díla specifikovaného ve Smlouvě, tak, že Zhotovitel je povinen provést dodatečné práce (vícepráce) uvedené v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, zejména je povinen:
 - a) přizdít části obvodových stěn za účelem bezpečného ukotvení zařizovacích předmětů,
 - b) vysekat rýhy v podlahách koupelen za účelem dodržení spádu kanalizace,
 - c) provést navrtání kanalizace,
 - d) upravit topný systému,
 - e) dodat a namontovat otopná tělesa,
 - f) vyměnit kompletní elektroinstalaci koupelen.

3. Navržené změny jsou nezbytné pro provedení díla. Tyto změny byly odsouhlaseny zástupcem Zhotovitele a jsou v souladu s ČSN. Cena realizovaných víceprací činí 270 622,64 Kč bez DPH, (311 216,04 Kč vč. DPH).

II.

Změny a doplnění Smlouvy

Smlouva se tímto dodatkem mění a doplňuje takto:

1. Článek III. „Předmět smlouvy“ odst. 3 Smlouvy nově zní:

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající v činnostech blíže specifikovaných ve výkazech výměr, které jsou nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2. a č. 3 a v příloze č. 1 Dodatku č. 1 – položkový rozpočet. Jedná se o opravu sociálních zařízení na 12-ti pokojích pro klienty v Domově pro seniory Bukov, příspěvková organizace.

2. Článek V. „Cena a platební podmínky“ odst. 1 Smlouvy nově zní:

Cena díla bez DPH (DPH 15%) **1 222 963,64 Kč**
(slovy: jeden milion dvě stě dvacet dva tisíc devět set šedesát tři koruny české šedesát čtyři haléřů)

DPH 15% **183 444,40 Kč**
(slovy: jedno sto osmdesát tři tisíce čtyři sta čtyřicet čtyři korun českých čtyřicet haléřů)

Cena celkem včetně DPH 1 406 408,04 Kč
(slovy: jeden milion čtyři sta šest tisíc čtyři sta osm korun českých čtyři haléře)

III.

Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku č. 1 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž dvě vyhotovení obdrží Objednatel a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

V Ústí nad Labem

02. 06. 2020

Za objednavatele:

[Redacted signature]

Statutární město Ústí nad Labem
Mgr. Ing. [Redacted]
primátor



Za zhotovitele:

[Redacted signature]

S.R.O.

golova 29/2
1101

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DS Bukov - oprava 12 sociálních zařízení

Objekt:

03 - Změny během výstavby

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

BAJGER, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15.04.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

28701101

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

270 622,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	270 622,64	15,00%	40 593,40

Cena s DPH

v CZK

311 216,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

S.R.O.

goiova 29/2
1101

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DS Bukov - oprava 12 sociálních zařízení

Objekt:

03 - Změny během výstavby

Místo:

Datum:

15.04.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

BAJGER, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

270 622,64

HSV - Práce a dodávky HSV

34 692,65

3 - Svislé a kompletní konstrukce

25 253,73

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 764,00

997 - Přesun sutě

2 890,04

998 - Přesun hmot

1 784,88

PSV - Práce a dodávky PSV

235 929,99

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

14 423,72

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

36 393,28

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

16 556,74

741 - Elektroinstalace - silnoproud

168 556,25

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 020
Stavba: DS Bukov - oprava 12 sociálních zařízení

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 15.04.2020

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28701101
BAJGER, s.r.o.
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:


Cena bez DPH			270 622,64
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
snížená	15,00%	270 622,64	40 593,40
Cena s DPH v CZK			311 216,04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 020

Stavba: DS Bukov - oprava 12 sociálních zařízení

Místo: Datum: 15.04.2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: BAJGER, s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		270 622,64	311 216,04
03	Změny během výstavby	270 622,64	311 216,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DS Bukov - oprava 12 sociálních zařízení

Objekt:

03 - Změny během výstavby

Místo:

Datum: 15.04.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

BAJGER, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

270 622,64

D HSV Práce a dodávky HSV 34 692,65

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 25 253,73

1	K	346272236.PFX	Přízdívka z tvárnice Porfix P2-500 tl 100 mm	m2	20,625	676,01	13 942,71
	WV		3,75"2 – byt č. 5 – pavilon B		3,750		
	WV		1,875"3- byt č. 26 – pavilon B		1,875		
	WV		2,5"4 – byt č. 9 – pavilon B		2,500		
	WV		2,5"5 – byt č. 21 – pavilon B		2,500		
	WV		2,5"4 – byt č. 26 – pavilon A		2,500		
	WV		2,5"5 – byt č. 23 – pavilon A		2,500		
	WV		2,5"6 – byt č. 15 – pavilon A		2,500		
	WV		2,5"7 – byt č. 5 – pavilon A		2,500		
	WV		Součet		20,625		
2	K	346272256.PFX	Přízdívka z tvárnice Porfix P2-500 tl 150 mm	m2	12,600	897,70	11 311,02
	WV		4,2"1 – byt č. 2 – pavilon C		4,200		
	WV		4,2"1 – byt č. 5 – pavilon C		4,200		
	WV		4,2"2 – byt č. 4 pavilon C		4,200		
	WV		Součet		12,600		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 764,00

3	K	974049153	Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	12,000	397,00	4 764,00
	WV		1"1 – byt č. 2 – pavilon C:		1,000		
	WV		1"1 – byt č. 5 – pavilon C		1,000		
	WV		1"2 – byt č. 4 pavilon C		1,000		
	WV		1"3 – byt č. 16 – pavilon C		1,000		
	WV		1"2 – byt č. 5 – pavilon B		1,000		
	WV		1"3- byt č. 26 – pavilon B		1,000		
	WV		1"4 – byt č. 9 – pavilon B		1,000		
	WV		1"5 – byt č. 21 – pavilon B		1,000		
	WV		1"4 – byt č. 26 – pavilon A		1,000		
	WV		1"5 – byt č. 23 – pavilon A		1,000		
	WV		1"6 – byt č. 15 – pavilon A		1,000		
	WV		1"7 – byt č. 5 – pavilon A		1,000		
	WV		Součet		12,000		

D 997 Přesun sutě 2 890,04

4	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	2,281	812,50	1 853,31
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,281	105,49	240,62
6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,562	4,51	20,57
	WV		2,281*2 "Přepočtené koeficientem množství		4,562		
	WV		Součet		4,562		
7	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	2,281	340,00	775,54

D 998 Přesun hmot 1 784,88

8	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	2,281	782,50	1 784,88
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 235 929,99

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 14 423,72

9	K	K002	Navrtávka do svislého potrubí pro napojení kanalizace prům 50/100	kus	4,000	1 200,00	4 800,00
	WV		1"1 – byt č. 2 – pavilon C:		1,000		
	WV		1"1 – byt č. 5 – pavilon C		1,000		
	WV		1"2 – byt č. 4 pavilon C		1,000		
	WV		1"3 – byt č. 16 – pavilon C		1,000		
	WV		Součet		4,000		
10	K	K003	Navrtávka na odbočku do stoupačky prům 50/100	kus	8,000	1 200,00	9 600,00
	WV		1"2 – byt č. 5 – pavilon B		1,000		
	WV		1"3- byt č. 26 – pavilon B		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1"4 – byt č. 9 – pavilon B		1,000		
	VV		1"5 – byt č. 21 – pavilon B		1,000		
	VV		1"4 – byt č. 26 – pavilon A		1,000		
	VV		1"5 – byt č. 23 – pavilon A		1,000		
	VV		1"6 – byt č. 15 – pavilon A		1,000		
	VV		1"7 – byt č. 5 – pavilon A		1,000		
	VV		Součet		8,000		
11	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,020	429,64	8,59
12	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,050	302,50	15,13
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				36 393,28
13	K	K006	Úprava rozvod a napojení topení na centrální sestavu - měděné potrubí 5mb, uzavírací ventily 2x, termohlavice, uzavírací ventil na radiátor, gebo spojky 2x přechod CU a ocel	kpl	4,000	7 800,00	31 200,00
	VV		1"1 – byt č. 2 – pavilon C:		1,000		
	VV		1"1 – byt č. 5 – pavilon C		1,000		
	VV		1"2 – byt č. 4 pavilon C		1,000		
	VV		1"3 – byt č. 16 – pavilon C		1,000		
	VV		Součet		4,000		
14	K	K001	Zmrazení potrubí	kus	4,000	1 000,00	4 000,00
	VV		1"1 – byt č. 2 – pavilon C		1,000		
	VV		1"1 – byt č. 5 – pavilon C		1,000		
	VV		1"2 – byt č. 4 pavilon C		1,000		
	VV		1"3 – byt č. 16 – pavilon C		1,000		
	VV		Součet		4,000		
15	K	998733202	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv přes 6 do 12 m	%	352,000	3,39	1 193,28
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				16 556,74
16	K	K005	Otopná tyč do žebříkových radiátorů s digitálním termostatem	kus	8,000	2 020,00	16 160,00
	VV		1"2 – byt č. 5 – pavilon B		1,000		
	VV		1"3- byt č. 26 – pavilon B		1,000		
	VV		1"4 – byt č. 9 – pavilon B		1,000		
	VV		1"5 – byt č. 21 – pavilon B		1,000		
	VV		1"4 – byt č. 26 – pavilon A		1,000		
	VV		1"5 – byt č. 23 – pavilon A		1,000		
	VV		1"6 – byt č. 15 – pavilon A		1,000		
	VV		1"7 – byt č. 5 – pavilon A		1,000		
	VV		Součet		8,000		
17	K	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	%	166,000	2,39	396,74
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				168 556,25
18	K	K004	Elektromontáže	hod	30,000	350,00	10 500,00
19	M	M005	Elektro materiál - (kabeláž 1,5 20mb, kabeláž 2,5 15 mb, nová pojistková skřín, výměna jističů, proudový chránič, atd.)	kpl	1,000	157 883,55	157 883,55
20	K	998741202	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv přes 6 do 12 m	%	236,570	0,73	172,70

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 008
Stavba: Oprava sociálních zařízení (2019) - 12 bytových jednotek

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum: 16.04.2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Bajger s.r.o.

IČ: 28701101
DIČ: CZ28701101

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
D.Prombergerová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	157 883,55
--------------	------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	157 883,55	23 682,53

Cena s DPH	v	CZK	181 566,08
------------	---	-----	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 008

Stavba: Oprava sociálních zařízení (2019) - 12 bytových jednotek

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 16.04.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Bajger s.r.o.

Zpracovatel:

D.Prombergerová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		157 883,55	181 566,08
EL.DOD	Elektro pro 5 bytů - ZMĚNA	157 883,55	181 566,08
EL.DOD1	Odpočty	-16 863,60	-19 393,14
EL.DOD2	Přípočty	174 747,15	200 959,22

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálních zařízení (2019) - 12 bytových jednotek

Objekt:

EL.DOD - Elektro pro 5 bytů - ZMĚNA

Soupis:

EL.DOD1 - Odpočty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Bajger s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

D.Prombergerová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16.04.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

28701101

CZ28701101

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-16 863,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	-16 863,60	15,00%	-2 529,54

Cena s DPH

v CZK

-19 393,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálních zařízení (2019) - 12 bytových jednotek

Objekt:

EL.DOD - Elektro pro 5 bytů - ZMĚNA

Soupis:

EL.DOD1 - Odpočty

Místo:

Datum:

16.04.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Bajger s.r.o.

Zpracovatel:

D.Prombergerová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-16 863,60

OST - Ostatní

-16 863,60

1 - Byt č.1

-16 863,60

2 - Byt č.2

0,00

3 - Byt č.3

0,00

4 - Byt č.4

0,00

5 - Byt č.5

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava sociálních zařízení (2019) - 12 bytových jednotek
 Objekt: EL.DOD - Elektro pro 12 bytů - ZMĚNA
 Soupis: EL.DOD1 - Odpočty
 Místo: Datum: 16.04.2020
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Bajger s.r.o. Zpracovatel: D.Prombergerová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-16 863,60
D	OST	Ostatní					-16 863,60
D	1	Byt					-16 863,60
1	K	747111111	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální	kus	-12,000	108,00	-1 296,00
	PP		Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální				
2	M	34555.1	Vypínač	ks	-12,000	107,00	-1 284,00
	PP		Vypínač				
3	K	747161040	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná šikmá	kus	-12,000	92,00	-1 104,00
	PP		Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná šikmá				
4	M	34555100	zásuvka 1násobná bílá	kus	-12,000	79,30	-951,60
	PP		zásuvka 1násobná bílá				
5	K	741321002.1	Montáž a dodávka proudového chrániče - ZAJISTÍ ELEKTROFIRMA	kus	-12,000	1 019,00	-12 228,00
	PP		Montáž a dodávka proudového chrániče - ZAJISTÍ ELEKTROFIRMA				
D	2	Byt č.2					0,00
6	K	747111111	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální	kus	0,000	108,00	0,00
	PP		Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální		0		
7	M	34555.1	Vypínač	ks	0,000	107,00	0,00
	PP		Vypínač				
8	K	747161040	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná šikmá	kus	0,000	92,00	0,00
	PP		Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná šikmá				
9	M	34555100	zásuvka 1násobná bílá	kus	0,000	79,30	0,00
	PP		zásuvka 1násobná bílá				
10	K	741321002.1	Montáž a dodávka proudového chrániče - ZAJISTÍ ELEKTROFIRMA	kus	0,000	1 019,00	0,00
	PP		Montáž a dodávka proudového chrániče - ZAJISTÍ ELEKTROFIRMA				
D	3	Byt č.3					0,00
11	K	747111111	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální	kus	0,000	108,00	0,00
	PP		Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální				
12	M	34555.1	Vypínač	ks	0,000	107,00	0,00
	PP		Vypínač				
13	K	747161040	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná šikmá	kus	0,000	92,00	0,00
	PP		Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná šikmá				
14	M	34555100	zásuvka 1násobná bílá	kus	0,000	79,30	0,00
	PP		zásuvka 1násobná bílá				
15	K	741321002.1	Montáž a dodávka proudového chrániče - ZAJISTÍ ELEKTROFIRMA	kus	0,000	1 019,00	0,00
	PP		Montáž a dodávka proudového chrániče - ZAJISTÍ ELEKTROFIRMA				
D	4	Byt č.4					0,00
16	K	747111111	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální	kus	0,000	108,00	0,00
	PP		Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální				
17	M	34555.1	Vypínač	ks	0,000	107,00	0,00
	PP		Vypínač				
18	K	747161040	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná šikmá	kus	0,000	92,00	0,00
	PP		Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná šikmá				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	M	34555100	zásuvka 1násobná bílá	kus	0,000	79,30	0,00
	PP		zásuvka 1násobná bílá				
20	K	741321002.1	Montáž a dodávka proudového chrániče - ZAJISTÍ ELEKTROFIRMA	kus	0,000	1 019,00	0,00
	PP		Montáž a dodávka proudového chrániče - ZAJISTÍ ELEKTROFIRMA				
	D	5	Byt č.5				0,00
21	K	747111111	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální	kus	0,000	108,00	0,00
	PP		Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální				
22	M	34555.1	Vypínač	ks	0,000	107,00	0,00
	PP		Vypínač				
23	K	747161040	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná šikmá	kus	0,000	92,00	0,00
	PP		Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná šikmá				
24	M	34555100	zásuvka 1násobná bílá	kus	0,000	79,30	0,00
	PP		zásuvka 1násobná bílá				
25	K	741321002.1	Montáž a dodávka proudového chrániče - ZAJISTÍ ELEKTROFIRMA	kus	0,000	1 019,00	0,00
	PP		Montáž a dodávka proudového chrániče - ZAJISTÍ ELEKTROFIRMA				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálních zařízení (2019) - 12 bytových jednotek

Objekt:

EL.DOD - Elektro pro 5 bytů - ZMĚNA

Soupis:

EL.DOD2 - Přípočty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Bajger s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

D.Prombergerová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16.04.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

28701101

CZ28701101

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

174 747,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	174 747,15	15,00%	26 212,07

Cena s DPH

v CZK

200 959,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálních zařízení (2019) - 12 bytových jednotek

Objekt:

EL.DOD - Elektro pro 5 bytů - ZMĚNA

Soupis:

EL.DOD2 - Přípočty

Místo:

Datum:

16.04.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Bajger s.r.o.

Zpracovatel:

D.Prombergerová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

174 747,15

PSV - Práce a dodávky PSV

174 747,15

741 - Elektroinstalace - silnoproud

174 747,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálních zařízení (2019) - 12 bytových jednotek

Objekt:

EL.DOD - Elektro pro 5 bytů - ZMĚNA

Soupis:

EL.DOD2 - Přípočty

Místo:

Datum: 16.04.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Bajger s.r.o.

Zpracovatel:

D.Prombergerová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

174 747,15

D	PSV		Práce a dodávky PSV				174 747,15
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				174 747,15
1	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	60,000	73,00	4 380,00
	PP		Montáž krabic elektroinstalacních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových				
2	M	34571519	krabice univerzální odbočná z PH s víčkem, D 73,5 mm x 43 mm	kus	60,000	11,60	696,00
	PP		krabice univerzální odbočná z PH s víčkem, D 73,5 mm x 43 mm				
3	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	360,000	31,50	11 340,00
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2				
4	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m	432,000	14,60	6 307,20
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2				
	VV		360*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		180,000		
5	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	180,000	33,00	5 940,00
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2				
6	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2	m	216,000	23,60	5 097,60
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2				
	VV		75*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		90,000		
7	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	12,000	231,00	2 772,00
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg				
8	M	35713103.R	rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře, 2 řady, šířka 14 modulárních jednotek	kus	12,000	1 450,00	17 400,00
	PP		rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře, 2 řady, šířka 14 modulárních jednotek				
9	K	741310206	Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 2-dvoupólový	kus	24,000	69,40	1 665,60
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální vypínačů, řazení 2-dvoupólových				
10	M	ABB.UU10839.U RS	spínač jednopólový 10A Tango bílý, slonová kost	kus	24,000	185,00	4 440,00
	PP		spínač jednopólový 10A Tango bílý, slonová kost				
11	K	741313033	Montáž zásuvka vestavná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	36,000	100,00	3 600,00
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení vestavných 10 popř. 16 A bez odvtřání profilovaného otvoru, provedení 2P + PE s víčkem				
12	M	34555121	zásuvka 2násobná 16A bílá	kus	36,000	222,00	7 992,00
	PP		zásuvka 2násobná 16A bílá				
13	K	741320105	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skřini	kus	84,000	140,00	11 760,00
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skřini				
14	M	35822109	jistič 1pólový-charakteristika B 10A	kus	84,000	138,00	11 592,00
	PP		jistič 1pólový-charakteristika B 10A				
15	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skřini	kus	12,000	177,00	2 124,00
	PP		Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skřini				
16	M	35889206.R	chránič proudový 2pólový 25A pracovního proudu 0.03 A	kus	12,000	914,00	10 968,00
	PP		chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0.03 A				
18	K	K001	D+M záslepky pro rozvodnici	kpl	12,000	200,00	2 400,00
	PP		D+M záslepky pro rozvodnici				
19	K	K002	Sádra	kpl	1,000	3 600,00	3 600,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Sádra				
20	M	M003	Spojovací materiál	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
	PP		Spojovací materiál				
21	K	K003	D+M Jednorámeček	kus	12,000	102,00	1 224,00
	PP		D+M Jednorámeček				
22	K	K004	D+M Dvojrámeček	kus	12,000	135,00	1 620,00
	PP		D+M Dvojrámeček				
23	K	K005	D+M vypínač na č.5 a č.1	kus	24,000	340,00	8 160,00
	PP		D+M Klapka na č.5 a č.1				
17	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000	37 200,00	37 200,00
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč				
24	K	998741204	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 36 m	%	224,497	2,09	468,75
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m				