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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci: 
 

„Dodání a zabudování čtyř kusů odpadkových košů na komunální odpad s podzemním 
úložištěm“ 

 
1. 

SMLUVNÍ STRANY 
 
1.Statutární město Ústí nad Labem: 

                    Se sídlem:   Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 

Zastoupeno:    Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou  
IČ :     000 81 531 
Osoba oprávněná jedna 
t ve věcech smluvních:  

Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku 
Magistrátu města Ústí nad Labem 

 
Osoba oprávněná jednat 
 ve věcech technických: 

Pavel Novák, technik oddělení údržby majetku odboru 
dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem 

 
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)         
            
 a 
 
2.COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o 
 

                     Zastoupena/ý:    Radkem Lizcem, Miloslavem Neumanem, jednateli 
Se sídlem:    Vančurova 1425, 293 01 Mladá Boleslav 
IČ:        47551984 
DIČ:      CZ47551984 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:    
Pověřená osoba k jednání: Ing. Pavel Urda, obchodní manažer 
(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“) 

  

(„objednatel“ a „zhotovitel“ také společně jako „smluvní strany“) 
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo: 
 
Předmětem dodatku je posunutí konečného termínu provedení prací. 
 

http://www.usti-nad-labem.cz/
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Na dvou nově vybraných místech, pro osazení košů s podzemním úložištěm, bylo z důvodu 
získání územního souhlasu nutno oslovit i další instituce – Povodí Labe s.p., udělení 
souhlasu Vodoprávního úřadu s provedením vlastních prací. 
Konečný územní souhlas, byl pak proti předpokladu vydán později. 

 
  

Z výše popsaných důvodů se smluvní strany dohodly na následujícím:  
 

 
1. Osazení dvou zbývajících košů bude provedeno na nově vybraná místa. Z tohoto důvodu 

se prodlužuje termín realizace do 31.8. 2019.  

            Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna. 

 Tento dodatek vstupuje v platnost dne 28.6. 2019.  

 
 
                      V Ústí nad Labem dne .………. 
 
 
 

…………………………………….. 
Ing. Dalibor Dařílek 
vedoucí odboru dopravy a 
majetku MmÚ 

          
                    V Ústí nad Labem dne ………….. 
 
 
 

……………………………………… 
Radek Lizec, Miloslav Neuman  
jednatelé 

                     Objednatel                     Zhotovitel 
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