
STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM  

Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem  

 SML1026026 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále 

jen „Občanský zákoník“) 
 

SMLUVNÍ STRANY 
  

1. Statutární město Ústí nad Labem   
se sídlem:        Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem  

 Zastoupeno:     PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem  
 IČ:        000 81 531  

Osoba oprávněná pro  
 věcná jednání:  

Osoba oprávněna jednat   
 Ve věcech technických:      

bankovní spojení:     
číslo účtu:        

   
(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)  

     
a  
  

2.  Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o.   

zastoupená/ý:       Ing. Robin Kubec – jednatel společnosti    

se sídlem:      U Kotelny 349; 405 05 Děčín IX   

IČO:        41326687         

DIČ:       CZ41326687       

bankovní spojení:          

číslo účtu:       

Pověřená osoba k jednání:  Ing. Robin Kubec – jednatel společnosti  
        
(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)  

  
uzavřely níže uvedené dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 
21. 12. 2020 podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „Dodatek“) 
 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 
1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 12. 2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo plnění 

podlimitní veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce komunikace Na Spálence (vč. 
Odvodnění PHK)“ (dále jen „Smlouva o dílo“). 

2. Tento Dodatek je uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu objektivních změn, 
které vznikly při plnění Smlouvy o dílo k veřejné zakázce uvedené v odst. 1 tohoto článku, 
a to na základě výsledků jednacího řízení bez uveřejnění, které proběhlo v souladu 
s ustanovením § 26 a § 63 odst. 5 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). 



3. Během provádění stavebních prací vyplývajících z uzavřené smlouvy o dílo nastaly 
skutečnosti, na jejichž základě je nutné provést změny požadovaných stavebních prací. 
Změny zadavatel nemohl předvídat a ani je nezpůsobil. Vzhledem k zárukám za dílo, které 
je částečně dokončeno, není možné, aby zbývající stavební práce s požadovanými 
změnami dokončil jiný dodavatel nežli zhotovitel stavby. Změny nebylo možné podřadit 
pod změnu závazku ze smlouvy, kterou zákon v ustanovení § 222 předvídá. 

4. Na základě jednání smluvních stran a předloženého ocenění dodatečných prací a méně 
prací, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se Smlouva o dílo mění a doplňuje dle níže 
uvedených ustanovení. 
 
 

II. Předmět Dodatku 
 
1. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem č. 1 mění tak, že čl. IV. odst. 2 nově zní: 

 

Zhotovitel se zavazuje, že kompletní Dílo bude dokončeno nejpozději do 31.7.2022 včetně 
zajištění vydání kolaudačních souhlasů (podání žádostí o vydání kolaudačních souhlasů 
včetně všech potřebných dokladů). 

2. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem č. 1 mění tak, že čl. V. odst. 1 nově zní: 

 
Cena díla je stanovena ve výši   17 335 166,84 Kč bez DPH bez DPH  

  DPH (21%)          3 640 385,04 Kč 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 20 975 551,88 Kč s DPH   
(slovy: dvacetmiliónůdevětsetsedmdesátpěttisícpětsetpadesátjedna koruna česká 
osmdesátosm haléřů s DPH).  
 

  
III. Závěrečná ustanovení  
 

1. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze 

změny. 

2. Objednatel tímto potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou města Ústí 
nad Labem usnesením č. 2407/100R/22 ze dne 17. 1. 2022.  

3. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, podepsaných 
smluvními stranami, přičemž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě 
oboustranně potvrzená vyhotovení tohoto Dodatku.  

4. Tento Dodatek čke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  

5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek ke Smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, 
že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy. 

6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je ocenění dodatečných prací a méně prací, který byl 
smluvními strany dojednán v rámci jednacího řízení bez uveřejnění. 
  

 
Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a 
na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.  
 
 
 
  
  
V Ústí nad Labem dne                  V Děčíně dne  
  
  
Objednatel:                     Zhotovitel: 



   
 
 
 
……………………………………….  ………………………………………. 
  PhDr. Ing. Petr Nedvědický  Ing. Robin Kubec        

 primátor jednatel společnosti 
  Statutárního města Ústí nad Labem  Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o. 
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