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Vysvétleni zadavaci dokumentace €. 6 k nadlimitni vefejné zakazce s nazvem , Kyberneticky
dohled a zabezpeceni datovych bodu v 5G siti — VZ1“

Statutarni mésto Usti nad Labem (dale jen ,zadavatel“) obdrzelo dne 25. 4. 2025 #adost o vysvétleni
zadavaci dokumentace na vefejnou zakazku s nazvem ,Kyberneticky dohled a zabezpeceni
datovych bodu v 5G siti — VZ1“, uvefejnénou dne 6. 3. 2025 na profilu zadavatele, v souladu
s ustanovenim § 98 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,ZZVZ*), sdéluje k vySe uvedené vefejné zakazce nasledujici vysvétleni zadavaci
dokumentace:

Dotaz ucastnika:

1. Zadavatel v zadavaci dokumentaci pozaduje dodani 16 ks pokrog¢ilych 5G routert a dodavku 8 ks
pevnych kamer vé€etné licenci pro pfipojeni kamer do provozovaného VMS Geutebrick a vCetné
rozvadécl a dalSiho potfebného vybaveni pro provoz kamer. Je poZzadovano dodani rozvadéct i do
dalSich 8 zajmovych lokalit s poZadavkem pouze na zajisténi konektivity bez kamer?

2. Zadavatel v zadavaci dokumentaci poZaduje zfizeni optického pfipojeni na adrese Na Nivach
1800/27, Usti nad Labem. Dodavatel po $etfeni v lokalité zjistil, Ze realizace sluzby je zavisla na
vykopovych a dalSich technickych pracich, které mohou trvat az 24 tydnu, coz nekoresponduje s terminy
dotacniho titulu, na ktery je uvazovany zameér navazan, a tyto prace rovnéz znacné prodrazi podanou
nabidku bezdlvodné navysi nabidkovou cenu. V lokalité je mozné jako alternativu zfidit radiovy spoj s
obdobnymi parametry, jehoz realizaci Ize zajistit do 4 tydn(i. Akceptuje zadavatel alternativu pro
pozadované datové pfipojeni? V opa¢ném piipadé muze nastat situace, kdy zadavatel bud zadnou
nabidku neobdrzi, nebo sice obdrzi, ale realné nepujde zadavaci podminku pozadujici opticky spoj
splnit v pozadované Ih{té.

3. V ramci zadavaci dokumentace u pfedmétu nakup sitové sondy neni nikde definovany rozsah
instalanich a konfiguragnich praci. Je mozné rozsah implementa&nich praci definovat budto rozsahem
poZadovanych funkcionalit, nebo ¢asovou dotaci (poet man — day —,MD*) aby bylo mozné tyto prace
nacenit? V tuto chvili jsou zadavaci podminky nadefinovany tak, ze dodavatel je sice povinen sitovou
sondu dodat, ale neni povinen nainstalovat a nakonfigurovat vSechny jeji vyjmenované funkcionality.
Dodavatel je povinen pouze dodat sondu, ktera vyjmenované funkcionality umoznuje, ale jiz neni
povinen je ,zprovoznit‘. Dodavatel se obava, ze toto nebylo zamérem zadavatele. Dodavatel tedy zada
zadavatele, aby stanovil pevny seznam funkcionalit, které ma dodavatel naimplementovat (v€etné
stanoveni rozsahu instala¢nich a konfiguraénich praci), a tomu adekvatné prodlouzit Ih(tu pro realizaci
a navysit pfedpokladanou hodnotu. Pfipadné mlze zadavatel stanovit, Ze v ramci konfigurace a
implementace je dodavatel povinen dodat ur€ity pocet MD s tim, Ze kazdy dalSi MD nad tento ramec
bude dodavateli uhrazen pevnou Castkou uvedenou v nabidkové cené. Jediné tak zadavatel obdrzi
porovnatelné nabidky a zadavaci fizeni bude dostate&né transparentni.
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Odpovéd zadavatele:

1. Ano, jelikoz i pfesto Ze na zminénych lokalitdch nebudou umistény kamery je potfeba do nich umistit
router a vSechny ostatni komponenty zajistujici konektivitu.

2. Zadavatel trva na pozadavku dle zadavaci dokumentace.

3. Zadavatel pozaduje implementacni a instalacni prace v rozsahu nezbytné nutném pro zprovoznéni
vSech pozadovanych funkcionalit v ramci dodavky Sitové sondy, kdy po pfedani do ostrého provozu
bude systém napojen stavajici infrastrukturu Zadavatele se zprovoznénou funkcionalitou dle pozadavku
bodu POZ_1_18_01 ,Pozadavky na integraci*.

Zadavatel nedokaze stanovit spravedlivy po¢et MD pro naplnéni stejné turovné integrace pro vSechny
potencialni dodavatele s ohledem na neznalost vlastnosti a konfiguranich moznosti a narocnosti
konfigurace v3ech potencionalné dodatelnych feSeni sitovych sond na trhu.

Vzhledem ke skutecnosti, Ze zadavatel neodpovédél na dotazy v zakonné Ihité, prodluzuje IhGtu pro
podani nabidek o 4 pracovni dny. Lhita pro podani nabidek tedy nové konci dne 16. 5. 2025 v 10:00
hod.

Bc. Filip Hyl v. r.
referent oddéleni vefejnych zakazek
pravniho odboru Magistratu mésta Usti nad Labem



