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Datum a čas jednání: 

19. 5. 2021, 13:00 
 

Místo konání: 

Magistrát města Ústí n. L. 
 

Přítomni: 
Organizace Funkce Jméno a příjmení e-mail 

Město Ústí n. L. primátor Petr Nedvědický primator@mag-ul.cz 

Město Ústí n. L. 
náměstek 
primátora 

Pavel Tošovský pavel.tosovsky@mag-ul.cz 

Město Ústí n. L. 
vedoucí odboru 

dopravy 
Dalibor Dařílek dalibor.darilek@mag-ul.cz 

Město Ústí n. L. 
technik odboru 
dopravy 

Jan Trup jan.trup@mag-ul.cz 

Město Ústí n. L. manažer ITI Jiří Starý jiri.stary@mag-ul.cz 

Městský obvod 
Severní Terasa 

starosta Jaroslav Šimanovský 
jaroslav.simanovsky@mag-
ul.cz 

Krajská zdravotní, 
a.s. 

oddělení správy 
a údržby 

nemovitostí 

Pavel Rejholec pavel.rejholec@kzcr.cz 

Krajský úřad 
Ústeckého kraje 

vedoucí odboru 
dopravy 

Jindřich Franěk franek.j@kr-ustecky.cz 

ŘSD ČR, Správa 
Chomutov 

referent 
majetkové 

správy 

Josef Maier josef.maier@rsd.cz 

ČVUT v Praze, 

Fakulta dopravní 

vědecký 

pracovník 
Karel Kocián kocian@fd.cvut.cz 

NTD group a.s. ředitel Jiří Longin jiri.longin@ntd.cz 

NTD group a.s. projektant Ondřej Janák janak@ntd.cz 

AFRY CZ s.r.o. 
vedoucí 
projektant 

Jiří Lávic jiri.lavic@afry.com 

AFRY CZ s.r.o. projektant Martin Pavlů martin.pavlu@afry.com 

 
Přílohy záznamu: 

prezenční listina, prezentace 

Důvody a cíle jednání 
Vstupní výrobní výbor, rekapitulace dosavadních prací, představení ideového návrhu řešení, 

zjištění informací pro další postup projektových prací. 

Průběh a závěry jednání 
Č. Závěry a průběh jednání 

1  Poloha trolejbusové zastávky směr Bukov: 
• Zastávka bude situována až za křižovatkou. Nejhůře pohyblivým osobám, které 

směřují na ortopedii, se oproti stavu docházková vzdálenost zkrátí. 
• Oproti projektu z r. 2005 nebude poloha zastávky odsunuta, ale bude umístěna 

ihned za křižovatkou, důvody: 

o minimalizace docházkových vzdáleností 
o kolize s plánovaným připojením parkoviště u správní budovy 
o umístění nad kolektorem nevadí – je nedostavěný, nejedná se o tunel pro 

pěší 

2 Východní rameno I/30: 
• Po přesunu zastávky za křižovatku a zřízení přechodu přes západní rameno I/30 

se přechod přes východní rameno křižovatky stane nadbytečným a bude ho 
možné zrušit. 

Název akce: 

Ústí n. L., ul. Sociální péče – zvýšení bezpečnosti 

mailto:afrycz@afry.com
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Č. Závěry a průběh jednání 

• Bude prověřeno uspořádání vjezdu jako v dokumentaci z r. 2005 – využití 

prostoru zrušeného zálivu zastávky na vytvoření třech řadicích pruhů (vlevo, 
přímo, přímo+vpravo). Tato varianta byla preferovaná při předchozích jednáních, 
neboť umožňuje rychlý průjezd vozidel IZS k emergency. 

3 Jižní rameno: 
Zde je problematickým místem křížení výjezdu z garáží s vjezdem do nemocnice. Bude 
třeba více rozpracovat možné varianty stavebního uspořádání včetně úpravy polohy 

přechodu. 
Dvě hlavní varianty: 

• Křižný bod ponechán mimo prostor křižovatky jako je ve stavu. 
• Oddělení obou větví a jejich zapojení do křižovatky jako samostatného ramene. 

4 Ostatní stavební objekty 

Budou řešeny v rozsahu SoD dle specifikace prací. 

5 Financování 
Bude využito 85% spolufinancování z fondů EU. Možnosti jsou operační programy 
doprava (OPD) nebo integrované teritoriální investice (ITI). Pravděpodobnější je zahrnutí 
pod OPD. 

6 Časový harmonogram 

Předpokládaný termín realizace je rok 2023. Do rozpočtu na rok 2022 je možné akci 
zahrnout pouze v případě, že město obdrží kalkulaci nákladů do začátku září 2021 
z důvodu termínů sestavování a schvalování rozpočtu. 
ŘSD zvažuje, že do doby výstavby SSZ zrealizuje nestavební úpravy silnice I/30 podle 
dokumentace Fakulty dopravní ČVUT. 

6 Sloupy VO-TV 
Město upozornilo na možnost využít stavební činnosti v oblasti ke sloučení sloupů 
trakčního vedení a veřejného osvětlení. Bude řešeno separátně s Dopravním podnikem 

v jiné akci, která bude s touto koordinována. 

7 Závěry: 
• ŘSD zašle zhotoviteli projekt nového připojení parkoviště u správní budovy na 

I/30 
• Krajská zdravotní se pokusí vyhledat dokumentaci ke kolektoru a zpřístupní ji 

zhotoviteli.  
• Zhotovitel zpracuje koncept návrhu do dalšího jednání. 
• Termín dalšího jednání: 14. 7. 2021, Magistrát města Ústí nad Labem 

 

Zapsal: Martin Pavlů 

mailto:afrycz@afry.com
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Datum a čas jednání: 

14. 7. 2021, 13:00 
 

Místo konání: 

Magistrát města Ústí n. L. 
 

Přítomni: 
Organizace Funkce Jméno a příjmení e-mail 

Město Ústí n. L. primátor Petr Nedvědický primator@mag-ul.cz 

Město Ústí n. L. 
vedoucí odboru 
dopravy 

Dalibor Dařílek dalibor.darilek@mag-ul.cz 

Město Ústí n. L. 
technik odboru 

dopravy 
Jan Trup jan.trup@mag-ul.cz 

Město Ústí n. L. manažer ITI Jiří Starý jiri.stary@mag-ul.cz 

Krajská zdravotní, 
a.s. 

oddělení správy 
a údržby 

nemovitostí 

Pavel Rejholec pavel.rejholec@kzcr.cz 

Krajský úřad 
Ústeckého kraje 

vedoucí odboru 
dopravy 

Jindřich Franěk franek.j@kr-ustecky.cz 

Krajský úřad 

Ústeckého kraje 

referent odboru 

dopravy 
Pavel Svoboda svoboda.p@kr-ustecky.cz 

KŘ Policie 
Ústeckého kraje 

vedoucí 
dopravní policie 

Karol Kočárek krpulk.uo.ul.di@pcr.cz 

KŘ Policie 
Ústeckého kraje 

dopravní 
policista 

Vojtěch Pokorný vojtech.pokorny@pcr.cz 

KŘ Policie 
Ústeckého kraje 

dopravní 
policista 

Jan Matoušek jan.matousek@pcr.cz 

ŘSD ČR, Správa 
Chomutov 

referent 
majetkové 

správy 

Josef Maier josef.maier@rsd.cz 

ČVUT v Praze, 
Fakulta dopravní 

vědecký 
pracovník 

Jakub Nováček jakub.novacek@fd.cvut.cz 

Dopravní podnik 
města Ústí n. L. 

operativní řízení 
a provoz 

Petr Konáš konas@dpmul.cz 

NTD group a.s. ředitel Jiří Longin jiri.longin@ntd.cz 

NTD group a.s. projektant Ondřej Janák janak@ntd.cz 

AFRY CZ s.r.o. 
vedoucí 

projektant 
Jiří Lávic jiri.lavic@afry.com 

AFRY CZ s.r.o. projektant Martin Pavlů martin.pavlu@afry.com 

AFRY CZ s.r.o. 
referent 
inženýringu 

Tomáš Duda tomas.duda@afry.com 

 
Přílohy záznamu: 

prezenční listina, prezentace, připomínky PČR k zápisu 

Důvody a cíle jednání 
Představení konceptu návrhu řešení, zjištění připomínek a podnětů k němu 

Průběh a závěry jednání 
Č. Závěry a průběh jednání 

1 AFRY CZ (Lávic) prezentoval koncepci navrženého řešení na ul. Sociální péče 
(viz přiložená prezentace): 

• Návrh spočívá ve stavebních úpravách a osazení nových SSZ na ulici Sociální 
péče (silnice I/30)  

• Nová SSZ jsou primárně osazena z důvodu zajištění bezpečného přecházení 
chodců přes směrově rozdělenou komunikaci 

Název akce: 

Ústí n. L., ul. Sociální péče – zvýšení bezpečnosti 

mailto:afrycz@afry.com
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Č. Závěry a průběh jednání 

• S osazením SSZ souvisí návrh stavebních úprav: 

o přesun zastávkového zálivu 
o úprava vjezdu do nemocnice 
o samostatný pruh pro levé odbočení k Emergency. 

• Další stavební úpravy 
o zrušení nepoužívaných zastávkových zálivů 
o stavební úprava přechodu pro chodce u zastávek Sociální péče 

Podrobněji viz přiložená prezentace. 

2 Ostatní neřízené přechody na ul. Sociální péče: 
• Jedná se o stávající přechody pro chodce: 

o u ČSPH Shell, 
o u zastávky „Bukov, sanatorium“. 

Vzhledem k tomu, že i na těchto přechodech je nutné zajistit bezpečnost přecházejících 

chodců bude proveden návrh řízení SSZ. 

3 Úseky navazující na ul. Sociální péče 
• SSZ Bělehradská a přechod Pod Školou (investor město) – navazující úsek, 

úpravy a řízení SSZ navrženo shodným způsobem, zpracovatel AFRY CZ 
• Úsek Božtěšická – Sociální péče (investor ŘSD ČR) – dokumentaci zpracovala FD 

ČVUT, probíhá projednání – návrh bude poskytnut AFRY CZ, bude prověřena 

možnost návaznosti obou akcí. 

4  Výjezd vozidel z ČSPH Shell: 
• Zřízení SSZ znemožní otáčení vozidel z ČSPH Shell do opačného směru na 

Severní Terasu. 
• V dokumentaci bude tato záležitost uvedena a budou prověřeny alternativní 

možnosti otáčení. 

5 Záměry nemocnice: 
• Výstavba dvou nových parkovacích domů 

o jeden z nich vznikne obestavěním výměníkové stanice (budovy V) a bude 
mít kapacitu 612 parkovacích míst 

• Zvýšená intenzita vlivem nových parkovacích domů bude vyžadovat křižovatku u 

prádelny osadit SSZ 
• Krajská zdravotní upřesní horizont realizace. 

6 Návrhová vozidla: 
• Vjezd do nemocnice k Emergency nevyužívají nákladní vozidla (kamiony) 
• Tímto vjezdem bude zajištěna možnost příjezdu pro návrhové vozidlo HZS. 

7 Kolektor pod ul. Sociální péče v místě plánované polohy zastávky: 

• Jedná se o kolektor pro kabelovou trasu, kolektor je neprůchozí, stavebně by 
neměl bránit umístění nového zastávkového zálivu. 

 Závěry: 
• PČR požaduje dodržet etapizaci projednanou na jednání dne 30.5.2019 – viz 

příloha záznamu. 

• Krajská zdravotní pošle dokumentaci ke kolektoru pro kabelovou trasu pod ul. 
Soc. péče a upřesní předpokládané termíny realizace rozvojových záměrů 
v areálu nemocnice. 

• FD ČVUT poskytne podklady k návrhu úprav v DWG 
• Zhotovitel zapracuje připomínky k návrhu do dalšího jednání. 
• Termín dalšího jednání: 30. 9. 2021, Magistrát města Ústí nad Labem 

 

Zapsal: Martin Pavlů 

mailto:afrycz@afry.com
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Datum a čas jednání: 

30. 9. 2021, 13:00 
 

Místo konání: 

Magistrát města Ústí n. L. 
 

Přítomni: 
Organizace Funkce Jméno a příjmení e-mail 

Město Ústí n. L. 
vedoucí odboru 
dopravy 

Dalibor Dařílek dalibor.darilek@mag-ul.cz 

Město Ústí n. L. 
technik odboru 
dopravy 

Roman Vlček roman.vlcek@mag-ul.cz 

Město Ústí n. L. manažer ITI Jiří Starý jiri.stary@mag-ul.cz 

Městský obvod 
Severní Terasa 

starosta 
Jaroslav 
Šimanovský 

jaroslav.simanovsky@mag-
ul.cz 

Krajská zdravotní, 

a.s. 

oddělení správy a 

údržby nemovitostí 
Pavel Rejholec pavel.rejholec@kzcr.cz 

Krajský úřad 
Ústeckého kraje 

vedoucí odboru 
dopravy 

Jindřich Franěk franek.j@kr-ustecky.cz 

Krajský úřad 
Ústeckého kraje 

vedoucí oddělení 

pozemních 
komunikací 

Petra Kudrnová kudrnova.p@kr-ustecky.cz 

KŘ Policie 
Ústeckého kraje 

vedoucí dopravní 
policie 

Karol Kočárek krpulk.uo.ul.di@pcr.cz 

KŘ Policie 

Ústeckého kraje 
dopravní policista Vojtěch Pokorný vojtech.pokorny@pcr.cz 

KŘ Policie 

Ústeckého kraje 
dopravní policista Jan Matoušek jan.matousek@pcr.cz 

ŘSD ČR, Správa 

Chomutov 

referent majetkové 

správy 
Josef Maier josef.maier@rsd.cz 

ČVUT v Praze, 
Fakulta dopravní 

vědecký pracovník Karel Kocián kocian@fd.cvut.cz 

Dopravní podnik 
města Ústí n. L. 

náměstek pro 
dopravu 

Roman Pospíšil pospisil@dpmul.cz 

Dopravní podnik 
města Ústí n. L. 

operativní řízení a 
provoz 

Petr Konáš konas@dpmul.cz 

Zdrav. záchranná 
služba ÚK 

vedoucí dopravy a 
spojů 

Martin Repko repko.martin@zzsuk.cz 

NTD group a.s. ředitel Jiří Longin jiri.longin@ntd.cz 

NTD group a.s. projektant Ondřej Janák janak@ntd.cz 

AFRY CZ s.r.o. vedoucí projektant Ondřej Kyp ondrej.kyp@afry.com 

AFRY CZ s.r.o. projektant Martin Pavlů martin.pavlu@afry.com 

 
Přílohy záznamu: 

prezenční listina, prezentace 

Důvody a cíle jednání 
Prezentace postupu prací od posledního jednání, zjištění připomínek a podnětů k němu 

Průběh a závěry jednání 
Č. Závěry a průběh jednání 

1 Všeobecně k celému projektu 
• Rozsah rekonstrukce povrchu I/30 bude minimalizován. ŘSD nepotřebuje opravu 

vozovky v navrženém rozsahu, postačí jen v nutném rozsahu dle stavebních 

Název akce: 

Ústí n. L., ul. Sociální péče – zvýšení bezpečnosti 
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Č. Závěry a průběh jednání 

úprav. ŘSD zašle plán oprav I/30 do roku 2024. Na obnovu povrchu nelze využít 

dotaci. 
• Rada města schválila nový generel osvětlení města. Je třeba jej v tomto projektu 

respektovat. Bude samostatné jednání ohledně VO – rekonstrukce mimo naší 
smlouvu. 

• Provozní režim SSZ – nepřetržitý, přechody poptávkové se zařazením volna dle 
možností koordinace. 

• Na připojení míst ležících mimo pozemní komunikaci dojde k nahrazení 

přerušované čáry V 2b plnou čarou V 4. 
• Žádost o zasílání podkladů na příští jednání s větším předstihem. Omluva 

zhotovitele z důvodů dovolené a nemoci. 
 

2 Křižovatka I/20 Sociální péče x II/528 Petrovická: 

• Bude provedena dle návrhu FD ČVUT na změnu organizace dopravy. 
• ZZS ÚK připomněla, aby bylo dodrženo umístění baliset dohodnuté při 

projednávání projektu FD. 
• Z výkresu soutisku úprav bude odstraněno VDZ zrušeného přechodu (bylo 

převzato ze staršího zaměření). 

3 Oblast křižovatky Na Kabátě a zastávek Bukov sanatorium 

• Do projektu bylo doplněno zřízení SSZ na přechodu u zastávek Bukov 
sanatorium. 

• Kvůli kolizi s kabelem vysokého napětí bude třeba přechod posunout o 9 m 
západním směrem. 

• Kabel byl položen do historické trasy chráničky 1,8 m – 2 m pod povrchem. 
• V místě původního přechodu budou odstraněny blikače zabudované ve vozovce a 

obnoven povrch vozovky.  

• Nemocnice připravuje výstavbu parkovacího domu pro 612 vozidel ve tvaru U 

okolo kotelny (budova V) s předpokládaným termínem realizace 2023. Do 
parkovacího domu bude z I/30 jeden vjezd (ulicí Na Kabátě) a dva výjezdy – 
směr Bukov ul. Na Kabátě, směr S. Terasa přímo na I/30. Výstavbou parkovacího 
domu dojde k nárůstu intenzit odbočujících vozidel z/do ulice Na Kabátě. 
Křižovatku proto bude možná nutné řídit SSZ – součást projektu parkovacího 

domu. 
• Zazněl námět, zda přechod nepřesunout ještě blíže ke křižovatce, aby se dal 

využít i po případném zřízení SSZ na křižovatce. Došlo by ale k prodloužení pěší 
trasy od nemocnice k trolejbusové zastávce. 

• Závěr: Příprava dokumentace bude pokračovat s přechodem umístěným v poloze 
představené na jednání – 9 m západněji. Poloha může být upravena v budoucnu, 
pokud během přípravy parkovacího domu vyplyne potřeba řídit křižovatku SSZ. 

4 Křižovatka u nemocnice 
• Projektant upozornil na kolizi sítí se stožáry SSZ – na severní trase kanalizace a 

kabelové trasy, na jižní straně vodovod. 

 

5 
 

Přechod u ČSPH Shell 
• Na místě pro překonání vozovky přes komunikaci od nemocnice je třeba provést 

bezbariérové úpravy také na protilehlé straně chodníku. 
 

6 Oblast zastávek Sociální péče 
• Existuje zde záměr soukromého investora na vznik obytného souboru na 

nezastavěné ploše jihozápadně od silnice I/30. Lokalita má být připojena novou 
světelně řízenou křižovatkou v místě dnešního přechodu. Zastávka MHD směrem 
do centra by byla přesunuta o cca 100 m zpět. 

• ŘSD napojení v předložené podobě odmítá, doporučuje prověřit možnost 
napojení z ulice Stará. K záměru především nebylo doloženo dopravně 
inženýrské posouzení vlivu generované dopravy na okolní komunikační síť. 

• Tento záměr nebude zohledněn v rámci této dokumentace. 

mailto:afrycz@afry.com
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Č. Závěry a průběh jednání 

7 Křižovatky s ul. Mezní a Krušnohorská – Stará 

• Bude prověřena a kapacitně posouzena varianta se dvěma pruhy po I/30 
s příslušnými úpravami návěstidel a signálních plánů. Varianta bude porovnána 
se stávajícím způsobem řízení křižovatek. 

• Možné problémy: 
– při náhradě směrových signálů plnými hrozí nižší bezpečnost odbočování 

vlevo na plný signál ve společné fázi s protisměrem – lze řešit jiným 
fázováním s vyklizovací šipkou,  

– křižovatka Krušnohorská – Stará: je ve svahu → opačné klopení při 

odbočování ze Soc. péče vlevo do Krušnohorské → hrozí smyk vozidel 

v místě stávajícího dopravního stínu 
– došlo by ke zrušení bezkolizního průjezdu pro směr Bělěhradská → 

Krušnohorská 

8 Etapizace úprav ulice Sociální Péče, připomínky PČR 
– PČR po minulém jednání zaslala oficiálním dopisem připomínky k zápisu. Zástupci 

PČR jsou toho názoru, že připomínky nebyly akceptovány. 
– Vyjádření Jiřího Lávice: „Připomínky obdržel zpracovatel PD do datové schránky a 

byly připojeny jako příloha k záznamu z jednání dne 14. 7. 2021 a do závěrů 
záznamu z jednání byla doplněna poznámka, že PČR požaduje dodržet etapizaci 

projednanou na jednání dne 30. 5. 2019.“  
– Projednávaná projektová dokumentace řeší věcně pouze 2. etapu a postupem 

etapizace se nezabývá. Návrhem dopravního značení je zajištěna pouze případná 
návaznost úprav na 1. etapu, pokud bude realizována. 

 Závěry: 

• Zhotovitel zapracuje připomínky k návrhu do dalšího jednání. 
• ŘSD zašle plánovaný rozsah oprav na dotčeném úseku I/30. 

Zapsal: Martin Pavlů 
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Datum a čas jednání: 

17. 3. 2022 
 

Místo konání: 

Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem 

Přítomni: 
Dalibor Dařílek, Roman Vlček, Jiří Starý, Jiří Lávic, Václav Lauda 
Přílohy záznamu: 

DUSP Sociální Péče – Koordinační situace, 2. prezenční listina 

Důvody a cíle jednání 
DUSP Sociální péče – prezentace před rozesláním konceptu DOSS, požadavky na projekt 

z hlediska poskytnutí podpory z programu IROP 

Průběh a závěry jednání 

1. Příprava projektové dokumentace pro ulici Sociální Péče 

Č. Aktuální stav projektové přípravy 

1 Podklady pro jednání 

Dokumentace DUSP: 

– koordinační situace, 
– situace stavebních úpravy a úprav SSZ 
viz příloha záznamu. 

 

Č. Náležitosti PD pro žádost o podporu z operačního programu 

1 Vzhledem k záměru města zažádat na tuto akci o dotaci z programu IROP je nutné splnit 
následující podmínky: 

- bezpečnostní audit DUSP (výběr zpracovatele provede objednatel) 
- Bezpečnostní inspekce řešeného úseku – AFRY zašle nabídku 
- 70% stavebního a demoličního odpadu bude znovu využito,  
- stávající asfaltové vrstvy budou posouzeny na obsah PAU, pokud bude splněn 

limit, nejsou odpadem ale vedlejším produktem. 
- Rozdělení výkazu výměr a rozpočtu dle vlastníků (ŘSD ČR/město). 
- Posouzení bezbariérovosti – bude provedeno v rámci vyjádření NIPI/SONS 

- Intenzita dopravy na řešeném úseku – bude získána z provedených kapacitních 
výpočtů 

Požadavky na specifická kritéria přijatelnosti byla zaslána e-mailem (SC 6.1). Splnění 
kritérií bude uvedeno v souhrnné technické zprávě. 

 

2. Další postup 

Č. Projednání DUSP 

1 • Prezentace DUSP proběhne dne 13.4. ve 13:00 v zasedací místnosti sekretariátu 
primátora města 

• Pozvánku na prezentaci rozešle objednatel 

• Jednání s vybranými správci dotčených sítí proběhne téhož dne v dopoledních 
hodinách na magistrátu města 

• Pozvánku na jednání se správci sítí rozešle zhotovitel DUSP 

Zapsal: Jiří Lávic 

Název akce: 

Ústí n. L., ul. Sociální péče – zvýšení bezpečnosti 
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Datum a čas jednání: 

13. 4. 2022 
 

Místo konání: 

Magistrát města Ústí nad Labem 

Přítomni: 
Viz prezenční listina 
Přílohy záznamu: 

PD ulice Sociální péče – zvýšení bezpečnost – DUSP k připomínkám DOSS; korespondence se 

soukromým vlastníkem pozemku, který je dotčen připravovanou stavební úpravou ulice 
Sociální péče. 
 

Důvody a cíle jednání 
Prezentace projektové dokumentace po projednání na výrobních výborech a před rozesláním 

k vyjádření DOSS 

Průběh a závěry jednání 

A. Informace o postupu přípravy PD 

Č. Postup projektových prací 

1 Dokumentace DUSP je zpracována a byla před jednáním v celém rozsahu poskytnuta 
zúčastněným ke stažení v elektronické podobě (pdf) na datovém úložišti zpracovatele. 

2 V návaznosti na předchozí jednání a dohodě o postupu součinnosti města a soukromého 

vlastníka ohledně přípravy dopravního napojení pozemku 4940/1, byla vlastníkovi 
pozemku zaslána žádost o souhlas s provedením stavby. Žádost o souhlas je nutná 
z toho důvodu, že je návrhem úpravy autobusového zálivu a přilehlého chodníku dotčen 
pozemek 4949/2 ve vlastnictví stejného subjektu. Souhlas nebyl udělen. Vlastník 
pozemku 4949/2 požaduje nejprve uzavření smluvního ujednání s městem ohledně 
postupu přípravy napojení pozemku 4940/1. Bylo dohodnuto, že město Ústí nad Labem 
připraví návrh dohody s vlastníkem dotčených pozemků, poté byl ze strany vlastníka 

pozemku přislíben souhlas se stavebními úpravami na ul. Sociální péče. 

3 Vzhledem k dotčení silnice I/30 stavebními úpravami bude místně příslušným stavebním 
úřadem odbor územního plánování a stavebního řádu (Ing. Filipová) KÚ. Stavba bude 

připravována jako veřejně prospěšná. 

4 Z hlediska přípravy 1. etapy (úpravy dopravního značení), kterou zajišťuje ŘSD ČR, 
nebylo dosud vydáno stanovení místní úpravy provozu, a to z důvodu připomínky podané 

v průběhu procesu stanovení místní úpravy. Připomínka je vypořádána a inženýrská 
činnost pro 1. etapu bude pokračovat. 

 

B. Projednání návrhu úprav 

Č. Návrhová část 

1 Proběhla prezentace situačních výkresů navržených úprav. K předloženému návrh byly 
uplatněny následující připomínky: 

• Základní šířka jízdních pruhů bude za účelem dopravního zklidnění navržena na 
celém úseku shodně 3,25 m. Jízdní pruhy budou vyznačeny od osy jízdního pásu, 

tj. dojde ke zvětšení šířky zpevněné krajnice. Šířka komunikace mezi obrubami 

Název akce: 

Ulice Sociální péče, zvýšení bezpečnosti, PD 
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Č. Návrhová část 

zůstane zachována. Shodně bude řešena i I. etapa úpravy DZ, kterou připravuje 

ŘSD 
• Informace o šířce JP zaslaná panem Kociánem e-mailem: Na základě osobního 

setkání s panem kpt. Ing. Matouškem bylo domluveno, že v rámci I. etapy bude 
ponechána stávající šíře jízdních pruhů. Primární důvod lze spatřovat ve 
skutečnosti, že tato etapa doposud nepočítala s úpravou stávajícího VDZ V 4 
„Vodicí čára“. Výjimku představují dílčí úsek v místě napojení dopravně méně 
významných PK na řešený silniční tah I/30 ul. Sociální péče. Předmětná změna 

by měla zásadní vliv na náročnost realizace navrhovaných úprav, což je v 
rozporu s charakterem této I. etapy, která měla být ze své povahy co nejrychleji 
realizována. Tedy změna šíře jízdních pruhů v rámci I. etapy bude ponechána, k 
úpravě na hodnotu 3,25 m bude přistoupeno v navazující II. etapě. Závěrem za 

zpracovatele I. etapy opětovně přislibuji plnou součinnost zhotoviteli II. etapy, 
kdy veškeré návrhy úprav dopravního značení v rámci I. etapy budou poskytnuty 

v otevřeném formátu (*.dwg). Primárním cílem je minimalizovat časovou 
náročnosti pro činnosti související s transformací I. etapy na navazující II. etapu. 

• Na základě požadavku PČR, který byl odsouhlasen i ŘSD a městem nebudou na 
řešeném úseku navrženy předsunuté stopčáry pro cyklisty V 19. V 19 nebude 
navrženo z důvodu nízkého provozu cyklistů na řešeném úseku. Projektant 
upozornil na doporučení TP 81 V19 značit – zohlednění cyklistů.  

• Na křižovatce u nemocnice budou provedeny tyto úpravy návrhu: 

• bude odstraněno návěstidlo VF na výjezdu z parkingu nemocnice a DZ C 2f 
od správní budovy.  

• Bude upraven tvar pracovní spáry (odstranění zbytkových ploch) po 
stavebních úpravách komunikací – plochy budou sjednoceny. Týká se 
vjezdu do nemocnice, kontrola bude provedena i u ostatních ploch. 

• Křižovatka Na Kabátě 

• S ohledem na průjezdnost křižovatky v době přechodu chodců přes ulici 

Sociální péče bude doplněno VDZ V 12b  
• Bude provedena návaznost na úpravy DZ ve směru od Bukova (uspořádání 

jízdních pruhů), které připravuje ŘSD ČR 

 

C. Závěry jednání 

Č. Bylo dohodnuto 

1 Splnění podmínek žádosti o dotaci z IROP – v rozsahu dle minulého jednání (zpětná 
využitelnost stavebního odpadu) – bude uvedeno v technické zprávě a rozpočtu akce. 
Materiály získané úpravou komunikací v majetku ŘSD – bude proveden odkup těchto 
materiálů zhotovitelem, položky v majetku ŘSD budou vykázány zvlášť 
Zodpovídá: AFRY CZ 

Termín: 06/2022 

2 V čistopisu projektové dokumentace budou provedeny úpravy dle bodu B1 
Zodpovídá: AFRY CZ 
Termín: 06/2022 
 
Šíře jízdních pruhů v rámci I. etapy bude ponechána, k úpravě na hodnotu 3,25 m bude 

přistoupeno v navazující II. etapě. 
ŘSD bude pokračovat v přípravě I. etapy, FD zajistí potřebnou součinnost při předávání 
aktuálních podkladů návrhu I. etapy. 
Zodpovídá: ŘSD ČR 
Termín: 06/2022  

3 Město Ústí nad Labem připraví návrh dohody s vlastníkem dotčených pozemků, za 
účelem zajištění souhlasu se stavebními úpravami na ul. Sociální péče. 
Zodpovídá: Město Ústí nad Labem 
Termín: 06/2022 
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Č. Bylo dohodnuto 

4 Vzhledem k dotčení silnice I/30 stavebními úpravami bude místně příslušným stavebním 

úřadem odbor územního plánování a stavebního řádu (Ing. Filipová) KÚ. Stavba bude 
připravována jako veřejně prospěšná. 
Zodpovídá: AFRY CZ 
Termín: 06/2022 

 

 

 

Zapsali: Jiří Lávic 
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