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Věc:  Plavecký areál Klíše – sada dodatečných informací č. 5 

 

 

 

 

1. Dotaz uchazeče: 

F Soupis prací a dodávek – 07. Klíše VZT - SOUPIS 

Z předané zadávací dokumentace a tzv. Soupisu prací a dodávek nelze jednoznačně určit, jaké 

výrobky jsou ve specifikaci výrobků zadavatel uvaţovány.  

Ve specifikaci je například uvedeno:  

Řádek Označení zařízení: 3/7 - - 

1 Mn.vzduchu - odtah 320 [m3/hod] 

2 Externí ztráta tlaku - odtah 100 [Pa] 

 

Dále: 

Řádek Označení zařízení: 6/2A - výpočet 

proveden na tyto parametry 

- - 

1 Vytápění 12,9 [kW] 

2 Průtok topného média 0,6 [m3/hod] 

3 Tlaková ztráta vody 1,9 [kPa] 

 

Z popisu není zřejmé, jaký druh zařízení projektant v PD pouţil.  

V předané specifikaci, ani ve výkaze výměr, respektive v technické zprávě není uveden 

soupis zařízení a jejich popis.  

 

Dále uchazeč upozorňuje, ţe nemůţe svévolně dopracovávat předanou dokumentaci včetně 
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výkazů výměr v rámci veřejné zakázky. Tímto uchazeč ţádá o doplnění/dopracování výkazu 

výměr části 7. Vzduchotechnika, kde jako výkaz byla pouţita specifikace výrobků, do které 

není moţné zapracovat ocenění a provést poptávku u subdodavatelů.  

Výkaz výměr ţádáme dopracovat a doplnit o názvy zařízení jednotlivých pozic a o technické 

údaje výrobků pro moţnost ocenění. 

 

Odpověď zadavatele: 

Jednotlivá vzduchotechnická zařízení jsou specifikována vlastnostmi, které zadavatel 

poţaduje. 

Nad specifikací VZT jednotek je rovněţ uvedeno - pro event. kontrolu je vloţena do 

technické zprávy tabulka celkových výkonů, příkonů a uvaţovaného příslušenství 

jednotlivých zařízení. V souladu s vyhl. 230/2012 Sb., §6c je zde tedy uveden odkaz na jiné 

dokumenty, v tomto případě technickou zprávu, kde je v daných tabulkách (obsahují 6 příloh) 

přesně popsáno, jak se které zařízení jmenuje, co se od které jednotky očekává, součinnost s 

MaR, nutnost frekvenčních měničů, přesné umístění, poţární omezení, vazba na řídící systém, 

napájení z UPS atd. 

 

 

Doplňující dotaz 

S uvedenou odpovědí zadavatel nemůţe uchazeč souhlasit a trvá na poţadavku dopracování 

výkazu výměr v souladu s citovanou vyhláškou zadavatelem, zejména pak dle: 

§ 6 Obsah položky soupisu prací 

Položka soupisu prací je zpravidla začleněna ke stavebnímu objektu, inženýrskému 

objektu a provoznímu souboru a obsahuje. 

a) Pořadové číslo 

b) Číselné zatřídění položky, pokud je možné danou položku zatřídit, s označením 

cenové soustavy, pokud je použita 

c) Popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo 

služby, s případným (napsáno pouze s případným) odkazem na jiné dokumenty, 

zejména technické a cenové podmínky 

d) Měrnou jednotku 

e) Množství v měrné jednotce 

f) Výkaz výměr k uvedenému množství 

 

Dále pak: 

 

§ 7 Výkaz výměr 

1) Výkazem výměr se rozumí vymezení výpočtu celkového množství položek soupisu 
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prací. 

2) 2) postup výpočtu celkové výměry je uveden s popisem odkazujícím na 

příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace tak, aby umožnil kontrolu 

celkové výměry. 

3) 3) výkaz výměr dané práce, materiálu nebo konstrukce, který se vztahuje k více 

položkám soupisu, může být uveden jednou a u dalších položek může být 

uvedena výměra pouze odkazem. 

 

Na základě uvedené citace z vyhlášky 230/2012 ţádáme o doplnění Výkazu výměr, který 

bude zhotoven v souladu s touto vyhláškou. 

 

Pořadové číslo/ 

číslo zařízení 

Popis poloţky/ 

zařízení 

Měrná 

jednotka 

mnoţství Jednotková 

cena 

Cena celkem 

 

Odpověď zadavatele: 

Soupis prací a dodávek VZT byl  přepracován a je v souladu s vyhl.230/2012 Sb. V daném 

souboru je vše, co uchazeč poţaduje. 

 

2. Dotaz uchazeče: 

Stavební povolení 

V předané zadávací dokumentaci nebyl dokument: Stavební povolení a dokumenty vyjádření 

dotčených orgánů. Uchazeč ţádá o doplnění zadávací dokumentace. 

 

Odpověď zadavatele: 

Na profilu zadavatele budou zveřejněna stavební povolení: 

MM/SO/S/7856/2014/Kk ze dne 17.2.2014 

MM/SO/S/15092/2014/Kk ze dne 5.3.2014 

a územní souhlas na přeloţku trasy kanalizační přípojky: 

MM/SO/S/14075/2014/Kk 

Objekty B a C: 

V souvislosti se změnou stavebního programu došlo ke změnám, které jsou jiţ zapracovány 

do prováděcí projektové dokumentace i výkazů výměr a v současné době jsou projednávány 

s DOSS a stavebním úřadem jako změna stavby. Níţe uvedené změny nejsou v rozporu 

s předanou zadávací dokumentací. Změny uvádíme jen pro přehlednost: 

Architektonická a stavebně konstrukční část 

- Přístavba objektu Akvaparku (AQ) se zatím nebude provádět. Bude provedena pouze 

rekonstrukce stávajících objektů B a C, ale bude zachována koncepce vzniku centrálních 

šaten, WC a sprch slouţících jak pro plavecký bazén tak pro budoucí Akvapark 

- Došlo k úpravě centrálního nasávání vzduchu do strojovny. Nasávání přes anglický dvorek 

na východní straně pod uzavřeným novým vstupním schodištěm se ukázalo jako málo 

kapacitní a je navrţen nový nasávací tubus vytaţený k imobilní rampě. Nasávací tubus je 

podzemním koridorem protaţen do suterénu, do kterého se vzduch dostává přes 3 stávající 

zvětšené otvory  

- S ohledem na výškové poměry terénu, anglického dvorku a nasávacího kanálu budou 

ostatní nasávací otvory a zbytek anglického dvorku zrušeny i z toho důvodu, ţe je v tomto 

místě nové přístupové schodiště a přívodu vzduchu je tím zamezeno 
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- Veškeré nové konstrukce budou zakládány na plošných základech tvořených pasy nebo 

patkami.  Nebude prováděna pilotová stěna pod J fasádou ani nebudou vrtány piloty pod 

nové obvodové stěny. V případě výstavby AQ musí být na styku objektů přiznána 

objektová dilatace 

- Sociální zařízení v 1.pp u jiţní fasády muselo být dispozičně upraveno (přezrcadleno), aby 

mohlo fungovat pro bufet v době kdy není postaven AQ 

- V JV rohu v 1.pp je nově navrţena letní pokladna, která byla původně v AQ 

- U J fasády v 1.pp je navrţen sklad. Po přístavbě AQ bude tento prostor součástí AQ. Bude 

tvořit ochoz dětského bazénku 

- Ve strojovně 1S03 v 1.pp je navrţena nová akumulační jímka jako jímka na šedé vody ze 

sprch, ze kterých bude vyuţíváno teplo pro opětovný ohřev vody. V PSP byla tato jímka 

v 2.pp AQ 

- Byl zjednodušen tvar sací komory ve strojovně VZT v 1.pp 

 

- Byly provedeny dispoziční změny v 1.np: 

- Místo vnější terasy pro saunu v JZ rohu je navrţena parní solná lázeň se 

sprchami 

- Mezi parní solnou lázní a schodištěm do 1.pp je navrţena úniková chodba 

s dveřmi na terasu před plaveckou halou 

- V prostoru odpočívárny (č.m. 104) v 1.np je navrţena parní aroma lázeň se 

sprchami 

- Hlavní vstup do objektu je nově zapuštěn více do dispozice, aby vznikl prostor před 

vstupem krytý proti povětrnosti 

- S ohledem na potřeby SOZ v centrálních šatnách a na rozsah technických vedení 

v podhledu je perforovaný kazetový podhled nahrazen mříţkovým podhledem, který 

zajišťuje mnohem větší prodyšnost 

 

- Je rozšířeno zastřešení o JZ roh nad terasou sauny AQ 

 

- Tepelná izolace z pěnového skla kladeného do horkého asfaltu byla ve střechách nahrazena 

ţivičnou parozábranou a minerální tepelnou izolací. Tato náhrada byla provedena 

z ekonomických důvodů. Skladba střešního pláště s minerální izolací zajistí stejnou 

funkčnost s menšími investičními náklady 

 

- V nezbytně nutném rozsahu byly doplněny ocelové konstrukce pro podchycení otvorů pro 

VZT rozvody a pro doplnění stropů po stávajících větších otvorech 

 

Zdroj tepla 

- Změna způsobu vytápění. Nebude vyuţívána parní přípojka, ale vše budou zajišťovat 

tepelná čerpadla 

 

ZTI 

- Šedé vody z centrálních sprch budou svedeny do akumulační jímky v 1.pp a 

přečerpávány do jímek umístěných v 1.pp v Z části chodby kolem bazénu v obj. A, 

- Je navrţen posun vodovodní přípojky mimo nově budovaný VZT sací kanál 

- Jsou doplněny přívody vody pro parní a aroma lázeň v 1.np 

- Jsou doplněny výtokové baterie ve sprchách parní a aroma lázně dle technologických 

poţadavků 

- Je napojena kanalizace z parní a aroma lázně 

- Budou upraveny rozvody dle upravených dispozic sociálního zařízení v 1.pp 
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VZT 

- Je nově navrţeno VZT odsávání z prostoru parní a aroma lázně a přilehlých sprch 

- Budou upraveny rozvody dle upravených dispozic sociálního zařízení v 1.pp 

- Je doplněna VZT dveřní clona k hlavnímu vstupu 

 

UT 

- Beze změn 

 

Elektro 

- Jsou napojeny a osvětleny nové prostory parní a aroma lázně 

- Je upraveno osvětlení a silnoproudé rozvody v místech dispozičních změn (sociální 

zařízení a letní pokladna v 1.pp) 

- Je navrţena nová zemnící soustava 

 

Bazénová technologie 

- Beze změn 

 

Stávající objekty: 

Při podrobnějším rozpracování navrţených úprav, oprav a rekonstrukcí na ostatních objektech  

došlo k následujícím změnám oproti dokumentaci pro stavební povolení. 

- Po opětovném zhodnocení technického stavu zábradelních moniérek na objektech je 

navrţeno tyto monierky odbourat. Jako náhrada je navrţeno kovové zábradlí 

- S ohledem na nový zdroj tepla (tepelná čerpadla) je upravena dispozice 1.np objektu G. 

Tento prostor je hlavní strojovnou nového zdroje tepla 

- V nové strojovně zdroje tepla jsou navrţeny ocelové podlahové rámy pro roznesení 

zatíţení od tepelných čerpadel do svislých nosných konstrukcí 

- V západní části 1.pp objektu D byla zrušena část fitness sálu a je zde navrţeno saunové 

centrum s dvěma saunovými kabinami, dvěma odpočívárnami, šatnou, sprchami a úklidem 

s technologií saun 

- Je navrţena změna konstrukce obvodové stěny bufetu v objektu I v 1.pp. V DSP byla 

navrţena zděná stěna s průběţným parapetem a zděnými sloupky v místě pásového okna a 

zděné nadpraţí zajištěné ocelovými překlady. Pásové okno bylo tvořeno předsazenou 

kovovou konstrukcí na celou výšku podlaţí s vestavěnými okny do této ocelové 

konstrukce.  Nově je navrţen souvislý zděný parapet.  Nadpraţí je tvořeno lehkou 

ocelovou konstrukcí podepřenou ocelovými sloupky opřenými do parapetu. Ocelová 

konstrukce nadpraţí je oboustranně opláštěna lehkým pláštěm. Jsou osazena standardní 

okna kotvená do parapetu a do nadpraţí 

- Na obvodové straně venkovních šaten v 1.pp v objektu I je navrţen zděný parapet 

s ocelovou konstrukcí nadpraţí a venkovními Al svislými slunolamy  s vodorovnými 

lamelami. Tato úprava je navrţena min. v rozsahu 2.pp, kde je riziko zatékání při vniku 

dešťové vody a sněhu na podlahu venkovních šaten 

- S ohledem na navrţený architektonický výraz objektu očištěný od zbytečných výčnělků a 

členitostí fasád a také s ohledem na tepelně technické vlastnosti obvodových stěn a 

eliminaci tepelných mostů je navrţeno odbourání betonových říms lemujících stávající 

vstupy do objektů 

- Prosklená stěna z ochozu skokanského bazénu do technické místnosti TZ 109 je nahrazena 

zděnou stěnou s dvoukřídlými dveřmi 

- Stávající široké schodiště na západní straně z objektu A do dvora je jiţ ve špatném 

technickém stavu. Je navrţeno jeho zbourání a je nahrazeno novými ocelovými schůdky 
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- Oproti DSP je ve velké střeše obj. A nad bazénovou halou navrţena výměna nejen střešní 

krytiny, ale také tepelné izolace a parozábrany 

- Je upřesněn rozsah bourání stávajících podlah a k jednotlivým podlahám jsou dopsány tl. 

bouraných podlahových vrstev 

- Bylo doplněno řešení plotové zídky a oplocení na Z ochozu skokanského bazénu 

- Byla doplněna úprava vjezdové brány do areálu. Nutno osadit zámek v systému 

„Generálního klíče“ pro přístup hasičů do dvora a také nutno zkrátit oplocení vlivem 

zateplení objektu 

- Je doplněn návrh výměny provozem poškozených lamel stávajícího podhledu bazénové 

haly stejně jako úprava stávajících lamel v místě osazení nových svítidel 

- Doplnění technologického kanálu v 1.pp na jiţní straně dětského bazénu. Prostor doplněn 

pro napojení technologie dětského bazénu 

- Změna konstrukce střechy nad montáţním otvorem objektu G nad technologií bazénu. 

Místo dřevěných GANG-NAIL vazníků jsou navrţeny sendvičové panely na ocelové 

konstrukci 

- Je navrţena výměna  opláštění přesahu střechy bazénové haly a to jak čelní opláštění, tak 

spodní podbití 

 

Zdroj tepla 

- Změna způsobu vytápění. Nebude vyuţívána parní přípojka, ale vše budou zajišťovat 

tepelná čerpadla, která budou umístěna v objektu G v 1.np 

 

ZTI 

- Jsou doplněny přívody vody pro nové saunové centrum 

- Je napojena kanalizace z nového saunového centra 

 

VZT 

- Vlivem přechodu na tepelná čerpadla (je zrušena výměníkové stanice)  a  

zjednodušením tvaru sací VZT komory se uvolnilo místo ve strojovně v 1.pp 

v objektu B a byla změněna dispozice VZT jednotek ve strojovně 

- U J prosklené stěny bazénu nebude vyuţíván pouze spodní ofuk, ale je navrţena i 

textilní výustka cca uprostřed prosklené stěny s ofukem směrem nahoru a dolu 

- Je doplněna potřebná VZT do nově navrţeného saunového centra 

 

Elektro 

- Je navrţena nová zemnící soustava oproti předchozímu vyuţití stávající zemní 

soustavy 

- Jsou navrţeno silnoproudé zařízení pro potřeby nového saunového centra 

 

Bazénová technologie 

- Akumulační jímka v TZ 9 je přesunuta do TZ 8 s ohledem na potřebu tras VZT 

potrubí  

 

UT 

- V technických prostorech údrţby v objektu F je změna topného systému 

z podlahového na radiátorový 
- Úprava UT v novém saunové centru 
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3. Dotaz uchazeče: 

Stavebně technický průzkum 

V zadávací dokumentaci se uvádí: 

„Nedílnou součástí přípravných prací pro realizaci stavby je tedy provedení řádného 

stavebně technického průzkumu (zjištění skladeb konstrukcí, stavu a funkčnosti jednotlivých 

vrstev hlavně hydroizolačních souvrství, zjištění případného výskytu azbestu, pevnostní a 

vlhkostní charakteristiky jednotlivých vrstev, stanovení polohy a profilů výztuže pro ověření 

únosnosti podlah a celkového statického posouzení stávajícího železobetonového skeletu). 

Výše uvedené je součástí dodávky stavby. S výsledky průzkumu bude srozuměn projektant. 

Tímto si vyhrazuje možnost úprav dokumentace na základě vyhodnocení výše uvedených 

průzkumů v rámci autorského dozoru.“ 

 

V předaném výkaze výměr je uvedena poloţka č. 589 – provedení stavebně technického 

průzkumu dle TZ – kpl 1. 

 

Uchazeč se táţe, jakým způsobem budou řešena případná zjištění vyplývající z 

vypracovaného stavebně technického průzkumu v rámci výstavby, která nyní nejsou ţádným 

způsobem v zadávací dokumentaci veřejné zakázky v poloţkách zohledněna. Jakým 

způsobem budou tyto práce nutné k provedení díla zadavatele uhrazeny.   

 

Oproti tomu se v souhrnné technické zprávě uvádí: 

Provedené průzkumy: 

- hydrogeologický průzkum – Ústí n/Labem, vrtaná studna, Aquatest – Stavební geologie a.s. 

Praha, červen 1998 

- Stavebně technický průzkum, plavecká hala ( AZ Konsult a G design, Ústí nad Labem, 

02/2010) 

- Statický průzkum – skokanský bazén objekt H ( Ing. Jiří Kozák CSc., 10/2011) 

- Statický průzkum – skokanský bazén objekt H ( Ing. Jiří Kozák CSc., 05/2012) 

- Statický průzkum konstrukce - plavecká hala, ocelová konstrukce zastřešení (Ing. Jiří Kozák 

CSc., 03/2006 ) 

- Průzkum konstrukce – plavecká hala, ocelová konstrukce zastřešení (Ing. Jiří Kozák CSc., 

11/2011 ) 

- Kontrolní prohlídka – betonové zábradlí teras (Ing. Jiří Kozák CSc., 11/2011) 

- IG průzkum - AZ Consult, spol. s r.o., 12/2012 

 

Závěr průzkumu: 

Geologické poměry lokality jsou složité, z důvodu výskytu podzemní vody. Hladina podzemní 

vody byla zastižena v hloubce 2,8 – 9,5 m a ustálila se v hloubce 0,1 – 5,9 m a bude mít vliv 

na budoucí stavební činnost. Převážná část zemin je zatříděna jako jíl s velmi vysokou až 

extrémně vysokou plasticitou F7 MV, F7 ME, F8 CV a F8 CE s proměnlivým obsahem uhelné 

příměsi.  

Vzhledem ke složitým geologickým poměrům doporučujeme při odkrytí základové spáry 

schodiště a rampy přítomnost geotechnika z důvodu posouzení skutečných základových 
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poměrů. Totéž se týká výkopů hlubších inženýrských sítí, zejména pak ležatých kanalizací pod 

vlastním objektem – zde je přítomnost geotechnického dozoru nezbytná. 

 

Uchazeč ţádá o doplnění všech provedených průzkumů, které jsou uvedené v textu souhrnné 

zprávy. 

 

Odpověď zadavatele: 

Závěry průzkumů poskytnutých projektantovi byly zohledněny v prováděcí projektové 

dokumentaci. Aktualizace geologických poměrů je součástí předmětu plnění. 

V průběhu realizace veřejné zakázky se mohou objektivně vyskytnout důvody, pro které je 

třeba předmět veřejné zakázky dodatečně rozšířit či částečně změnit. Obecně je z pohledu 

zákona nutno na jakékoliv rozšíření či změnu předmětu veřejné zakázky věcně pohlíţet jako 

na dodatečnou veřejnou zakázkou, jejíţ zadání musí zadavatel provést způsobem uvedeným 

v zákoně. Podle § 44 odst. 3 písm. a) zákona musí zadávací dokumentace obsahovat obchodní 

podmínky, vč. platebních podmínek a podmínky stanovené v návrhu smlouvy o dílo podle 

nichţ je moţno překročit výši nabídkové ceny. Tyto podmínky jsou vymezeny v zadávacích 

podmínkách a nelze je v  průběhu realizace veřejné zakázky měnit.  

Návrh smlouvy  o dílo: čl. III Cena díla  a platební podmínky, odst. 4 

Změny v rozsahu díla oproti projektové dokumentaci nebo jeho doplnění budou včetně  

odpovídajících změn sjednány formou písemných oboustranně odsouhlasených dodatků. 

Ocenění méně a víceprací v dodatcích bude kalkulováno shodným způsobem a ve stejných 

cenových relacích jako je kalkulována cena díla uvedeného v této smlouvě.         U poloţek 

víceprací neobsaţených v cenách poloţkového rozpočtu budou tyto kalkulovány v cenách dle 

aktuálních ceníků ÚRS Praha. 

Vícepráce mohou nastat jen na základě poţadavku objednatele, nebo při výskytu okolností, 

které nebylo moţné předpokládat. Toto musí být vţdy projednáno a odsouhlaseno 

s generálním projektantem, objednatelem a technickým dozorem stavby (TDS).  

Všeobecné obchodní podmínky: čl. 6 Změny a dodatky, odst. 6.1 Právo na změnu 

6.1.1 Veškeré změny navrţené za trvání smlouvy o dílo lze provést pouze na základě písemné 

dohody stran smlouvy o dílo, a to vzestupně číslovanými dodatky.  

6.1.2 Zhotovitel musí předloţit změnový list ke kaţdé změně týkající se úpravy rozpočtu 

(ceny) díla, který byl součástí původní nabídky zhotovitele podané v rámci výběrového řízení 

na veřejnou zakázku. Toto se týká jak víceprací, tak téţ tzv. méněprací.          

6.1.3 Zhotovitel neprovede ţádnou změnu díla bez souhlasu objednatele. 

 

 

4. Dotaz uchazeče: 

Střecha nad bazénovou halou – ROZPORY V ZADÁVCÍ  DOKUMENTACI 

V zadávací projektové dokumentaci v jednotlivých částech je uvedeno: 

 

Výkresová část : 

Popis – text uvedený na výkrese 09 BPO 0-82554+Reko-bourání střecha, nad částí A 

(bazénová hala) 

Stávající střešní plášť určený k demontáži: 

- vodotěsná izolace (Np, PRAP S 2xASTPS) 1,2mm 
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- vyrovnávací jemná obalová drť 2mm 

- pěnosklo lepené asfaltem 150mm 

- parozábrana BITALBIT 5mm 

- pozink plech 0,5mm opatřeny na dolním líci nátěrem EAL A 

- pozinkovaný VSŢ plech č.11012 opatřený nátěrem 

- ocelová nosná trubková konstrukce střechy 

Výkresová část:  

Popis – text uvedený na výkrese  43_BPO 0-82574+Reko-rez D-D 
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Výkresová část:  

Zadávací dokumentace – DPS - výkres BPO 0-82575 Skladby konstrukcí 

Popis ST 05  

 

 

Z uvedených textů zadání je zřejmá nesrovnalost – rozdíly v zadávací dokumentaci 

 provedení střešního pláště.  

Technická zpráva  

- Specifická bude repase skladby střešního pláště nad bazénovou halou. Předpokládáme, že 

ve stávající střeše je tepelná izolace z pěnového skla v tl. 150mm. Stávající střešní plášť 

bude rozebrán až na srovnávací pozinkovaný plech připevněný na nosném TR plechu. 

Tento plech bude důkladně mechanicky očištěn od původní parozábrany a rzi a bude na 

něj celoplošně natavena nová živičná parozábrana. Aby nedošlo k přitížení stávající nosné 

konstrukce střechy, uvažujeme s novou minerální tepelnou izolací v tl. 150mm a vrchní 

krytinou z živičných modifikovaných pásů. 

- Nosná konstrukce střechy 50 m bazénu je tvořena tak jak již bylo zmíněno 

dvouvrstvým roštem z ocelových válcovaných profilů kruhového profilu. Střecha má tvar 

translační plochy. Konstrukce střechy je provedena nad obdélníkovým půdorysem. 

Hlavním nosným prvkem jsou obloukové nosníky v příčném i podélném směru. Nosnou 

konstrukci střešního pláště tvoří trapézové plechy s dalšími vrstvami a střešní krytinou. 

Vlny trapézových plechů směřují kolmo na podélnou osou haly a jsou uloženy na 

podélných obloucích pomocí třmenů z kulatiny. Vlastní nosnou konstrukci tvoří obloukové 
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nosníky v navzájem kolmých směrech.  Konstrukce je zachovalém stavu. Otázkou zůstává 

stav okrajové části střechy, která přesahuje přes půdorys bazénu. Tato část je bohužel 

nedostupná jakékoliv vizuální kontrole. Projektant předpokládá vzhledem k zatížení 

konstrukcí jak staticky, tak vlivem exteriéru minimálně 50 % poškození stávajícího 

nátěrového systému. Předpokládáme výměnu 5% ocelových prvků konstrukce (1,5 t oceli). 

 

A-Statický výpočet – střecha: 21_BPO 8-82526+A-SV-střecha 

V dokumentu je uvedeno: 

Dokumentace obsahuje návrh úprav ocelové konstrukce střechy stávajícího 50m bazénu v 

plaveckém areálu Klíše v Ústí nad Labem. 

Cílem této dokumentace bylo shromáždit podklady o ocelové konstrukci střechy (původní 

projekt již není k dispozici) a na základě statického výpočtu konstrukce a podle rozsahu 

nutných stavebních úprav střechy navrhnout sanaci ocelové konstrukce. 

 

Výsledky průzkumu 

Celkové hodnocení stavu konstrukce je příznivé. Celkový stav ocelových prvků z hlediska 

koroze je vzhledem ke stáří a předpokládané expozici konstrukce překvapivě dobrý. 

 

Vstupní údaje 

Profily trubek jsou odečteny z původních výkresů, tloušťky stěn jsou odhadnuty hodnotou 

základní stěny, tedy hlavní trubky 159/6,3mm a výplet 63,5/4. Ocel se uvažuje S235 (v 

původní dokumentaci nenalezen údaj o materiálu). 

 

Rozsah a zaměření výpočtu 

Ocelové konstrukce zastřešení je ve velmi dobrém stavu a nevykazuje známky znehodnocení 

korozí ani přetížením. Z technického i ekonomického hlediska je jednoznačně nejlepším 

řešením zachovat fungující konstrukci a pouze řešit její ochranu proti nepříznivým vlivům 

okolního prostředí. 

 

Předpoklady 

Výpočet je koncipován jako orientační. Geometrie je rekonstruována z fragmentů původních 

výkresů jiných konstrukcí než ocelové konstrukce střechy, podobně jsou odhadnuty profily 

trubek. 

 

Výpočet konstrukce 

V realizačním projektu je nutné provést ověřovací výpočet konstrukce, který bude vycházet z 

výpočtu v této dokumentaci, ale bude doplněn o reálný model podpor střechy. Model bude 
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zpracován na základě skutečného řešení konstrukčních detailů a jejich fyzického stavu. 

Detaily budou odhaleny až po demontáži stávajícího obvodového pláště a okapové části 

střechy. Předpokládám, že po odhalení detailů u okapu bude možné objektivizovat i profily a 

tloušťky stěn trubek. 

 

Zajištění únosnosti diagonál 

Návrh 

Je nutné preventivně zesílit svary na konstrukci a odstranit korozi svarů a jejich okolí. 

Stávající svary budou postupně obroušeny s očištěním materiálu v okolí na čistý kov. Budou 

provedeny nové svary v potřebné tloušťce a délce. Toto opatření doporučuji provést na všech 

připojeních diagonál bez výjimky. Šrouby nebudou doplňovány. 

Odhadnutá délka upravovaných svarů 32m, tl. svaru 6mm. 

- třída provedení konstrukce podle ČSN EN 1090-2 příloha B 

rozsah následků CC3 kategorie použitelnosti SC1 výrobní kategorie PC2 

TŘÍDA PROVEDENÍ EX3 

 

Opatření proti korozi 

Popis 

Jak již bylo uvedeno, konstrukce je z hlediska koroze ve velmi dobrém stavu. Je to dáno 

především prostředím, ve kterém se konstrukce trvale nalézá. Protože podhled nijak nebrání 

proudění vzduchu z bazénu do prostoru konstrukce, je pod střechou vysoká teplota okolo 

30°C a relativní vlhkost blížící se 100%. Průzkum byl prováděn ve dnech s venkovní teplotou 

okolo -10°C, přesto ani na konstrukci ani na střešním plášti nedocházelo k povrchové 

kondenzaci. 

To je pozitivní skutečnost, protože koroze je zpravidla stimulována vlhkostí způsobenou 

povrchovou kondenzací na ocelových prvcích. Upozorňuji, že tento stav může být narušen při 

změnách provozu bazénu. 

 

Návrh 

Je nutné provést obnovu nátěrového systému. Tato obnova by měla bezprostředně 

navazovat na opravu svarů diagonál. Korozní agresivita atmosféry podle ISO 12944 – 

prostředí v hale je možné zařadit do skupiny C3 (střední agresivita). 

 

Zadávací výkaz výměr: 

V zadávacím výkaze výměr uchazeč nenašel poloţky, které by se týkaly zesílení diagonálních 
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svarů na ocelové konstrukci. 

 

Z uvedených textů jednotlivých částí zadání (TZ, výkresové dokumentace, posouzení střechy) 

je zřejmé, ţe v zadávací dokumentaci jsou nesrovnalosti, co se týká opravy stávající střechy 

nad bazénovou halou:  

 

 Na výkrese je uvedenou, ţe celá skladba stávající střechy nad bazénovou halou bude 

demontována. 

 V technické zprávě se uvádí, ţe střešní skladba bude demontována do úrovně 

pozinkovaného plechu. 

 Ve zprávě A-Statický výpočet – střecha: je uvedeno, ţe se budou preventivně zesilovat 

diagonální sváry a ocelová konstrukce se opatří novým protikorozním nátěrem.  

 Navíc bude zachován stávající podhled v bazénové hale a bude pouze opraven. 

 

Dotazy uchazeče – SHRNUTÍ:  

a) Jakým způsobem je navrţeno a ve výkaze výměr zohledněno projekční řešení, kdyţ 

v zadávací dokumentaci jsou zřejmé rozpory. Jaké řešení je ve výkaze výměr a jaké 

konkrétní poloţky toto řešení obsahují. Ţádáme zadavatele o vysvětlení. 

 

b) Jaký popis provedení ST05 je platný, kdyţ jsou uvedené skladby ve výkresech řezů a ve 

skladbách konstrukcí rozdílné. Ţádáme o určení, jaká skladba ST 05 střecha nad 

bazénovou halou má být oceněna. 

 

c) Jakým způsobem zadavatel/projektant uvaţoval provedení zesílení diagonálních svarů, 

nátěr OK a předpokládané doplnění 5% ocelové konstrukce, kdyţ podle projekčního řešení 

na ocelové konstrukci zůstane v horní vrstvě stávající pozinkovaný plech + trapézový 

plech a v dolní části OK bude zachován stávající podhled. Z předloţené dokumentace je 

zřejmé, ţe tyto poţadované a stanovené práce Statickým posouzením ocelové konstrukce 

bazénové haly nebyly řádně zapracovány do realizační dokumentace. Prostor mezi 

ocelovou konstrukcí se stávajícím a nedemontovaným trapézovým plechem z horní části a 

stávajícím nedemontovatelným podhledem Feal není pro provádění očištění svarů, 

následné zesílení všech diagonálních svarů a pro následný kompletní nátěr proti korozi OK 

dostačující.  

V některých místech má průchod (dle předloţené PD) pouze 800mm a navíc části, na které 

navazuje spodní podhled Feal nebudou pro provedení stanovené projektem statického 

zajištění ocelové konstrukce střechy bazénu přístupné!  

Ţádáme zadavatele o změnu v zadávací dokumentaci – zpřístupnění ocelové konstrukce, a 

to např.: doplněním projektu a výkazu výměr o demontáţ stávající podhledu Feal a 

následnou montáţ podhledu Feal včetně vrstvy tepelné izolace a parotěsné zábrany dle 

projektu po provedení ošetření OK střechy bazénové haly. Toto řešení by zjednodušilo i 

provedení doplnění izolace a parozábrany nad stávající podhled Feal. 

 

d) Ve výkaze výměr nejsou poloţky pro: Stávající svary budou postupně obroušeny s 
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očištěním materiálu v okolí na čistý kov. Budou provedeny nové svary v potřebné tloušťce 

a délce. Ţádáme zadavatele o doplnění výkazu výměr. 

 

e) V zadávací dokumentaci - ve zprávě A-Statický výpočet – střecha se uvádí, ţe:  

V realizačním projektu je nutné provést ověřovací výpočet konstrukce, který bude 

vycházet z výpočtu v této dokumentaci, ale bude doplněn o reálný model podpor střechy. 

Model bude zpracován na základě skutečného řešení konstrukčních detailů a jejich 

fyzického stavu. Detaily budou odhaleny až po demontáži stávajícího obvodového pláště a 

okapové části střechy. Předpokládám, že po odhalení detailů u okapu bude možné 

objektivizovat i profily a tloušťky stěn trubek. 

Jakým způsobem má uchazeč ocenit projektovou dokumentaci, která jednoznačně 

nespecifikuje provedení a není moţné v současné době získat vypovídající zadávací 

dokumentaci. 

 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe střecha nad bazénovou halou je akutně namáhaná korozí, vlhkem 

a únosností ţádáme pro moţnost zpracování cenové nabídky v rámci zadávacího řízení 

veřejné zakázky o předání jednoznačné projektové dokumentace pro moţnost ocenění 

 

Odpověď zadavatele: 

K bodu a+b) shrnutí:  Co se týče hlavní střechy nad velkým bazénem je k dispozici několik 

dokumentací skutečného stavu – realitu ale neznáme. Jedna historická dokumentace popisuje 

tuto střechu s izolací s pěnovým sklem – viz technická zpráva, druhá s tepelnou minerální 

izolací – viz výkres stávající konstrukce střechy. Skutečná skladba střechy bude zjištěna aţ po 

celkovém odkrytí. Projektant vycházel z dostupných podkladů a předpokládá  variantu 

s izolací s pěnovým sklem – toto řešení se pak odráţí i v soupisu prací a dodávek a to by měl 

uchazeč nacenit. Co se týče návrhu nového střešního pláště, pak není patrný ţádný rozdíl 

mezi skladbou  ST 05, která  je jednoznačně popsaná jak na výkrese, tak v technické zprávě a 

jednoznačně zahrnutá v soupisu prací a dodávek. 

K bodu c) shrnutí:  Co se týče jakýchkoli úprav ocelové konstrukce nad velkým bazénem. 

Případné předpokládané úpravy se mohou týkat pouze malých diagonál, nikoli hlavních 

nosných prvků (vaznic) – není tedy nutno demontovat trapézový plech. Zároveň tyto úpravy 

mohou nastat v místech , které jiţ nejsou nad vlastním bazénem a budou přístupná z prostoru 

dnešních čel a podbití střechy (nikoli nad podhledem) – tato jsou ale v projektu navrţená 

k demontáţi a jsou řešena nově. Přístup do těchto míst tedy bude zaručen 

K bodu d) Uchazeč nacení pouze navrţené procento úprav ocelové konstrukce – tato poloţka 

zahrne i jakékoli práce, spojené se svařováním.  

K bodu e) Uchazeč nebude naceňovat projektovou dokumentaci, popsanou v tomto bodě – 

projektant toto bude řešit v rámci autorského dozoru.  
 

 

5. Dotaz uchazeče: 

TZ ASTR – Svislé nosné konstrukce - fasáda  

V textu TZ je uvedeno: Nosné prvky nadzemní části severní a jižní stěny bazénové haly z 

válcovaných ocelových profilů taktéž nevykazují žádnou destrukci. Po odstrojení původního 

hliníkového fasádního pláště, se provede revize veškerých prvků ocelové nosné konstrukce - 

jednotlivé spoje, svary, kotvení budou zkontrolovány!!!  

Ve výkaze výměr poloţky na ocenění uvedených prací nejsou uvedeny. Ţádáme o doplnění 

poloţky pro moţnost ocenění. 

Jakým způsobem bude postupovat v případě zjištění závad na nosné konstrukci hliníkového 
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pláště, které nejsou v současné době ţádným způsobem zohledněny ve výkaze výměr a budou 

vyplývat z poţadované revize. Jak bude zadavatel posupovat ohledně víceprací. 
 

Odpověď zadavatele: 

Otázka průzkumů jiţ byla  řešena v Dodatečné informaci č. 3, dotaz uchazeče 10 - takovéto 

poloţky jsou součástí  „Vedlejších  a ostatních  nákladů“ .  

V průběhu realizace veřejné zakázky se mohou objektivně vyskytnout důvody, pro které je 

třeba předmět veřejné zakázky dodatečně rozšířit či částečně změnit. Obecně je z pohledu 

zákona nutno na jakékoliv rozšíření či změnu předmětu veřejné zakázky věcně pohlíţet jako 

na dodatečnou veřejnou zakázkou, jejíţ zadání musí zadavatel provést způsobem uvedeným 

v zákoně. Podle § 44 odst. 3 písm. a) zákona musí zadávací dokumentace obsahovat obchodní 

podmínky, vč. platebních podmínek a podmínky stanovené v návrhu smlouvy o dílo podle 

nichţ je moţno překročit výši nabídkové ceny. Tyto podmínky jsou vymezeny v zadávacích 

podmínkách a nelze je v  průběhu realizace veřejné zakázky měnit.  

Návrh smlouvy  o dílo: čl. III Cena díla  a platební podmínky, odst. 4 

Změny v rozsahu díla oproti projektové dokumentaci nebo jeho doplnění budou včetně  

odpovídajících změn sjednány formou písemných oboustranně odsouhlasených dodatků. 

Ocenění méně a víceprací v dodatcích bude kalkulováno shodným způsobem a ve stejných 

cenových relacích jako je kalkulována cena díla uvedeného v této smlouvě.         U poloţek 

víceprací neobsaţených v cenách poloţkového rozpočtu budou tyto kalkulovány v cenách dle 

aktuálních ceníků ÚRS Praha. 

Vícepráce mohou nastat jen na základě poţadavku objednatele, nebo při výskytu okolností, 

které nebylo moţné předpokládat. Toto musí být vţdy projednáno a odsouhlaseno 

s generálním projektantem, objednatelem a technickým dozorem stavby (TDS).  

Všeobecné obchodní podmínky: čl. 6 Změny a dodatky, odst. 6.1 Právo na změnu 

6.1.1 Veškeré změny navrţené za trvání smlouvy o dílo lze provést pouze na základě písemné 

dohody stran smlouvy o dílo, a to vzestupně číslovanými dodatky.  

6.1.2 Zhotovitel musí předloţit změnový list ke kaţdé změně týkající se úpravy rozpočtu 

(ceny) díla, který byl součástí původní nabídky zhotovitele podané v rámci výběrového řízení 

na veřejnou zakázku. Toto se týká jak víceprací, tak téţ tzv. méněprací.          

6.1.3 Zhotovitel neprovede ţádnou změnu díla bez souhlasu objednatele. 

 
 

6. Dotaz uchazeče: 

Vybavení objektu - Informační systém a bezpečnostní tabulky 

V zadávací dokumentaci, v technické zprávě na str. je uvedeno: Objekt bude vybaven 

informačním systémem, který bude provádět návštěvníky po objektu. 

Ve výkaze je uvedeno: 

583 R 0020_R 

Informační systém pro provádění 

návštěvníků po objektu    kpl 1,000 

584 R 0030_R Bezpečnostní tabulky    kpl 1,000 

Uchazeč v dokumentaci Architektonicko-stavební části nenašel podklady pro ocenění 

poznámky v textu TZ. Ţádáme o doplnění zadávací dokumentace pro moţnost ocenění 

poloţek 583 a 584. 
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Odpověď zadavatele: 

Informační systém a piktogramy nejsou v podrobném rozsahu zpracovány.  Obsahem poloţky 

při ocenění se rozumí například: 

- označení únikových východů, poţární poplachová směrnice, evakuační poţární plán atd. 

(určují normy) 

- tabulky pro označení místností (účel místnosti, číslo místnosti) 

- označení sektorů pro návštěvníky  

- orientační tabule (s informacemi pro návštěvníky) 

- návštěvní řád 

Technické parametry informačního systému si určí uchazeč při ocenění sám. Materiál a 

provedení musí být z materiálu odolného proti vlhkosti, vandalizmu apod. V průběhu 

realizace stavby bude systém specifikován detailně pro zadání do výroby. 

  
  

7. Dotaz uchazeče: 

Vertikální slunolamy 

V textu TZ je uvedeno:  

- budou osazeny hliníkové systémové vertikální slunolamy s vodorovnými lamelami na jižní 

fasádě objektu I a na sacím VZT kanále před objektem B - hliníkové pevné,  dodávka jako 

systém včetně vertikálních nosných profilů s kotvením,  povrchová úprava komaxit ( tl. 60 

- 70 µm ), celková délka 28,20m při výšce 1,45m ( sání ), celková délka 40,20m při výšce 

1,45m ( bufet ) 

Ve výkaze výměr je poloţka:  

Vertikální slunolamy hliníkové pevné vč. Kotvení, povrchová úprava komaxit (tl.60-70 mikr.) 

– montáž a dodávka vč. Dopravy – 99,180m2. 

Uchazeč v dokumentaci nenašel podrobnou výkresovou dokumentaci, ze které by bylo moţné 

výrobek ocenit. Ţádáme o doplnění podrobné technické specifikace výrobku. 

 

Odpověď zadavatele: 

Dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky 

č.62/2013.  Vzhledem k tomu, ţe se jedná o systémový výrobek a nikoli o atypické řešení či 

atypický detail, není dle uvedené vyhlášky nutné na tyto prvky zpracovávat projekční detaily. 

Řešení je patrné z řezů stavby. 

 

 

8. Dotaz uchazeče: 

Výkaz výměr Přeložka kanalizace 

Ve výkaze výměr jsou poloţky: 

6.  SP 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t  24,45  

 7.  SP 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t  24,45  

Uvedená poloţka je ve VV dvakrát. Ţádáme zadavatele o opravu výkazu výměr. 

 

Odpověď zadavatele: 

Vodorovná doprava suti bude naceněna pouze jednou. 
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9. Dotaz uchazeče: 

Přeložka kanalizace 

V technické zprávě dokumentace pro provedení stavby je uvedeno: 

Stávající stav 

Stávající kanalizace není přesně známa (materiál, profily), vzhledem k tomu, že nebylo toto 

technicky možné. Před zahájením vlastních prací je potřeba provést podrobný průzkum 

skutečného vedení a napojení, včetně technického stavu a zpětně toto konzultovat s vedoucím 

projektantem. Jedná se pravděpodobně o část splaškových i dešťových vod z objektů 

stávajícího plaveckého bazénu. 

Ve výkaze výměr nejsou poloţky pro provedení průzkumu a následnou projektovou činnost. 

Ţádáme o doplnění poloţek do výkazu výměr. 

Uchazeč se táţe, jakým způsobem budou řešena případná zjištění vyplývající z 

vypracovaného podrobného průzkumu v rámci výstavby, která nyní nejsou ţádným způsobem 

v zadávací dokumentaci veřejné zakázky v poloţkách zohledněna. Jakým způsobem budou 

tyto práce nutné k provedení díla zadavatelem uhrazeny. 
 

Odpověď zadavatele: 

 Otázka průzkumů jiţ byla  řešena v Dodatečné informaci č. 3, dotaz uchazeče 10 - takovéto 

poloţky jsou součástí  „Vedlejších  a ostatních  nákladů“ .  

V průběhu realizace veřejné zakázky se mohou objektivně vyskytnout důvody, pro které je 

třeba předmět veřejné zakázky dodatečně rozšířit či částečně změnit. Obecně je z pohledu 

zákona nutno na jakékoliv rozšíření či změnu předmětu veřejné zakázky věcně pohlíţet jako 

na dodatečnou veřejnou zakázkou, jejíţ zadání musí zadavatel provést způsobem uvedeným 

v zákoně. Podle § 44 odst. 3 písm. a) zákona musí zadávací dokumentace obsahovat obchodní 

podmínky, vč. platebních podmínek a podmínky stanovené v návrhu smlouvy o dílo podle 

nichţ je moţno překročit výši nabídkové ceny. Tyto podmínky jsou vymezeny v zadávacích 

podmínkách a nelze je v  průběhu realizace veřejné zakázky měnit.  

Návrh smlouvy  o dílo: čl. III Cena díla  a platební podmínky, odst. 4 

Změny v rozsahu díla oproti projektové dokumentaci nebo jeho doplnění budou včetně  

odpovídajících změn sjednány formou písemných oboustranně odsouhlasených dodatků. 

Ocenění méně a víceprací v dodatcích bude kalkulováno shodným způsobem a ve stejných 

cenových relacích jako je kalkulována cena díla uvedeného v této smlouvě.         U poloţek 

víceprací neobsaţených v cenách poloţkového rozpočtu budou tyto kalkulovány v cenách dle 

aktuálních ceníků ÚRS Praha. 

Vícepráce mohou nastat jen na základě poţadavku objednatele, nebo při výskytu okolností, 

které nebylo moţné předpokládat. Toto musí být vţdy projednáno a odsouhlaseno 

s generálním projektantem, objednatelem a technickým dozorem stavby (TDS).  

Všeobecné obchodní podmínky: čl. 6 Změny a dodatky, odst. 6.1 Právo na změnu 

6.1.1 Veškeré změny navrţené za trvání smlouvy o dílo lze provést pouze na základě písemné 

dohody stran smlouvy o dílo, a to vzestupně číslovanými dodatky.  

6.1.2 Zhotovitel musí předloţit změnový list ke kaţdé změně týkající se úpravy rozpočtu 

(ceny) díla, který byl součástí původní nabídky zhotovitele podané v rámci výběrového řízení 

na veřejnou zakázku. Toto se týká jak víceprací, tak téţ tzv. méněprací.          

6.1.3 Zhotovitel neprovede ţádnou změnu díla bez souhlasu objednatele. 

 
 

10. Dotaz uchazeče: 

Přeložka kanalizace 

V technické zprávě je uvedeno: 
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Před zahájením zemních prací zajistí zhotovitel vytyčení podzemních a nadzemních zařízení 

správců inženýrských sítí. Provádění zemních prací je nutné přizpůsobit skutečným poměrům 

na staveništi. 

Před zahájením stavby se vytyčí základní vytyčovací prvky a zajistí se směrové a výškové body 

stavby, které se stabilizují kolíky. Výškové měření bude připojeno na státní nivelační síť. Před 

zahájením stavby je nutné provést kopané sondy pro ověření skutečného uložení podzemních 

zařízení. 

V předaném výkaze výměr nejsou uvedeny poloţky pro ocenění kopaných sond IS. 

 

Odpověď zadavatele: 

Otázka revizí je řešena v rámci soupisu prací a dodávek ve  „Vedlejších  a ostatních  

nákladech“ .  

  

11. Dotaz uchazeče: 

Dveře – požární odolnost 

Kontrolou předané dokumentace uchazeč zjistil, ţe nesouhlasí poţární odolnost ve výkaze 

výměr oproti poţárně bezpečnostnímu řešení objektu. 

 

Výplně otvorů    

popis 

VV 

Půdory

sy  

Soupis 

výrobk

ů u 

nákresu  

Soupis 

výrobk

ů v 

popise PBŘ 

   

47

6 

Prvek D6 - dveře 

vnitřní 1450x1970 Al 

2-křídl.plné s 

poţ.odol.EW 30DP1-

C2 vč.Al rámové 

zárubně vč.doplňků viz 

výpis výplně otvorů - 

montáţ a dodávka 

vč.dopravy    

EW 

30DP1-

C2  

EW 

30DP3-

C2 

EW 

30DP1-

C2  

EW 

30DP3-

C2 

EW 

30DP3-

C2 

ku

s 

1,00

0 

jaká 

PO je 

platná 

47

7 

Prvek D7 - dveře 

vnitřní 800x1970 Al 1-

křídl.plné s 

poţ.odol.EW 30DP1-

C2 vč.Al rámové 

zárubně vč.doplňků viz 

výpis výplně otvorů - 

montáţ a dodávka 

vč.dopravy    

EW 

30DP1-

C2  

EW 

30DP3-

C2 

EW 

30DP1-

C2  

EW 

30DP3-

C2 

EW 

30DP3-

C2 

ku

s 

3,00

0 

jaká 

PO je 

platná 

47

8 

Prvek D8 - dveře 

vnitřní 1500x1970 Al 

2-křídl.prosklené s 

poţ.odol.EW 30DP1-

C2 vč.Al rámové 

zárubně vč.doplňků viz 

výpis výplně otvorů - 

montáţ a dodávka 

vč.dopravy    

EW 

30DP1-

C2  

EW 

30DP3-

C2 

EW 

30DP1-

C2  

EW 

30DP3-

C2 

EW 

30DP3-

C2 

ku

s 

1,00

0 

jaká 

PO je 

platná 
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48

2 

Prvek D11´ - dveře 

vnitřní 700x1970 Al 1-

křídl.plné s 

poţ.odol.EW 30DP1-

C2 vč.Al rámové 

zárubně vč.doplňků viz 

výpis výplně otvorů - 

montáţ a dodávka 

vč.dopravy    

EW 

30DP1-

C2  

EW 

30DP3-

C2 

EW 

30DP1-

C2  

EW 

30DP3-

C2 

EW 

30DP3-

C2 

ku

s 

1,00

0 

jaká 

PO je 

platná 

49

1 

Prvek D15´ - dveře 

vnitřní 800x1970 Al 1-

křídl.proskl. s 

poţ.odol.EW 15DP1-

C2 vč.Al rámové 

zárubně vč.doplňků viz 

výpis výplně otvorů - 

montáţ a dodávka 

vč.dopravy    

EW 

15DP1-

C2  

EW 

15DP3-

C2 

EW 

15DP1-

C2  

EW 

15DP3-

C2 

EW 

15DP3-

C2 

ku

s 

3,00

0 

jaká 

PO je 

platná 

49

5 

Prvek D18´ - dveře 

vnitřní dřevěné 

800x1970 1-kř.plné 

vč.Al obloţkové 

zárubně s poţ.odolností 

EW 15DP3-C2 

vč.doplňků viz výplně 

otvorů - montáţ a 

dodávka vč.dopravy    

EW 

15DP3-

C2  

EW 

15DP3-

C2  

EW 

15DP3-

C2  

EW 

15DP3-

C2  

EW 

15DP3-

C2  

ku

s 

1,00

0 

popis a 

PBŘ 

souhlas

í 

49

7 

Prvek D19´ - dveře 

vnitřní dřevěné 

800x1970 1-

kř.část.proskl.vč.Al 

obloţkové zárubně s 

poţ.odolností EW 

30DP3-C3 Sm 

vč.doplňků viz výplně 

otvorů - montáţ a 

dodávka vč.dopravy    

 EW 

30DP3-

C3 Sm 

 EW 

30DP3-

C3 Sm 

 EW 

30DP3-

C3 Sm 

 EW 

30DP3-

C3 Sm 

 EW 

30DP3-

C3 Sm 

ku

s 

1,00

0 

popis a 

PBŘ 

souhlas

í 

50

1 

Prvek D22´ - dveře 

vnitřní dřevěné 

1450x1970 2-

kř.část.proskl. 

laminované s 

poţ.odol.EW30DP3-

C3-Sm vč.Al 

obloţkové zárubně 

vč.doplňků viz výplně 

otvorů - montáţ a 

dodávka vč.dopravy    

EW30D

P3-C3 

EW30D

P3-C3 

EW30D

P3-C3 

EW30D

P3-C3 
EW30D

P3-C3 

ku

s 

1,00

0 

popis a 

PBŘ 

souhlas

í 
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50

3 

Prvek D24 - vnitřní Al 

prosklená stěna 

5200x2500 s 2-

kř.dveřmi s 

poţ.odol.EW30DP1-

C3-Sm vč.doplňků viz 

výplně otvorů - montáţ 

a dodávka vč.dopravy    

EW 

30DP1-

C3-SM 

 EW 

30DP3-

C3 Sm 

EW 

30DP1-

C3-Sm 

 EW 

30DP3-

C3 Sm 

EW 

30DP3-

C3 Sm 

ku

s 

1,00

0 

jaká 

PO je 

platná 

50

4 

Prvek D25 - vnitřní Al 

prosklená stěna 

900x2100 + 3000x550 

s 1-kř.dveřmi s 

poţ.odol.EW15DP1-

C3-Sm vč.doplňků viz 

výplně otvorů - montáţ 

a dodávka vč.dopravy    

EW15D

P1-C3-

Sm 

EW 

15DP3-

C2 

EW 

15DP1-

C2 

EW 

15DP3-

C2 

EW 

15DP3-

C2 

ku

s 

1,00

0 

jaká 

PO je 

platná 

a jaký 

samoza

vírač? 

54

8 

Prvek 50 - dveře vnitřní 

900x1970 Al 1-

křídl.částečně 

prosklené s 

poţ.odol.EW 30DP1-

C2 vč.Al rámové 

zárubně vč.doplňků viz 

výpis výplně otvorů - 

montáţ a dodávka 

vč.dopravy    

EW 

30DP1-

C2 

EW 

30DP3-

C2 

EW 

30DP1-

C2 

EW 

30DP3-

C2 

EW 

30DP3-

C2 

ku

s 

1,00

0 

jaká 

PO je 

platná 

54

9 

Prvek 51 - dveře vnitřní 

2000x1970 Al 2-

křídl.částečně 

prosklené s 

poţ.odol.EW 30DP1-

C2 vč.Al rámové 

zárubně vč.doplňků viz 

výpis výplně otvorů - 

montáţ a dodávka 

vč.dopravy    

EW 

30DP1-

C2  

EW 

30DP3-

C2 

EW 

30DP1-

C2 

EW 

30DP3-

C2 

EW 

30DP3-

C2 

ku

s 

1,00

0 

jaká 

PO je 

platná 

55

0 

Prvek 52 - dveře vnitřní 

1000x1970 ocelové 1-

křídl.plné s 

poţ.odol.EW 30DP1-

C2 vč.ocel. rámové 

zárubně vč.doplňků viz 

výpis výplně otvorů - 

montáţ a dodávka 

vč.dopravy    

EW 

30DP1-

C2  

EW 

30DP3-

C2 

EW 

30DP1-

C2 

EW 

30DP3-

C2 

EW 

30DP3-

C2 

ku

s 

1,00

0 

jaká 

PO je 

platná 
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55

1 

Prvek 53 - dveře vnitřní 

1250x1970 ocelové 2-

křídl.plné s 

poţ.odol.EW 30DP1-

C2 vč.ocel. rámové 

zárubně vč.doplňků viz 

výpis výplně otvorů - 

montáţ a dodávka 

vč.dopravy    

EW 

30DP1-

C2  

EW 

30DP3-

C2 

EW 

30DP1-

C2 

EW 

30DP3-

C2 

EW 

30DP3-

C2 

ku

s 

1,00

0 

jaká 

PO je 

platná 

55

2 

Prvek 54 - dveře vnitřní 

1450x1970 ocelové 2-

křídl.plné s 

poţ.odol.EW 30DP1-

C2 vč.ocel. rámové 

zárubně vč.doplňků viz 

výpis výplně otvorů - 

montáţ a dodávka 

vč.dopravy    

EW 

30DP1-

C2  

EW 

30DP3-

C2 

EW 

30DP1-

C2 

EW 

30DP3-

C2 

EW 

30DP3-

C2 

ku

s 

1,00

0 

jaká 

PO je 

platná 

56

7 

Prvek 70 - dveře vnitřní 

900x1970 Al 1-

křídl.plné s 

poţ.odol.EW 30DP1-

C3-Sm kouřotěsné 

vč.doplňků viz výpis 

výplně otvorů - montáţ 

a dodávka vč.dopravy    

EW 

30DP1-

C3-Sm 

EW 

30DP3-

C3-Sm 

EW 

30DP1-

C3-Sm 

EW 

30DP3-

C3-Sm 

EW 

30DP3-

C3-Sm 

ku

s 

1,00

0 

jaká 

PO je 

platná 

56

8 

Prvek 71 - dveře vnitřní 

1100x1970 Al 1-

křídl.plné s 

poţ.odol.EW 30DP1-

C3-Sm kouřotěsné 

vč.doplňků viz výpis 

výplně otvorů - montáţ 

a dodávka vč.dopravy    

EW 

30DP1-

C3-Sm 

EW 

30DP3-

C3-Sm 

EW 

30DP1-

C3-Sm 

EW 

30DP3-

C3-Sm 

EW 

30DP3-

C3-Sm 

ku

s 

2,00

0 

jaká 

PO je 

platná 

56

9 

Prvek 72 - dveře vnitřní 

1100x1970 Al 1-

křídl.částeč.prosklené s 

poţ.odol.EW 30DP1-

C3-Sm kouřotěsné 

vč.doplňků viz výpis 

výplně otvorů - montáţ 

a dodávka vč.dopravy    

EW 

30DP1-

C3-Sm 

EW 

30DP3-

C3-Sm 

EW 

30DP1-

C3-Sm 

EW 

30DP3-

C3-Sm 

EW 

30DP3-

C3-Sm 

ku

s 

2,00

0 

jaká 

PO je 

platná 
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57

0 

Prvek 73 - dveře vnitřní 

1800x2100+500 Al 2-

křídl.částeč.prosklené s 

nadsvětl.s poţ.odol.EW 

30DP1-C3 vč.doplňků 

viz výpis výplně otvorů 

- montáţ a dodávka 

vč.dopravy    

EW 

30DP1-

C3 

EW 

30DP3-

C3 

EW 

30DP1-

C3 

EW 

30DP3-

C3 

EW 

30DP3-

C3 

ku

s 

1,00

0 

jaká 

PO je 

platná 

Žádáme zadavatele o provedení opravy předaného výkazu výměr – provedení souladu 

s PBŘ. 
 

Odpověď zadavatele: 

Nejedná se v ţádném případě o rozpor. Poţárně bezpečnostní řešení stanoví minimálně 

poţadované vlastnosti výrobků a konstrukcí. Z hlediska poţadavku na výplně otvorů se jedná 

o hořlavost DP3 (tomuto poţadavku vyhovují např. i některé dřevěné dveře). Projektant 

z mnoha jiných, zejména provozních důvodů, stanovil materiálovou charakteristiku výrobků, 

uvedených v tabulce dotazovatele – Al prvky. Tyto Al prvky mají reálnou poţární vlastnost 

(hořlavost DP1). Uchazeč tedy ocení poloţky, stanovené v soupisu prací a dodávek. Investor 

musí počítat s tím, ţe v případě jakýchkoli změn a úprav v projektu musí mít veškeré výrobky 

vlastnosti minimálně poţadované Poţárně bezpečnostního řešení (PBŘ). 

 

 

12. Dotaz uchazeče: 

Výkaz výměr Stavební část – Výplně otvorů - dveře  

Ve výkaze výměr jsou uvedeny poloţky č. 470,472, 479, 480, 481, 483, 488:  

470 R 76000R100 

Prvek D1 - viz projekt Vybavení 

bazénu    kus 3,000 

472 R 76000R102 

Prvek D34 - viz projekt Vybavení 

bazénu    kus 1,000 

479 R 76000R109 

Prvek D9 - viz projekt Vybavení 

bazénu    kus 12,000 

480 R 76000R110 

Prvek D10 - viz projekt Vybavení 

bazénu    kus 12,000 

481 R 76000R117 

Prvek D11 - viz projekt Vybavení 

bazénu    kus 9,000 

483 R 76000R112 

Prvek D12 - viz projekt Vybavení 

bazénu    kus 7,000 

488 R 76000R117 

Prvek D11 - viz projekt Vybavení 

bazénu    kus 1,000 

Uchazeč se táţe, proč jsou uvedeny mnoţství k ocenění, kdyţ je odkaz v poloţkách, ţe je 

obsaţeno v ceně vnitřního vybavení a ve vnitřním vybavení některé dveře jsou. Ţádáme 

zadavatele o provedení opravy předaného výkazu výměr a provedení souladu – odstranění 

poloţek, nebo uvedení neoceňovat. 

 

Odpověď zadavatele: 

U daných poloţek je napsán v soupisu prací a dodávek dovětek „neoceňovat“. Toto bylo 

zapracováno jiţ dříve v dodatečné informaci č. 3 ze dne 9.4.2014. 
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13. Dotaz uchazeče: 

Výkaz výměr Stavební část – Kontrolní geologické vrty  

Ve výkaz je uvedeno: 

590 R 1000100_R 

Kontrolní geologické vrty - pro 

sledování stability svahu a podlaţí 

během výstavby a geotechnický dozor    kpl 1,000 

V TZ je uvedeno: 

Zemní práce 

Protože je celý areál vystaven ve svahu, budou před započetím výkopových prací provedeny 

kontrolní geologické vrty, na kterých bude po celou dobu rekonstrukce sledováno, zda 

nedochází k posunu či sesuvu svahu a následným možným poruchám na objektu. Tato 

geologická činnost bude nedílnou součástí stavby a musí být zahrnuta do soupisu prací.  

V PD jen nákres pozic vrtů v koordinační situaci. 

 

Zadavatel jiţ na dotaz jiného uchazeče odpověděl 

Pro potřeby ocenění uvaţujte s 4 vrty hloubky 8 metrů, včetně jejich vyhodnocení (nikoli 

zkoušek hutnění), dále pak sledování případných poruch, souvisejících s možným 

posunem svahů. Zařazení této poloţky do stavby souvisí s vyloučením případné nestability 

svahu. 

 

Doplňují dotaz: 

Ţádáme doplnit prováděcí dokumentaci o informaci ke kontrolním vrtům a to průměr vrtů, 

pro moţnost ocenění poloţky výkazu výměr – kpl 1. 

 

Odpověď zadavatele: 

Kontrolní geologické vrty v průměru mezi 156 – 210 mm. Přesný průměr vrtů si určí 

zodpovědný geolog zhotovitele, tak, aby výsledky tohoto průzkumu poskytly průkazný 

materiál pro zajištění stability svahu. 

 

 

14. Dotaz uchazeče: 

Výkazy výměr – demontáže stávající technologie objektu 

Na základě zjištění stavu stávající technologie objektu, rozvodů TZB a jejího mnoţství ve 

strojovnách, technologických chodbách a dalších částí objektu, ţádáme zadavatele o určení 

mnoţství objemů technologických celků, rozvodů a koncových prvků určených k demontáţi. 

Vzhledem k typu zařízení nelze ocenit uchazečem kpl 1, kdyţ nemá k dispozici podklady pro 

ocenění, - např. dokumentaci stávajícího stavu.  

Ţádáme o doplnění výkazů výměr: 

06. Klíše ÚT – SOUPIS 

08. Klíše Zdroj_tepla – SOUPIS 

15. Klíše PLAVECKÁ_HALA_SOUPIS 

22. Klíše Trafostanice – SOUPIS 

 

Odpověď zadavatele: 

 06 – ÚT – v tomto oddílu jsou demontáže  v soupisu prací a dodávek, který je součástí 

zadání, specifikovány poměrně přesně 

192 731 733110806 

Demontáž potrubí ocelového závitového do 

DN 32    m 750,000 
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193 731 733110808 

Demontáž potrubí ocelového závitového do 

DN 50    m 600,000 

194 731 733110810 

Demontáž potrubí ocelového závitového do 

DN 80    m 350,000 

195 731 733120832 

Demontáž potrubí ocelového hladkého do 

DN 125    m 250,000 

199 731 733890801 

Přemístění potrubí demontovaného 

vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 

m    t 20,000 

198 731 735111810 

Demontáž otopného tělesa litinového 

článkového    m2 1 200,000 

196 731 735494811 Vypuštění vody z otopných těles    m2 1 200,000 

197 731 735890802 

Přemístění demontovaného otopného 

tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky 

přes 6 do 12 m    t 27,000 

 

 08 Zdroj Tepla 

Jedná se o tepelná čerpadla, která dnes v objektu nejsou a není je tedy třeba 

demontovat 

 15 – bazénová technologie  

22 – Trafostanice  

 demontáţe jsou zde dány kompletem.  

 

  

15. Dotaz uchazeče: 

Vyklizení objektu  

V zadávací dokumentaci není uvedeno, jakým způsobem je ošetřeno vyklizení stávajícího 

zařízení objektů plaveckého areálu. Uchazeč předpokládá, ţe objekt bude vyklizen a zbaven 

všeho nábytku a zařízení, které není pevně spojené se stavbou (nábytek, vybavení kanceláří, 

vybavení dílen, nábytek ve strojovnách apod.) 

 

Odpověď zadavatele: 

Běţné volné vybavení popsané v dotazu uchazeče bude vyklizeno současným provozovatelem 

objektu a nebude tedy součástí cenové nabídky uchazeče. 

 

16. Dotaz uchazeče: 

ZTI – zařizovací předměty  

V technické zprávě ZTI je uvedeno: Zařizovací předměty jsou navrženy standardní, tak aby 

odpovídaly účelu stavby (typ upřesní investor).  

Vzhledem ke skutečnosti, ţe v dokumentaci pro provedení stavby není určen standard 

zařizovacích předmětů, který můţe být cenově dost rozdílný od případného oceněného 

„standardu“ uchazečem, ţádáme o doplnění zadávací dokumentace o poţadovaný typ všech 

zařizovacích předmětů (umyvadla, klozety, sedátka, bidety, sprchové vaničky, pisoáry, 

baterie, madla, doplňky na WC, atd.) zadavatelem. 

 

 

Odpověď zadavatele: 

Je třeba vzít v úvahu, ţe ačkoliv je pro investora jednodušší a přínosné mít v dokumentaci 
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přesně definováno jaké materiály a zařízení má zhotovitel ocenit, je tento postup z hlediska 

zákona o zadávání veřejných zakázek č.137/2006 Sb. a vyhlášky č.230/2012 nepřípustný. Pro 

výběr zhotovitele bylo nutné jako součást zadávací dokumentace pouţít prováděcí 

projektovou dokumentaci s výkazy výměr bez konkrétních výrobních názvů v souladu se 

zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění. Zadavatel poţaduje, aby 

byly pouţity zařizovací předměty v prvotřídní kvalitě s dodrţením českých stavebních 

standardů. 

Zadavatel na profilu zadavatele uveřejní revizi výkazu výměr.  

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

Mandát & partneři s.r.o. 

Mgr. Jan Mandát, jednatel 

pověřený zástupce zadavatele 
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