, SMLOUVA O PROVEDENI STAVEBNiCH
UPRAV FOTBALOVEHO STADIONU V USTi NAD LABEM

Smluvni strany:

Objednatel :

Nazev : Statutarni mésto Usti nad Labem
se sidlem . Velka Hradebni 2336/8, 401 00 Usti nad Labem
zastoupené : Ing. Vitem Mandikem, primatorem Statutarniho mésta Usti nad Labem
IC : 00081531
DIC : CZ 00081531

Bankovni spojeni: KB a.s., pobotka Usti nad Labem &islo aétu: 78-4632170217/0100
(dale jen ,,Objednatel”)

a
Zhotovitel:
Nazev (jméno a piijmeni) : METALL QUATRO spol. s r.o.
Sidlo : Na Vratku 1245/25, 434 01 Most
Korespondenéni adresa:  Vysoka Pec &.e. 2, 431 59 Vysoka Pec
Zastoupeny : Miroslavem Stybrem, jednatelem
IC : 61538213
DIC : CZ61538213
Bankovni spojeni : Komercni banka, a.s.,poboc¢ka Chomutov

. 0ctu: 3293310267/0100

Spolecnost je zapsana v obchodnim rejstifku u Krajského soudu v Usti nad Labem, oddil G,
vlozka 7746.

Zastupce pro vécnd jednani (smluvni zéleZitosti): Miroslav Stybr, jednatel
mob. tel. 777 766 502

Zastupce pro véena jednani (technické zélezitosti): Miroslav Stybr, jednatel
mob.tel. 777 766 502.

telefon/fax . +420 474 687 068 / +420 474 687 190

e-mail :info@mgq.cz

(déle jen ,,Zhotovitel*)

dnesniho dne uzaviely tuto smlouvu v souladu s ustanovenim § 536 a nasl. zakona &, 513/1991 Sb.,
obchodni zékonik, ve znéni pozdgjsich piedpisi (dale jen ,,obchodni zakonik®)

(dale jen ,,Smlouva*)
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Smluvni strany, védomy si svych zavazkii v této Smlouvé obsazenych a s amyslem byt touto

Smlouvou vazany, dohodly se na nasledujicim znéni Smlouvy:

1. VYMEZENI POJMU

[.1 Pokud ze smyslu & vyznamu jednotlivych ustanoveni této Smlouvy vcetné jejich

piiloh nevyplyva jinak, maji pojmy v této Smlouvé véeé jejich priloh s velkym

pocateénim pismenem vyznam uvedeny nize:

Akceptacni procedura
dokumentu

znamena proceduru dle Piilohy & 7 této Smlouvy pfijeti a
schvaleni  Zhotovitelem  vypracovanych  dokumenti
Objednatelem, u kterych je v (éto Smlouvé uvedeno, ze maji
byt akceptovany Objednatelem;

Akeeptaéni protokol Budovy

akceptaéni protokol dle akceptaéni procedury (procedury
piedani a prevzeti dila) dle Piilohy €. | této Smlouvy

Bankovni ucet Objednatel

e

znamend bankovni Géet uvedeny u Objednatele na dvodni
strané této Smlouvy, pokud nebude Objednatelem pisemné a
s dostateénym piedstihem oznameno jinak;

Bankovni ucet Zhotovitele

znamend bankovni uéet uvedeny u Zhotovitele na Gvodni
strané této Smlouvy, pokud nebude Zhotovitelem pisemné a
s dostateénym piedstihem oznameno jinak:

BOZP znamenda pojem ,.bezpecnost a ochrana zdravi pii praci®;

Budova znamena vysledek Rekonstrukee, tj. apravy stavajicich budov
na Pozemcich, a to zejména v souladu s Projektovou
dokumentaci a daldimi pozadavky Objednatele dle této
Smlouvy a Zadavaci dokumentace;

Cena znamend uplatu  Objednatele  Zhotoviteli za  provedeni

Rekonstrukee, jez v sobé zahrnuje celkovou odménu za
viechny zavazky Zhotovitele vyplyvajici z této Smlouvy;

Den piedéasného ukonden

s
1

znamend den, ke kterému dojde k G&innosti Predcasného
ukonéeni této Smlouvy dle pravidel stanovenych v odst. 36.9
Smlouvy., {j. piede Dnem pievzeti Budovy:

Den pievzeti Budovy

znamena den podpisu Protokolu o prevzeti Budovy obéma
smluvnimi stranami po proceduie upravené v ¢l 18 této
Smlouvy;

rowe

Den uéinnosti

znamena den, ke kterému tato Smlouva nabude 0¢innosti;

Den ulkondeni

znamena den, ke kterému dojde k ukonéeni této Smlouvy
7 jakéhokoliv divodu v této Smlouvé stanoveného, (j. Den
predéasného ukonéeni nebo Den pievzeti Budovy, podle toho,
ktery z téchto dnii nastane dfive;

Doba téinnosti

znamena dobu, poéinajici Dnem ucinnosti a kon¢ici Dnem
ukonéent;

DRS

znamena dokumentaci realizace Stavby, zpracovanou
Zhotovitelem na zakladé Zadavaci dokumentace;
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[ 3. ) -
Dokumentace pro stavebni
rizeni

znamena dokumentaci pro veskera stavebni Fizeni nutna pro

realizaci Rekonstrukee dle této Smlouvy, ktera tvoii Piilohu &.
3 teto Smlouvy

Dokumentace skuteéného
provedeni Budovy

znamena dokumentaci vypracovanou dle ¢l. 15 této Smlouvy;

Fotbhalovy stadion

znamend budovy na Pozemcich v Den G¢innosti a po celou
dobu provadeéni Rekonstrukee, az do Dne ukonéeni

Harmonogram znamend harmonogram plnéni  této  Smlouvy uvedeny
v Priloze €. 2 této Smlouvy;
Kolaudacni souhlas znamena pravomocny kolaudaéni  souhlas nebo jiny

pravomocny veiejnopravni souhlas v zavislosti na charakteru
plnéni, na zdkladé¢ kterého bude mozné uzivat piislusné plnéni
piedané Zhotovitelem v souladu s Uéelem Smlouvy;

Kontrolni den

znamena pravideln¢ setkani Zhotovitele a Objednatele na
Stavenisti, v jehoz ramei bude Objednatel provadét kontrolu
Rekonstrukee dle €l. 13 této Smlouvy;

Nezavisly expert

znamena soudniho znalce dle zakona ¢&. 36/1967 Sb., o
znalcich a  tlumocnicich, ve znéni pozdéjsich predpisi,
urc¢encho podle €l. 33 této Smlouvy pro rozhodovani dil¢ich
sporli mezi stranami a posuzovani otazek v piipadech, kdy tato
Smlouvy vyslovné odkazuje na institut Nezavislého experta;

Opravnéné osoby

znamenaji osoby ve smyslu ¢l. 30 této Smlouvy, resp. Prilohy
¢. 4 této Smlouvy;

0Zp

znamena pojem ,,ochrana zivotniho prostiedi*;

PO

znamena pojem ,,pozarni ochrana*;

Povoleni

znamena nebo znamenaji jakdkoliv rozhodnuti, povoleni,
souhlasy,  schvaleni, osvédéeni
pozadovana zavaznymi pravnimi predpisy, jakékoliv nezbytné
souhlasy tretich osob nebo dohody s témito osobami, potiebné
pro provedeni Rekonstrukce (bez ohledu na povahu, vécnou &i
mistni piislusnost osoby pfislugné k jeho vydani) a bez ohledu
na to, kdo je podle zavaznych pravnich predpisi povinen byt
jejich adresatem, drZitelem nebo Giéastnikem;

osvédéeni  opravnéni,

Pozemky

znamenaji pozemky relevantni pro Rekonstrukci uvedené
v Piiloze ¢. 3 této Smlouvy;

Projektova dokumentace

znamena dokumentaci vypracovanou Objednatelem, ktera
tvoii Piilohu €. 3 této Smlouvy;

Pred¢asné ukonéeni (Smlouvy)

ma vyznam uvedeny v ¢&l. 36 této Smlouvy;

Rozestavéna Budova

znamena nedokonéenou Budovu v jakékoliv  fazi jeji
rozestavénosti, piicemz Rozestavénou Budovou se rozumi i
soubor ¢i skupina veci, které dosud nenapliuji definiéni znaky
budovy v alespoii takovém stupni rozestavénosti, ze jiz je
patrné stavebné technické a funkéni usporadani prvniho
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nadzemniho podlazi;

Rozhod¢i soud

znamend Rozhod&i soud pii Hospodéiské komoie Ceské
republiky a Agrarni komoie Ceské republiky;

Soubor piedavanych dokladii a

dokumentace

znamena veskeré dokumenty uvedené v Piiloze &. 9 této
Smlouvy, které je nutné pro dokonceni Rekonstrukee piedat
Objednateli;

Soupis vad

znamena soupis veskerych zjisténych vad;

Standardy kvality

Znamené standardy kvality ve smyslu ¢l. 7 této Smlouvy;

Stavebni denik

znamena denik vedeny v souladu s vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdgjsich predpisii, do n¢hoz
se pravidelné zaznamenavaji tidaje dle této vyhlasky tykajici
se provadéni Rekonstrukee;

Staveniste

misto, na kterém se provadi Rekonstrukce anebo ¢ast
Rekonstrukee nebo udrzovaci prace; zahrnuje Pozemky nebo
jejich &ast, popiipadé, v rozsahu vymezeném stavebnim
afadem, 1é7 jiny pozemek nebo jeho &ast anebo &ast jiné
stavby;

StZ

znamena zakon & 183/2006 Sb., o uzemnim planovéani a
stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich
piedpisii:

Subdodavatel

znamené pravnickou nebo fyzickou osobu nebo jejich
sdruzeni, ktera dodava Zhotoviteli &ast nebo ¢asti plnéni této
Smlouvy;

SV

znamena Vyrobky, povrchy a technologie, jeZ jsou v souladu
s Projektovou dokumentaci a Standardy kvality a kter¢ na
zékladé seznamu sestaveného Objednatelem pii schvalovani
DRS a Zménovych piikazi pripravi Zhotovitel pied jejich
poifzenim &i zhotovenim ve formé vzorki, z nichz Objednatel
nejvhodngjsi vybere a schvéli, piicemz se jedna piedevsim o
materialy a Gpravy povrchi, barevna feSeni, koncové prvky
systémii, vizualng exponované prvky a konstrukee, apod.;

Uzivatelé

Znamend FK Usti nad Labem a veskeré dalsi osoby, které
budou uzivat Fotbalovy stadion v priibéhu Rekonstrukee;

Uéel Smlouvy

znamen4 Gdel této Smlouvy, vyplyvajici zejména z odst. 3.1
této Smlouvy;

Vyrobky znamenaji veskeré materialy, vyrobky, technologie, zafizeni a
vybaveni, z nichZ se sestava Budova, a to i ve stavu pied
kompletaci; nezahrnuji viak vybaveni, piistroje a naradi uzité
k piipravé, vyrobé, prepravé a vybudovani Budovy;

Rekonstrukee znamend &innosti vyplyvajici zejména z ¢l. 9 této Smlouvy,

zejména vedkeré projektové, inzenyrské, stavebni a technicke
Einnosti, jejichz vysledkem bude zhotoveni Budovy, v souladu
se specifikaci dle této Smlouvy a na ni navazujici
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dokumentaci;

Zadavaci dokumentace

znamena zadavaci dokumentaci Objednatele pro zadavaci
fizeni nadlimitni veiejné zakazky s nazvem ,Stavebni Gpravy
méstského  fotbalového  stadionu®, v némz byla nabidka
Zhotovitele vybrana jako nejvhodnéjsi, a na zakladé kterého
smluvni strany uzaviraji tuto Smlouvu;

Zaruka znamena zaruku Zhotovitele Objednateli ve smyslu ¢l. 23 této
Smlouvy
Zavizeni znamena veskeré zatizeni Budovy, kieré je dale specifikované

v DRS;

Zménovy prikaz

znamena dokument, ve kterém je zachyceno hodnoceni navrhu
na zménu této Smlouvy;

ZNZ

w

znamend zdkon ¢. 137/2006 Sb., o veiejnych zakazkach, ve
znéni pozdejsich predpisi.

%, PROHLASENI SMLUVNICH STRAN

2.1 Objednatel prohlasuje, Ze je pravnickou osobou, statutarnim méstem dle § 4 odst. 1
zékona €. 128/2000 Sb., o obcich (obeeni zifzeni), ve znéni pozd&jsich predpist, a 7e
splituje veskeré podminky a pozadavky v této Smlouvé stanovené a je opravnén tuto
Smlouvu uzaviit a fadné plnit zavazky v ni obsazené.

22 Zhotovitel prohladuje, Ze:

2.2.1

222

223

224

2.2.6

Je prévnickou osobou fadné zalozenou a existujici podle deského pravniho
fadu a splituje veskeré podminky a pozadavky v této Smlouvé stanovené a je
opravnén tuto Smlouvu uzaviit a fadné plnit zavazky v ni obsazené;

je opravnén a zmocnén uzaviit a plnit své zévazky podle Smlouvy, Smlouva
ani jeji plnéni ze strany Zhotovitele nepiedstavuje poruseni prav jakychkoli
tretich osob;

Zhotovitel nevede, ani proti Zhotoviteli neni vedeno, 7a4dné soudni, spravni,
trestni, rozhod¢i nebo jiné obdobné fizeni a ani nebyly proti nému vzneseny
Jakékoliv naroky, které by mély nebo mohly mit podstatny nepfiznivy vliv na
pInéni této Smlouvy;

Zhotovitel neni v ipadku a nebylo proti nému zahajeno insolvenéni Fizeni, ve
kterém by byl prohlaSen Gpadek Zhotovitele, nebo ve kterém by tpadek
Zhotovitele nebyl prohlasen jen zdivodu nedostatku majetku na pokryti
nakladi insolvenéniho fizeni ani nenastal tomu obdobny majetkopravni stav;

Zhotovitel se pred podpisem této Smlouvy v plném rozsahu seznamil s
povahou a rozsahem piedmétu plnéni této Smlouvy;

rozsah ziskanych informaci povazuje za postacujici a priméfeny k tomu, aby
posoudil v odpovidajici miie néklady a ¢as nutny k plnéni této Smlouvy, k
provedeni a dokonéeni Rekonstrukee.
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a4

UVODNIi USTANOVENI A UCEL SMLOUVY

3.1

3.2

33

34

Tato smlouva je uzavirdna za icelem provedeni rekonstrukee Méstského fotbalového
stadionu 1. Maje ve vlastnictvi Objednatele specifikovaného v Zadavaci dokumentaci
tak, aby vysledek ¢innosti Zhotovitele po provedeni rekonstrukce na podobu Budovy
odpovidal pozadavkiim uvedenym v této Smlouve, zejmena v jeji Priloze &. 3,
piicemz Zhotovitel je béhem provadéni Rekonstrukce povinen dodrzovat veskeré
pozadavky Fotbalové asociace Ceské republiky uvedené v Priloze &. 3 této Smlouvy,
a dale tak, aby byla po dobu Rekonstrukce zajisténa funkénost Fotbalového stadionu a
moznost jeho uzivani jednotlivymi UZivateli ve smyslu této Smlouvy, aby nebyl
ohrozen sportovni provoz Fotbalového stadionu nebo bezpecnost jeho naviteévnika.

Za Uelem vy$e uvedenych zaméri Objednatel jako vefejny zadavatel zahéjil
zadévaci fizeni na zadani nadlimitni vefejné zakazky snazvem ,Stavebni upravy
méstského fotbalového stadionu v Usti nad Labem®, ev.¢.: VZ 223235,

Dne 14. 2. 2013 (usnesenim RM ¢.64/13) Objednatel rozhodl v souladu s ust. § 81
ZNZ o vybéru nejvhodnéjsi nabidky, piicemz jako nejvhodnéjsi nabidka byla vybrana
nabidka Zhotovitele, a proto Objednatel uzavira tuto Smlouvu se Zhotovitelem.

Pro acely vypracovani nabidky v zadavacim fizeni Objednatel poskytl Zhotoviteli
Zadavaci dokumentaci. Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnéni
viech podminek obsazenych v Zadavaci dokumentaci. Tato garance je nadiazena
ostatnim podminkdm a garancim uvedenym v této Smlouvé. Pro vylouceni
jakychkoliv pochybnosti to znamend, Ze:

3.4.1 v pripadé jakéhokoliv rozporu této Smlouvy, i ve znéni jejich pripadnych
dodatkii, a Zadavaci dokumentace se uplatni vyslovné, zavazné a konkrétni
ustanoveni Zadavaci dokumentace, nerozhodne-li Objednatel jinak, a ze

3.4.2 v piipadé chybéjicich ustanoveni této Smlouvy, i ve znéni jejich piipadnych
dodatkii, budou pouzita dostateéné konkrétni ustanoveni Zadavaci
dokumentace.

PREDMET SMLOUVY

4.1

4.2

4.3

4.4

Predmétem (éto Smlouvy je tiprava vzajemnych prav a povinnosti smluvnich stran pii
zajisténi nezbytnych naleZitosti pro zahéjeni a provedeni Rekonstrukee.

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést dilo, tedy provést Rekonstrukei a
plipravit a provést velkeré nezbyiné ndlezitosti a ¢innosti pro jeji zahdjeni a
provedent, a to vie za podminek dale touto Smlouvou stanovenych.

Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli Cenu za podminek dale
touto Smlouvou stanovenych.

Smluvni strany se touto Smlouvou zavazuji fadné plnit veskerc svoje zavazKy
a povinnosti plynouci z této Smlouvy a U€elu Smlouvy.

MISTO A DOBA PLNENI

5.1

5.2

Mistem Rekonstrukee jsou zejména Pozemky a Budova. Pro Gcely zhotoveni DRS je
mistem pInéni sidlo Zhotovitele, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Zhotovitel se zavazuje provést Rekonstrukei ve dvou etapach, a to:
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52.1  V ramcietapy | provede zejména demolici stavajici tribuny Al a vystavbu
nové fribuny Al, a poskytne dalsi plnéni, které je pro tuto etapu
specifikované v Piiloze ¢. 3 této Smlouvy,

522  Vramcietapy 2 provede zejména vystavbu krajnich tribun A2 a A3
s nezbytnym socialnim zazemim pro divaky a provoznimi prostory, vystavbu
divackého sektoru I a novych pokladen, vnitiniho a vnéjsiho oploceni,
obcerstveni pro divacky sektor ,,C, instalaci ukazatele skére, umélého
osvétleni, vyhfivani travniku, vystavbu nezbytné nutnych komunikaci a
zpevnenych ploch a poskytne dalsi plnéni, které je pro tuto etapu
specifikované v Priloze €. 3 této Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zhotovit a pfedat DRS nezbytnou pro provedeni Rekonstrukece
v terminu uvedeném v Harmonogramu.

Zhotovitel se zavazuje dokon¢it Rekonstrukei a piedat Budovu Objednateli nejpozdgji
do Dne pievzeti Budovy uvedeného v Harmonogramu.

DOKUMENTACE REALIZACE STAVBY (DRS)

6.1

6.2

6.3

6.4

Zhotovitel je povinen provést projektovou pripravu, a zajistit zpracovani DRS
potiebné pro provedeni Rekonstrukce, zajistit veikerd nezbytnd Povoleni, kterd
nebyla obstardna Objednatelem a jejichZ obstarani neni povinnosti Objednatele dle
této Smlouvy tak, aby bylo mozné zahajit a provést Rekonstrukei zejména v souladu:

6.1.1  se viemi zavaznymi pravnimi piedpisy;

6.1.2  se viemi piislusnymi vydanymi Povolenimi, zejména pak s Gizemnim
rozhodnutim a stavebnim povolenim, nevyplyva-li z této Smlouvy jinak.

Pro vypracovani DRS plati nasledujici pravidla:

6.2.1  DRS bude obsahovat detailni specifikaci veskerych podminek Rekonstrukce
v podrobnosti jednoznaéné uréujici pozadavky na zptisob provedeni a kvalitu
Rekonstrukce a Budovy.

6.2.2  Zhotovitel se zavazuje pfedlozit DRS Objednateli k akceptaci dle Akceptaéni
procedury dokumentu v terminu uvedeném v Harmonogramu.

Zhotovitel se zavazuje dodat Objednateli v terminu uvedeném v Harmonogramu
akceptovanou DRS dle Akceptacni procedury dokumentu ve dvou (2) pisemnych
vyhotovenich a v elektronické podob& na nosi¢i CD nebo DVD. Pro DRS plati
nasledujici:

6.3.1  Originaly plani, nacrta, vykresi, grafickych zobrazeni a textovych uréeni
(specifikaci), které jsou soucasti veskeré dokumentace stavby zhotovované
Zhotovitelem, jsou ode dne akceptace vlastnictvim Objednatele. Zhotovitel si
bude moci ponechat fadné autorizované kopie takové dokumentace, véetné
reprodukovatelnych kopii plant, nadrtd, vykresu, grafickych zobrazeni a
textovych ur€eni (specifikaci) pro Géely plnéni dle této Smlouvy.

6.3.2  Zhotovitel odpovida za veskeré dokumenty, které je povinen vyhotovit v
souvislosti se zajisténim DRS,

Zhotovitel je dale povinen pii piipravé, provedeni a dokonéeni Rekonstrukee na
vlastni nebezpeéi a naklady:
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6.5

6.6

6.4.1 obstarat veskera nezbytna Povoleni (jestlize jiz nebyla obstarana
Objednatelem);

6.4.2  zajistit, aby byly spInény véechny podminky v téchto Povolenich stanovené;

6.43  zajistit, aby byla vechna Povoleni udrzovana v platnosti a ac¢innosti po celou
dobu potiebnou pro naplnéni Uc¢elu Smlouvy:

6.4.4  poskytnout Objednateli kopie viech Zadosti o Povoleni a kopie vydanych
Povoleni, véetné jejich zmén, a to nejpozdéji do patnécti (15) pracovnich dni
ode dne doruceni pisemné zadosti Objednatele,

pfitemz Objednatel ma pravo na nahradu skody v piipadé, ze fizeni u piislusného
aiadu bude prodluzovano z diivodu pochybeni & neposkytnuti dostateéné soucinnosti
ze strany Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje upozornit Objednatele na nespravnost, netplnost  ¢i
nejednoznaénost podkladd, které mu Objednatel poskytl pro piipravu, provedeni a
dokonéeni Rekonstrukce, a to bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy je sam zjisti.
Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli na jeho Zadost veskerou nezbytnou
soucinnost k odstranéni takové nespravnosti, netiplnosti ¢i nejednoznacnosti.

Pokud kdykoliv b&hem nebo po vypracovani DRS dojde ke zméné relevantnich
pravnich piedpisi nebo technickych norem, upozorni na takovou skutecnost
Zhotovitel Objednatele bez zbyteéného odkladu a soucasné vy¢&isli naklady a pripadna
prodlouzeni Harmonogramu s tim spojené. Dale budou strany postupovat jako pri
zménovém fizeni, a to formou Zménového piikazu.

STANDARDY KVALITY

7.1

7.2

7.3

7.4

Pied zahdjenim Rekonstrukee preda Zhotovitel Objednateli katalog Vyrobku, jenz ma
v imyslu pouzit, véetné katalogovych listii vyrobei a dodavatelii obsahujici veskeré
parametry a pokyny, pravidla udrzby a zaruéni podminky k pouziti jednotlivych
Vyrobki, jejich atesty a certifikace pro pouziti v CR a prohlaseni o shod¢ dle zakona
& 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakoni, resp. naiizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky. Vyrobky bez iadnych a platnych dokumenti
dokladajicich vyse uvedené nebo nevyhovujici podminkam této Smlouvy nesmi byt
k provedeni Rekonstrukee pouzity.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele piedem o viech servisnich sluzbach a o
Zéruénim a pozaruénim servisu, spojenych s materialy, vyrobky a systémy, které ma
v imyslu pii Rekonstrukei pouZit, a o vysi provoznich nakladii s nimi spojenych.

Pokud je jakakoli dodévka a jeji zaruéni podminky podminéna akceptaci smlouvy o
servisnich sluzbach a o zaruénim a pozaruénim servisu, musi Zhotovitel vyzvat
Objednatele k jednani nebo k Gcasti na jednani ohledné uzavirani takové smlouvy a
piedlozi mu veskeré navrhy souvisejicich dokumentaci ke schvéleni. Pokud budou
tyto dokumenty obsahovat podminky, které je mozno povazovat za nepiimeéiené,
neobvyklé nebo nadstandardni, méa Objednatel pravo je odmitnout a Zhotovitel je
povinen toto odmitnuti akceptovat.

Zhotovitel je povinen postupovat pii volbé Vyrobki tak, aby v ramei celé Budovy
zajistil jednotnou Gdrzbu, zaménitelnost a rovnez kompatibilitu Vyrobka, které maji
charakter technického vybaveni nebo systémil. Je proto povinen provadét jednotnou
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volbu Vyrobki pouzitych na Budové ve vsech piipadech, kde jsou dle Projektove
dokumentace a této Smlouvy specifikovany Vyrobky shodnyeh technickych
parametri a shodné kvality feSeni ve smyslu Standardi kvality, vcetné volby
Vyrobkii jednoho vyrobee, vyrobniho typu a vyrobni Sarze.

8. SCHVALOVANE VYROBKY (SV)

8.1

83

8.4

Zhotovitel je povinen Objednateli predlozit na zakladé piredbéiné konzultace
s Objednatelem vzdy minimalné (i (3) vzorky k danému Vyrobku, pokud to bude
piiméiené dle typu vzorku. V piipadé nesouhlasu Objednatele s predlozenymi vzorky
piredlozi Zhotovitel Objednateli ke schvaleni dalsi minimalné tii (3) vzorky k danému
Vyrobku dle blizsi specifikace Objednatele, pokud to bude objektivné mozné, a
Objednatel mize rovnéz piedlozit své navrhy vzorku k danému Vyrobku. Z téchto
dalsich vzorkiti musi Objednatel provést zavazny vybér.

V piipadé piipravy vzorki barev pro natéry bude mnozstvi pripravovanych vzorki
stanoveno individualng.

Bez tohoto vybéru neni Zhotovitel opravnén provadét konecné tpravy Budovy a
Objednatel je opravnén pozadovat nahrazeni neodsouhlasenych konecnych uprav

Budovy zahrnujici SV takovymi koneénymi tipravami, které zahrnuji SV schvalené
procesem popsanym v odst. 8.1 této Smlouvy, a to na naklady Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje vést fadnou evidenci SV.

9. REKONSTRUKCE

9.1

9.2

9.3

Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovované Budové a veskeré naklady na fadné
provedeni a dokonceni Rekonstrukce, a to az do doby dokonceni Rekonstrukce a
podpisu Protokolu o pievzeti Budovy.

Zhotovitel je povinen provést Rekonstrukei v souladu:
9.2.1 s Povolenimi,

9.2.2 s Projektovou dokumentaci,

923 sDRS,

9.2.4 s Harmonogramem,

9.2.5 sdokumentaci vyrobcti a dodavatelti uzitych Vyrobki, kterou doporucuji €i
stanovuji spravné uziti a nakladani s temito Vyrobky,

9.2.6 se Zadavaci dokumentaci,
9.2.7 s Ugelem této Smlouvy, a
9.2.8 se zajmy Objednatele.

Rekonstrukce bude rovnéz provedena

9.3.1 vcetn¢ predani jednoznacnych navodi k obsluze, ovladani a GOdrzbe,
technické dokumentace vyrobce, zdsad pro provadéni kontrol, revizi a
zkousek, provoznich fadu a reviznich knih, a to u vech Vyrobki a v ¢eském
jazyce;

9.3.2  vcetné piedepsanych zkousSek, atestii a revizi k prokazani predepsané kvality
a parametri dokon¢ené Budovy, predani dokladii o provedeni téchto
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9.4

9.5

9.6

9.7

zkousek, atestii a revizi, ve kterych se nebudou vyskytovat zavady, jakoZ i
dokladt nutnych pro vydani Kolauda¢niho souhlasu;

9.3.3  veetné provedeni zkousek, technologickych postupti a testii provéfujicich a
prokazujicich fadny chod systémi trvalym, nepierusenym provozem po dobu
zkusebniho provozu, jehoz délka je uvedena ve Vieobecnych obchodnich
podminkéch v odst. 3.3, pii simulaci veskerych podminek, které mohou pfi
budoucim provozu Budovy nastat a které je mozné v daném Klimatickém
obdobi objektivné simulovat. Zkousky, které mneni mozné zdivodu
objektivnich klimatickych podminek v této dobé provést, budou provedeny
v nejblizéi mo#né dobé po dokondeni Rekonstrukce, kdy bude mozné
podminky simulovat. Zkousky budou provedeny za piitomnosti Objednatele,
a véetné pritkazu spravné soucinnosti jednotlivych zafizeni a dili v ramci
celé Budovy;

9.3.4  véetné vypracovani a predani dokumentace skuteéného provedeni Budovy
v souladu s Vieobeenymi obchodnimi podminkami a pozadavky uvedenymi
v Piiloze ¢. | této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen provést Rekonstrukei tak, aby nedochézelo ke vzniku nékladu,
které nejsou zahrnuty v Cené za Rekonstrukei. V pripadé vzniku takovych nékladu je
Zhotovitel povinen uhradit tyto ndklady, a to pouze s vyjimkou piipadi uvedenych
v odst. 25.3 této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen respektovat rozméry (pidorysné i vyskové) a navrzené uzitné
zatizeni technickych a ostatnich mistnosti vymezené v této Smlouvé, zejména Priloze
¢&. 3. V piipadé, ze dodavatel technického zatizeni nevznese pozadavky na zmény
vlastnosti technickych mistnosti (stavebnich uprav), bude se piedpokladat, ze pii
plnéni této Smlouvy jim byla vzata v tvahu viechna omezeni prostoru, materialu a
zatizeni dle stavebni ¢asti Projektové dokumentace, véetné montaznich cest (a otvorin)
potiebnych k namontovani a vyméné materialt, vyrobkii a zaiizeni.

Rekonstrukce bude provadéna v terminech, které jsou blize specifikovany
v Harmonogramu. Dokonéeni Rekonstrukce bude Zhotovitelem piedlozeno k
akceptaci a Objednatelem bude akceptovano dle akceptacni procedury (procedury
piedani a pievzeti dila) uvedené v Priloze ¢. 1 této Smlouvy, piicemz vysledky budou
zaznamenany do protokolu o pievzeti Budovy, ktery podepisou Opravnéné osoby ve
vécech technickych obou smluvnich stran a jehoZ vzor je obsazen v Priloze ¢. 6 této
Smlouvy. V piipadé, ze kierdkoliv ze stran neopravnéné odmitne podepsat protokol o
pievzeti Budovy, ackoliv k jeho podpisu byly splnény podminky, muze strana, ktera
se domaha podpisu protokolu o prevzeti Budovy, pisemné druhou stranu vyzvat k

jednani o uréeni Nezavislého experta, a to do péti (5) pracovnich dni ode dne, kdy

druha strana odmitla na zadost domahajici se strany protokol o pievzeti Budovy
podepsat. Pokud vyzvana smluvni strana nezahdji jednani o uréeni Nezévislého
experta ve Ihiité stanovené v pisemné vyzvé, je druha smluvni strana opravnéna urcit
Nezavislého experta dle ¢l. 33 této Smlouvy. Nezavisly expert rozhodne, ke kterému
dni nastal &i nastane Den prevzeti Budovy, pii¢emz toto rozhodnuti nahrazuje podpis
protokolu o pievzeti Budovy, ktera tento podpis neopravnéné odmitla.

Zhotovitel se zavazuje k zastupovani Objednatele jako stavebnika dle StZ a dalSich
obecné platnych norem, a to v plném rozsahu, pficemz Objednatel mu k tomu
poskytne potiebnou souéinnost, véetné vystaveni potiebnych plnych moci.
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9.8

2.9

9.10

911

9.12

9.13

9.14

Zhotovitel je povinen ucinit veskera potiebna ozndmeni a zajistit veskera potiebna
Povoleni, ktera jsou potiebnd pro iadné provedeni Rekonstrukce, ledaze 7 této
Smlouvy plyne jinak. Objednatel se zavazuje, 7e v piipadé potieby poskytne
Zhotoviteli nezbytnou sou¢innost k umoznéni splnéni povinnosti Objednatele dle
tohoto odstavce.

Zhotovitel odpovida za veskeré dokumenty, kieré je povinen vyhotovit v souvislosti s
provadénim Rekonstrukce, za jim navizené technologické postupy Rekonstrukce a za
Jim navrzené a s Objednatelem dohodnuté zmény zpiisobu provadeni Rekonstrukce
oproti podkladiim a pokyniim, které jsou pro zhotoveni Rekonstrukce zavazné.

Zhotovitel je povinen opatfit véci, které jsou potiebné k provedeni Rekonstrukee.
Naklady na pofizeni a opotiebeni takovych véci nese Zhotovitel.

Pro dobu provadéni Rekonstrukee je Zhotovitel povinen zajistit si na vlastni naklady
povoleni k odbéru elektrické energie, vody a dalsich energii. Zhotovitel je dale
povinen zajistit si na vlastni naklady zabor nezbytného prostranstvi, je7 neni sou¢asti
prostor Stavenisié. K tomu jej Objednatel zmocni, bude-li to dle povahy véci tieba.
Zhotovitel je povinen zajistit si na vlastni naklady také pouziti pristupovych cest
a silnic vedoucich ke Staveniti. Zhotovitel je povinen dodrzovat podminky a normy
stanovené dodavateli energii tykajici se potrubi pro rozvod plynu, vody a odpadu,
clekirické a telefonni kabelaze a pied zahajenim stavebnich praci je povinen provést
ditkladnou prohlidku Stavenisté a zjistit umisténi existujiciho potrubi a kabeli.
Zhotovitel nese plnou odpovédnost v piipadé poskozeni existujicitho potrubi a
kabelaZe, stejné jako v piipadé vzniku jakékoliv skody zpusobené  béhem
Rekonstrukee innosti Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje pii provadéni Rekonstrukce dodrovat veskeré obecné zavazné
pravni predpisy, zejména stavebni, bezpeénostni a technické piedpisy, piedpisy na
ochranu Zivotniho prostiedi a piedpisy o odpadech. Zhotovitel se téz zavazuje
dodrzovat veskeré technické normy (CSN a CSN EN), . vSechny technické
piedpisy a normy podle zikona ¢.22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zékont, ve znéni pozdéjsich piedpist, a to
Jejich ¢asti zavazné i nezédvazné, kieré jsou platné v Den aéinnosti nebo které budou
platit v prib&hu provadéni Rekonstrukee.

rvr

Zhotovitel je povinen pii provadéni Rekonstrukce postupovat s odbornou peéci a
znalosti. V piipadé, Zze se na provadéni Rekonstrukce budou podilet i jiné osoby, nese
Zhotovitel odpovédnost jako by Rekonstrukci provad&l sém. Tam, kde bude
Zhotovitel povazovat navrzené technické feseni za nevhodné z hlediska vyslednych
uzivatelskych parametrii nebo dokonce nebezpeéné z hlediska Zivotnosti a
bezpecnosti Budovy, je povinen na tuto skuteénost upozornit a navrhnout upravene,
vhodné&jsi feSeni. Stejné tak je povinen upozornit na eventualni nedplnost jakékoli
Objednatelem piedlozené dokumentace a podkladi. V opacném piipadé povazuje
Objednatel za evidentni, Ze se Zhotovitel s navrzenym technickym feSenim
zlotoziiuje, povazuje je za technicky spravné, realné vhodné z hlediska vysledné
Budovy.

Zhotovitel fidi a nese odpovédnost za nasazeni stavebnich prostiedki, technik, metod,
postupii a jejich ndvaznosti, je odpovédny za koordinaci Jednotlivych  fazi
Rekonstrukei a za metody provedeni Rekonstrukce, pokud provadéci dokumenty
nebo Objednatel nestanovi jinak.
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9.15

9.16

9.17

9.18

9.19

Zhotovitel se zavazuje zajistit, ze veskeré jeho Cinnosti pii Rekonstrukei budou
provadény pod primym vedenim odborné a zdravotne zpiisobilymi zaméstnanci. Tito
zaméstnanci jsou povinni se na vyzvani prokazat platnymi doklady zpusobilosti viem
opravnénym zaméstnanciim Objednatele a zaméstnancum prislusnych spravnich
aradu.

Zhotovitel je povinen neprodiené a v piném rozsahu inforimovat Objednatele o
neplanovanych, neogekdvanych & jinych negativnich skute¢nostech, které mohou
ohrozit fadné splnéni sjednané kvality, ceny nebo terminii Rekonstrukee uvedenych v
Harmonogramu.

Zhotovitel je povinen bezodkladng odstrafiovat vady Rekonstrukce, véetné vad
oznacenych Objednatelem, a to nejpozd¢ji ve lhité ne delsi nez nezbytné nuiné
k jejich odstranéni vzhledem k jejich technologickému a technickému charakteru.

Zhotovitel je povinen priabézng shromazdovat a nasledné Objednateli piedat
kompletni Soubor piedavanych dokladii a dokumentace dle Piilohy €. 9 této Smlouvy.
Tento Soubor predavanych dokladii a dokumentace k Budové bude piedan v jednom
vyhotoveni v ti§téné formé a zarovei elektronicky ve formatu pdf.

Provedenim Rekonstrukce se rozumi tpIné, funkéni a bezvadné provedeni a piedani
viech stavebnich a montaznich praci a konstrukei, véetné doddvek potiebnych
Vyrobkii nezbytnych pro fadné dokonéeni Budovy, dale provedeni viech cinnosti
souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a konstrukei, jejichz provedeni je pro fadné
dokonéeni Budovy nezbytné (napi. zajisténi prelozek a piipojek siti, zafizeni
Stavenisté, bezpe&nostni opatieni apod.), véetné koordinacni a kompletacni ¢innosti
celé Budovy, zajisténi Kolaudaéniho souhlasu a rovnéZ zajisténi a predani Souboru
predavanych doklad(i a dokumentace.

10. ZAKRYVANE KONSTRUKCE

10.1

10.2

10.3

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat Objednatele ke kontrole vsech casti Budovy,
které maji byt zakryty, jesté pied jejich zakrytim, (. tak, aby takové v budoucnu
zakryté &asti bylo mozno plné zkontrolovat. Stejné tak je Zhotovitel povinen vyzvat
Objednatele ke kontrole takovych €asti, které maji byt zabudovany, a po jejichz
zabudovani by jiz nebyla jejich kontrola mozna. Zhotovitel je povinen oznamit
Objednateli terminy konani takovych planovanych kontrol vzdy na kazdém
Kontrolnim dnu. V piipadé zmény termini je povinen Objednateli sdélit novy termin
nejméné fi (3) pracovni dny pied kondnim takové kontroly a v piipadé
neotekavanych kontrol (tj. téch, které objektivné nemohly byt oznameny na
piedchézejicim Kontrolnim dnu) tii (3) pracovni dny piedem. Zhotovitel musi
Objednateli vzdy poskytnout dostate¢nou moznost k provedeni adekvatni kontroly.

Vyzva ke kontrole a zdznam o provedeni kontroly zakryvanych konstrukei budou
provedeny ve Stavebnim deniku.

V piipadé, 7e Zhotovitel neumozni Objednateli v souladu s timto ¢lankem kontrolu
¢asti Budovy, které maji byt zakryty, pred jejich zakrytim &i zabudovanim, ma
Objednatel pravo pozadovat odkryti ¢i opétovné odmontovani &i vyjmuti takovych
gasti a vykonani kontroly. Zhotovitel nese veskeré niklady na odkryti takovych casti
a jejich opétovné zakryti, piipadné na vymontovéani, vyjmuti a opétovné zabudovani
takovych &asti a plnou odpovédnost za takové Cinnosti. V piipadé, Ze by vyjmuti ¢i
odkryti ¢asti, u kterych Zhotovitel neumoznil Objednateli jejich kontrolu, znamenalo
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11.

12.

10.4

W

MESI

1.1

11.3

jejich zniceni nebo vazné poskozeni, méa Objednatel pravo pozadovat dodavku zcela
novych takovych ¢asti. Veskeré naklady a odpovédnost také nese Zhotovitel.

Byl-li Objednatel Zhotovitelem fadng pisemné vyzvan ke kontrole &asti Budovy,
které maji byt zakryty, jesté pred jejich zakrytim, popt. ke kontrole takovych casti,
které maji byt zabudovany a po jejich zabudovéani by jiz nebyla jejich kontrola
mozna, avsak Objednatel se ke kontrole nedostavil a poté nasledné 7ada o odkryti &
opétovné odmontovéni ¢i vyjmuti takovych ¢asti a vykonani kontroly, nese veskeré
néklady na odkryti takovych &asti a jejich opétovné zakryti, piipadné na
vymontovani, vyjmuti a opétovné zabudovani takovych &asti (eventuelné dodavku
zcela novych takovych éasti) a plnou odpovédnost za takové &innosti Objednatel.
Toto se neuplatni, ukaze-li odkryti, opétovné odmontovani &i vyjmuti, ze piislusna
¢ast Budovy byla vadnd a v takovém piipadé nese veskerou odpovédnost a naklady
Zhotovitel.

CNi ZPRAVY ZHOTOVITELE

Zhotovitel je povinen vypracovavat a piedkladat Objednateli pravidelné mésicni
zpravy o pribéhu Rekonstrukee, a to vzdy nejpozdéji k patnactému (15.) dni kazdého
mesice za kalendaini mésic piedchazejici.

Meésicni zprava musi zejména obsahovat:

I1.2.1 informace o plnéni Harmonogramu;

11.2.2 informace o probihajicich pracich a stavu rozestavénosti;

1123 informace o zjiSténych materidlovych, technickych a technologickych
zavadach na Budové a zplsobu jejich odstranéni;

I1.2.4 informace o identifikovanych problémech procesu Rekonstrukce a stavu
jejich fesent;

I11.2.5 informace o kontrole kvality provadénych praci;

11.2.6 informace o BOZP;

I1.2.7  seznam schvalenych Zménovych piikazi a SV;

[1.2.8 seznam piipadnych Gprav Ceny dle dodatkii této Smlouvy:
I1.2.9  provedené a planované zkousky, testy a piejimky;

11.2.10 fotodokumentaci.

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veskerou souéinnost k ovéfovani
mésicnich zprav a zajistit moZnost realizace tohoto prava.

BEZPECNOST PRI PROVADENI REKONSTRUKCE

12.1

12.2

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni Rekonstrukee chranit veskery
majetek Objednatele i vSech tietich osob pred jeho poskozenim, znehodnocenim,
zni¢enim nebo ztratou a uéinit vedkera opatfeni na ochranu zivota a zdravi svych
zaméstnanci, zamestnanct svych subdodavatell, zamé&stnanci Objednatele a viech
tretich osob.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni Rekonstrukee véetné doby potiebné
pro odstraiiovéni piipadnych vad Rekonstrukee plnit veskeré povinnosti stanovené
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12.4

12.7

obecné zavaznymi pravnimi piedpisy na useku BOZP a zajistit tak bezpecCnost a
ochranu zdravi viech fyzickych osob, které jsou opravnény se zdrzovat na Stavenisti.

Staveniité se Zhotovitel zavazuje za podminek stanovenych obecné zdvaznymi
pravnimi predpisy zafidit, uspofadat a vybavit tak, aby bylo mozno Rekonstrukci
provadét fadné a bezpedné. Zhotovitel se v souvislosti se zaiizenim, usporadanim a
vybavenim Staveniité zavazuje zajistit, aby byl na Stavenisté zamezen vstup osobain,
které nejsou opravnény se na Stavenisti zdrzovat. Zhotovitel odpovida za
dostate¢nost, stilost a bezpednost vsech ¢innosti na Stavenisti a viech metod
Rekonstrukee. Zhotovitel odpovidd za veskeré své vybaveni, zafizeni, material a
obdobné véci, které umisti na Stavenisic.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni Rekonstrukee vEetné doby potiebné
pro odstraifovani piipadnych vad Rekonstrukee plnit vetkeré povinnosti stanovené
obecné zavaznymi pravnimi predpisy na tseku OZP.

Zhotovitel se zejména zavazuje zajistit veskera opatieni, kterymi na co nejnizsi
moznou miru snizi vliv stavebnich praci, které budou pii provadéni Rekonstrukee
probihat, na zivotni prostiedi a zdravi obyvatel a jejich obtézovani nad miru
piiméfenou pomérim hlukem, prachem, popilkem, koufem, plyny, parami, pachy,
peviymi a tekutymi odpady, svétlem, stinénim a vibracemi a dalsimi obtézujicimi
Ciniteli.

Zhotovitel zajisti seznameni vedoucich zaméstnancu Zhotovitele a subdodavateli,
jimiz se rozumi vedouci zaméstnanci jednotlivych pracovnich skupin, a osob
uréenych Objednatelem pro vykon dozorové a kontrolni Einnosti v ramci
Rekonstrukee se zavaznymi piedpisy o BOZP, PO a OZP. Vedouci zaméstnanci
Zhotovitele a subdodavatelii a osoby uréené Objednatelem pro vykon dozorové a
kontrolni &innosti v ramei Rekonstrukee pii instruktézi obdrzi zavazna pravidla a
zasady BOZP, PO a OZP. Vedouci zaméstnanci Zhotovitele a subdodavatelii
provedou v rozsahu svych pracovnich skupin stejnou instruktaz o BOZP, PO a OZP
pro ostatni zaméstnance Zhotovitele a Subdodavateli. O kazdé instruktazi bude
sepsan zapis potvrzeny Skolenymi osobami. Zhotovitel je povinen zajistit proskoleni
svych zaméstnancii a svych Subdodavatelii a osoby urcené Objednatelem pro vykon
dozorové a kontrolni &innost v ramei Rekonstrukce v oblasti pozarni ochrany ve
smyslu vyhlasky Ministerstva vnitra ¢. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci, ve znéni
pozd&jsich predpist, a Ministerstva vnitra ¢. 247/2001 Sb., o organizaci a ¢innosti
jednotek pozarni ochrany, ve znéni pozdgjsich piedpisii, kterymi se provadéji
ustanoveni zdkona &. 133/1985 Sb., o pozarni ochrang, ve znéni pozd&jsich piedpisi,
a rovnéz pozarni ochranu Stavenisté dle uvedeného zikona veetné provedeni vSech
potiebnych protipozarnich opatieni vyplyvajicich z povahy praci provadénych
Zhotovitelem pii Rekonstrukci.

Zhotovitel zabezpeti dodrzovani opatieni a pravidel tyl\ajlctch se BOZP svymi
zaméstnanci a zaméstnanci Subdodavatelii a dodrzovani PO a OZP ze strany svych
zaméstnancti a zaméstnancii  Subdodavateli, véetné jejich vybaveni véenymi
prostiedky PO. Zhotovitel a Subdodavatel¢  budou v prabéhu Rekonstrukce
respektovat predpisy a pravidla BOZP vcetne piipadnych pravidel a pokyni, se
kterymi byl Zhotovitel seznamen povérenou osobou Objednatele. Zhotovitel je plné
odpovédny za poruseni povinnosti uvedenych v tomto odstavei.

Strana 14 (celkem 40)



13.

12.8

129

12.10

12.11

Objednatel zabezpeli dodrzovéani opatieni a pravidel tykajicich se BOZP a
dodrzovani PO a OZP ze strany osob uréenych Objednatelem pro vykon dozorové a
kontrolni ¢innosti v ramei Rekonstrukce,

Zhotovitel zajisti dodrzovéni zakazu pozivani alkoholickych napoju a jinych
omamnych latek na Staveni$ti ze strany zaméstnanci Zhotovitele a Subdodavateli.
Pozitivni dechovd zkouska na alkohol u zaméstnanci Zhotovitele nebo
Subdodavatelii provadéna podle platnych préavnich predpisit bude povaZovana za
zavazné poruseni bezpecnostnich piedpisii ze strany Zhotovitele.

Jestlize Objednatel v pribéhu realizace Rekonstrukee zjisti hrubé poruseni pracovni
kézn€, technologickych a technickych piedpisii nebo norem pfi provadéni praci
Zhotovitelem nebo jeho Subdodavatelem, ma pravo zastavit prace az do provedeni
napravy. V piipad¢, ze Zhotovitel nebo jeho Subdodavatel neprovede napravu ani po
opakované vyzvé Objednatele, piipadné se prokazatelné chové nepiijatelnym
zplisobem nebo je profesné nekompetentni, ma Zhotovitel povinnost takového
Subdodavatele nebo pracovnika Zhotovitele na vyzvu Objednatele bezodkladné
vylougit z dalsiho plnéni této Smiouvy.

Pii nakladéani s odpady je Zhotovitel povinen postupovat v souladu a dodrzovat
veskeré povinnosti vyplyvajici ze zakona &. 185/2001 Sb., o odpadech ve znéni
pozd&jSich predpisii, a vyhlaskou & 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani
s odpady, ve znéni pozdéjSich piredpisi. P¥i nakladani se zavadnymi latkami ve
smyslu zdkona ¢. 254/2001 Sb., o vodach, ve znéni pozdejsich predpisi, véetné
ropnych litek, je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s uvedenym zakonem a

dodrzovat veskeré povinnosti z ného vyplyvajici.

STAVEBNI DOZOR A KONTROLA REKONSTRUKCE

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

Objednatel je opravnén vykonavat na Budové a Stavenisti kontroly, a to piedevsim
prostiednictvim technického dozoru, prabéznych & namétkovych kontrol expertt,
apod. V pribehu kontrol sleduje zejména, zda prace jsou provadény v plném souladu
se Smlouvou, Projektovou dokumentaci a dalgimi dokumentacemi, s CSN, CSN EN,
obecné platnymi predpisy, rozhodnutimi veiejnopravnich organt, dokumentaci
vyrobeii a dodavatelit Vyrobki, apod.

Objednatel ma pravo prizvat ke viem provadénym kontroldm také povéiené osoby
budouciho uzivatele, spravee, apod.

Za timto ¢elem maji Objednatel a vSechny osoby, které k vykonu kontrol povéii,
nepfietrzity piistup do viech &asti Stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje v ramci stavebniho dozoru umoznit organlim vefejné spravy a

Jimi piizvanym znalcim vstupovat na Staveni§té, nahlizet do dokumentace

Rekonstrukee a vytvatet dalsi predpoklady pro vykon stavebniho dozoru.

Zhotovitel je za podminek stanovenych v této Smlouvé povinen Objednateli
k provadéni kontroly umoznit kdykoliv a bezodkladné piistup na Stavenidté, do
Budovy, do objekti, do skladii a dilen na Budové a do skladi a dilen Zhotovitele
a jeho Subdodavateli mimo Budovu, jakoZ i k veskeré dokumentaci vztahujici se
k Budové.
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3.6

139

13.10

13.11

13.12

13.13

13.14

Zhotovitel se v souvislosti s provadénim Rekonstrukce zavazuje zajistit
zaméstnanciim Objednatele, kteii budou ¢leny pracovniho tymu Objednatele, vhodné
podminky pro vykon prace nebo kontroly provadéni Rekonstrukee.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby jednou za tyden byl pfimo na Stavenisti uskuteCnén
Kontrolni den za ucasti opravnéné osoby Objednatele, o jejimz konani musi byt
Objednatel vyrozumén minimainé pét (5) pracovnich dnii predem. Zhotovitel je dale
povinen zajistit uskute&néni kontrolniho dne kdykoli na zaklade pisemné Zzadosti
Objednatele, a to nejpozdéji do jednoho (1) tydne po obdrZzeni zadosti. Bez ohledu na
to, zda se opravnéna osoba Kontrolniho dne zaéastni ¢i nikoliv, zasle Zhotovitel
Objednateli bezodkladné zépis z kazdého provedeného kontrolniho dne.

V piipadé nezbytnosti je kterakoliv ze stran opravnéna svolat mimotadné jednéani
s udénim davodu takové schiizky, pri¢emz takové jednéni musi byt ozndmeno druhé
smluvni stran& alespoii tfi (3) pracovni dny pied navrzenym terminem jednani, a
druha smluvni strana je povinna se takového mimoiadného jednani (castnit.
Objednatel mize na jakakoli jednani za pritomnosti Zhotovitele piizvat jakékoli dalsi
acastniky, véetné konkrétnich pracovniki Zhotovitele a jeho Subdodavateli.

V piipadé, ze Objednatel pozaduje vysvétleni po Zhotoviteli, vznese dotaz na
Kontrolnim dni &i jiném spoleéném jednani, piipadné zapisem do Stavebniho deniku.
Zhotovitel je povinen neprodlené, nejpozdéji viak do péti (5) dni od obdrzeni dotazu,
na n&j obdobnou formou vyéerpavajicim zptisobem odpoveédeét.

Objednatel ma pravo obdrzet bezodkladné po  vyzve Objednatele jakoukoli
dokumentaci k piedmétu  Smlouvy a krealizaci Budovy, kterou Zhotovitel
vypracovava &i jejiz vypracovani zajistuje, nebo u které se ma za to, ze by ji mél dle
obvyklych postupti, norem nebo predpisii vypracovat.

Zhotovitel se zavazuje provést viechny zkousky piedepsané zvlastnimi predpisy,
zéavaznymi normami a Projektovou dokumentaci. O konani jednotlivych zkoudek je
Zhotovitel povinen vyrozumét Objednatele a dal$i opravnéné osoby pisemne alespon
pét (5) pracovnich dnii piedem. Vysledek zkousek bude dolozen formou zapisu do
Stavebniho deniku.

Kromé piedepsanych zkousek se Zhotovitel zavazuje umoznit Objednateli provedeni
dalgich kontrolnich zkousek na vybrané prace a technologie dle vlastniho vybéru
Objednatele. Tyto dal3i kontrolni zkousky budou provedeny na naklady Objednatele;
aviak v piipadg, ze takovéa zkouska prokaze chybné provedeni Rekonstrukece ¢i jeji
&asti, uhradi ndklady na provedeni takové zkousky Zhotovitel.

Opravnéna osoba Objednatele je oprivnéna pribézné kontrolovat provadeéni
Rekonstrukce.  Zjisti-li ~ Objednatel,  Ze Zhotovitel  provadi  Rekonstrukei
nekvalifikovanymi pracovniky, vrozporu se svymi povinnostmi &i prislusnymi
obecné zavaznymi pravnimi piedpisy nebo nedodrzuje ujednani této Smlouvy, ma
Opréavnéna osoba pravo Ustné na StaveniSti nebo pisemné s uvedenim nedostatki
pozadoval zejména, aby Zhotovitel vykazal nekvalifikované pracovniky ze
Staveni§té, odstranil vady vzniklé nekvalifikovanym nebo vadnym provadénim
Rekonstrukee a Rekonstrukei provadél fadnym zptisobem. Ostatni prava Objednatele
timto nejsou dotéena.

Materialy, které neodpovidaji Projektové dokumentaci nebo DRS nebo nevyhovuji
piedepsanym zkouskam a standardiim, musi byt odstranény z Rekonstrukce a
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14.

13.15

13.16

13.17

13.18

13.19

13.20

13.21

13.22

Stavenist¢ a na ndklady Zhotovitele nahrazeny jinymi bezvadnymi a odpovidajicimi
materialy nejpozdéji ve lhiité stanovené Objednatelem.

Zjisti-li Objednatel, 7e Zhotovitel provadi Rekonstrukci v rozporu se svymi
povinnostmi, je Objednatel opravnén dozadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil
vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél radnym zpisobem. Zhotovitel je
povinen zajistit odstranéni vytéené vady ¢&i odchylky od Projektové dokumentace
bezodkladné, nejpozdéji ve lhuté ne delsi nez nezbytné nutné k jejich odstranéni
vzhledem k jejich technologickému a technickému charakteru.

O pribéhu odstrafiovani nedostatk, véetné zprav o Case a zpusobu odstranéni a
napravy je Zhotovitel Objednatele povinen informovat na pravidelnych Kontrolnich
dnech, nebo kdykoliv na pozadani Objednatele. Zhotovitel je povinen umoznit
Objednateli detailni kontrolu skuteéného stavu provedeni napravy nedostatku.

Objednatel mé pravo odstranit vady nebo nedostatky sam nebo nechat si je odstranit
Jinym subjektem, pokud se Zhotovitel dostane do vyznamného prodleni s jejich
odstranénim. Naklady Objednatele takto vynalozené na odstranéni vad &i nedostatki
se Objednateli zavazuje uhradit Zhotovitel, pfi¢emz Objednatel ma pravo ode&ist
naklady souvisejici s napravou z jakékoli platby Zhotoviteli splatné v dobé provedeni
napravy nebo pozdéji. Zadné zaruky nebo zavazky Zhotovitele z této Smlouvy touto
skute¢nosti nejsou dotéeny.

Zhotovitel je povinen zajistit na vyzvu Objednatele moznost kontroly kvality
Vyrobkii. Tato povinnost se vztahuje na Vyrobky umisténé v prostoru Budovy ¢&i
Staveni$t€. Zhotovitel je povinen zajistit takovou kontrolu bezodkladné.

Objednatel mé pravo kontroly Vyrobkii kdykoli pred jejich pouZitim a Zhotovitel je
povinen mu provadeéni této kontroly bezodkladné umoznit.

Je-li novy Vyrobek kdykoli pii provadéni dila shledan vadnym a jeho oprava by na
ném zanechala takové stopy, ze by se na tento Vyrobek jiz nedalo nahlizet jako na
Vyrobek novy, ma Objednatel pravo pozadovat jeho odstranéni a nahrazeni zcela
novym Vyrobkem a Zhotovitel je povinen provést takové odstranéni a nahradu na
vlastni naklady.

Zhotovitel je povinen respektovat, pokud osoby Objednatele pozadaji o vyzvu ke
kontrole provadéni urcitého tkonu Zhotovitele. Zhotovitel je povinen je vyzvat
k provedeni kontroly nejméné tfi (3) dny predem, pokud se nedohodnou jinak, a
nezahdjit oznaceny tkon bez jejich tcasti. V piipadé 7adosti o vyzvu ke kontrole se
postupuje obdobné jako pfi kontrole zakryvanych konstrukei dle odst. 10.2 az odst.
10.4 této Smlouvy.

Provadénim kontrol nepiejima Objednatel Zadnou odpovédnost za fadné provedeni
Rekonstrukee ¢i jeji ¢asti Zhotovitelem. Kontroly v pribéhu realizace Rekonstrukce
nenahrazuji zavérecné piedani a prevzeti Budovy.

KOLAUDACE

14.1

Zhotovitel je povinen zajistit Kolaudaéni souhlas pro Budovu a v piipadé dohody
s Objednatelem i pro ucelenou &st Budovy. Objednatel je za tim G¢elem povinen
poskytnout Zhotoviteli potiebnou souéinnost a vystavit Zhotoviteli poticbné plné
moci.
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16.

Zhotovitel predlozi Objednateli vzdy pro kazdy jednotlivy piipad podani Zadosti o
Kolaudaéni souhlas kompletni navrh dokumentace 7adosti o Kolaudacni souhlas,
ktery bude akceptovan dle Akceptacni procedury dokumenti dle Piilohy €. 7 této
Smlouvy.

Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli (¢ast na kolaudaci Budovy nebo jeji ¢asti
a oznamit mu vzdy datum zahajeni kolaudace alespoii patndct (15) dnit piedem.
Zhotovitel doru¢i Objednateli do dvou (2) pracovnich dni po obdrzeni original
kazdého vydaného Kolaudaéni souhlasu.

Pokud v priibéhu kolaudace Zhotovitel zjisti, ze hrozi vydani takového Kolaudacniho
souhlasu, ktery bude obsahovat omezeni Objednatele, které nebylo obsazeno
v Projektové dokumentaci nebo dosud vydanych Povolenich, je Zhotovitel povinen o
vzniklé situaci informovat Objednatele a Fidit se jeho pokyny. Zhotovitel je povinen
postupovat tak, aby nova omezeni Objednatele nevznikala, pokud je Objednatel
pisemné neodsouhlasil.

DOKUMENTACE SKUTECNEHO PROVEDENI BUDOVY

15.1

Zhotovitel je povinen zhotovit Dokumentaci skuteéného provedeni Budovy v souladu
se zasadami uvedenymi v odst. 4.2 Vieobecnych obchodnich podminek uvedenych
v Piiloze €. 1 této Smlouvy.

ZAVERECNE KONTROLY A ZKOUSKY

16.1

16.2

163

16.4

16.5

Smluvni strany se dohodly, ze pred predanim a pievzetim Budovy probéhnou
zavéreéné kontroly a zkousky véetné technickych prohlidek a kontrol piedavanych
dokumentaci.

Presné terminy zavéreénych kontrol a zkousek budou stanoveny po dohodé mezi
Zhotovitelem a Objednatelem v souladu s Harmonogramem, s tim, ze tyto terminy
musi byt predbézné Zhotovitelem navizeny dva (2) mésice pied jejich
piedpokladanym konénim a piesné stanoveny alespoii deset (10) dni pied jejich
zahajenim. Terminy budou stanoveny tak, aby zavéretné kontroly a zkousky nebyly
zahajovany pozdé&ji nez ticet (30) dni pred terminem uvedenym v Harmonogramu
pro Den pievzeti Budovy. Objednatel ma povinnost se jich v plném rozsahu zicastnit.

Zhotovitel je povinen zajistit piitomnost osob odpovédnych za ¢asti a systémy
Budovy na piisluiné zavéreéné kontrole a zkousce a stejné tak piitomnost zastupce
Zhotovitele, ktery je opravnén rozhodovat (i okamzité) ve vécech, které jsou v zajmu
realizace Rekonstrukce. Veskeré zkousky zatizeni a kompletni zaregulovani systémil
musi Zhotovitel zajistit pied datem zahajeni zavérecnych kontrol a zkousek tak, aby
byl jiz predem ovéfen bezchybny a Fadny chod souboru technickych zafizeni a
veskerych systémii Budovy.

Vyrobky, jez maji charakter technickych zafizeni a systémi, musi projit komplexni
zkouskou trvalym, nepferuienym provozem po dobu, jehoz délka je uvedena ve
Vieobecnych obchodnich  podminkach vodst. 3.3, veetné prikazu spravné
sou¢innosti jednotlivych zaiizeni a dili v ramci celé Budovy, a to za podminek, ktere
je mozné v daném klimatickém obdobi objektivné simulovat.

Za vadu se pii zavéreéné kontrole povazuje také zévada v iklidu a vycisténi Budovy
nebo  Stavenité, nedostateéné odstranéni stavebniho materialu, pomocnych
konstrukei, zafizeni Staveniité, odpadu, apod., které je soucasti plnéni.
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17.

16.6

16.7

16.8

16.9

16.10

16.11

Zaverecné kontroly se tykaji rovnéz Zhotovitelem predavané

16.6.1 Dokumentace skuteéného provedeni Budovy; a
16.6.2 Souboru predavanych dokladii a dokumentace k Budové,

piitemz Zhotovitel pieda oba tyto soubory dokumentace k Budové ve zkompletované
formé Objednateli ke kontrole v terminech, jez budou stanoveny po dohodé mezi
Zhotovitelem a Objednatelem v souladu s Harmonogramenm.

O zavérecnych kontroléch a zkouskéch veskerych ¢asti Budovy, vietné komplexnich
zkousek funkénosti veskerych systému, je Zhotovitel povinen poiidit zapisy. Do
zapisu Objednatel bud’ potvrdi schvéleni jednotlivych ¢asti Budovy a funkénosti
systémi, pripadné vytkne vady. Proces odstrafiovani téchto vad Je stanoven v ¢l. 17
této Smlouvy. Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli prib&zné nahlizeni do viech
zapisu, protokoli, které pii zavérednych kontrolach a zkouskach Zhotovitel pofizuje.

Objednatel ma pravo kdykoli konkrétni jednotlivé zavéredné kontroly a zkousky
prerusit, aviak nejvyse na pét (5) dnii, a piizvat si pro pokracovani zaverecnych
kontrol a zkouSek specialistu s tim, Ze v piipadé prerugeni bezvadné probihajicich
kontrol a zkousek nese naklady s tim spojené a Zhotovitel nebude odpovédny za
prodleni.

Objednatel je opravnén pozadovat provedeni dalsich dodate¢nych zkousek se
zdiivodnénim a s uvedenim lhiity pro jejich provedeni.

Zhotovitel pfeda Objednateli kopie viech zapisi a protokolii z téchto zavérecnych
kontrol a zkousek v ramcei Souboru predavanych dokladii a dokumentace k Budoveé.

V piipadé, ze nedostatky, vady ¢i nedodélky zjisténé pii zavérecnych kontrolach a
zkouskach Budovy budou takového charakteru nebo mnozstvi, ze by jednotlivé nebo
ve svém souhrnu nepochybné znemozitovaly piistoupit nasledné k piedani a prevzeti
Budovy, budou zavéreené kontroly z rozhodnuti Objednatele pieruseny nebo zruseny.
Jejich pokracovani nebo nové zahdjeni bude uskutednéno po odstranéni dosud
zjisténych nedostatkti, vad a nedodélki, a to na podkladé nové vyzvy Zhotovitele
ucinéné pisemné pét (5) dni piedem. Prerueni nebo zrudeni zavérecnych kontrol
nema vliv na zavazné terminy stanovené touto Smlouvou a piislugné prodleni jde tedy
k tizi Zhotovitele.

ODSTRANOVANI VAD

17.1

17.2

17.3

Vadou ve smyslu této Smlouvy se rozumi zejména nedokoncené price nebo dodavka
oproti smluvenému rozsahu, odchylka v kvalité¢ nebo parametrech Budovy oproti
predmétu této Smlouvy, popsanému zejména v Priloze &. 3 této Smlouvy a/nebo
akceptované DRS.

Vadou se ve smyslu této Smlouvy rozumi také nedostatecna, neuplna, chybna ¢&i
neprikazna Dokumentace skuteéného provedeni Budovy nebo Souboru predavanych
dokladii a dokumentace k Budové, piipadné kterakoli ¢ast téchto dokumentaci a
dokladii. Vadou je rovnéz takova dokumentace nebo doklad dle tohoto &lanku, jez
uvadi feSeni, parametry ¢i vysledky, které nejsou v plném souladu s hodnotami &
skutecnostmi predepsanymi pro Budovy touto Smlouvou.

Pokud by byla jakakoli st Budovy, oznatena v Projektové dokumentaci nebo SV
dodana v niz$im standardu kvality, nez jak je uréeno v takové Projektové
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7.4

17.5

17.6

177

17.8

17.9

17.10

17.11

17.12

17.13

dokumentaci, DRS & jiné &sti této Smlouvy, pokud by nebyla shodna s SV nebo
pokud by jakékoli polozky stanovené v Projektové dokumentaci, DRS ¢i jiné casti
této Smlouvy chybély, pak dojde ke snizeni Ceny odpovidajici rozdilu mezi cenou
piivodni kvality ¢i piivodnim rozsahu praci a cenou nové kvality Ci novym rozsahem
praci (méné prace), anebo je Objednatel opravnén pozadovat napravu téchto
skutecnosti, pficemz budou povazovany za vady. Objednatel ma pravo rozhodnout
dle svého uvazeni o realizaci prvni nebo druhé moZnosti.

Vady jsou pro téely této Smlouvy obecné dvou typi:

17.4.1 vady branici {adnému a plnohodnotnému uzivani a fadnému  a
plnohodnotnému provozu Budovy: a

17.4.2 vady nebranici fadnému a plnohodnotnému uZivani a fadnému  a
plnohodnotnému provozu Budovy.

Zhotovitel pofidi pii provadéni kontrol a zkousek Budovy soupis veskerych
zjisténych vad ve formé Soupisu vad a navrhne pfitom zpisob a termin jejich
odstranéni.

V piipadé, kdy zjisténé vady brani fadnému a plnohodnotnému uzivani a fadnému a
plnohodnotnému provozu Budovy ¢i jeji &asti, povazuje se Rekonstrukce za
nedokoncenou.

Zhotovitel je povinen odstranit zjisténé vady na své riziko; o dobu odstranovani se
neprodluzuji lhity uvedené v Harmonogramu a piislusné prodleni jde tedy k tizi
Zhotovitele.

Zhotovitel je v piipadé, 7e se Objednatel rozhodl pievzit Budovu s dosud
neodstranénymi vadami nebranicimi fadnému a plnohodnotnému uzivani a fadnému a
plnohodnotnému provozu, je povinen veskeré zjisténé vady a nedodélky odstranit
neprodlené, v terminech dohodnutych mezi Zhotovitelem a Objednatelem, ve lhiité ne
delsi nez nezbytné nutné k jejich odstranéni vzhledem k jejich technologickému a
technickému charakteru, nejpozd&ji viak do tiiceti (30) dnu, pokud Objednatel
nestanovi v konkrétnim piipadé delsi [hitu; tato Ihiita za¢ina bézet ode dne prislusné
zavéreéné kontroly ¢i zkousky.

Zhotovitel je povinen Objednatele pravideln¢ informovat o pribéhu napravy
nedostatkéi a odstraiiovani vad. Objednatel méa pravo prabézné kontroly napravy
nedostatki a odstrafiovani vad.

Soudasti ovéieni odstranéni vady, jez provadi Objednatel, je rovnéz opakovani
piislugnych zkougek a testd, pokud jsou pro prokazani fadného a Gplného odstranéni
vady potiebné. Rozsah téchto zkousek a testi ur¢i Objednatel.

Skutecnost, z¢ vada je bezezbytku odstranéna, musi byt Objednatelem potvrzena
pisemné v Soupisu vad, jinak se ma za to, Ze vada odstranény neni.

Zhotovitel je povinen ve stanovené lhité odstranit na svij naklad a za podminek
uvedenych v této kapitole vady i v piipadé, kdy podle jeho nazoru za vady
neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych pripadech nese az do
rozhodnuti Nezavislého experta Zhotovitel.

Ihned po odstranéni vsech nedostatkii nebo vad zpiisobem uspokojivym pro
Objednatele je Zhotovitel povinen vyhotovit aktualizovany Soupis vad vCetn¢ pifloh,
kterymi budou veskeré Objednatelem odsouhlasené zépisy o zavérecnych kontrolach
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18.

17.14

a zkousgkach, a rovnéz protokol o provedeném odstranéni vad dle vzoru v Piiloze ¢. 8
této Smlouvy, a tento protokol predlozit Objednateli k zavéreénému schvaleni.

Objednatel ma pravo odstranit vady sam nebo nechat si je odstranit jinym subjektem,
pokud je Zhotovitel v prodleni s jejich odstranénim vice nez patnact (15) dni po
upozornéni Objednatele na takové prodleni. Naklady Objednatele takto vynalozené na
odstranéni vad se Objednateli zavazuje uhradit Zhotovitel, pricemz Objednatel ma
pravo odecist naklady souvisejici s napravou z jakékoli platby Zhotoviteli splatné v
dobé provedeni napravy nebo pozdéji. Zadné zéruky nebo zavazky Zhotovitele z této
Smlouvy touto skute¢nosti nejsou dotéeny, pricemz Zhotovitel neodpovida za plnéni
poskytnuté Objednatelem ¢i jinym subjektem dle tohoto odstavce.

PREDANI A PREVZETI BUDOVY

18.1

18.2

18.3

18.4

Dnem pievzeti Budovy dle této Smlouvy je den podpisu Protokolu o prevzeti Budovy
obéma smluvnimi stranami a predani Kolaudacnich souhlasi.

Zhotovitel vyzve K piedani a pievzeti Budovy Objednatele nejméné patnict (15)
pracovnich dnii pfedem a to zapisem do Stavebniho deniku a pisemnou vyzvou
dorucenou Objednateli.

Objednatel je opravnén piizvat k predani a prevzeti Budovy i jiné osoby, jejichZ cast
poklada za nezbytnou (napi. Uzivatele).

K pievzeti Budovy je Zhotovitel opravnén vyzvat Objednatele poté, co byly splnény
nize uvedené odkladaci podminky, piipadné po obdrzeni pisemného prohlaSeni
Objednatele, ze na splnéni dosud nesplnénych odkladacich podminek Objednatel
netrva. Bude pouze na posouzeni Objednatele, zda na splnéni nékteré z nize
uvedenych podminek nebude trvat a vzda se jejiho splnéni. Odkladaci podminka se
povazuje za splnénou piedlozenim listiny, ktera je u takové podminky uvedena,
ledaZe by takova odkladaci podminka nebyla objektivné splnéna, tj. Ze by piedlozena
listina nebyla v souladu se skuteénosti, neobsahovala by spravné a pravdivé udaje
nebo by byla neplatna ¢i jinak nepravdiva. Odkladaci podminky dle tohoto ¢lanku
jsou nasledujici:

18.4.1 Provedené plnéni je plné funkéni a schopno bezpeéného a spolehlivého
provozu bez jakychkoli omezeni. Splnéni této podminky prokéze Zhotovitel
pisemnym prohlasenim.

18.4.2 Vydani Kolauda¢niho souhlasu pro Budovu. Splnéni této podminky prokaze
Zhotovitel originalem nebo Giedné ovérenym opisem Kolauda¢niho souhlasu.

18.4.3 Podminky a pokyny Kolauda¢niho souhlasu byly splnény. Splnéni této
podminky prokaze Zhotovitel pisemnym prohlasenim.

18.4.4 PozemKy nejsou zneidtény nebezpednymi nebo Skodlivymi latkami, kromé
drobného zneéisténi. Splnéni této podminky prokaze Zhotovitel pisemnym
prohlagenim.

18.4.5 Veskeré plnéni, jakoz i veskeré systémy spliiuji vsechny specifikace a
pozadavky tak, jak jsou stanoveny touto Smlouvou, Projektovou
dokumentaci a jinymi ¢astmi této Smlouvy, DRS, Zménovymi piikazy, SV,
se viemi, a to i doporudenymi ustanovenimi CSN a CSN EN bez ohledu na
skutecnost, zda jsou obecné zavazné &i nikoliv, pokud se strany vyslovné
nedohodnou jinak, a dale v souladu sdokumentaci vyrobeli a dodavateli
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19.

18.5

18.6

18.7

uzitych Vyrobki, kterymi doporucuje ¢i stanovuje spravné uziti a nakladani
s témito Vyrobky, a dale jsou provedeny vsouladu s obecné platnymi
predpisy a pfislusnymi rozhodnutimi vefejnopravinich organt, to vse
s vyjimkou vad, které nebrani radnému a plnohodnotnému uzivani a provozu
a u nichz Objednatel pripustil, Ze mohou byt odstranény k datu pozdé&jsimu,
nez je Den pievzeti Budovy. Splnéni této podminky prokaze Zhotovitel
pisemnym prohlasenim a predlozenim Soupisu vad.

18.4.6 Neexistuji zadné zmény nebo odchylky proti této Smlouvé a dokumentacim
uvedenym v piedchozim odstavci a vii¢i Harmonogramu, vyjma zmén, na
kterych se Objednatel a Zhotovitel dohodli postupem stanovenym touto
Smlouvou. Splnéni této podminky prokaze Zhotovitel pisemnym
prohlasenim.

18.4.7 Predepsany zkuSebni provoz probiha bez podstatnych odchylek a dle
prislusnych norem. Splnéni této podminky prokaze Zhotovitel pisemnym
prohlasenim.

18.4.8 Podstatna prohlageni ué¢inéna v této Smlouvé Zhotovitelem, jak jsou uvedena
v odst. 2.2 této Smlouvy, nebyla porusena a i nadéale jsou pravdiva. Spinéni
této podminky prokaze Zhotovitel pisemnym prohlasenim.

18.4.9 Zhotovitel predal Objednateli fadné provedenou Dokumentaci skute¢ného
provedeni stavby. Splnéni této podminky prokaze Zhotovitel predlozenim
Dokumentace skuteéného provedeni stavby.

18.4.10 Zhotovitel predal Objednateli kompletni Soubor predavanych dokladii a
dokumentace. Splnéni této podminky prokaze Zhotovitel predlozenim
Souboru piedavanych dokladii a dokumentace.

O predani a pievzeti Budovy sepiSe Zhotovitel protokol o pievzeti Budovy dle vzoru
uvedencho v Priloze €. 6 této Smlouvy s uvedenim data piedani a prevzeti Budovy,
zhodnocenim jakosti provedenych praci a vysledky dohodnutych kontrol a zkousek,
ktery bude v piipadé kladného vysledku piejimaciho fizeni podepsan Objednatelem a
Zhotovitelem.

V pripadé, ze piejimaci fizeni nebude z divodiu lezicich na strané Zhotovitele
uspésné, uhradi Zhotovitel Objednateli jeho naklady spojené s opakovanim
piejimaciho fizeni.

V piipadé, ze Objednatel odmitne schvalit Protokol o prevzeti Budovy a pievzit
Budovu, uvede v tomto Protokolu i diivody, pro které odmita Budovu pievzit.

VLASTNICKE PRAVO A JINA PRAVA UZIVANI

19.1

Smluvni strany sjednavaji, neni-li v této Smlouve stanoveno jinak, ze:

19.1.1 vSechny véci poskytnuté Objednatelem pro plnéni této Smlouvy, zejména pak
Pozemky, zlstavaji ve vlastnictvi Objednatele;

19.1.2  vSechny véci, které Zhotovitel poskytuje pro plnéni této Smlouvy a které se
stanou soucasti nebo prisludenstvim Budovy nebo které vznikaji jako
vysledek pInéni této Smlouvy, nabyva Objednatel okamzikem, kdy se takto
staly souéasti nebo prislusenstvim Budovy nebo kdy takto vznikly.
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20,

21.

19.2

19.3

Pro vylouceni jakychkoliv pochybnosti smluvni strany sjednavaji, e rozestavéna
Budova je od zahajeni Rekonstrukce ve vlastnictvi Objednatele.

Smluvni strany se dohodly, Ze veikeré odmény, poplatky a platby za uzivaci a jina
prava uvedena v tomto &lanku jsou souédsti Ceny.

UZIVANI STAVENISTE A BUDOVY

20.1

20.2

203

20.4

Zhotovitel je opravnén ode dne predani Staveni§té vstupovat na Staveniste a vyuzivat
Jjej pro Gcely provedeni Rekonstrukce. Vedle Zhotovitele mohou na Staveniste
v souladu s Ugelem Smlouvy vstupovat a uzivat Stavenisié v souladu s touto
Smlouvou i osoby na strané Objednatele.

Zhotovitel  zajisti, aby vesker¢ prace pii Rekonstrukci probihali v souladu
s Harmonogramem a Pozadavky na funkénost a uzivani po dobu Rekonstrukce
uvedenymi v Piiloze &. 3. Zhotovitel se zavazuje, Ze provadéni Rekonstrukce nebude
nijak zasahovat do &innosti uvedenych v Projektové dokumentaci po dobu
Rekonsirukee a po dobu uzivani Pozemki Uzivateli, ze nebude provadét Zadné prace
ani ¢innosti, které by narusily obvyklé uzivani Pozemkii a Fotbalového stadionu
Uzivateli nebo jeho navstévniky.

Zhotovitel je opravnén uzivat jiz vybudovana technicka zafizeni a technologické
vybaveni Budovy (prostory, komunikace, vytahy, vzduchotechniku, zdravotechniku,
atd.) jen snejvy$si moznou Setrnosti a tak, aby objekty a wvybaveni nebyly
poskozovény €i opotiebovéany a aby nebyla zkracovana jejich zivotnost. Je povinen
zajistit, aby tak Cinil také kazdy z jeho Subdodavateli. To viak nijak neomezuje
Zhotovitele a jeho Subdodavatele v provedeni veSkerych nezbytnych zkousek
technickych a technologickych vybaveni Budovy.

Zhotovitel zajisti na své naklady a nebezpeéi likvidaci vybaveni a stavebnich soucasti
Budovy ¢i jejich ¢asti, které se béhem Rekonstrukce stanou z divodu jejich
opotiebovani ¢i poskozeni nepotiebnymi, nebo které maji byt v souladu s Projektovou
dokumentaci piedmétem demolice. Pred provedenim likvidace konkrétniho vybaveni
Ci jejich &asti a stavebnich soucasti Budovy musi byt udélen pisemny souhlas
Objednatele, nejedna-li se o likvidaci zanedbatelného rozsahu.

CENA A PLATEBNI PODMINKY

21.1

21.2

21.3

Cena dle této Smlouvy za provedeni Rekonstrukce je siednana ve vysi
139066 115,70 K& bez DPH (slovy Stotiicetdevétmilionisedesatsesttisicstopatnact
korun €eskych sedmdesat halérd), 21 % DPH tj. 29203 884,30 K& (slovy
Dvacetdevétmilioniidvéstétiiticiseosmsetosmdesatétyfi koruny &eskych tiicet haléfii)
a 168 270 000,00 K¢ véetné DPH (slovy Stosedesatosmmiliontdvéstésedmdesattisic
korun &s).

Objednatel uhradi Zhotoviteli Cenu v jedendcti (11) rovnomérnych splatkach
rozlozenych do deseti (10) let, a to na zakladé fadné vystavené faktury a v souladu se
splatkovym kalendaiem dle této Smlouvy.

Faktura na thradu Ceny bude Zhotovitelem vystavena nejdiive v den néasledujici po
Dni predani Budovy. Souéasti faktury musi byt Akeeptacni protokol Budovy
podepsany Opravnénymi osobami obou smluvnich stran. S ohledem na skute¢nost,
ze splatnost Ceny je rovnomérmé rozlozena do jedendcti (11) splatek po dobu deseti
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22.

(10) let, budou jednotlivé splatky splatné v souladu s timto splatkovym kalendaiem
tak, ze:

21.3.1 prvni splatka ve vysi 1/11 Ceny bude Objednatelem zaplacena do Sedesiti
(60) dnii od doruceni fadné vystavené faktury Objednateli, obsahujici veskere
nalezitosti  véetné  Akceptaéniho  protokolu  Budovy — podepsancho
Opravnénymi osobami obou smluvnich stran;

2132 &astka ve zbyvajici vysi bude Objednatelem zaplacena ve splatkach v desiti
nasledujicich letech po zaplaceni ¢astky dle 21.3.1 tak, ze splitku ve vysi
1/10 Ceny snizené o &astku zaplacenou dle 21.3.1 zaplati Objednatel kazdy
nasledujici rok vzdy nejpozdéji v den shodujici se svym oznacenim se dnem
uplynuti lhity splatnosti prvni splatky dle 21.3.1, a to az do zaplaceni celé

¢astky Ceny.

214  Castku odpovidajici dani z pfidané hodnoty (DPH) zCeny uhradi Objednatel
v souladu s jeho zdkonnou povinnosti stanovenou zejména zakonem ¢&. 235/2004 Sb.,
o dani z pidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisii.

21.5 Platebni podminky
21.5.1 Faktura musi obsahovat viechny nalezitosti fadného Géetniho a danoveho

dokladu ve smyslu piislusnych zakonnych ustanoveni, zejména zikona ¢.
235/2004 Sb., o dani z piidané hodnoty, ve znéni pozdgjsich piedpisi, a dale
veskeré nalezitosti uvedené vbodé 7.2.3 Prilohy & 1 této Smlouvy
(Vieobecné obchodni podminky pro stavebni prace).

21.5.2 V piipadé, 7e faktura nebude mit odpovidajici naleZitosti, je Objednatel
opravnén zaslat ji ve Ihité splatnosti Zhotoviteli zpét k doplnéni, aniZ se tak
dostane do prodleni se splatnosti; lhita splatnosti pogind bézet znovu
od opétovného doruéeni nélezité doplnéné &i opravené faktury.

21.5.3 Veskeré &astky se plati bankovnim pievodem na bankovni ucet druhé
smluvni strany uvedeny v zdhlavi této Smlouvy, nebude-li ve faktuie
uvedeno jinak.

21.5.4 Kazda ¢astka hrazena Objednatelem je povazovina za splacenou okamzikem
odepsani &astky z Gétu Objednatele. Piipadne-li doba splatnosti na sobotu,
nedéli, den pracovniho klidu &i 31. prosince, posouva se lhita splatnosti na
nejblizsi pracovni den.

21.6  Cena dle této Smlouvy je stanovena jako kone¢na a neprekrotitelna.

21.7  Objednatel neposkytuje zalohy na plnéni stanovené touto Smlouvou.

21.8  Sohledem na zvlastni charakter plnéni a zpisobu thrady se ustanoveni uvedena
vodst. 7.1 a 7.2 Vieobecnych obchodnich podminek nepouziji, nestanovi-li tato
Smlouvy vyslovné jinak.

ZMENOVE RIZENI

22.1  Kterakoliv ze Smluvnich stran je opravnéna pisemné navrhnout zmeény Rekonstrukee,
a souvisejicich dokumentii pred dokonéenim Rekonstrukee.

222 Jakékoliv dodatené préce, redukce praci nebo jiné provedeni praci a dila, které by

znamenaly odchyleni se od kterékoli Easti piedmétu plnéni popsaného touto
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22.3

224

225

22.7

22.8
229

22.10

22.11

22.12

22.13

Smlouvou, je Zhotovitel opravnén realizovat pouze s piedchozim pisemnym
souhlasem Objednatele.

Objednatel je opravnén pozadat o zménu ¢asti Budovy, tedy o provedeni praci, jez
nebyly sou¢sti plnéni dle této Smlouvy, nebo o neprovedeni praci, jez byly sou¢asti
plnéni dle této Smlouvy, pfipadné jiné provedeni praci, nez jak bylo popsano v této
Smlouvé, Zhotovitel je povinen takové zadosti vyhovét.

Zhotovitel je také opravnén na zakladé svého uvazeni ¢i na doporuéeni sam navrhovat
zmény plnéni té¢to Smlouvy. Jedna se zejména o zmény, které budou vylep3enim
plnéni této Smlouvy, tsporou pro Objednatele nebo které fesi nové vzniklé situace.

Veskeré nové ¢i upravené &asti plnéni této Smlouvy, dotéené piimo &i nepiimo
zménou, musi po realizaci schvalené zmény spliiovat vSechny podminky této
Smlouvy, zejména musi respektovat Projektovou dokumentaci. Stejné tak celé plnéni
této Smlouvy a viechny jeho ¢asti musi po provedeni zmény nadale spliiovat viechny
podminky této Smlouvy. Provedeni schvalené zmény plnéni této Smlouvy nema vliv
na platnost veskerych ustanoveni této Smlouvy.

Navrhne-li Objednatel nebo Zhotovitel zménu plnéni této Smlouvy, oznami takovou
skutecnost druhé stran¢ a zarovei popise predmét zmény, jeji divody, piedpokladané
technické feSeni a predpokladané disledky zmény. Zména bude oznacena poiadovym
¢islem, timto dkonem bude zahajeno zménové fizeni a obé strany na nejbliz§im
Jjednani navrh zmény projednaji.

Zhotovitel nasledné provede hodnoceni dopadii navrhované zmény na vysi ceny ({].
piehled veskerych nakladi nebo tGspor touto zménou zpiisobenych) a pripadné téz na
terminy plnéni dle Harmonogramu a soué¢innost Objednatele apod. Zhotovitel
provede toto hodnoceni nejpozdgji do patnacti (15) dnii od doruceni nebo schvéleni
navrhu zmény Objednatelem, pii¢emz pro acely hodnoceni dopadii navrhované
zmény na vysi ceny bude Zhotovitel vychazet z cenu uvedenych ve Vykazu vymér
dle Prilohy ¢. 10 této Smlouvy.

Objednatel navrh Zménového piikazu schvali nebo odmitne.

Bude-li vysledkem hodnoceni dopadi navrhované zmény také zména Ceny, je
Zhotovitel povinen sestavit rozpocet nebo kvalifikovany odhad zmény Ceny
prislusnych casti plnéni této Smlouvy, kterych se zména dotyka.

V piipadé, Ze Objednatel Zménovy piikaz navrzeny Zhotovitelem schvali, je
Zhotovitel povinen takovou zménu realizovat v&etn& zapracovani piipadnych
nezbytnych tprav do Projektové dokumentace.

Jakékoliv vyse uvedené zmény musi byt sjednany pisemné ve formé dodatku k této
Smlouvé podepsaného obéma smluvnimi stranami. Smluvni strany berou na védomi,
ze schvalené a podepsané Zménové piikazy nabudou zdvaznosti okamzikem platnosti
a Gi¢innosti piislusného dodatku této Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, ze po dobu zménového Fizeni nebude &init zadné kroky, které
by znamenaly znemoznéni ¢i zdrazeni provedeni zmény. Vedlo-li by respektovani
takového zavazku dle nazoru Zhotovitele ke zpozdéni Harmonogramu, je Zhotovitel
povinen neprodlené takovou skute¢nost oznamit Objednateli.

Smluvni strany jsou pii zménovych fizenich podle tohoto ¢lanku povinny postupovat
v souladu s kogentnimi ustanovenimi obecné zavaznych pravnich piedpisi, zejména
pak ZVZ.
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23.

ZARUKA

23.1

23:2

23.3

23.4

23.5

23.6

23.7

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli zaruku, ze Budova a kazda jeji ¢ast a
soucdst bude prosta jakychkoliv vad, vécnych i pravnich. Budova, jeji ¢ast nebo
sou¢ast ma vady, jestlize neodpovida vysledku ani Gcelu uréenému v této Smlouvé,
acelu jeho vyuziti, pripadné nema vlastnosti vyslovné stanovené touto Smlouvou
nebo obecné zavaznymi predpisy a vseobecné uznavanou praxi.

Zhotovitel poskytuje Objednateli Zaruku v délce:

23.2.1 Sedesati (60) mésich na stavebni prace, technologické soubory a na ostatni
¢asti plnéni vyjma elektrospotiebici a motori dle odst. 23.2.2 této Smlouvy:;

23.2.2  dvaceti Ctyr (24) mesich na elektrospotiebice a motory,

pii¢emz tato Zaruka podina bézet Dnem pievzeti Budovy nebo dnem odstranéni véech
vad a nedodélkd, tj. podpisem protokolu o provedeném odstranéni vad a nedodélkii
dle odst. 17.13 této Smlouvy obéma smluvnimi stranami, dle toho kterd z uvedenych
skute¢nosti nastane pozdéji.

Veskeré dodavky materidlu, jakoz i dalSich véci, které maji byt pouzity jako soucast
vybavy a zfizeni Budovy musi byt originalni, nové a nepouZzité.

Oznameni vady (reklamace) véetné popisu, jak se vada projevuje nebo projevila, je
Objednatel povinen zaslat Zhotoviteli pisemné e-mailem, faxem anebo doporucenym
dopisem bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy vadu zjistil. Objednatel umozni
Zhotoviteli na jeho zadost potiebny piistup k Budové, jeji casti ¢i na StaveniSt¢ za
Géelem provéieni piiciny vady, a to v dobé aza okolnosti, vyhovujicich zajmim
Objednatele.

Vyjde-li najevo, ze Budova ¢i jeji ¢ast nebo soucast vykazuje vady, ma Objednatel,
aniz by tim omezil své ostatni naroky dané mu touto Smlouvou, véetné naroku na
nahradu skody a smluvni pokutu, narok:

23.5.1 pozadovat odstranéni vady bezplatnou opravou piisluiné ¢asti Budovy nebo
jejiho Zaiizeni dle této Smlouvy — Zhotovitel je povinen zahdjit innost
sméiujici k opravé vady do dvaceti étyf (24) hodin a ukoncit jeji odstranéni
do patnacti (15) dnu od jejiho oznameni, pokud nebude s ohledem na povahu
vady dohodnuto jinak;

23.5.2 v piipadé neopravitelnych vad pozadovat odstranéni vady bezplatnym
dodanim nové piisludné ¢asti Budovy nebo jejiho Zafizeni dle této Smlouvy —
Zhotovitel je povinen tak ucinit neprodlené, nejpozdéji vsak ve lhaté
dohodnuté s Objednatelem s ohledem na povahu vady;

Objednatel uplatni véas pravo z vad Budovy v zaruéni dobé, pokud vady pisemné
ozndmi Zhotoviteli alespoii v posledni den zaruéni doby dle této smlouvy. 1 v tomto
piipadé je viak Objednatel povinen uplatnit pravo zvad Budovy bez zbyteéného
odkladu poté, kdy vadu zjistil.

Zhotovitel se zavazuje zajistit zavéreéné prohlidky vsech ¢asti Budovy, na které se
vztahuje Zaruka, a to pied uplynutim piislusné zaruéni doby. Zhotovitel se zavazuje
oznamit termin zavérecné prohlidky Objednateli vzdy alespori tiicet (30) pracovnich
dni pied navrzenym terminem zavérecné prohlidky. Smluvni strany vyhotovi o kazdé
zavérecné prohlidce protokol podepsany opravnénymi osobami obou smluvnich stran,

Strana 26 (celkem 40)



24,

23.8

23.9

23.10

23,51

23.12

23.13

23.14

23.15

ve kterém budou zaznamenény veskeré vady, které piedmétna &ast Budovy v dobé
zavéretné prohlidky ma a termin pro jejich odstranéni Zhotovitelem.

Lhuta uvedend v odstavci 23.5.1 a 23.5.2 této Smlouvy po&ing bézet dnem dorudeni
oznameni vady Zhotoviteli, pficemz ozndmeni zaslané e-mailem nebo faxem se
povazuje za doruéené dnem a hodinou odeslani e-mailové nebo faxové zpravy s timto
obsahem, oznameni odeslané doporuéenou postou se povazuje za dorucené tietim
pracovnim dnem od data razitka postovniho Gradu na podacim listku. Neni-li mozné
dle zvolené formy dorucovani zjistit, v jakou hodinu bylo takové oznameni doruéeno,
ma se za to, ze lhiita uvedenda v odst. 23.5.1 a 23.5.2 této Smlouvy poéina bézet prvni
minutou dne, ve kterém mélo byt toto oznameni doruceno.

V plipadé, Ze vada nebude odstranéna ve Ihitach uvedenych v odst. 23.5.1 a 23.5.2
této  Smlouvy, je Objednatel opravnén odstranit takovou vadu sam nebo
prostiednictvim tieti osoby a naklady vzniklé v souvislosti s odstranénim takové vady
uhradit v souladu s ustanovenim odst. 17.14 této Smlouvy.

O provedené opravé nebo vymeéng vadné ¢asti Budovy nebo jejiho Zaiizeni smluvni
strany sepii protokol, jehoZ vzor tvoii Piilohu ¢. 8 této Smlouvy.

V pripadé opravy nebo vymény vadnych &asti Budovy nebo jejiho Zatizeni v Zaruce
se Zaruka prislusné ¢asti Budovy nebo jejtho Zaiizeni prodlouzi o dobu, po kterou
nemohla byt piislusna ¢ast Budovy nebo Zatizeni v diisledku zjisténé vady uzivana
viibec nebo mohla byt uzivana jen v rozsahu omezeném v rozporu s Ucelem této
Smlouvy.

Na vyménénou nebo nové nainstalovanou &ist Budovy nebo Jjejiho Zatizeni se
vziahuje Zéaruka v délce dle odst. 23.2 dle povahy véci, a to pocinaje dnem jeji
vymeény, resp. uvedeni do provozu.

Pro odevzdani nového plnéni v ramei odstranéni vady a pro zaruky za vady tohoto
plnénf plati prislusné ustanoveni Smlouvy, ktera se tykaji mista a zplisobu plnéni.

Odstranéni vady nemé vliv na nirok Objednatele na zaplaceni smluvni pokuty a
nahradu vsech tim vzniklych $kod.

Zadné  zustanoveni tohoto €l. 23 nezbavuje Zhotovitele Jakychkoli jinych
odpovédnosti danych mu touto Smlouvou &i zv1a&tnimi pravnimi predpisy.

ODPOVEDNOST ZA SKODU A PREDCHAZENI SKODAM

24.1

24.2

243

24.4

Kazda ze stran nese odpovédnost za zplisobenou §kodu v ramei platnych pravnich
predpisi a této Smlouvy. Zhotovitel plné odpovidd za plnéni Smlouvy rovnéz v
pripad€, Ze piislusnou &st  plnéni  poskytuje prostiednictvim  tieti osoby
(subdodavatele).

Obé smluvni strany se zavazuji k vyvinuti maximalniho asili k predchazeni skodam a
k minimalizaci vzniklych skod.

Kazda ze smluvnich stran je oprdvnéna pozadovat néhradu Skody i v piipadé, Ze se
Jedné o poruSeni povinnosti, na kterou se vztahuje smluvni pokuta, a to v plné vysi
urcené dle této Smlouvy.

Zhotovitel se zejména zavazuje nahradit jakoukoliv skodu, ktera Objednateli vznikne
v diisledku:
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24.5

24.6

24.4.1 néaroku na nahradu $kody na zivoté nebo zdravi tieti osoby, ktera vznese VIc
Objednateli, a ktery vyplyva nebo jakkoliv souvisi s Rekonstrukei nebo
Budovou, a

24.4.2 naroku na ndhradu Skody na majetku tieti osoby, kterd vznese vici
Objednateli, a ktery vyplyva nebo jakkoliv souvisi s Rekonstrukei nebo
Budovou,

to vie za predpokladu, Ze tyto naroky na ndhradu Skody ticti osoby budou divodné a
opravnéné a Objednatel fadn¢ uplatni veSkeré pravni prostiedky na obranu proti
takovym vznesenym narokiim, a to vie dale s vyjimkou piipadu, kdy doslo ke vzniku
skody na zakladé okolnosti vylu¢ujicich odpovédnost nebo kdy byla $koda zpiisobena
prokazatelné Gmyslnym  jednanim  Objednatele nebo porusenim  povinnosti
Objednatele vyplyvajicich z této Smlouvy a v rozsahu, v jakém byla tato Skoda takto
Objednatelem zptisobena.

Zhotovitel se déale zavazuje nahradit Objednateli:

24.5.1 gkodu, kterd vznikne v disledku naroku na nahradu 3kody na majetku, Zivoté
nebo zdravi jakékoliv tieti osoby, véetné jakychkoliv osob na strané
Objednatele, ktery tato osoba vznese vici Objednateli, a ktery vyplyva nebo
jakkoliv souvisi s Rekonstrukei ¢i Budovou;

2452 &kodu, ktera vznikne v disledku povinnosti Objednatele uhradit jakoukoliv
zakonnou, spravni, smluvni nebo jinou sankei v souvislosti s Rekonstrukei
nebo Budovou;

to vie viak s vyjimkou piipadi, kdy doslo ke vzniku Skody na zakladé okolnosti
vyluéujicich odpovédnost nebo kdy byla Skoda prokazatelné zptisobena tmyslnym
jednanim Objednatele nebo porusenim povinnosti Objednatele vyplyvajicich z této
Smlouvy a v rozsahu, v jakém byla tato $koda takto Objednatelem zpiisobena.

Pokud tato Smlouva stanovi, e Zhotovitel nese odpovédnost, ma se dle dohody
smluvnich stran za to, ze v piipadé uplatnéni jakéhokoli naroku Objednatele Ci tieti
osoby plynouci ztakové odpovédnosti, vyporada takové naroky v plné vysi
Zhotovitel.

25. OKOLNOSTI VYLUCUJiCi ODPOVEDNOST

251

252

253

74adna ze smluvnich stran neni odpovédnd za prodleni s plnénim zdvazki a poruseni
povinnosti stanovenych touto Smlouvou, pokud toto prodleni bylo zptisobeno
okolnostmi vylu¢ujicimi odpovédnost.

Smluvni strany se zavazuji upozornit druhou smluvni stranu bez zbyteéného odkladu
na vzniklé okolnosti vyluéujici odpovédnost branici fadnému pinéni této Smlouvy.
Smluvni strany se zavazuji k vyvinuti maximalniho asili k odvraceni a pirekonéani
okolnosti vylucujici odpovédnost.

7a okolnosti vyluéujici odpovédnost se povazuje zejména:

25.3.1 okolnost, kdy dojde k pieruseni Rekonstrukce z divodu nepiedvidanych
nalezii kulturné cennych predméti, detaili Budovy nebo chranénych casti
piirody anebo k archeologickym nélezim ve smyslu ust. § 176 odst. 1 StZ;

25.3.2 okolnost, kdy z vysledku geologického prizkumu vyplynou zvysené naklady
vyplyvajici ze zvl4$tnich povinnosti nakladani s kontaminovanou pudou;
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26.

[\
wn

25.6

25.7

25.8

25.3.3 piekazka, jez nastala nezavisle na vili povinné strany a brani ji ve splnéni jeji
povinnosti, jestlize nelze rozumné piedpokladat, Ze by povinna strana tuto
prekazku nebo jeji nasledky odvratila nebo piekonala, a dale, Ze by v dobé¢
vzniku zavazku tuto piekazku predvidala.

Za okolnosti vylucujici odpovédnost se vsak nepovazuje:

25.4.1 nutnost zridit pielozky a pripojky nezbytné pro standardni a neomezeny
provoz Budovy,

25.4.2 jakakoli okolnost, jez vyplyva z osobnich, zejména hospodarskych pomeri
povinné strany,

2543 jakakoli prekazka plnéni, kterou byla strana povinna prekonat nebo odstranit
podle této Smlouvy, obchodnich zvyklosti nebo obecné zavaznych pravnich
piedpish, nebo jestlize maze splnéni svych zavazki zajistit pomoci tieti
strany.

V piipadé, ze v dobé urcené pro Rekonstrukei dle této Smlouvy nastane okolnost
vylucujici odpovédnost, prerusuje se beh veskerych lhat v Harmonogramu, pticemz
béh téchto Ihit pokracuje ihned poié, co predméina okolnost vylucujici odpovédnost
odpadne.

Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany sjednavaji, ze strany jsou povinny v
piipadé vzniku okolnosti vyluéujicich odpovédnost ucinit vée pro to, aby tyto odpadly
v co nejkratsi mozné dobé, aby mohlo dale dochazet k plnéni Smlouvy dle Ugelu
Smlouvy. V piipadé potieby rekonstruovat ¢i znovu postavit Budovu v disledku
okolnosti vylucujici odpoveédnost nese naklady na rekonstrukci, znovupostaveni i
podobné Zhotovitel, a to v rozsahu pojisténi Zhotovitele ve smyslu odst. 26.1 této
Smlouvy. Toto ustanoveni se nepouzije v piipadech dle odst. 9.4 této Smlouvy.

Obdobné 0¢inky na Ihiity a terminy ma i podstatné poruseni povinnosti Objednatele
poskytnout Zhotoviteli soucinnost dle té¢to Smlouvy a zejména pak dle ¢l. 32 této
Smlouvy, jestlize tuto skuteénost Zhotovitel Objednateli pisemné oznami s vécné
podlozenym odivodnénim, pricemz k preruseni Ihit dojde k okamziku doruéeni
takového oznameni.

Smluvni strany vyslovné sjednavaji, ze okolnosti vylucujici odpovédnost vylucuji
povinnost smluvnich stran platit smluvni pokuty stanovené touto Smlouvou.

POJISTENI

26.1

26.2

26.3

Zhotovitel se zavazuje mit platnou a Gi¢innou pojistnou smlouvu, jejimz predmétem je
stavebné montazni pojisténi v minimalni vysi pojistneho plnéni ve vysi 200.000.000,-
K¢ (slovy: dvé sta milionti korun éeskych). Pro vylouceni pochybnosti se uvadi, ze
naklady spojené s vyse uvedenym pojisténim nese v plné vysi Zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje mit platnou a G¢innou pojistnou smlouvu, jejimz predmétem je
pojisténi  odpovédnosti za Skodu zplsobenou Zhotovitelem pii vykonu své
podnikatelské ¢innosti tietim osobam v minimalni vysi pojistného plnéni ve vysi
100.000.000,- K& (slovy: sto milionti korun ¢eskych). Pro vylouceni pochybnosti se
uvadi, ze naklady spojené s vyse uvedenym pojisténim nese v plné vysi Zhotovitel.
Smluvni strany se mohou dohodnout na zméné vySe uvedenych pozadavki na
pojisténi, prokaze-li Zhotovitel, ze pozadované pojisténi nelze bez nepfiméienych
obtizi na bézném ceském trhu pojisteéni zajistit.
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27.

26.4

26.5

20.6

Zhotovitel neni opravnén vznést proti Objednateli v souvislosti s touto Smlouvou

jakykoliv narok na nahradu skody, pokud je mozné takovy narok uplatnit z pojisténi,

které ma Zhotovitel povinnost na zakladé této Smlouvy uzaviit (bez ohledu na to, zda
takové pojisténi je ucinné ¢i zda bylo ukonéeno v dusledku poruseni povinnosti,
véetné ukonéeni z divodu uvedeni nepravdivych nebo zkreslenych informaci nebo
podpojisténi). Obdobné neni Objednatel opravnén vznést proti Zhotoviteli v
souvislosti s touto Smlouvou jakykoliv narok na nahradu $kody, pokud je mozné
takovy narok uplatnit z pojisténi, které bylo uzavieno v souvislosti s touto Smlouvou.

Zadna ze stran se nesmi dopustit jednani nebo opomenuti nebo umoznit jiné osobé,
aby se dopustila takového jednani nebo opomenuti, jehoz nasledkem by nemél
pojistitel povinnost poskytnout pojistné plnéni v celé vysi ¢i by mél Zhotovitel nebo
Objednatel povinnost pojistné plnéni, byt’ jen zcasti, vratit.

Zhotovitel je povinen predlozit Objednateli kopie vSech pojistnych smluv, které
uzaviel na zakladé této Smlouvy, a to do patnacti (15) pracovnich dnii ode dne
dorugeni pisemné zadosti Objednatele o takové predlozeni. Zhotovitel je dale povinen
bezodkladné informovat Objednatele o vSech pojistnych udélostech nastalych
v souvislosti s touto Smlouvou.

SANKCE

27.1

272

V pripadé:

27.1.1 prodleni Zhotovitele s plnénim povinnosti dodat DRS dle odst. 5.3 této
Smlouvy se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
10.000,- K& (slovy: deset tisic korun &eskych) za kazdy i zapocaty den
prodlent;

27.1.2 prodleni Zhotovitele s plnénim povinnosti piedat Budovu dle odst. 5.4 této
Smlouvy se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
50.000,- K& (slovy: padesat tisic korun ceskych) za kazdy i zapocaty den
prodlent;

27.1.3 prodleni Zhotovitele s plnénim povinnosti piedat dokumentaci dle odst. 6.4
této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve
vy§i 10.000,- K¢ (slovy: deset tisic korun ¢eskych) za kazdy i zapocaty den
prodleni, a to v piipadé prodleni Zhotovitele s plnénim kazdé jednotlivé
povinnosti uvedené v 6.4 této Smlouvy;

27.1.4 poruseni povinnosti Zhotovitele mit uzaviené pojisténi dle odst. 26.1 nebo
26.2 této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 5.000,- K& (slovy: pét tisic korun ceskych) za kazdy i
zapocaty den prodleni;

27.1.5 prodleni Zhotovitele s plnénim jiné povinnosti dle této Smlouvy neuvedené
v odst. 27.1.1 az odst. 27.1.4. této Smlouvy, a to ve vysi 10.000,- K& (slovy:
deset tisic korun ceskych) za kazdy jednotlivy piipad takového porudeni
povinnosti.

V ptipadé, Ze strany budou v prodleni s placenim jakékoliv astky dle této Smlouvy
nebo jeji ¢asti, zaplati povinna strana druhé strané trok z prodleni ve vysi 0,05%
(slovy: pét setin procenta) z dluzné ¢astky denné za kazdy i zapocaty den prodleni
s Uhradou penézitého plnéni.
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28.

29,

273
274

Nérok Objednatele na nahradu Skody ziistava timto ¢lankem nedotéen.

Veskeré pohledévky ze smluvnich pokut dle této Smlouvy jsou  vzajemné
zapocitatelné s pohledavkami na tihradu Ceny.

DUSEVNI VLASTNICTVi

28.1

28.2

283

28.4

V piipadé, Ze vysledkem ¢innosti Zhotovitele v souvislosti s plnénim této Smlouvy
bude autorské dilo ve smyslu ust. § 2 zakona & 121/2000 Sb., o pravu autorském, o
pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zékond, (autorsky
zékon), ve znéni pozdgjsich predpisi, véetné technické dokumentace,
technologickych postupti, pfedanych provoznich pokynid, obchodnich oznaceni,
marketingovych textii apod., ziskdva Objednatel k takovému autorskému dilu jako
celku nebo k jeho jednotlivym &astem ke dni vzniku takového autorského dila
opraviéni jej uzit — licenci, a to vyhradni, umoziujici vsechny zplsoby uziti
autorského dila, potiebné pro naplnéni Ugelu Smlouvy a pokracovani plnéni
navazujici na tuto, a v mnozstevnim rozsahu tomuto téelu piiméenému, s Gzemnim
rozsahem vymezenym tizemim Ceské republiky a Casovym rozsahem omezenym
pouze dobou trvani majetkovych autorskych prav k autorskému dilu.

Pro vylouceni pochybnosti strany sjednavaji, e Objednatel je opravnén veskera
autorska dila, k nimz ziskava pravo vziti dle tohoto ¢lanku, t¢z ménit &i upravovat.
Objednatel je dale opravnén veskera autorska prava pievést na tieti osobu, nebo
poskytnout tieti osobé sublicenci.

Odména za udéleni takové licence je jiz zahrnuta v Cené za plnéni této Smlouvy a
Zhotovitel neni opravnén pozadovat jakoukoliv dalsi odménu za poskytnuti licence.

OCHRANA INFORMACI A OCHRANA OSOBNICH UDAJU

29.1

29.2

Zadna ze smluvnich stran nesmi zpfistupnit tieti osobé divérné informace, které pii
plnéni této Smlouvy ziskala od druhé smluvni strany nebo spolupracujicich tietich
stran v souvislosti s plnénim této Smlouvy. To neplati, maji-li byt za Géelem pInéni
této Smlouvy potiebné informace zpiistupnény Subdodavateliim, financujicim
institucim, Uzivatelim, poradciim, konzultantim nebo zaméstnancim smluvnich
stran, organim nebo jejich ¢lenum, ktefi se podileji na plnéni této Smlouvy za
stejnych podminek, jaké jsou stanoveny smluvnim strandm v tomto &l. 29, a to Jen
v rozsahu nezbytné nutném pro fadné plnéni této Smlouvy.

Ochrana informaci se nevztahuje na piipady, kdy:

29.2.1 smluvni strana prokaze, e je tato informace veiejné dostupna, aniz by tuto
Dostupnost zptisobila sama smluvni strana;

29.2.2  smluvni strana prokaze, ze méla tuto informaci k dispozici jesté pied datem
zpiistupnéni druhou smluvni stranou, a Ze ji nenabyla v rozporu se zdkonem:

29.2.3  smluvni strana ziskala beziplatng tuto informaci od tieti osoby, kterd neni
omezena v jejim zpiistupnéni;

29.2.4  obdrzi smluvni strana od zpistupiiujici strany pisemny souhlas zpiistupnovat
danou informaci, nebo

29.2.5 je-li  zpiistupnéni informace vyzadovano zikonem nebo zavaznym
rozhodnutim opravnéného organu veiejné moci.
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293

294

29.5

29.6

29.7

29.8

Za divérné informace jsou dle této Smlouvy smluynimi stranami povazovany veskeré
informace poskytnuté vzajemné nebo opravnénou osobou v ustni nebo v pisemné
formé, zejména informace, které¢ se strany dozvédély v souvislosti s touto Smlouvou,
jakoz i know-how, jimZz se rozumi veskeré poznatky obchodni, vyrobni, technické ¢i
ekonomické povahy souvisejici s &innosti smluvni strany nebo Opravnéné osoby,
které maji skuteénou nebo alespon potencialni hodnotu a které nejsou v piislusnych
obchodnich kruzich b&zné dostupné a maji byt utajeny, a to bez ohledu na to, zda jsou
nebo nejsou oznacené jako divérné informace. Za divérné informace jsou dale dle
této Smlouvy povazovany software, dokumentace véetné manualli a veskeré dalsi
informace, které jsou pisemné oznaceny jako diivérné informace smluvnich stran.

Obé smluvni strany se zavazuji nakladat s diavérnymi informacemi, které jim byly
poskytnuty druhou smluvni stranou nebo je jinak ziskaly v souvislosti s pInénim této
Smlouvy, jako s obchodnim tajemstvim; zavazuji se zejména uchovavat je v tajnosti a
udinit veskera smluvni a technicka opatieni zabrafiujici jejich zneuZiti ¢i prozrazeni.

Smluvni strany se zavazuji, 7e pouci osoby dle odst. 29.1 této Smlouvy, kterym jsou
zpiistupnény divérné informace, o povinnosti utajovat tyto divérné informace ve
smyslu tohoto ¢l. 29.

Povinnost utajovat diivérné informace ve smyslu tohoto ¢l. 29 zavazuje smluvni
strany po dobu i¢innosti této Smlouvy a po dobu dvou (2) let ode Dne ukonceni.

Povinnosti Objednatele podle zakona & 106/1999 Sb., o svobodném piistupu
k informacim, ve znéni pozdgjsich piedpisi, nejsou ustanovenimi tohoto ¢lanku
jakkoliv dotéena a plnéni téchto povinnosti Objednatelem nemtize byt v Zadném
piipadé porusenim této Smlouvy.

Budou-li informace ziskané Zhotovitelem v souvislosti s plnénim této Smlouvy
obsahovat data podléhajici rezimu zvlastni ochrany podle zikona ¢. 10172000 Sb., o
ochrané osobnich udajii, ve znéni pozdgjsich piedpisti, je Zhotovitel povinen
zabezpedit splnéni viech povinnosti, plynoucich z citovaného zakona.

OPRAVNENLE OSOBY

30.1

30.2

Kazda ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu &i osoby. Opravnéne osoby
budou zastupovat smluvni stranu v zaleZitostech souvisejicich s plnénim  této
Smlouvy. Opravnéné osoby uvedené v Pfiloze &. 4 nejsou opravnény ménit tuto
Smlouvu pisemnymi dodatky ve smyslu odst. 40.2 této Smlouvy, pokud nejsou
statutarnimi organy smluvnich stran nebo osobami jinak zmocnénymi k ¢inéni ukonu
jménem smluvni strany.

Jména a kontaktni Gidaje opréavnénych osob jsou uvedena v Piiloze €. 8 této Smlouvy.
Kazda ze smluvnich stran je opravnéna jednostranné zménit své opravnéné osoby, je
viak povinna na takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné upozornit, a to
nejpozdéji do tii (3) pracovnich dni pi fed néinnosti zmény. Udinnost zmény
opravnénych osob vaéi druhé smluvni strané nastava uplynutim tietiho (3.)
pracovniho dne po doruceni oznameni o této zméné. Zména opravnénych osob neni
povazovana za zménu této Smlouvy.

SUBDODAVATELE

314

Zhotovitel maze phnit zavazky plynouci ztéto Smlouvy pomoci Subdodavateli,
uvedenych v Priloze €. 5 této Smlouvy, piipadné pomoci jinych Subdodavateli, o

Strana 32 (celkem 40)



32.

33.

nichz Zhotovitel Objednatele predem pisemné informuje. Objednatel ma moznost
pozadat o vyménu Subdodavatele, pii¢emz je povinen takovou Zzidost pisemné
odivodnit a bezdivodné ji nezneuZzit.

31.2 Zhotovitel nese odpovédnost za plnéni svych zdvazki podle této Smlouvy i v piipadg,
ze kjejich plnéni bude uzivat Subdodavatele, a nese odpovédnost za $kodu
zpusobenou  Objednateli  Subdodavatelem v souvislosti s provadénim  &innosti
Zhotovitele podle této Smlouvy.

SOUCINNOST

32.1  Smluvni strany se zavazuji vzijemn& spolupracovat a poskytovat si viechny
informace potiebné pro Fadné plnéni svych zavazkd. Smluvni strany jsou povinny
informovat druhou smluvni stranu o viech skutecnostech, které jsou nebo mohou byt
dileZit¢ pro fadné plnéni této Smlouvy. V piipadé potieby se smluvni strany zavazuji
udélit druhé smluvni strané plnou moc pro vykon ¢innosti k plnéni Utelu této
Smlouvy.

32.2 Objednatel se zavazuje zajistit pro Gfely ziskani veskerych Povoleni pro téely
Rekonstrukee fadnou soudinnost, zejména pak zajistit souhlasy viech vlastniki
Pozemku s umisténim Budovy a souhlasy viech vlastnikii pozemkii dotéenych
Rekonstrukei ¢i Budovou napi. z diivodii budovani pielozek, napojeni na dopravni
komunikace, zastinéni, udrzeni uliéni fronty, nezamezeni moznosti roziieni a
dostavby Budovy apod.

32.3  Smluvni strany jsou povinny vzajemn& si pisemné oznamit relevantni informace,
Jakmile se dozvi, Ze probiha nebo hrozi soudni, rozhod&i, trestni nebo spravni ¥izeni
nebo spor feseny jinym zpiisobem, pokud by takové fizeni nebo takovy spor mohl
podstatnym zptisobem nepiiznivé ovlivnit schopnost jakékoliv smluvni strany plnit
zavazky plynouci z této Smlouvy.

324 Smluvni strany jsou povinny plnit své zivazky vyplyvajici z éto Smlouvy tak, aby
nedochazelo k prodleni s plnénim jednotlivych termini a k prodleni s plnénim
Jednotlivych penézitych zavazka.

32.5  Objednatel poskytne Zhotoviteli veskerou soucinnost, kterou od néj lze rozumné
pozadovat. Objednatel se zdrzi umysIného vytvareni jakychkoli prekazek pro plnéni
této Smlouvy Zhotovitelem.

32,6 Objednatel se dale zavazuje poskytnout Zhotoviteli veskerou nezbytnou soudinnost

kumoznéni realizace této Smlouvy a jejiho hospodaiského uéelu. Objednatel se
zavazuje Zhotoviteli zejména udélovat veskeré potiebné souhlasy ve stanovené
formé, které lze po ném spravedlivé pozadovat.

USTAVENI NEZAVISLEHO EXPERTA

33.1

33.2

V piipadech, kdy tato Smlouva vyslovné odkazuje na institut Nezavislého experta, se
Objednatel zavazuje do deseti (10) dni od vzniku potieby ustanovit Nezivislého
experta vyhotovit pisemny seznam tii (3) Nezavislych expertii kvalifikovanych pro
predmétnou otdzku k rozhodnuti &i posouzeni.

Zhotovitel se zavazuje do deseti (10) dni od dorudeni pisemného seznamu

Nezavislych expertii dle piedchoziho odstavee ohldsit pisemné Objednateli jméno
Jjednoho Nezavislého experta ze seznamu Nezavislych expertii dle piedchoziho
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34.

334

335
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odstavee, ktery dle vybéru Zhotovitele provede predmétné rozhodnuti ¢i posouzeni a
bezodkladné pisemné zada takto uréenému Nezavislému expertovi rozhodnuti ¢i
posouzeni predmétneé otazky.

V pripadé, ze Zhotovitel ve Thité uvedené v piedchozim odstavei Nezavislého experta
nevybere a pisemné Objednateli neoznami, je Objednatel opravnén zadat rozhodnuti
&i posouzeni predmétné otazky jednomu z Nezavislych experti ze scznamu
Nezavislych expertii a tuto skute¢nost pak bezodkladné oznamit Zhotoviteli.

Odmitne-li takto uréeny Nezavisly expert rozhodovat ¢i posuzovat predmétnou
otdzku, uréi se postupem dle odst. 33.2 az 33.3 této Smlouvy dal3i Nezavisly expert.

Odmitne-li Nezavisly expert uréeny dle odst. 33.4 této Smlouvy rozhodovat ¢&i
posuzovat piedmétnou otazku, uréi Nezavislého experta na pisemnou  Zadost
kterékoliv smluvni strany piedseda Rozhodéiho soudu. Jestlize ani piedseda
Rozhodé&iho soudu Nezavislého experta neuréi, uréi jej Objednatel.

Smluvni odménu Nezavislého experta nebo odménu obvyklou, nedojde-li k dohodé
mezi stranami a Nezavislym expertem, hradi smluvni strany rovaym dilem,
nerozhodne-li Nezavisly expert s ohledem na vysledek jeho rozhodnuti jinak.

VZAJEMNA KOMUNIKACE

34.1

342

343

344

Vsechna oznameni mezi smluvnimi stranami, ktera se vztahuji k této Smlouvé, nebo
ktera maji byt ucinéna na zakladé této Smlouvy, museji byt ucinéna v pisemné
podobé a druhé strané dorucena bud’ osobné, nebo doporucenou zasilkou &i jinou
formou registrovaného postovniho styku na adresu sidla druhé smluvni strany, neni-li
stanoveno nebo mezi smluvnimi stranami dohodnuto jinak. Nema-li komunikace dle
predchozi véty mit vliv na G&innost Smlouvy, placeni smluvnich pokut nebo nahradu
Skody, piipousti se téz dorucovani prostiednictvim e-mailu na e-mailové adresy
Opravnénych osob.

Oznameni se povazuji za dorucena tretim (3.) pracovnim dnem po jejich
prokazatelném odeslani nebo okamZzikem doruceni oznameni o doruceni v piipadé
doru¢eni oznameni prostiednictvim e-mailu.

Piikazuje-li Smlouva doruéit néktery dokument v pisemné podobé, mize byt dorucen
bud’ v titéné podobé nebo v elektronické (digitalni) podobé jako dokument textového
procesoru MS Word verze 2003 nebo vyssi, tabulkového procesoru MS Excel 2003
nebo vyssi ¢i ve formatu PDF na CD nebo DVD.

Smluvni strany se zavazuji, Ze v piipadé zmény své adresy budou o této zméné
druhou smluvni stranu pisemné informovat nejpozdéji do (¥ (3) pracovnich dnii.

UKONCENI SMLOUVY

331

35:2

353

Tato Smlouva mize byt ukonéena v souladu s nize uvedenymi ustanovenimi této
Smlouvy Fadn& nebo predéasné. Radné ukonéeni Smlouvy nastane Dnem predani
Budovy. Piedéasnym ukonéenim Smlouvy se rozumi ukonceni v souladu s €l. 36 této
Smlouvy.

Bez ohledu na to, zda tato Smlouva skonéi fadné ¢i piredéasné, zavazuje se Zhotovitel
piedat Budovu nebo Rozestavénou budovu ke Dni ukon¢eni Objednateli.

Piedani bude spocivat v tom, Ze Zhotovitel:
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354

355

353.1 zBudovy (nebo Stavenisté, pokud dojde k pieddasnému ukondeni prede
Dnem otevieni) vyklidi viechny své véci; pokud tak neudini ani do deseti
(10) pracovnich dnii od predani, mize Objednatel tyto véci vyklidit na
naklady a nebezpeéi Zhotovitele:

35.3.2 pieda Objednateli viechny véci a dokumentaci, které souvisi s Budovou
(napriklad jakékoliv projektova dokumentace, provozni a bezpetnosini rady,
zarucni listy);

35.3.3 provede za piitomnosti Opravnéné osoby Objednatele celkovou inventuru
viech soucasti a prislusenstvi Budovy a dale vegkeré testy ¢i mérenti, které lze
po ném spravedlivé pozadovat.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli vedle predani Budovy rovnéz
soucinnost pii pievzeti provozu Budovy, a to v rozsahu, ktery lze od Zhotovitele
spravedlivé pozadovat, aby doslo k tspéinému a bezodkladnému pievzeti provozu
Budovy Objednatelem ¢&i jinou Objednatelem uréenou osobou, véetnd poskytnuti
potiebnych informaci.

rwr

Pii predani Budovy ke Dni pievzeti Budovy smluvni strany sepisi a podepisi Protokol
o pievzeti Budovy.

PREDCASNE UKONCENI SMLOUVY

36.1

36.2

36.3

36.4

Tato Smlouva miize skoncit piedéasné tim, 7e nékterd ze smluvnich stran projevi viici
druhé stran¢ vili tuto Smlouvu predéasné ukongit podle nékterého z ustanoveni
tohoto €lanku Smlouvy. Tato Smlouva mize byt dale ukonéena piedcasné tim, ze
budou naplnény nize stanovené podminky bez ohledu na projev viile jakékoliv
smluvni strany. Zavazek Zhotovitele provést Rekonstrukei a zavazek Objednatele
zaplatit Cenu v takovych piipadech skonéi ke Dni predéasného ukonéenti.

PedCasné ukonceni se nedotyké dalsich prav a povinnosti smluvnich stran z této
Smlouvy, u nichz z jejich povahy &i kontextu této Smlouvy vyplyva, Ze maji zustat v
ucinnosti po Dni pied¢asného ukonéeni nebo maji vzniknout ke Dni piedcasného
ukonéeni.

K Predtasnému ukonceni této Smlouvy miZe dojit i pisemnou dohodou smluvnich
stran.

Objednatel mize tuto Smlouvu predéasné ukondit z téchto divod podstatného
poruseni Smlouvy ze strany Zhotovitele, piidemz se jim pro ucely této Smlouvy
rozumi zejména:

36.4.1 piipad, kdy nebude vydan Kolauda&ni souhlas ani ve Ihité tii (3) mésicu po
terminu uvedeném v Harmonogramu;

r_ o

36.4.2  Den pievzeti Budovy nenastane do $esti (6) mésicii ode Dne pievzeti Budovy
uvedeného v Harmonogramu vyluéné z diivodi na strané Zhotovitele:

36.4.3 porudeni jakékoliv povinnosti Zhotovitele podle této Smlouvy, pokud
z dlouhodobého hlediska znemozni provadéni Rekonstrukce nebo uZivani
Budovy v souladu s jejim Ugelem nebo v souladu s ucelem, pro ktery je
takova stavba obvykle uzivana;

36.4.4 opakované porudeni nebo trvalé porusovani jakékoliv povinnosti Zhotovitele
podle této Smlouvy, pokud miize znemoznit & podstatné ztizit provadéni
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36.5

36.6

36.7

36.8

36.9

36.10

Rekonstrukee nebo uzivani Budovy Objednatelem nebo UZivateli, a dochazi-
li ze strany Zhotovitele k takovému opakovanému poruseni nebo trvalému
porusovani i po tiiceti (30) kalendainich dnech od doruceni odivodnéné
vyzvy Objednatele Zhotoviteli; takova vyzva musi obsahovat upozornéni, ze
pii nezjednani napravy bude toto povazovano za podstatné poruseni Smlouvy
ze strany Zhotovitele vedouci k moznému Ped€asnému ukonéeni Smlouvy;

36.4.5 pierugeni provozu Budovy z diivodii na strané Zhotovitele;

36.4.6 podstatné poruseni povinnosti Zhotovitele, tykajici se pojisténi dle ¢l. 26 této
Smlouvy, kterym se rozumi nesjednani nebo neexistence pozadovaného
pojisténi ani do patnacti (15) dnii od doruceni odiivodnéné vyzvy Objednatele
Zhotoviteli; takova vyzva musi obsahovat upozornéni, ze pfi nezjednani
napravy bude toto povazovano za podstatné poruseni Smlouvy ze strany
Zhotovitele vedouci k moznému Pred¢asnému ukonéeni Smlouvy;

36.4.7 vstup Zhotovitele do likvidace;

36.4.8 dostane-li se Zhotovitel do apadku ve smyslu § 3 zikona &. 182/2006 Sb., o
apadku a zpiisobech jeho feseni (insolvenéniho zikona), ve néni pozdejsich
piedpist.

Ozndmeni o Piedéasném ukongeni Objednatele z diivodu podstatného poruseni
Smlouvy ze strany Zhotovitele musi obsahovat informaci, ze se Smlouva pred¢asné
ukonéuje pro podstatné poruSeni Smlouvy ze strany Zhotovitele s vyslovnym
odkazem na piisludné ustanoveni této Smlouvy, jinak nema takové oznameni zadnych
pravnich ucinki.

Zhotovitel miize tuto Smlouvu piedéasné ukonéit z divodu podstatného poruseni
Smlouvy ze strany Objednatele.

Podstatnym porusenim Smlouvy ze strany Objednatele se pro (cely této Smlouvy
rozumi prodleni Objednatele s placenim &asti Ceny i po tiiceti (30) kalendainich
dnech od doruéeni druhé odiivodnéné vyzvy Zhotovitele Objednateli, piicemz mezi
prvii a druhou takovou pisemnou vyzvou uplynulo vice nez tiicet (30) kalendarnich
dnii; takova druha vyzva musi obsahovat upozornéni, Ze pfi nezjednani napravy bude
toto povazovano za podstatné poruseni Smlouvy ze strany Objednatele vedouci k
moznému Piedéasnému ukonceni Smlouvy.

Ozndmeni o Piedéasném ukonceni Zhotovitele z divodu podstatného poruseni
Smlouvy ze strany Objednatele musi obsahovat informaci, 7e se Smlouva piedcasné
ukonéuje pro podstatné poruseni Smlouvy ze strany Objednatele s vyslovnym
odkazem na piislugné ustanoveni této Smlouvy, jinak nema takové oznameni zadnych
pravnich G¢inka.

Predéasné ukonceni je uéinné ke Dni piedéasného ukonceni. Den predcéasného
ukon&eni nastane k prvnimu dni druhého mésice nasledujiciho po mésici, v némz bylo
druhé strané dorudeno pisemné oznameni o Piedéasném ukoncent, nedohodnou-li se
strany jinak. Objednatel muze stanovit i diivéjsi & pozd&jsi Den predtasného
ukonceni.

Pokud bude tato Smlouva piedasné ukoncena, zavazuje se Objednatel uhradit
Zhotoviteli viechny dosud neuhrazené, acelné vynaloZené a prokazané naklady na
plnéni této Smlouvy poskytnuté piede Dnem predéasného ukonceni.
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36.11

36.12

36.13

36.14

36.15

Zhotovitel se zavazuje bez zbyteénych odkladi ode Dne piedcasného ukonceni
dokonéit veskeré nezbytné price v souvislosti s Rekonstrukei dle toho, kdy nastane
Den piedéasného ukonéenti.

Zhotovitel se zavazuje po Dni predasného ukondeni poskytnout veskerou nezbytnou
soucinnost Objednateli a novému Zhotoviteli za tcelem pievzeti vSech povinnosti
Zhotovitele novym Zhotovitelem.

Strany povazuji Pfedcasné ukonéeni této Smlouvy a vyrovnani dle odst. 36.10 této
Smlouvy za dostatené vypoiadani vzajemnych naroki v souvislosti s Predcasnym
ukoncenim této Smlouvy. To se viak nevztahuje na piipadné naroky stran na smluvni
pokuty a nahradu skody dle této Smlouvy, na které vznikl narok nékteré ze stran do
Dne pied¢asného ukoncenti, a které doposud nebyly zaplaceny.

Pro vylouceni pochybnosti smluyvni strany uvadéji, ze dojde-li k ukonéeni této
Smlouvy na zikladé vzdjemné pisemné dohody, bude soudasti takové pisemné
dohody i ujednani o vzdjemném vypoiadani veskerych penézitych a jinych naroki
smluvnich stran.

Pii Predtasném ukonéeni této Smlouvy z jakéhokoli divodu pfede Dnem prevzeti
Budovy, je Zhotovitel povinen:

36.15.1 ukongit veskeré dalsi prace, s vyjimkou takovych praci, které jsou nezbytné a
Objednatel dal Zhotoviteli pokyn k jejich vykonani za éelem Gpory nebo k
ochrané téch casti Budovy, které jiz byly provedeny, a s vyjimkou
Jakychkoliv ¢innosti nezbytnych k opusténi Budovy a Stavenisté v &istém a
bezpecném stavu;

36.15.2 provést zakonzervovani Budovy nebo Jeji ¢asti, pokud jej k tomu Objednatel
vyzve, Objednatel piitom uréi rozsah a zpiisob zakonzervovani a Zhotovitel
provede vSechny prace spojené se zakonzervovanim s piihlédnutim
k ustanovenim této Smlouvy, zejména kvalitng a véas, pricemz néaklady
zakonzervovani budou vyporadany dle ¢l. 22 této Smlouvy;

36.15.3 provést za piitomnosti Opravnéné osoby Objednatele celkovou inventuru
vSech soucasti a piisludenstvi Budovy a dale vegkeré testy ¢i méfeni, které Ize
po ném spravedlivé pozadovat;

36.15.4 protokolarné  piedat  Objednateli viechny  Casti  Budovy, véetnd
nedokoncenych, které byly ke Dni piedéasného ukonéeni této Smlouvy
zhotoveny;

36.15.5 protokolarné piedat Objednateli pFislusnou &ast Dokumentace skuteéného
provedeni Budovy a Souboru piedavanych dokladii a dokumentace, a to
v rozsahu, ktery odpovida rozsahu provedenych praci ke Dni pied¢asného
ukonceni této Smlouvy;

36.15.6 protokolarné predat Objednateli veskery stavebni material a Vyrobky, které
Jiz byly Objednatelem uhrazeny;

36.15.7 vyklidit viechny své véci z Budovy a Stavenisté; pokud tak neuini ani tiiceti
(30) dnii od dorugeni pisemného oznameni o Pieddasném ukonéeni této
Smlouvy, miZe Objednatel tyto véci vyklidit na naklady a nebezpedi
Zhotovitele.
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37.

38.

39.

36.16

36.17

Pi Predcasném ukonéeni této Smlouvy z jakéhokoli divodu piede Dnem pievzeti
Budovy, je Zhotovitel povinen vyklidit viechny své véci z prostor Budovy, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak, pokud tak neucini ani do triceti (30) dnd od
doruceni pisemného oznameni o Predcasném ukonéeni této Smlouvy, muze
Objednatel tyto véci vyklidit na naklady a nebezpeci Zhotovitele.

Zhotoviteli v piipade Radného & Predéasného ukonéeni nadale vznika odpovédnost
za Zaruky dle ¢1. 23 této Smlouvy se viemi dusledky, a to za tu ¢ast plnéni, ktera byla
Zhotovitelem provedena. Této odpovédnosti se nikterak nedotkne piipadné dokoncenti
Budovy Objednatelem nebo tieti osobou.

ROZHODNE PRAVO A UZITi OBCHODNIHO ZAKONIKU

37.1

37.2

Prava a povinnosti vzniklé na zikladé této Smlouvy nebo v souvislosti s touto
Smlouvou se fidi pravnimi predpisy Ceské republiky, zejména obchodnim
zakonikem.

Pro vylouéeni jakychkoliv pochybnosti smluvni strany sjednaly, Ze se nepouZziji
ustanoveni § 356, 357, 542 az 544 obchodniho zdkoniku a dalsi ustanoveni pravnich
piedpisii, které smluvni strany ustanovenimi v této Smlouvé obsazenymi piimo ¢i
nepiimo modifikovaly nebo vyloucily.

RESENI SPORU

38.1

38.2

383

Smluvni strany se zavazuji vyvinout maximélni Gsili k odstranéni vzajemnych sporl
vzniklych na zakladé této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou a k jejich
vyfeseni predeviim prostiednictvim jednani opravnénych osob.

Pokud se smluvni strany nedohodnou na vyieSeni vzajemného sporu ani do Sedesati
(60) dnii ode dne vzniku sporu, ma kaZda ze smluvnich stran pravo uplatnit sviij
narok u Rozhod&iho soudu. Pokud dojde k Piedéasnému ukonéeni a smluvni strany se
nedohodnou na vyfeseni vzajemného sporu, musi strana, kterd ma v Gmyslu uplatnit
svoje naroky vici druhé strang, uplatnit je u Rozhodéiho soudu nejpozdéji do
dvanécti (12) mésict ode Dne piedéasného ukonceni.

Viechny spory vznikajici z této Smlouvy a v souvislosti s ni budou rozhodovany u

Rozhodéiho soudu podle jeho Radu a Pravidel tiemi rozhodci. Rozhodci fizeni se
bude konat v Praze a bude vedeno v ¢eském jazyce.

PREVOD PRAV A POVINNOSTI ZE SMLOUVY

39.1

39.2

393

Objednatel je opravnén prevést prava a povinnosti vyplyvajici ztéto Smlouvy na
jakoukoliv tieti osobu, s&imz Zhotovitel podpisem této Smlouvy vyslovuje sviij
souhlas.

Zhotovitel je opravnén pievést prava a povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy na tieti
osobu pouze a jen s piedchozim pisemnym souhlasem druhé smluvni strany.

K piechodu prav a povinnosti ztéto Smlouvy dochazi v piipadech stanovenych
zakonem.
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40, OSTATNI A ZAVERECNA USTANOVEN]

40.]

40.2

40.3

40.4

40.5

40.6

Pokud plnéni Zhotovitele dle této Smlouvy vyzaduje provadéni pravnich tkoni
jménem Objednatele, je tento povinen vystavit Zhotoviteli poticbné plné moci.
Zhotovitel je povinen vratit Objednateli listinu o plné moci nejpozdéji ke Dni

ukondceni.

Tato Smlouva predstavuje iplnou dohodu smluvnich stran o predmétu této Smlouvy.
Tuto Smlouvu je moZné ménit pouze ve formé &islovanych dodatkii této Smlouvy,
podepsanych smluvnimi stranami.

Pokud se néktery Clanek nebo odstavec této Smlouvy ukaze anebo se stane
z jakéhokoli diivodu neplatnym nebo nevynutitelnym, nebude to mit za nésledek
neplatnost ¢i neti¢innost této Smlouvy jako celku a platnost a Gi¢innost ostatnich
¢lankii nebo odstavei zistane v plném rozsahu zachovana. Pro takové pripady se
smluvni strany dohodly, ze &ast Smlouvy, ktera bude prohlaSena za neplatnou &i
ned¢innou, znovu projednaji a nahradi ji v maximalnim moZném rozsahu takovym
platnym a G¢innym znénim, které bude z pravniho hlediska piijatelné a bude se bliZit
obsahu a icelu piivodniho nahrazovaného ustanoveni, nebo se pouzije pfévnf piedpis,
ktery nejblize odpovida obsahu a Gelu piivodniho nahrazovaného ustanoveni.

Zastupitelstvo mésta Usti nad Labem usnesenim &. 261/13 dne 7. 3. 2013 schvalilo
uzavieni smlouvy se Zhotovitelem.

Tato Smlouva je vyhotovena ve &tyfech (4) vyhotovenich, z nichz kazda smluvni
strana obdrZi po dvou (2) vyhotovenich.

Nedilnou sou¢ast Smlouvy tvoii tyto pfilohy:

Piiloha ¢. 1:  VSeobecné obchodni podminky pro stavebni préce
Priloha ¢.2:  Harmonogram

Priloha ¢.3:  Projektova dokumentace

Priloha ¢.4:  Opréavnéné osoby

Piiloha ¢.5:  Subdodavatelé

Priloha &. 6:  Vzor Protokolu o pievzeti Budovy

Priloha &. 7:  Akeeptaéni procedura dokumentii

Piiloha €. 8:  Vzor protokolu o provedeném odstranéni vad
Priloha €. 9:  Soubor piedavanych dokladii a dokumentace
Priloha ¢. 10:  Vykaz vymér

il e B = (R E = (]

hel

Smluvni strany prohlaSuji, Ze si tuto Smlouvu pieéetly, Ze s jejim obsahem souhlasi a na diikaz

v_

Ing. Vit Mandil, primator mésta

£ b\) pIPNS % %f

toho k ni pripojuji svoje podpisy.

Objednatel Zhotovitel

T e
dne . ° 804 798 V Mosté dne 22.3.2013







Priloha ¢. 1

Vieobeené obehodni podminky pro stavebni prace

Vseobecné obchodni podminky

vztahujici se ke smlouvam o dilo na stavebni prace

Tyto v3eobecné obchodni podminky jsou vydany Statutirnim méstem Usti nad Labem,
Magistrat mésta, odbor investic a jsou platné ode dne 1.3.2012.
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4. PREVZETi OBJEDNATELEM
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4.2 Dokumentace skute¢ného provedeni................coooviiiiiiiiiiiii 11
5. ZARUKA ZA JAKOST A ODPOVEDNOST ZA VADY
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6. ZMENY A DODATKY
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7. CENA DILA A PLATBY
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ZHOTOVITELE
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1. ZHOTOVITEL

1.1 VSeobecné povinnosti zhotovitele
1.1.1 Zhotovitel provede a dokonéi stavbu v souladu se Smlouvou o dilo a zadavaci
dokumentaci a s pokyny technického dozoru stavby a odstrani veskeré vady na stavbé,

1.1.2 Zhotovitel piedlozi podrobnosti o opatienich, které navrhuje piijmout pro realizaci
stavby, kdykoli o to bude technickym dozorem stavby pozadan. Bez piedchoziho
oznameni technickému dozoru stavby nebude provedena zadna zména téchto opatieni.

1.1.3 Jestlize Smlouva o dilo uvadi, Zze zhotovitel bude projektovat nékteré prace a neni-
li uvedeno jinak, pak:

a) dokumentace pro realizaci stavby (,DRS*) bude provedena v souladu
s dokumentaci pro stavebni povoleni, pravomocného stavebniho povoleni a
dokumentaci pro zadani stavby (,,DZS*). DRS bude pied zahajenim praci
piedloZzena objednateli ke schvaleni ve dvojim vyhotoveni. Prevzeti
dokumentace potvrdi zastupce objednatele svym podpisem na protokolu o
piedani a pievzeti.

b) pied zahajenim piejimacich zkousek piedlozi zhotovitel technickému
dozoru stavby ,.dokumentaci skute¢ného provedeni (v poctu uvedeném
v téchto zadavacich podminkach ¢l. 4. VSeobecnych obchodnich podminek),
prirucky provozu a udizby v souladu s Technickymi specifikacemi
dostate¢né podrobné tak, aby objednatel mohl tuto ¢ast stavby provozovat,
udrzovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat. Tato ¢ast
nebude pokladana za dokoncenou pro tcely prevzeti, dokud tyto dokumenty
a pifrucky nebudou piedany technickému dozoru stavby. TotéZ plati i pro
zajisténi geodetického zaméieni dokonceného dila.

1.2 Povinnosti zhotovitele v pFipadé poskytnuti dotace na dilo
1.2.1 V piipadé, Ze objednatel upozorni dodavatele, Ze cena za plnéni veiejné zakazky
ma byt prevazné financovana z dotac¢nich prostiedk (napi. Evropskych fondd,
dota¢nich programi ministerstev CR apod.), je zhotovitel povinen pln& respektovat
pokyny poskytovatele dotace a plnit ¢asovy harmonogram tak, aby byly dodrZeny
veskeré podminky stanovené ve smlouvé o poskytnuti dotace.

1.2.2 Zhotovitel bere na védomi, 7e nedokonceni dila fadné a véas, miZe mit za
nasledek nesplnéni podminek dota¢niho programu a mozné neposkytnuti dotace
objednateli na financovani dila z dotaéniho programu, piipadné povinnost objednatele
vratit jiz poskytnutou dotaci.

Takto vznikla $koda bude uplatnéna ve smyslu ¢l. 10 téchto Obchodnich podminek.

1.2.3 Zhotovitel (dodavatel) se zavazuje plné respektovat pokyny poskytovatele dotace,
zejména pak

a) povinnost umoznit zaméstnanciim nebo zmocnénciim poskytovatele dotace,

Ministerstvu pro mistni rozvoj CR, Ministerstvu finanéni CR, auditnimu organu,
Evropské komisi, Evropskému G¢etnimu dvoru, Nejvyssimu kontrolnimu diadu a
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dalsim opravnénym organtim statni spravy vstup do objektii a na pozemky dotcené
projektem a jeho realizaci a kontrolu doklada souvisejicich s projektem

b) povinnost archivovat veSkerou dokumentaci souvisejici s projektem po dobu
minimalné 10 let od finanéniho ukonéeni projektu, piicemz se lhiita za¢ne pocitat od
1. ledna nasledujiciho kalendainiho roku poté, kdy byla provedena posledni platba
na projekt

¢) zhotovitel bude vhodnym zplisobem informovat vefejnost o pomoci ziskané z fondt

d) vmisté realizace projektu zajisti velkoplo$ny reklamni panel (billboard) resp.

viditelnou a dostateéné velkou a stalou vysvétlujici tabuli; tyto prace budou ocenény
samostatnou polozkou, o kterou bude doplnén rozpocet uchazece

e) po ukonceni projektu nahradi panel (billboard) vysvétlujici tabulkou (pamétni
deskou), instalovanou po dobu udrzitelnosti projektu na mist¢ vhodném a
dohodnutém se zadavatelem; tyto prace budou ocenény samostatnou polozkou, o
kterou bude doplnén rozpocet uchazece

) ohledné specifikace velikosti a provedeni vysvétlujiciho panelu a pamétni desky viz
webova stranka:

www.nuts2severozapad.cz/pro_prijemce/publicita/metodicky_pokyn_publicita.
pdf

1.3 Povinnost zhotovitele vést stavebni denik

1.3.1 O pribéhu praci na stavbé povede zhotovitel stavebni denik, ktery musi byt béhem
pracovni doby zhotovitele trvale pristupny.

1.3.2 Kromé uprav stanovenych obecné zavaznymi piedpisy plati pro vedeni stavebniho
deniku nasledujici pravidla:

a) denni zdznamy ¢itelné zapisuje a podepisuje za zhotovitele jim opravnéna
osoba nebo jeji zastupce. V deniku nesmi byt vynechavana prazdnéa mista.

b) povinnost vést stavebni denik zac¢ind dnem piedani a pievzeti stavenisté a
konéi zhotoviteli dnem odstranéni posledni vady nebo provedenim
posledniho nedodélku dle zapisu o piedani a pievzeti.

¢) Ve stavebnim deniku bude hlavné uvadéno:
- provadéné préce a ¢asovy postup provadénych praci
- piipadné odchylky provadénych praci od dohodnuté technologie
- nutné viceprace
- nasazeni dopravnich a mechaniza¢nich prostiedki
- pozadavky na spoluptisobeni objednatele
- klimatické podminky pii provadéni praci
d) mimo stavbyvedouciho muze provadét potiebné zaznamy v deniku:

1. pracovnik projektanta, povéieny vykonem autorského dozoru
statni dozor ve vécech tizemniho planovani a stavebniho fadu
piislusné organy statni spravy
zmocnéni zastupci zadavatele a technického dozoru stavby
zmocnéni zastupci zhotovitele

Ll
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e) jestlize zmocnénec zadavatele nebo zhotovitele nesouhlasi se zapisem druhé
strany ve stavebnim deniku, je povinen do tiech pracovnich dnii se k zapisu
vyjadiit. Jinak se ma za to, ze s obsahem zapisu souhlasi.

) zmocnénci zadavatele je piedavan original stavebniho deniku. Prvni pripis
archivuje zhotovitel po dobu deseti let po ukonceni stavby. Druhy pripis
bude néleZet technickému dozoru stavby.

¢) dohody zapsané a potvizené ve stavebnim deniku nelze povazovat za zmény
¢i dodatky Smlouvy o dilo.

1.4 Zastupce zhotovitele
1.4.1 Pokud neni zédstupce zhotovitele jmenovité uveden ve Smlouvé o dilo, pieda
zhotovitel, pred datem zahdjeni praci, technickému dozoru stavby ke schvaleni jméno a
osobni tdaje osoby, kterou hodla zhotovitel jmenovat zastupcem zhotovitele. Jestlize
souhlas neni dan nebo je pozdéji odvolan, nebo jestlize dand osoba nejedna jako
zastupce zhotovitele, zhotovitel bezodkladné pieda technickému dozoru stavby jméno a
osobni udaje jiné osoby vhodné ke jmenovani.

1.4.2 Jestlize ma byt zastupce zhotovitele docasné nepifitomen na stavenisti béhem
realizace stavby, bude jmenovana vhodna nahradni osoba. Jméno této ndhradni osoby je
zhotovitel povinen objednateli bezodkladné pisemné sdélit.

1.5 Subdodavatelé zhotovitele
1.5.1 Pied zahajenim praci je zhotovitel povinen predat objednateli seznam
subdodavatelii véetné pravni identifikace s uvedenim kontaktni osoby.
1.5.2 Zhotovitel nese odpovédnost za dodavky subdodavatelii stejné, jako kdyby
dodavku provadél sam. Reklamace vad takovych subdodavek objednatel uplatiiuje u
zhotovitele, ktery za né plné zodpovida.

1.6 Vytycovani stavby
1.6.1 Zhotovitel vyty¢i stavbu podle zdkladnich bodd, os a referenénich vysek
uvedenych v zadavaci dokumentaci a ovéii si jejich piesnost pied tim, nez je pouzije.
Zhotovitel odpovida za spravné umisténi vSech ¢asti stavby a napravi viechny chyby v
rozmisténi, vyskach, rozmérech nebo trasovani stavby na vlastni naklady.

1.7 Bezpeénostni postupy
1.7.1 Zhotovitel se zavazuje:

a) dodrzovat veskeré piislusné bezpecnostni piedpisy,

b) dbat na bezpeénost vech osob, které maji pravo byt na stavenisti,

c) zajistit, aby na staveni$ti nebyly zbyteéné piekazky, a tak se zabranilo
ohrozeni téchto osob,

d) zjistit oploceni, osvétleni, ochranu a hlidani na stavbé az do jejiho
dokoncent a pievzeti, je-li to vzhledem k povaze dila nutné

1.8 Zajisténi jakosti
1.8.1 Zhotovitel je povinen dodrzet jakostni pozadavky technickych specifikaci a
uzivatelskych standardu stavby.

1.9 Udaje o stavenisti
1.9.1 Zhotovitel svym podpisem protokolu o piedani a pievzeti stavenisté stvrzuje Ze:
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a) obdrzel viechny potiebné informace, pokud jde o rizika, nepfedvidané udalosti a
dalsi okolnosti, které mohou ovlivnit jeho nabidku nebo stavbu
b) si prohlédl a provéiil stavenisté, jeho okoli a dalsi dostupné informace zejména:
l. formu a povahu stavenisté véetné geotechnickych podminek,
2. rozsah a povahu prace a vybaveni nutného pro provedeni a dokonceni
stavby a odstranéni vsech vad,
3. pravni piedpisy, postupy a pracovni praxi v zemi a

1.10 Piistupova prava a zarizeni zhotovitele
1.10.1 Zhotovitel nese veskeré naklady a poplatky za specialni a/nebo docasna
pifstupové prava, kterd potiebuje, véetn& téch, které se tykaji piistupu ke stavenisti.
Zhotovitel nese riziko a naklady za veskera sva dalsi zafizeni mimo stavenisté, kierd
mize potiebovat pro Gcely stavby.

1.11 Zamezeni pirekazkam
1.11.1 Zhotovitel nebude zbyte¢né nebo nevhodné omezovat
a) pristup a uzivani veskerych vozovek a chodnikii, bez ohledu na to, zda jsou
vefejné nebo v drZeni objednatele nebo jinych osob.

1.11.2 Zhotovitel zajisti, aby objednateli nevznikla majetkova tijma v piipadé dusledku
takového zbyteéného nebo nevhodného omezovéni, a vznikne-li tak objednateli skoda,
zhotovitel ji objednateli uhradi.

1.12 Pristupové cesty
1.12.1 Neni-li ve smlouvé uvedeno jinak, zhotovitel odpovida za:

a) Gdrzbu pouzivanych piistupovych cest;

b) zhotovitel poskytne veskeré potiebné znaceni a smérovky na piistupovych
cestach a ziska veskera povoleni, kterd mohou byt vyzadovana piisluSnymi
fady k tomu, aby mohl pouzivat silnic, znacek a smérovek;

c) objednatel neodpovida za vhodnost ani dosazitelnost urcitych piistupovych
cest; naklady zpiisobené nevhodnosti nebo nedosazitelnosti pifstupovych
cest pro uzivani nese zhotovitel.

a)
1.13 Dodani vybaveni
1.13.1 Neni-li uvedeno jinak:

a) zhotovitel pisemné ozndmi technickému dozoru stavby nejméné 15 dni
predem datum, kdy bude na staveni§t¢ dodano technologické zatizeni nebo
jiné vybaveni, které by mohlo narusit béZny provoz na stavbé (napf.
z divodu nadmérnosti, nebezpecnosti)

b) zhotovitel odpovidd za baleni, naloZzeni, piepravu, dodavku, vyloZeni,
skladovani a ochranu vedkerého vybaveni a dalsich véci vyzadovanych ke
stavbe

¢) zhotovitel zajisti, aby objednateli nevznikla Gjma v disledku poSkozeni
zpusobeného piepravou vybaveni, a nahradi objednateli Skodu, ktera mu
takto vznikne.

1.14 Ochrana Zivotniho prostiedi
1.14.1 Zhotovitel podnikne veskeré kroky potiebné na ochranu Zivotniho prostiedi (jak
na stavenisti, tak mimo néj) a pro omezeni skod a nadmérného zatézovani tietich osob a
jejich majetku znedisténim, hlukem a dal3imi disledky jeho ¢innosti.
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1.15 Elekt¥ina, voda a plyn
[.15.1 Zhotovitel je povinen zajistit si sam na vlastni naklady dodavky veskerych
energii, vody a dal$ich sluzeb, které bude potiebovat a jejichz odbér véetné odbérného
mista si zajisti u dodavatela jednotlivych sluzeb.

1.15.2 Zhotovitel je opravnén po predchozim projednani se spravci siti a na zakladé
pisemného souhlasu objednatele pouzivat pro ucely stavby ty zdroje elektfiny, vody,
plynu a dalsich sluzeb, které jsou k dispozici na stavenisti. Zhotovitel poskytne, na
vlastni naklady a riziko, veskeré pfistroje nutné k vyuzivani téchto sluzeb a méieni
spotiebovaného mnozstvi.

1.15.3 Spotiebovana mnozstvi a splatné c¢astky za tyto sluzby budou finanéné
vypoiadany mezi zhotovitelem a dodavateli médii.

1.16 Zabezpedeni stavenisté
1.16.1 Neni-li stanoveno jinak, zhotovitel odpovida za to, ze:

a) nepovolané osoby nebudou mit piistup na stavenisté a

b) povolané osoby se budou omezovat na zaméstnance a povéiené osoby
zhotovitele a objednatele a na tfeti osoby ohlasené zhotoviteli objednatelem
nebo technickym dozorem stavby.

1.16.2 Zhotovitel je povinen fadné oznacit a zabezpeéit mista vykopovych praci,
nahradni dopravni znaceni apod. Zhotovitel je povinen zajistit povoleni pro zabory
veiejnych prostranstvi a zvlastni uzivani komunikaci.

2. TECHNOLOGICKA ZARIZENi, MATERIALY A PRACOVNI
POSTUPY

2.1 Kontrola
2.1.1 Technicky dozor stavby bude:
a) mit plny piistup do vsech casti stavenisté
b) beéhem vyroby a stavebnich praci (na stavenisti a kdekoliv jinde, kde
probiha piiprava na splnéni dila) bude opravnén provérovat, kontrolovat,
méfit a zkouSet materidly a praci a kontrolovat postup vyroby
technologickych zatizeni a produkei a vyrobu materiala.

2.1.2 Zhotovitel poskytne zaméstnanciim a povéfenym osobam objednatele plnou
piilezitost k vykonavani kontrolnich ¢innosti, véetné toho, 7Ze jim zajisti piistup k
povolenim a bezpecnostnimu vybaveni a poskytne sva zatizeni.

2.1.3 Zhotovitel je povinen oznamit s dostatecnym piedstihem technickému dozoru
stavby, ze jsou dokon¢eny ¢asti stavebnich konstrukei a lze piistoupit k jejich zakryti.
Zhotovitel nesmi stavebni konstrukei zakryt, dokud neni pisemné protokolem nebo
zapisem do stavebniho deniku tato hotova ¢ast dila pevzata.

2.1.4 Zhotovitel nesmi bez piedchoziho pisemného souhlasu objednatele provést
likvidaci demontovaného zafizeni, které by mohl objednatel dale Gcelné vyuzit.
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2.2 Provadéni zkouSek a testia dila a jeho casti

2.2.1Tento ¢lanek plati pro zkousky a testy, jejichZ provedeni vyzaduji platné pravni
piedpisy, povaha dila popi. objednatel.

2.2.2 Zhotovitel poskytne veskeré pristroje, asistenci, dokumenty a dalsi informace,
elektiinu, své zafizeni, pohonné hmoty, paliva, nastroje, pracovni silu, material a
vhodné kvalifikovany a zkuSeny persondl, tak jak je to nutné pro G¢inné uskutecnéni
zkousek. Zhotovitel spolu se zastupcem objednatele a technickym dozorem stavby
odsouhlasi ¢as a misto pro urc¢ené zkousky.

2.2.3 Zastupce objednatele a technicky dozor stavby miuZe zménit misto nebo detaily
zkousek nebo vydat pokyn zhotoviteli, aby provedl dodate¢né zkousky.

2.2.4 lJestlize zkousky prokazou, Ze zkousena technologicka zafizeni, materidly nebo
prace nejsou v souladu s technickou dokumentaci a souvisejicimi pravnimi piedpisy,
ponese naklady na provedeni potiebnych zmén zhotovitel.

2.2.5 Technicky dozor stavby se musi vzdy tcastnit kazd¢ zkousky. Zhotovitel termin

provadéni zkousky vzdy pisemné oznami objednateli s minimalné 3 (tif) dennim
piedstihem. Jestlize se TDS nedostavi na dohodnuté misto ve smluveny Cas, mize
zhotovitel pristoupit ke zkouskam jen, nedostal-li od technického dozoru stavby jiné
pokyny. O vysledku zkousek konanych bez TDS je zhotovitel povinen podat
technickému dozoru pisemné zpravu.
2.2.6 Jestlize zhotovitel provede zkousku bez pfitomnosti zastupce objednatele nebo
technického dozoru stavby, na kterou nebyl zastupce objednatele nebo technicky dozor
veas piizvan, ma se za to, ze provedena zkouska je neplatna a zhotovitel provede novou
zkousku a to za piitomnosti technického dozoru stavby. Veskeré naklady s tim spojené
nese zhotovitel.

2.2.7 Zhotovitel piizve ke zkouskam uréené zastupce spraveu siti, kteff svym podpisem
do protokolu o zkouskach potvrdi souhlas s vysledkem zkousek. Totéz plati u veskerych
siti pied zakrytim. Bez splnéni téchto povinnosti nebude dilo pievzato.

2.2.8 Zhotovitel doda zastupci objednatele a technickému dozoru stavby bez odkladu
fadneé potvrzené zpravy o zkouskach. Jakmile byly poZzadované zkousky provedeny,
technicky dozor stavby potvrdi zhotoviteli zpravy o zkouskach.

2.3 Odmitnuti provedené zkousky

2.3.1 lestlize v duisledku méfeni nebo zkouSeni technicky dozor stavby, piipadné
zastupci spravet inzenyrskych siti, zjisti, Ze néktera technologicka zatizeni, materialy
nebo prace neodpovidaji pravnim predpistim, technické dokumentaci, nebo smluvnim
podminkam, natidi technicky dozor stavby zhotoviteli, aby ucinil takova opatieni, ktera
zajisti, ze zkousky budou odpovidat témto pravnim piedpistiim, technické dokumentaci a
smluvnim podminkam.

2.3.2 Naklady spojené s nutnosti opakovani zkousek jdou pIné k tizi zhotovitele.
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2.4 Poplatky a jiné souvisejici plathy

s

3.1

2.4.1 Zhotovitel hradi veskeré naklady, jez jsou nutné pro Gspésné dokonéeni dila, jako
napi. poplatek za skladkovné, najemné za pronajem pozemku, ktery neni ve vlastnictvi
objednatele, spravni poplatky, pij¢ovné apod.

ZAHAJENI PRACI, ZPOZDENI A PRERUSENI PRACI

Piedani stavenisté
3.1.1 Zastupce objednatele protokolarné pieda zhotoviteli staveni$té nejpozdéji do 7
(sedmi) dnti po podpisu smlouvy o dilo obéma smluvnimi stranami.

3.1.2 V piipadé, Ze se jedna o projekt hrazeny z dotacnich prostiedki, je zhotovitel
povinen zajistit, aby pii zahdjeni dila byly splnény podminky pokynti pro publicitu dle
pokynt poskytovatele dotace.

3.1.3 Zhotovitel je povinen vybudoval zafizeni stavenisié a deponie v rozsahu
potiebném pro realizaci stavby na pozemcich k tomu ur¢enych. Zhotovitel je povinen si
zaiidit spravni rozhodnuti potiebna ke zbudovani zaiizeni staveniSt¢ nebo deponii.
Naklady na povoleni, vybudovani, provoz a odstranéni zaiizeni staveni$té, vcetné
uvedeni pozemk do pivodniho nebo projektovaného stavu jsou zahrnuty v cené dila.

3.1.4 Zhotovitel provede takova opatieni, aby plocha staveni$i¢ nebyla zneciSténa
ropnymi a jinymi produkty a nedochazelo poskozeni zivotniho prostiedi.

3.2 Zahajeni praci

3.2.1 Zhotovitel zahdji prace bez odkladn¢ nejpozdéji do 7 (sedmi) dni poté, co mu
objednatel protokolarné piedal staveniste.

3.3 Lhiity pro dokon¢eni

3.3.1 Zhotovitel se zavazuje celé dilo ve smyslu této smlouvy fadné dokoncit a predat
objednateli v terminu uvedeném ve smlouvé o dilo. Toto datum je téz poslednim dnem
pro uskute¢néni zdanitelného plnéni, tzn. vystaveni kone¢né faktury a dnem, kdy budou
odstranény vsechny vady.

3.3.2 Pokud neni ve smlouvé o dilo uvedeno jinak, termin dokonceni v sobé zahrnuje i
30 (tiiceti) denni zkuSebni provoz véetné jeho vyhodnoceni.

3.4 Harmonogram praci

3.4.1 Podrobny harmonogram praci je nedilnou soucasti smlouvy o dilo. V
harmonogramu budou uvedeny jednotlivé stavebni objekty, terminy dokonceni
stavebnich ¢asti a objekti s uvedenim jednotlivych uzlovych bodd, financni Cerpani a i
to, jaké stavebni objekty budou provadét subdodavatelé. V pripadé, ze je dilo (projekt)
rozdéleno na etapy, bude proveden harmonogram praci s jasnym délenim na
jednotlivé etapy.

3.5 Prerufeni prace

3.5.1 Zastupce objednatele nebo technicky dozor stavby mize kdykoli vydat zhotoviteli
pokyn, aby prerusil postup praci na celé stavbé nebo jeji ¢asti. Béhem tohoto pieruseni
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bude zhotovitel chranit, uskladiiovat a zabezpe€ovat tuto ¢ast stavby pied jakymkoliv
chatranim, ztratou nebo poskozenim.

3.5.2 O dny, kdy bylo plnéni dila ze strany objednatele preruseno, vznika zhotoviteli
narok na prodlouzeni terminu pro dokonceni dila.

4. PREVZETI OBJEDNATELEM

4.1 Piredani a pirevzeti dila
4.1.1 Zhotovitel se zavazuje odevzdat a objednatel pevzit dilo ve lhiitach stanovenych
ve smlouve o dilo.

4.1.2 V piipadé, ze dilo bude rozdéleno na etapy, bude kazda etapa piedana jako
samostatny celek, pokud neni ve smlouvé stanoveno jinak.

4.1.3 Dilo je splnéno:

a) jeho fadnym ukoncenim a podpisem zapisu o piedani a pievzeti dila podepsaného
obéma smluvnimi stranami stanovici, ze dilo je bez jakychkoliv vad a staveni$té je
vyklizeno nebo

b) vystavenim pisemného potvrzeni objednatele o tom, Ze veskeré vady dle zapisu o
piedani a pievzeti dila jsou odstranény a staveni§t¢ je vyklizeno, pokud neni
dohodnuto jinak.

4.1.4 Objednatel neni povinen prevzit dilo za predpokladu, Ze:

a) obsahuje jakékoli vady
b) nebyly provedeny veskeré potiebné inspekce a zkousky
c) dilo nema vlastnosti stanovené pravnimi piedpisy, smlouvou o dilo,

nebo technickymi normami

d) zhotovitel nepieda objednateli veskerou dokumentaci vztahujici se
k dilu, zejména dokumentaci skute¢ného provedeni dila, piirucky
provozu a udrzby v souladu s technickymi specifikacemi tak, aby
objednatel mohl pfislusnou ¢ast stavby provozovat, udrZovat,
demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat a veskerou dalsi
dokumentaci souvisejici s dilem

e) zhotovitel nezajistil veskera potiebna oznameni, ufedni povoleni,
inspekce ¢i rozhodnuti stanovené piisluSnymi pravnimi piedpisy a
normami.

4.1.5 Objednatel je opravnén prevzit dilo i za predpokladu, ze bude obsahovat drobné
vady; vtom piipadé budou tyto drobné vady zaznamenany v zapisu o piedani a
pievzeti dila a stanovena lhita k jejich odstranéni.

4.1.6 Zhotovitel pisemné oznami objednateli 7 (sedm) pracovnich dnli piedem, ze je
piipraven dilo piedat a objednatel nasledné stanovi do 7 (sedmi) dnti od doruceni
tohoto oznameni zhotovitele termin piejimaciho fizeni. Zhotovitel je povinen piizvat
k prejimacimu Fizeni subdodavatele, jejichz ticast je nutnd k fddnému piedani dila.
Piejimaci fizeni bude zahdjeno vden urCeny ve vyzvé objednatele o svolani
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piejimaciho fizeni.

4.2 Dokumentace skuteéného provedeni dila bude provedena podle nasledujicich zésad:
a) do projektové budou zietelné vyznaceny vechny zmény, k nimz doslo v prib&hu
zhotoveni dila,

b) ty ¢asti projektové dokumentace, u kterych nedoslo k zadnym zménam, budou
oznaceny napisem ,,beze zmén*,

¢) kazdy vykres (v tisténé formé) dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude
opatien jménem a pifjmenim zpracovatele dokumentace skute¢ného provedeni stavby,
jeho podpisem, datem a razitkem zhotovitele,

d) u vykrest obsahujicich zménu proti schvalené projektové dokumentaci bude
umistén odkaz na doklad, ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou
osobou objednatele a jeji souhlasné stanovisko a odkaz na doklad, jim? byla zména
odsouhlasena generalnim projektantem a piipadné povolena piislugnym stavebnim
Uradem.

e) geodetické zaméfeni skute¢ného provedeni dila bude provedeno a ovéieno
opravnénym zemémefi¢skym inzenyrem a bude piedano objednateli min. 6x v ti§t&éné
a Ix v elektronické formé, pokud neni ve smlouvé o dilo uvedeno jinak.

f) dokumentaci skute¢ného provedeni stavby zhotovitel pieda objednateli 4x v (i§téné
forme, 1x v elektronické formé.

g) dokumentace skute¢ného provedeni bude doplnéna podrobnou fotodokumentaci

z priubéhu praci na CD nosidi.

5. ZARUKA ZA JAKOST A ODPOVEDNOST ZA VADY

5.1 Dokonéeni zbyvajicich praci a odstranéni vad

5.1.1 Zhotovitel piebira zaruku za jakost po dobu uréenou ve smlouvé o dilo. Po tuto
dobu zodpovida zhotovitel za to, Ze dilo bude mit vlastnosti piedpokladané obecné
zavaznymi pravnimi piedpisy, technickou dokumentaci a smluvnimi podminkami.
Zhotovitel je povinen bud’ bezplatng odstranit vady, nebo poskytnout piiméfenou slevu
zceny dila, a to podle volby objednatele. K odstranéni vady vyzve objednatel
zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu pisemné.

5.1.2°V piipadé uplatnéni ndroku na odstranéni vad dila, bude vyzva k odstranéni vad
obsahovat terminy pro jejich odstranéni, pokud nebude takovy termin obsahovat, m4 se
za to, Ze lhita pro odstranéni vad je 15 (patnact) dnti od doruceni vyzvy. Odstranéni
téchto vad bude zhotovitelem a objednatelem protokoldrné potvizeno véetng uvedeni
data sepsani takového protokolu. Jestlize zhotovitel v dohodnuté 1hiité vady neodstran,
Jje objednatel opravnén vady odstranit na ndklad zhotovitele.

5.1.3 Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v piipadech, kdy neuznava, ¢ za vadu
odpovida. V takovych spornych piipadech nese naklady zhotovitel az do rozhodnuti.

5.1.4 Zarueni doba na reklamovanou ¢ast stavby neb&Zi (stavi se) po dobu od doruéeni
vyzvy kodstranéni vad do data podpisu protokolu o potvizeni odstranéni
reklamovanych vad.
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5.1.5 Objednatel bude uzivat dilo v dobé zaruky dle provozniho fadu, véetn¢ bézné
adrzby veskerého zatizeni. Zhotovitel neodpovida za vady vzniklé v dusledku
nedodrzeni predepsané udrzby, nebo pokynii pro uzivéani, které zhotovitel
objednateli prokazateln¢ piedal.

6. ZMENY A DODATKY

6.1 Pravo na zménu
6.1.1 Veskeré zmény navrzené za trvani smlouvy o dilo lze provést pouze na zakladé
pisemné dohody stran smlouvy o dilo, a to vzestupné Cislovanymi dodatky.

6.1.2 Zhotovitel musi predlozit zménovy list ke kazdé zméné tykajici se upravy
rozpoétu (ceny) dila, ktery byl souéasti pivodni nabidky zhotovitele podané v ramci
vybérového fizeni na vefejnou zakazku. Toto se tyka jak vicepraci, tak téz tzv.
ménépraci.

6.1.3 Zhotovitel neprovede Zadnou zménu dila bez souhlasu objednatele.

7. CENA DILA A PLATBY

7.1 Cena dila
7.1.1 Cena dila je cena smluvni a je pevné po celou dobu realizace dila a lze ji piekrocit
pouze za podminek stanovenych ve smlouvé.

7.1.2 Cena je stanovena na zdkladé polozkového rozpoctu (vykazu vymeér), ktery je
nedilnou souéasti smlouvy o dilo. Cena zahrnuje téZ naklady na zafizeni staveniSte,
zejména doddvku elektiiny, tepla, vodu, stoéné, odvoz a likvidaci odpadi vcetne
skladkovného, naklady na pouzivéni stroji a sluzeb az do skutec¢ného skonceni dila,
naklady na zhotovovani vyrobkil, obstarani a piepravu véci, zaiizeni, materialu,
dodavek, naklady na schvalovaci Fizeni, pojiténi, bankovni garance, dané, cla,
poplatky, néklady na provadéni viech piisludnych a normami, piipadné vyhldskami
stanovenych zkousek materialti, dilG a predavacich zkoudek, jakoz i zkousky
prokazujici plnéni normovych hodnot a jakékoli dalsi vydaje, potiebné pro realizaci
zakazky. Soucasti ceny je zajiténi viech potiebnych dokladd, které je zhotovitel
povinen zajistit pro fadné splnéni dila.

7.1.3 Cena dale zahrnuje zejména naklady na sjednana pojisténi, zajisténi podminek pro
¢innost autorského a technického dozoru, koordinaéni a kompletacni ¢innost, zajisténi
potiebné agendy se stavebnim ufadem ve smyslu zajisténi vSech potiebnych dokladi,
piipadné ¢innosti a tkont vyplyvajicich z pozadavkii stavebniho tradu, vyhotoveni
potiebnych dokumentaci, geodetické zaméreni.

7.1.4 K cené bude piipoctena DPH dle predpist platnych v dobé vystaveni faktury, je-li
zhotovitel platcem DPH.
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7.2 Fakturace

7.2.1 Objednatel uhradi zhotoviteli cenu piislusné dokoncené casti dila na zaklade
Ucetniho a danového dokladu (,faktura™), vystaveného zhotovitelem. Zhotovitel je
opravnén vystavit fakturu pouze na zakladé soupisu provedenych praci odsouhlaseného
TDS za prisludné obdobi. Splatnost faktury je 60 (Sedesat) dnli ode dne doruceni faktury
objednateli, pokud nebude ve smlouvé o dilo uvedeno jinak. Faktura musi obsahovat
veSkeré nalezitosti dle piedpisti o Géetnictvi a daflovych piedpisi a oznaceni piislusného
dil¢iho plnéni. V piipadé, ze faktura nebude obsahovat veskeré nalezitosti nebo bude
obsahovat chybné ¢i netiplné Gdaje, je objednatel opravnén ji vratit zhotoviteli ve lhité
splatnosti k opravé ¢i doplnéni. Po opétovném doruceni opravené ¢i doplnéné faktury
objednateli poc¢ina bézet nova lhtita splatnosti,

7.2.2 Zmeény a viceprace, neobsazené v piivodnim rozsahu piredmétu a cené dila a nutné
ke spInéni dila, se fakturuji dle ust. ¢l. 7.2.1 obchodnich podminek. Na tyto viceprace
bude na zakladé vyzvy objednatele zpracovana zhotovitelem samostatna cenova
nabidka, ktera bude po dokonéeni praci fakturovana samostatnym dokladem (fakturou,
kterd bude spliiovat naleZitosti uvedené v téchto podminkach). Bez piedchozi pisemné
dohody s objednatelem o rozsahu vicepraci nema zhotovitel pravo na jejich zaplaceni.

7.2.3 Faktury budou doruéeny na adresu sidla objednatele uvedenou v zahlavi smlouvy
o dilo ve 3 (tiech) stejnopisech a musi splitovat nalezitosti stanovené zakonem (zdkon
¢.235/2004 Sb. o dani z piidané hodnoty v platném znéni)

» oznaceni faktury a jeji ¢islo

» nazev a sidlo zhotovitele

» nazev a sidlo objednatele

» bankovni spojeni zhotovitele a objednatele

» IC a DIC zhotovitele a objednatele

» piedmét smlouvy (nazev stavby a dil¢iho plnéni)

» cenu dila, fakturovanou ¢astku bez DPH a
- vpiipadé, ze dilo patii do rezimu pienesené danoveé
povinnosti dle § 92a zakona ¢. 235/2004 Sb., zakon o DPH,
vplatném znéni, bude faktura vystavena s piislunymi
ustanoveni zdkona o DPH (sazba DPH, text: , Fakturované
zdanitelné plnéni podléha rezimu pirenesené dariové povinnosti
dle odst. a) zakona o DPH ¢. 235/2004 Sb. v platném znéni.
ysi dané je povinen doplnil a priznat pldtce, pro kterého je
plnéni uskutecnéno*)
- vpripadé, ze dilo nepatii do rezimu pienesené dafiové
povinnosti dle § 92a zakona ¢. 235/2004 Sb., zdkon o DPH,
vplatném  znéni, bude faktura vystavena v souladu
s piislusnymi ustanoveni zakona o DPH (¢astka DPH, cena
véeiné DPH)
datum zdanitelného plnéni, datum vystaveni a datum splatnosti
razitko a podpis zhotovitele
v piipadé projektu hrazeném z dotaci musi byt na vSech
dokladech uveden nazev a ¢islo projektu tj. nazev a reg.c.
projektu dle smlouvy o poskytnuti dotace

Y VYV

7.2.4 Zhotoviteli nebude objednatelem poskytovana zaloha na zaplaceni ceny dila.
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7.3 Diléi faktury
7.3.1 Zhotovitel je oprdvnén vystavovat mési¢ni faktury za prace provedené v daném
mésici nejpozdéji k desatému dni ndsledujiciho mésice. Dil¢i fakturu je zhotovitel
opravnén vystavit pouze na zakladé soupisu provedenych praci odsouhlaseného TDS za
piisluiné obdobi. Tento soupis provedenych praci za fakturované obdobi je nedilnou
soucasti dil¢i faktury.

7.3.2 Objednatel je opravnén docasné neproplatit jednotlivé diléi faktury v jednotlivych
meésicich az do vyse 40% z fakturované ¢astky.

7.4 Koneéné vyhactovani
7.4.1 Zhotovitel vystavi konetné vyuctovani — kone¢nou fakturu do 15 kalendérnich
dnt od ukonéeni piejimaciho fizeni tj. nejpozdg&ji do terminu uvedeného ve smlouvé
o dilo, kdy musi byt jiz podepsan protokol o piedani a pievzeti dila a pisemné
potvrzeni o odstranéni viech vad. V této fakture budou zGétovany piedchozi platby.

8. ODSTOUPENI OD SMLOUVY ZE STRANY OBJEDNATELE

8.1 Vyzva k napravé
8.1.1 Jestlize zhotovitel nesplni nékterou povinnost podle smlouvy o dilo, muze
objednatel pisemnym oznamenim vyzvat zhotovitele, aby opomenuti napravil ve
stanovené [huté.

8.2 Odstoupeni ze strany objednatele

8.2.1 Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy o dilo, jestlize:

a) zhotovitel nesplni vyzvu k napravé

b) zhotovitel opusti stavbu nebo nepokracuje v konani svych povinnosti podle
smlouvy o dilo,

¢) zhotovitel zada celou stavbu jako subdodavku nebo postoupi zakazku bez
pozadovaného souhlasu,

d) bylo proti zhotoviteli zahdjeno insolvenéni fizeni, piijal rozhodnuti o vstupu
do likvidace, neni schopen plnit své penéZité zavazky, je ve stavu hroziciho
tipadku nebo pokud dojde k jakémukoliv kroku nebo udalosti, které by mély
(podle aplikovatelného prava) podobny efekt jako kterykoli z uvedenych
krokt nebo udalosti.

8.2.2 Nastane-li kterakoli z téchto udalosti nebo okolnosti, mize objednatel odstoupit
od smlouvy o dilo a vypovédét zhotovitele z jiZ pfedaného stavenisté. Smlouva o dilo
zanika (pozbyva platnosti) dnem, ve kterém bylo oznameni o odstoupeni od smlouvy
doruteno druhé strang. Strany se mohou dohodnout na tom, ze zhotovitel dokondéi
rozpracované dil¢i plnéni.

8.2.3 Rozhodnutim objednatele odstoupit od smlouvy o dilo zanikaji vSechna prava a
povinnosti ze smlouvy s vyjimkou narokii na nahradu skody.
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8.2.4 Zhotovitel poté opusti stavenisté a preda zastupci objednatele nebo technickému
dozoru stavby veskery piedany material a dokladovou ¢ést.

8.3 Platba po odstoupeni
8.3.1 Poté, co doslo k odstoupeni od Smlouvy o dilo, mize objednatel odmitnout dalsi
platby zhotoviteli, dokud nejsou presné stanoveny ceny provedenych praci, jejich
dokon&eni a odstranéni viech vad, 3kody zptisobené zpozdénim pii dokonceni (doslo-li
k nému) a viechny dal3i naklady zptisobené objednateli.

| 9. PRERUSENI PRACI NEBO ODSTOUPENI OD SMLOUVY ZE
STRANY ZHOTOVITELE

9.1 Odstoupeni ze strany zhotovitele
9.1.1 Zhotovitel je opravnén k odstoupeni od smlouvy o dilo, jestlize zhotovitel
neobdrzi fakturovanou splatnou ¢astku do 60 dnii po uplynuti Ihuity splatnosi.

9.1.2 Odstoupenim od smlouvy se zhotovitel nezbavuje povinnosti piijmout takova
opatieni, aby objednateli nevznikla skoda. Zhotovitel je povinen dokoncit ty prace,
&i jinou jmu a zpracovat soupis takto provedenych praci a dale soupis t€ch praci, které
je poticba provést pro dokongeni celého dila. Blizsi podminky takové povinnosti
zhotovitele upravi smlouva o dilo.

10. RIZIKO A ODPOVEDNOST ZA SKODU

10.1 Nahrada §kod
10.1.1 Zhotovitel je povinen zajistit, aby objednateli nevznikla $koda. Pokud objednateli
vznikne skoda neplnénim povinnosti zhotovitele nebo jinou zhotovitelovou Cinnosti
piip. nedinnosti ¢ poruSovanim pravnich predpisti a podminek poskytovatelii dotace,
nahradi zhotovitel objednateli $kodu a téz usly zisk.

10.1.2 Zhotovitel plné odpovida éZ za $kodu vzniklou objednateli Cinnosti
subdodavatelti zhotovitele.

10.2 Péce zhotovitele o stavbu
10.2.1 Zhotovitel nese veskerou odpovédnost za pééi o stavbu od data zahdjeni praci az
do doby, kdy odpovédnost za dilo piejde na objednatele.

10.3 Vys8i moc a exkulpace

10.3.1 Ohledn& vlivu zasahu vy$3i moci na plnéni povinnosti vyplyvajicich ze
smlouvy o dilo plati ust. § 374 zdk. ¢. 513/1991 Sb., obchodni zikonik v platném znéni

11. POJISTENI

11.1 Vieobeené pozadavky na pojisténi

Strana 15



11.1.1  Zhotovitel nese veskerou odpovédnost (obecnd odpovédnost i zvlastni
odpovédnost) za piipadné poskozeni a zniceni materiali, zafizeni, mechanismi a
pomucek, Skody zptisobené objednateli, jakoz i za dilo nebo jeho ¢ast po dobu plnéni
smlouvy o dilo.

11.1.2 Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pojistén po celou dobu plnéni smlouvy o dilo,
nejméné vsak na castku uréenou v zadavaci dokumentaci nebo ve vyzvé k podani
nabidky.

11.1.3 Pojisténi musi zahrnovat zejména skute¢nosti a udalosti jmenované v ¢l. 11.1.1,

12. SANKCE

12.1 Nedodrzeni terminu dokondeni dila a jednotlivych etap
12.1.1 Objednatel ma pravo pii nedodrzeni terminu dokonéeni dila &i kazdé jednotlivé
etapy, které jsou je uvedeny ve smlouvé o dilo, na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi
20.000,- K& za kazdy den prodleni, pokud neni ve smlouvé o dilo dohodnuto jinak.

12.1.2 V piipadé, Zze zhotovitel nepieda objednateli fadné a véas dokonéené dilo a
nasledkem bude nesplnéni podminek dotaéniho programu, coz bude mit za nasledek
neposkytnuti dotace ¢i jeji kraceni, piipadné povinnost objednatele vratit jiZ
poskytnutou dotaci nebo jeji ¢ast, vznika objednateli narok na uplatnéni takto vzniklé
Skody na zhotoviteli véetné vsech piipadnych penalizaci a pokut.

12.2 Nedodrzeni terminu odstraiiovani pi‘ejimacich vad
12.2.1 Objednatel ma pravo pii nedodrzeni terminu odstranéni vad zjisténych pii
piedavacim fizeni, ktery je uveden v protokolu o piedani a pevzeti dila, na zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 5.000,- K¢ za kazdou neodstranénou vadu a kazdy den prodlen.

12.3 Nedodrzeni terminu odstranéni zaruénich vad
12.3.1 Objednatel ma pravo pii nedodrZeni terminu odstranéni zaruénich vad na
zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 5.000,- K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

12.3.2 Pokud odstrainovani reklamovanych vad bude provadéno jinym subjektem nez
zhotovitelem, zhotovitel se nezbavuje povinnosti uhradit vySe uvedenou sankci
objednateli.

12.3.3 Pro vypocet vySe smluvni pokuty je rozhodny den uvedeny v potvrzeni
odstranéni reklamované vady.

12.4 NedodrZeni terminu zahajeni praci na stavbhé
12.4.1 Objednatel ma pravo pii nedodrZeni terminu zahéjeni stavebnich praci na stavbé
dle ¢l. 3.2.1 obchodnich podminek, na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 5.000,- K& za

kazdy den prodleni.

12.5 Nesplnéni povinnosti prizvat zistupce objednatele pi‘ed zakrytim konstrukei
12.5.1 Objednatel méa pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 10.000,- K& za
nesplnéni  povinnosti  pfizvat zastupce objednatele a TDS k ¢astem stavby
(konstrukcim), které budou trvale zakryty nebo se stanou trvale nepiistupnymi.
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12.6 Neuhrazeni faktury ve lhiité splatnosti
12.6.1 Zhotovitel ma pravo na zaplaceni troku z prodleni objednatelem ve vysi 0,05%
z fakturované Castky, kterd nebyla uhrazena ve stanovené [hii& splatnosti.

12.7 Ostatni sankce
12.7.1 Objednatel ma pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 5.000,- K& za kazdé
nesplnéni povinnosti vést stavebni denik v souladu se smlouvou.

12.7.2 Objednatel ma pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve vvii 5.000.- K& za kazdé
)] y ;
poruseni bezpecnostnich predpisi.

12.7.3 Objednatel mé préavo na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 10.000,- K& za kazdé
nesplnéni povinnosti provadét &isténi piistupovych komunikaci v okoli stavby. Tato
sankce se tyka pouze toho znelisténi, které vzniklo v souvislosti s plngnim smlouvy o
dilo.

12.7.4 Objednatel mé pravo zapocist vysi uplatnénych sankei viiéi plnéni
fakturovanému zhotovitelem v koneéné faktuie.

12.7.5 Objednatel ma prévo na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 10.000,- K& za kazdé
nesplnéni povinnosti stanovené t&mito obchodnimi podminkami nebo smlouvou o dilo.

12.7.6 Objednatel ma pravo na zaplaceni aroku z prodleni penézitého zavazku, s jehoz
plnénim je zhotovitel v prodleni, ve vysi 0,1% z dluzné &4stky za kazdy i zapocaty den,
v némz prodleni zhotovitele trva.

12.8 Vztah k nahradé $kody
12.8.1 Vznikem povinnosti zaplatit smluvni pokutu nebo jejim zaplacenim neni dotéen
ani omezen narok opravnéné smluvni strany na ndhradu skody a smluvni pokuta se na
nahradu skody nezapocitava.

13. DORUCOVANI A VZAJEMNY STYK

13.1 Vsechna ozndmeni a vyzvy vyplyvajici z t&chto obchodnich podminek nebo
smlouvy o dilo budou vzdy poddvana pisemné a budou dorugena bud’ osobné do
podatelny objednatele, zasilkou s dodejkou do vlastnich rukou jen adresatovi, nebo
datovou zpravou, stranam smlouvy o dilo na jejich piislunou adresu sidla uvedenou v
zéhlavi smlouvy o dilo. Mé-li byt doru¢ovano prostiednictvim datové schranky, strany
smlouvy o dilo uvedou ID jejich datovych schranek v zéhlavi této smlouvy.

13.2 Jakékoli ozndmeni ¢i vyzva, které maji byt podle téchto obchodnich podminek
nebo smlouvy o dilo doruceny, se budou povazovat za dorutené jejich prevzetim
adresatem nebo odmitnutim prevzeti nebo patym pracovnim dnem ulozeni pisemnosti
na poste, a to podle toho, ktera ze skute¢nosti nastane dfive.

13.3 Pisemnost se povazuje za dorucenou i v piipadg, Ze se jiz druha smluvni strana na
adrese uvedené v zéhlavi smlouvy o dilo nezdrzuje nebo pokud zménila sidlo, ale druhé
smluvni strané tuto zménu pisemné neoznamila.

TYTO OBCHODNi PODMINKY JSOU NEDILNOU SOUCASTI SMLOUVY O DILO.
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Piiloha &. 2

Harmonogram

de Dne Géinnosti

Pripravna faze

DRS — predlozeni k akeeptaci X + 2 mésice

DRS — predani akceptované dokumentace X + 3 mésice
Vystavba

Pokladka vyhiivani travnaté plochy 3.6.2013-5.7.2013

Instalace umélého osvétleni 1.8.2013 - 18.10.2013
Dokumentace
skuteéného X + 16 mésich

provedeni dila

Vydani
kolaudac¢niho
souhlasu pro celou

X+ 16 mésicii

Budovu

Den prevzeti
Budovy

X+ 16 mésica

#X - den G&innosti Smlouvy, kterym je den podpisu obéma smluvnimi stranami
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Priloha ¢. 3

Projektova dokumentace

Pfiloha je piiloZend na samostatném CD ¢&. 1, které je nedilnou souédsti této Smlouvy.
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Priloha ¢. 4
Opravnéné osoby
Opravnéné osoby Objednatele:

Ve vécech smluvnich: Ing. Eva Sartnerova, vedouci odboru rozvoje mésta

Adresa: Magistral mésta Usti nad Labem, Velka Hradebni 2336/8, 401 00 Usti nad
Labem

E-mail: eva.sartnerova@mag-ul.cz

Telefon: +420 475 271 764

Ve vécech technickych: Mgy, Vit Zika

Adresa: Magistrat mésta Usti nad Labem, Velka Hradebni 2336/8, 401 00 Usti nad
Labem

E-mail: vit.zika@mag-ul.cz

Teleton: +420 475271 1834

Opravnéné osoby Poskytovatele:

Ve vécech smluvnich:

Jméno: Miroslav Stybr, jednatel

Adresa: Na Vratku 1245/25, 434 01 Most
E-mail: info@magq.cz

Telefon: +420 471 687 068

Ve viécech technickych:

Jméno: Miroslav Stybr, jednatel

Adresa: Na Vratku 1245/25, 434 01 Most
E-mail: info@mq.cz

Telefon: +420 471 687 068

Jméno: ing.Milan Karfik

Adresa: Na Vratku 1245/25, 434 01 Most
E-mail: milan.karfik@mq.cz

Telefon: +420 474 68 72 73
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Jméno:
Adresa;

E-mail:

Telefon:

Jméno:
Adresa;

E-mail:

Telefon:

ing.Daniel Karfik

Na Vréatku 1245/25, 434 01 Most
d.karfik@mq.cz

+420 474 68 72 73

Pavel Novak
Na Vratku 1245/25, 434 01 Most
p.novak@mq.cz

+420 474 68 72 73
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A.

Priloha ¢. 5

Subdodavatelé

obchodni firma

MESS GEO s.r.0.

sidlo

Hasiéska 111, 434 01 Most - Vtelno

pravni forma

spole¢nost s ru¢enim omezenym

identifikaéni éislo

28698193

vymezeni ¢asti plnéni VZ

A

zemémericské prace

B.

obchodni firma

Ing. Ladislav Hovorka

sidlo

Budovateli 2929, 434 01 Most

pravni forma

fyzicka osoba

identifikacni ¢islo

12061387

vymezeni ¢asti plnéni VZ

vedeni realizace stavby
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Priloha ¢. 6

Vzor protokolu o prevzeti Budovy

PROTOKOL O PREVZETI BUDOVY

(,,Protokol™)

sepsany nize uvedeného dne, mésice a roku mezi stranami

Statutarni mésto Usti nad Labem

se sidlem Magistratu mésta, Velka Hradebni 2336/8, PSC 401 00, Usti nad Labem

IC: 00081531
zastoupena / jednajici:

(dale jen ,,Objednatel”)

se sidlem:

IC: 8. DIC: i

spolecnost zapsana v obchodnim rejstifku vedeném soudemv |

oddil _ ,vlozka
zastoupena / jednajici: _ ,

(dale jen ,,Zhotovitel™)

Tento Protokol je sestavovéan v souladu s ¢l. 18 Smlouvy o provedeni stavebnich tiprav Fotbalového

stadionu uzaviené dne ........... mezi Statutarnim méstem Usti nad Labem a ..........ccc.ovevvevverennnne, (dale
jen ,,.Smlouva®).
Slova s velkymi poc¢ate¢nimi pismeny maji shodny vyznam, jako je uvedeno ve Smlouvé.
Datum zahajeni zavéreénych kontrol:
Datum ukonceni zavérecnych kontrol:
Misto stavby: Usti nad L.abem, ulice: , ha pozemcich parc. ¢.:
Uzemni rozhodnuti:
Vydal: Dne: Cislo jednaci: Nabyti pravni Plati do:

moci
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Stavebni povoleni:

Vydal: Dne: Cislo jednact: Nabyti pravni Plati do:
moci
Kolaudacni souhlas:
Vydal: Dne: Cislo jednaci:

Architekt/projektant:
Generalni dodavatel:
Odpovédny vedouci stavby:
TDI Poskytovatele:

Dozor Objednatele:
Zhotovitel:

Objednatel:

Datum skutecného zahajeni stavebnich praci:

Datum ukonéeni dle Smlouvy:

Datum skuteéného ukonéeni stavebnich praci:
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Koneény termin vyklizeni stavenidté (pokud neni provedeno):

Popis Budovy:

Rozdéleni do stavebnich objektii (€ jinak oznacenych &asti):

Soupis Projektové dokumentace, Zménovych piikazii, SV: v piiloze
Zapisy ze zavéreénych kontrol a zkousek: v pfiloze
Soubor piedavanych dokladi a dokumentace: v piiloze

Soupis vad a nedod@lkii nebréanicich fadnému a plnohodnotnému uzivani, véetné termini jejich
odstranéni: v piiloze

Prohlageni Zhotovitele dle odst. 18.4.1 Smlouvy: v pfiloze

Ostatni:

Soupis piiloh, které jsou souéasti tohoto Protokolu:
1. Uzemni rozhodnuti
2. Stavebni povoleni

3. Kolaudacni souhlasy

Zavéredna vyjadieni acastniki:

Vyjadieni Objednatele:

Vyjadieni Zhotovitele:

Zhotovitel podpisem tohoto Protokolu prohlasuje, ze Budova véetné vSech jejich casti, stejné jako
Vystavba, byly provedeny plné a beze zbytku v souladu se Smlouvou ve. jeji ch dodatkii.

Objednatel a Zhotovitel timto konstatuji, Ze Budova spliiuje podminky dohodnuté ve Sm louve a proto
podepsaly k nize uvedenému dni tento Protokol.
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Objednatel Zhotovitel

V Praze dne . . A% dne .

Statutiarni mésto Usti nad Labem
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Priloha ¢. 7

Alkeeptacni procedura dokumentii

Zhotovitel se zavazuje pribézné konzultovat vypracovani dokumentu s Objednatelem.
Objednatel se zavazuje pii pribéznych konzultacich Zhotoviteli poskytovat veskerou potiebnou
soucinnost a bez prodleni se relevantné a véené vyjadiovat k prabéznym vystupim Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje predat prvni verzi dokumentu v pisemne a elektronicke podobé
Objednateli k akceptaci v dohodnutém terminu.

Objednatel se zavazuje vznést vedkeré své vyhrady nebo pripominky k prvni verzi dokumentu
predlozené dle odst. 2 této Piilohy do patnacti (15) dni od jejiho doruceni. Nevznese-li
Objednatel ve stanovené [hiité k prvni verzi dokumentu zadné vyhrady ani piipominky, povazuji
smluvni strany uplynutim této Ihity dokument ve znénf jeho prvai veize za fadn¢ akceptovany a
pro smluvni strany zavazny.

Vznese-li Objednatel ve stanovené Ihiité své vyhrady nebo pripominky k prvni verzi dokumentu
dle odst. 3 této Piilohy, zavazuje se Zhotovitel ve Ihité patnacti (15) dnii od jejich doruceni
provést veskeré potiebné tpravy dokumentu dle vyhrad a piipominek Objednatele a takto
upraveny dokument predat v pisemné a elektronické podobé jako jeji druhou verzi Objednateli
k akceptaci.

Objednatel se zavazuje vznést veskeré své vyhrady nebo piipominky k druhé verzi dokumentu
predlozené dle odst. 4 této Prilohy do patndcti (15) dnii od jejiho doruceni. Nevznese-li
Objednatel ve stanovené Ihité k druhé verzi dokumentu Zzadné vyhrady ani piipominky,
povazuji smluvni strany uplynutim této lhity dokument ve néni jeji druhé verze za fadné
akceptovany a pro smluvni strany zavazny. K vyhradam nebo piipominkam, které Objednatel
mohl a mél vznést jiz k prvni verzi dokumentu, ale neuéinil tak, se nepiihlizi.

Vznese-li Objednatel ve stanovené lhit¢ své vyhrady nebo piipominky k druhé verzi
dokumentu dle odst. 5 této Prilohy, zavazuji se smluvni strany nejpozdgji do péti (5) pracovnich
dnit od vyzvy kterékoliv smluvni strany zahjit spoletné jednani za ucelem odstranéni
vedkerych vzajemnych rozporii a akceptace dokumentu.

Smluvni strany se zavazuji po akceptaci dokumentu dle odst. 3, odst. 5 nebo odst. 6 této Prilohy
potvrdit toto preddni a prevzeti sepsanim pisemného akceptacéniho protokolu dokumentu, a to
nejpozdéji do tii (3) dni od akeeptace dokumentu.
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Piiloha ¢. 8

Vzor protokolu o provedeném odstranéni vad

PROTOKOL O PROVEDENEM ODSTRANENI VAD

(,.Protokol*)

sepsany nize uvedeného dne, mésice a roku mezi stranami

Statutarni mésto Usti nad Labem

se sidlem Magistratu mésta, Velka Hradebni 2336/8, PSC 401 00, Usti nad Labem

IC: 00081531
zastoupena / jednajici:

(dale jen ,Objednatel*)

se sidlem:

IC: [, DIC:
spolecnost zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném soudemv |

oddil , vlozka
zastoupena / jednajici: |

(dale jen ,,Zhotovitel*)

odepisuji opravnéné fyzické osoby ve smyslu Smlouvy, ke kieré se protokol vziahu e, dale pripadné
(poder /s J. ) ;

dalsi odivodnéni iicasinici)

Oznaceni Soupisu vad, ke kterému se Protokol vztahuje:

Cislo soupisu: ze dne:
Pofadové Plinované | Skutetné
2 ofgdey araan oy Poznamka - Pozndmka -
Podlazi ¢islo Popis vady datum datum Objednatel Zhotovitel
<
Vady odstranéni | odstranéni !

Pozn.: Udaje v tabulce budou vypInény v souladu s piislusnym Soupisem vad
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Objednatel Zhotovitel

V Praze dne . . A% dne .

Statutarni mésto Usti nad Labem
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fodl i

o

10,
([
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Piiloha & 9

Soubor piredavanych dokladii a dokumentace

Zhotovitelem potvrzena kompletni dokumentace skuteéného provedeni dila dle ¢l.... této Smlouvy
Dokumentace Zhotovitele dle ¢l.... této Smlouvy

Kniha kontrol a zkousek - ve dvojim vyhotoveni (bude obsahovat doklady o provedeni veskerych
zkousek, atestii a revizi k prokazani predepsané kvality a parametri dokonc¢eného dila a o
komplexnim vyzkouseni viech prvki a zafizeni, ve kterych se nebudou vyskytovat zavady, piip.
bude prilozen doklad o jejich odstranéni, sefazené vzestupné dle ocislovani

Zarueni listy v jednom vyhotoveni se seznamem.

Doklady o pouzitych materialech (atesty, prohlaseni o shodé, certifikaty apod.)

Protokoly o zpétném piedani dotéenych inzenyrskych siti jejich spraveim, provozovatelim nebo
vlastnikim.

Névody k obsluze viech zafizeni a prvk( mimo vybrana zatizeni

Provozni rady a predpisy v ¢eském jazyce na vybrana zarizeni s podrobnou textovou a grafickou
¢asti zpracované tak, aby byly podkladem pro spolehlivou a bezpe¢nou obsluhu zaiizeni;
Pozadavky na drzbu a provoz;

Doklady o likvidaci odpada

Doklady o ulozeni vykopového materialu

Doklady o predani vybudovanych inzenyrskych siti spravetim, provozovateliim

Originaly stavebnich a montaznich deniku

Atesty o pozarni odolnosti konstrukei a opravneni tyto konstrukce provadeét

Protokoly o vytyceni stavebnich objekti opravnénou osobou

Kolaudacni souhlas véetné veskerych dokladi

Dalsi dokumenty potiebné k uvedeni Budovy do bezpeéného, spolehlivého a trvalého provozu
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Piiloha & 10

Vykaz vimér

Priloha je priloZzena na samostatném CD &, 2, které je nedilnou souéasti této Smlouvy.
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