

Smlouva o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
zastoupeno
na základě pověření: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Magistrátu města Ústí nad Labem
IČ: 000 81 531
Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických: Bc. Klára Uličná DiS., provozní technik odd. údržby
majetku odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí
nad Labem
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 1125411/0100
(dále jen „Objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. Martin Černý

zastoupená/ý: Martin Černý
se sídlem: Habrovany 59, Habrovany, PSČ 400 02
IČO: 67815146
DIČ: CZ [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na stavební práce v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Občanského zákoníku (dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

I. Preambule

Tato Smlouva je uzavřena mezi Objednatel a Zhotovitelem na základě výběrového řízení pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Demolice lávky pro pěší v Městských sadech**“.

II. Účel Smlouvy

1. Účelem této Smlouvy je realizace Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky a nabídky Zhotovitele, které tvoří přílohu této Smlouvy (dále jen „Zadávací dokumentace“) dostupná na: https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_2.html.
2. Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
 - a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v Zadávací dokumentaci,
 - b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace.
3. Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci výběrového řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

III. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je demolice stavby – stávající lávky pro pěší v parku Městské sady v Ústí nad Labem. Na demolici lávky byla zpracována projektová dokumentace vč. výkazu výměr. (dále jen „**Dílo**“ nebo „**Díla**“).
2. Rozsah a specifikace Díla, zejména jeho věcné, místní a časové vymezení související s poskytováním konkrétních prací je vymezeno v této Smlouvě, v zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci, a ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí této Smlouvy.
3. Na hlavních nosnících z lepeného lamelového dřeva dochází k pokročilé degradaci materiálu, byly zde zastiženy trhliny v materiálu. V dřevě byly zastiženy porosty dřevokazné houby – trámovky plotní (*Gloeophyllum serialis*).
4. Odstranění lávky bude spočívat v provedení přípravných prací, podskružení stávající dřevěné nosné konstrukce, odstranění mostovky včetně příčníků a podélníků, stabilizaci hlavních nosníků proti překlopení a následném dělení hlavních nosníků uprostřed rozpětí a jejich snesení po polovinách pomocí autojeřábu na zem mimo mostní otvor. Konstrukce na zemi budou dále děleny, nakládány a uloženy na skládce. Železobetonová spodní stavba lávky včetně založení na mikropilotách zůstane zachována pro případné budoucí osazení nové nosné konstrukce.
5. V rámci přípravy stavby bude Zhotovitelem zpracován:
 - Povodňový a havarijný plán a bude předložen ke schválení
 - Technologický postup demolice, kterou před zahájením demolice předloží autorovi PD ke schválení
 - Zpracování Projektů zařízení staveniště vč. protipožárních opatření
6. Časové rozmezí:
 - Zábor – 1 měsíc
 - Doba demolice – 1 týden.

7. Vybraný Zhotovitel zajistí v rámci realizace Díla úplnou likvidaci a uložení veškerých odpadů z provedených demolic v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
8. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo spočívající v činnostech blíže specifikovaných v zadávací dokumentaci a v čl. III. této Smlouvy v souladu s výkazem výměr, jenž je nedílnou součástí Smlouvy jako příloha č. 3. Zejména se jedná o tyto činnosti:
 - a) plnění podmínek uzavřené Smlouvy o Dílo a veškerých podmínek stanovených dotčenými orgány státní správy a Objednatelem;
 - b) vypracování podrobného technologického postupu a časového harmonogramu odstraňování staveb a likvidace odpadů, v návaznosti na zpracovanou dokumentaci odstranění stavby při respektování platných závazných právních předpisů, který musí být schválen Objednatelem;
 - c) zajištění všech povolení či úřady vyžadovaných stanovených dokladů a oprávnění nutných k provádění zakázky;
 - d) zajištění informace a dohody se všemi vlastníky dotčených nemovitostí (nemovitých věcí) o provádění prací a jejich omezení v přístupu a zamezení příjezdu při prováděních Díla na nezbytně nutnou dobu;
 - e) povinností Zhotovitele je oznámit zahájení a ukončení zvláštního užívání;
 - f) zřízení staveniště, dopravní značení, zajištění bezpečného přístupu na místo stavby za účelem jejího provádění se zajištěním všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému plnění Díla, uvedení místa do původního stavu po dokončení prací, ostražba a konečné odstranění staveniště;
 - g) udržování okolních komunikací a prostranství v čistém a bezprašném stavu;
 - h) uhrazení veškerých poplatků za případné dočasné zábory ploch, zásahy do veřejné zeleně, dočasné a trvalé skládky a dalších a souvisejících nákladů;
 - i) vytýčení všech podzemních vedení, jejich ochranu při provádění prací a před záhozem jejich kontrolu správcem a jeho souhlasným zápisem do stavebního deníku nebo na samostatném dokladu;
 - j) vedení stavebního deníku podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů;
 - k) průběžný odvoz veškerých odpadů, které vzniknou realizací, zajištění jeho případného dočasného uložení, předání odpadu osobě oprávněné k převzetí dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, provedení závěrečného úklidu stavby a okolních ploch a prostranství;
 - l) odvoz veškerého komunálního odpadu v rámci demolice;
 - m) zajištění bezpečnosti všech osob a zařízení pohybujících se na staveništi a jeho bezprostředním okolí, dodržování bezpečnostních předpisů a zajištění případného dopravního a výstražného značení, nutného k zajištění bezpečí a plynulé činnosti na staveništi;

- n) souhlas Policie ČR DI k navrženému dopravnímu značení;
 - o) splnění všech podmínek v rozhodnutí;
 - p) další činnosti vyplývající z nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdější předpisů;
 - q) případné další práce a činnosti nutné k řádnému a bezvadnému dokončení Díla.
9. Objednatel se za řádné provedení Díla zavazuje zaplatit cenu dle čl. V. této Smlouvy.
10. Provedení Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací včetně provedení všech činností, jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné.
11. Zhotovitele splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a předáním Díla v místě plnění Objednatele.
12. Pro případ nutné dodatečné práce (vícepráce) je třeba písemného odsouhlasení mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Bez tohoto předchozího písemného souhlasu či jiné prokazatelné dohody o vykonání víceprací nesmí Zhotovitel vícepráce provést. Pokud by neschválené vícepráce Zhotovitel provedl, je oprávněn po zadavateli požadovat pouze cenu použitých materiálů, pokud tyto materiály odpovídají běžným standardům takových materiálů. Zadavatel není povinen hradit ty materiály, které nebyly z jakéhokoli hlediska pro provedení Díla účelně a nezbytně vynaloženy a dále není povinen hradit další náklady spojené s provedením neodsouhlasených víceprací (zejména práci a energie).
13. Změny, doplňky nebo rozšíření předmětu Díla při jeho realizaci se řídí ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

IV. Místo a čas plnění Díla

1. Místem plnění této Smlouvy je p.p.č. 721/1 a p.p.č. 724, k. ú. Ústí nad Labem.
2. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 40 dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel je povinen dokončit Dílo nejpozději do 31. srpna 2024.
3. Po skončení stavby bude vyhotoven závěrečný protokol o předání a převzetí stavby. Při předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které Zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s Dílem či jeho provedením.
4. Řádné dokončení Díla je závislé na řádném a včasném splnění součinnosti smluvních stran uvedené v čl. VII této Smlouvy. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím sjednaných součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním předmětu této Smlouvy. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě a prokáže-li Zhotovitel, že ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl Dílo v důsledku prodlení Objednatele dokončit, je možné s výslovným souhlasem Objednatele prodloužit stanovený termín dokončení Díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.
5. Při předání a převzetí Díla bude na základě kontroly provedené Objednatelem ověřeno, zda poskytnuté plnění dle této Smlouvy vedlo k výsledku, ke kterému se smluvní strany zavázaly touto Smlouvou, a to porovnáním skutečného rozsahu a kvality provedených prací na Díle a jejich vlastností s jejich závaznou specifikací uvedenou v této Smlouvě.

V. Cena a platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou

Cena bez DPH (ZD pro 21 % DPH)	261 412,81,- Kč
DPH 21 %	54 896,69,- Kč

Cena celkem včetně DPH 316 309,50,- Kč

(Slovy: „třista šestnáct tisíc třista devět korun padesát haléřů“)

2. Cena za provedení Díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s provedením Díla (zejména odvoz a likvidace odpadů). Nad rámec této ceny nepřísluší Zhotoviteli za provedení prací na Díle žádná jiná odměna.
3. Cena za provedení Díla je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Zhotovitelem a doručeného na adresu Objednatele v listinné či elektronické formě. K ceně bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši. Každá faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOÚ“). Součástí vystavené faktury bude předání zápisů ze stavebního deníku a řádný soupis prací, kterými bylo Dílo provedeno.
4. Objednatel je oprávněn pozastavit 10 % z celkové ceny Díla, v případě, že v zápise o předání a převzetí Díla budou uvedeny výhrady ohledně vad či nedodělků. Uvolnění této částky provede Objednatel do 14 dnů ode dne, kdy oprávněný zástupce Objednatele potvrdí protokol o odstranění vad a nedodělků.
5. Fakturace bude provedena po předání a ukončení Díla na základě konečné faktury, která bude Objednatelem odsouhlasena.
6. V případě, že Zhotovitelem vystavená faktura nebude obsahovat všechny náležitosti dle odst. 3 této Smlouvy nebo nebude splňovat náležitosti daňového dokladu, je Objednatel oprávněn ve lhůtě do deseti pracovních dnů od jejího obdržení fakturu vrátit Zhotoviteli k opravě či doplnění. Lhůta splatnosti ceny za provedené Dílo v takovémto případě počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury Objednateli. Nevrátí-li Objednatel Zhotoviteli fakturu ve lhůtě specifikované v tomto odstavci, má se za to, že k faktuře Objednatel nemá výhrady.
7. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení Objednateli.
8. Zhotovitel není oprávněn požadovat zálohové platby.
9. V případě, že některé ze stran této Smlouvy vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty, zašle tato smluvní strana společně s výzvou k uhrazení pokuty dle této Smlouvy fakturu na částku ve výši smluvní pokuty splňující náležitosti daňového dokladu podle ZDPH a účetního dokladu podle ZOÚ druhé smluvní straně. Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů ode dne doručení faktury smluvní straně povinné k její úhradě.
10. V případě, že některé ze smluvních stran vznikne nárok na náhradu škody, zašle druhé smluvní straně písemné vyúčtování - fakturu s náležitostmi účetního dokladu podle ZDPH a ZOÚ s přesnou výší požadované náhrady, popisem vady popř. jiné události, jíž škoda vznikla a odkazem na konkrétní povinnost druhé smluvní strany, jejíž porušení způsobilo vznik škody. Náhrada škody je splatná do 21 dnů ode dne doručení řádného vyúčtování druhé smluvní straně.
11. Objednatel bude hradit přijatou fakturu pouze bankovním převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této Smlouvy.
12. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ZDPH, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o jeho úhradě příslušnému správci daně.

13. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku proti splatné či nesplatné pohledávce Zhotovitele, a to i částečně, bez ohledu na to, zda pohledávky vznikly na základě této Smlouvy.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění Díla

1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu vyplývajícím z této Smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy, normami a technickými podmínkami, platnými pro provádění Díla. Zhotovitel odpovídá za dodržení veškerých obecně závazných právních předpisů rovněž ze strany všech osob, které se budou fyzicky podílet na provedení Díla, zejména pak za dodržení obecně závazných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. O těchto předpisech v rozsahu relevantním pro provedení Díla je Zhotovitel povinen výše uvedené osoby proškolit.
3. Zhotovitel bude při plnění předmětu této Smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této Smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.
4. Zhotovitel se zavazuje používat stroje, mechanismy a jiné prostředky vhodné pro provedení Díla, tak aby Dílo bylo provedeno v požadované kvalitě a nedocházelo k poškozování zařízení a příslušenství ani jiného majetku.
5. Zhotovitel je povinen po dobu plnění této Smlouvy splňovat veškeré základní kvalifikační předpoklady či obdobné předpoklady nebo podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. V případě, že Zhotovitel přestane splňovat jakýkoliv z těchto předpokladů, je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů tuto skutečnost Objednateli ohlásit s tím, že do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady k opětovnému prokázání splnění těchto předpokladů.
6. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla řídit pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnost pokynů či návrhů daných mu Objednatelem, na rizika vyplývající z Objednatelem požadovaných prací na Díle, pokud neodpovídají obvyklým postupům předmětného plnění či podmínkám bezpečnosti práce, včetně důsledků pro kvalitu a termín poskytnutí příslušných prací na Díle, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení své odborné péče.
7. Zhotovitel provede Dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí škody na předmětu Díla až do jeho předání Objednateli.
8. Demoliční práce, likvidace odpadů a veškeré související činnosti, budou provedeny v souladu s platnými právními předpisy.
9. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a za zabezpečení a řádné označení staveniště při provádění prací.
10. Objednatel se zavazuje odevzdat Zhotoviteli k provedení Díla staveniště, v souladu s podmínkami dokumentu bouracích prací a rozhodnutí stavebního úřadu nejpozději po výzvě Objednatele k zahájení Díla.
11. Objednatel při předání stavby seznámí Zhotovitele se všemi instalacemi, které nesmějí být v průběhu provádění prací poškozeny, pokud nejsou zaznamenány v dokumentu bouracích prací.
12. Součástí předání staveniště bude i ohraničení rozsahu staveniště a identifikace pozemkových parcel, sloužících k manipulaci, které bude k dispozici Zhotoviteli.
13. Povolení k užívání veřejných ploch, pokud je bude Zhotovitel pro provádění prací požadovat, si zajistí Zhotovitel, který rovněž nese poplatky za užívání těchto ploch.

14. O postupu prací je Zhotovitel povinen vést stavební deník, který je uložen na stavbě. Při odevzdání Díla Zhotovitel předá originál stavebního deníku Objednateli.
15. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžně provádění Díla. Pokud zjistí, že Zhotovitel neprovádí Dílo dle povinností, vyplývajících z této Smlouvy, zejména v trvale nekvalitní práci, skluzu prací oproti harmonogramu stavby, je oprávněn žádat Zhotovitele o odstranění zjištěných nedostatků. Zjištěné skutečnosti se zaznamenají do stavebního deníku.
16. K převzetí Díla vyzve Zhotovitel Objednatele nejméně 7 kalendářních dnů předem. O předání a převzetí Díla sepíše smluvní strany zápis, jehož součástí bude i soupis vad a nedodělků včetně termínů jejich odstranění.
17. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech Díla, stanovených projektovou dokumentací a touto Smlouvou a platnými normami.
18. Nedodělkem se rozumějí práce, nedokončené oproti projektové dokumentaci a Smlouvě o Dílo.
19. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 14 dnů od předání a převzetí Díla. Pokud k odstranění vad a nedodělků bude nezbytné použít některá z těchto zařízení, potom je povinen vyklidit staveniště do dvou dnů od jejich odstranění.

VII. Součinnost a komunikace smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace nezbytné pro řádné a včasné plnění svých závazků.
2. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné a včasné plnění jejich závazků, pokud takové skutečnosti již nebyly či neměly být známy druhé smluvní straně.
3. Zhotovitel je oprávněn požadovat součinnost Objednatele, pokud je tato součinnost nezbytná k odstranění překážek na straně Objednatele, které objektivně brání řádnému provedení Díla. V takovém případě lze tuto součinnost požadovat kdykoliv v průběhu plnění této Smlouvy, přičemž však taková součinnost musí být specifikována dostatečně předem.
4. Zhotovitel je povinen spolupracovat s oprávněnou osobou dle čl. XII této Smlouvy, s oprávněnou osobou, která zajišťuje technický dozor a s oprávněnou osobou, která zajišťuje autorský dozor. Zhotovitel je povinen zajistit k součinnosti s technickým dozorem všechny své poddodavatele, dodavatele či další osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.
5. Objednatel bude Zhotoviteli zejména poskytovat potřebnou součinnost při plnění povinností dle čl. VI. této Smlouvy. Objednatel se zavazuje bezdůvodně neodmítnout poskytnutí součinnosti Zhotoviteli dle této Smlouvy.
6. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob dle čl. XII této Smlouvy.
7. Písemnost, která má být dle této Smlouvy doručena druhé smluvní straně, musí být doručena buď osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky, a to vždy alespoň oprávněné osobě dle čl. XII této Smlouvy. V případě, že taková písemnost může mít přímý vliv na účinnost této Smlouvy, musí být doručena buď osobně, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence či datovou schránkou do sídla této smluvní strany zásilkou doručovanou do vlastních rukou, a to vždy osobě oprávněné k zastupování druhé smluvní strany dle zápisu v obchodním rejstříku, resp. na základě obecně závazných právních předpisů.

VIII. Poddodavatelé

1. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na provádění Díla dle této Smlouvy, tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy.
2. Jakákoliv změna poddodavatelského zajištění provedení Díla dle této Smlouvy musí být předem písemně odsouhlasena Objednatelem.
3. Objednatel může kdykoli uložit Zhotoviteli, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který není způsobilý nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Doručením této žádosti Objednatele nebudou změněny termíny dokončení ani cena Díla.
4. Objednatel je oprávněn písemně požádat Zhotovitele, aby odvolal z provádění Díla jakoukoli osobu zaměstnanou a/nebo zajištěnou Zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem, která dle Objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá nebo je nedbalá v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel je povinen provést nezbytná opatření a nahradit takto odvolanou osobu v co nejkratším možném termínu osobou jinou, schválenou Objednatelem.
5. Plnění povinností Zhotovitele stanovených v čl. VI. této Smlouvy je Zhotovitel povinen zabezpečit ve vztahu k poddodavatelům obdobně jako ke svým zaměstnancům nebo jiným svým pracovníkům podílejícím se na provedení Díla. Tím však není dotčena skutečnost, že za veškeré činnosti poddodavatelů, vykonávané v souvislosti s provedením Díla, odpovídá Zhotovitel tak, jako by tyto činnosti vykonával sám.
6. Veškeré žádosti nebo požadavky poddodavatelů na poskytnutí součinnosti Objednatele dle čl. VII této Smlouvy budou Objednateli předávány prostřednictvím Zhotovitele. Objednatel není povinen tuto součinnost poskytnout, bude-li o ni požádán přímo poddodavatelem Zhotovitele.

IX. Náhrada škody a prodlení

1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Za škodu se v tomto smyslu považuje i pokuta či jiná sankce uložená za správní delikt Objednateli v případě, že příčinou uložení takové sankce bylo porušení povinností Zhotovitel dle této Smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany jsou povinny nahradit způsobenou škodu za porušení povinností stanovených platnými právními předpisy, a dále stanovených v této Smlouvě.
2. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku.
3. Každá ze smluvních stran se zavazuje upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících povinnost k náhradě škody.
4. Žádná ze smluvních stran není v prodlení, pokud toto prodlení mělo jednoznačnou a bezprostřední příčinu v prodlení druhé smluvní strany.
5. Zhotovitel není povinen nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného pokynu Objednatele v případě, že na nesprávnost takového pokynu Objednatele upozornil v souladu s čl. VI odst. 6 této Smlouvy.

X. Jakost Díla, záruka, odpovědnost za vady a za škodu, vlastnické právo

1. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu Díla, za správnost a úplnost provedení všech prací na Díle uvedených ve Smlouvě včetně veškerých příloh, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů.
2. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé Dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude bez jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve Smlouvě, neodpovídá účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené Smlouvou, dokumentací, Objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
3. **Záruční lhůta** na provedené Dílo činí **12 měsíců** ode dne jeho protokolárního předání a převzetí.
4. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu Díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět Díla zejména dle Smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů Objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět Díla, jeho části a příslušenství vztahují.
5. Jakákoliv vada na Díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude Objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně Zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se Objednatel se Zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li Zhotovitel vady Díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může Objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny Díla nebo po předchozím vyrozumění Zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady Zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných Objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu Objednatele.
6. V případě opravy nebo výměny vadných částí Díla se záruční doba Díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být Dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v omezeném rozsahu.
7. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami Díla.
9. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na Díle či majetku Objednatele jakož i třetích osob způsobené Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této Smlouvy.
10. Případné nároky z nedodržení povinností Zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku této Smlouvy Objednatel uplatní zejména při předání a převzetí Díla. Tím však není dotčeno právo Objednatele uplatnit tyto své nároky později, pokud Objednatel prokáže, že je objektivně nemohl uplatnit již v rámci předání a převzetí Díla.
11. Vlastníkem Díla po celou dobu trvání této Smlouvy je Objednatel. Nebezpečí škody při provádění Díla nese Zhotovitel a to doby řádného předání Díla Objednateli.
12. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.

XIII. Platnost a účinnost Smlouvy, zánik Smlouvy

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu osobami oprávněnými zastupovat smluvní strany a nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.
2. Tato Smlouva zaniká řádným splněním sjednaných závazků dle této Smlouvy nebo za podmínek stanovených v následujících odstavcích tohoto článku.
3. Tuto Smlouvu lze zrušit:
 - a) dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek;
 - b) odstoupením od Smlouvy v případech uvedených v zákoně nebo v této Smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že:
 - a) Zhotovitel nezačne provádění Díla v termínu, v němž mělo dojít k započatí provádění Díla;
 - b) Zhotovitel je v prodlení s prováděním Díla v úplném rozsahu dle Smlouvy po dobu delší než 5 dnů a nezjedná nápravu ani do 2 dnů od doručení písemného oznámení Objednatele o takovém prodlení;
 - c) Zhotovitel plní závazek založený touto Smlouvou v rozporu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky nebo v přímém rozporu s pokyny Objednatele či platnými předpisy, normami a rozhodnutími příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění závazku založeného touto Smlouvou dodržovat.
5. Objednatel je oprávněn okamžitě odstoupit od Smlouvy bez předchozího oznámení Zhotoviteli nebo výzvy k sjednání nápravy v přiměřené lhůtě:
 - a) bude-li soudem na majetek Zhotovitele prohlášen úpadek;
 - b) vstoupí-li Zhotovitel do likvidace;
 - c) pozbude-li Zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou;
 - d) poruší-li Zhotovitel povinnosti stanovené v čl. VI odst. 5 a v čl. XI této Smlouvy, přičemž toto porušení bude trvat déle, než 10 dnů.
6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Objednatel je v prodlení s placením peněžitých částek Zhotoviteli dle této Smlouvy a toto prodlení trvá po dobu delší než 15 dnů a nezjedná nápravu ani do 15 dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodlení.
7. Veškerá porušení povinností Zhotovitele, která mohou mít za následek odstoupení od této Smlouvy ze strany Objednatele, se bez dalšího považují za závažné pochybení při plnění smluvního vztahu.
8. Předčasné ukončení Smlouvy nemá vliv na ta práva a povinnosti smluvních stran, u nichž z jejich povahy či kontextu této Smlouvy vyplývá, že mají zůstat v účinnosti i po dni ukončení účinnosti Smlouvy nebo mají vzniknout ke dni ukončení účinnosti Smlouvy.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy vzniklé z této Smlouvy a touto Smlouvou blíže neupravené se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem.
2. Výrazům, které nejsou v této Smlouvě výslovně definovány, je třeba připisovat stejný význam, jako je jim připisován jejími přílohami.
3. V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními této Smlouvy se uplatní pro jejich výklad obecná interpretační pravidla.

4. Pokud tato Smlouva neupravuje příslušná práva a povinnosti smluvních stran, pak jsou smluvní strany povinny respektovat znění Občanského zákoníku.
5. Dojde-li za dobu účinnosti této Smlouvy ke zrušení právního předpisu a jeho nahrazení novým právním předpisem věcně se dotýkajícím předmětu plnění dle této Smlouvy a bude-li mít tato změna podstatný dopad na podmínky plnění této Smlouvy, zavazují se smluvní strany zahájit jednání o uzavření dodatku, jehož předmětem bude úprava vzájemných smluvních vztahů tak, aby byl v maximální možné míře zachován předmět, účel a obsah této Smlouvy a aby bylo vyhověno podmínkám stanoveným navazující normou dle tohoto odstavce. V rámci tohoto jednání nebude Zhotovitel vznášet požadavky na navýšení Ceny za provedení Díla s výjimkou případů, kdy takové navýšení bude objektivně a prokazatelně nezbytné k zachování předmětu, účelu a obsahu této Smlouvy. I v takovém případě však Zhotoviteli nevzniká bez dalšího nárok na sjednání navýšení jakékoli položky ceny za provedení Díla.
6. Veškeré spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Objednatel, jako orgán územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této Smlouvě, včetně jejích příloh, není označován za obchodní tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že:
 - a) Statutární město Ústí nad Labem je oprávněno, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této Smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této Smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných písemnostech),
 - b) veškeré údaje uvedené v této Smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a zveřejněním.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění této Smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, bude splněna ze strany Objednatele.
9. Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných smluvními stranami. Dodatky nabývají platnosti v den, kdy byly podepsány oběma smluvními stranami a účinnosti v den, kdy byly zveřejněny v registru smluv.
10. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy a je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.
11. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - Seznam poddodavatelů (*pokud jsou*)
 - Cenová nabídka Zhotovitele (Krycí list nabídky)
 - Výkaz výměr


Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne 29. 5. 2024


V Ústí nad Labem dne 15.05.2024

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Ing. Dalibor Dařílek
vedoucí odboru dopravy a majetku,
Magistrátu města Ústí nad Labem



Martin Černý
jednatel

	Jméno a příjmení	funkce	odbor	datum	podpis
Zpracovatel					
Vedoucí odboru					
Správce rozpočtu					
Právně posoudil					
Projednáno					
Č. usnesení RM/ZM	VZMR nepodléhá schválení RM		dne		
Č. smlouvy v RS			dne		
Odkaz na profil zadavatele	https://zakazky.usti-nad-labem.cz/contract_display_1795.html				

Příloha č. 1 – seznam poddodavatelů

Zhotovitel nemá v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky jednomu či více poddodavatelům.



Firma:

Rekapitulace ceny

Stavba: 23_190 - Demolice lávky pro pěší v Městských sadech

Celková cena bez DPH: 261 412,81
Celková cena s DPH: 316 309,50

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO	Demolice lávky	261 412,81	54 896,69	316 309,50

Stavba:		23_190 Demolice lávky pro pěší v Městských sadech		Firma:		SO		261 412,81	
Rožpočet:		SO Demolice lávky							
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava	
						Jednotková	Celkem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		0	Všeobecné konstrukce a práce					57 477,39	
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU konstrukční dřevo (17 02 01) - lávka z pol. 966174: 15.64*0.70 = 10,948 [A] Celkové množství = 10,948 zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	10,948	55,00	602,14	OTSKP ~ 2023	
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU odpad rostlinných pletiv (02 01 03) - z profezu stromů z pol. 11241: 6*0.05 = 0,300 [A] Celkové množství = 0,300 zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	0,300	55,00	16,50	OTSKP ~ 2023	
3	014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina a kamení (17 05 04) - vyrovnávací vrstva ŠP z pol. 12273: 5.72*2.0 = 11,440 [A] Celkové množství = 11,440 zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	11,440	110,00	1 258,40	OTSKP ~ 2023	
4	014102	4	POPLATKY ZA SKLÁDKU geotextilie (17 09 04) - separační vrstva pod založení nosné skruže z pol. 97817R 46.66*0.8*0.001 = 0,037 [A] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	0,037	550,00	20,35	OTSKP ~ 2023	
5	014212		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE uvedení dotčených ploch do původního stavu, předpokládaný rozsah - čerpání na základě skutečnosti předpoklad: 100,0*0,1*2,0 = 20,000 [A] Celkové množství = 20,000 zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemníku)	T	20,000	414,00	8 280,00	OTSKP ~ 2023	
6	02940	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Povodňový a havarijný plán stavby. Vypracování v souladu se zák. č. 254/2001 Sb., 240/2000 Sb., 239/2000 Sb., metodickým pokynem MŽP k zajištění HPPPO (Věstník MŽP částka 12/2011), TNV 75 2931, vyhláškou 450/2005 Sb., NV č. 401/2015 Sb., ČSN 73 3415 a dalšími souvisejícími předpisy. Zajištění zhotovitel stavby. zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi	KPL	1,000	5 500,00	5 500,00	OTSKP ~ 2023	
7	02940	2	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Technologický postup demolice - podrobný návrh a upřesnění postupu a technologie provádění prací v závislosti na technologických možnostech a zvyklostech zhotovitele. Vč. předložení autorovi DBP ke schválení. zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi	KPL	1,000	5 500,00	5 500,00	OTSKP ~ 2023	
8	03100		ZARÍZENÍ STAVENIŠTE - ZRÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ zahrnuje objednatelům povolené náklady na porizování (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení: Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu (buňky, WC, dovoz vody, elektrocentrála, pronájem pozemku, případně dočasné zpevnění ploch, uvedení dotčených ploch do původního stavu), vč. oplocení celého obvodu staveniště délky cca 140 m, včetně zajištění potřebných povolení a rozhodnutí. Součástí je rovněž projekt zařízení staveniště včetně návrhu protipožárních opatření v prostoru ZS. Předpokládaná doba max. 30 dnů	KPL	1,000	1 100,00	1 100,00	OTSKP ~ 2023	
9	03630		DOPRAVNÍ ZARÍZENÍ - AUTOJEŘÁBY zahrnuje objednatelům povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele: Nasazení autojeřábu během snášení hlavních nosníků lávky. Autojeřáb odpovídající nosnosti (předpoklad do 20 t). Předpokládaná doba nasazení autojeřábu 20 hod, vč. dopravy na místo a zpět.	KPL	1,000	27 500,00	27 500,00	OTSKP ~ 2023	
10	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZRÍŽ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele: Zajištění dočasných dopravně inženýrských opatření pro pěší po dobu realizace, v případě potřeby rovněž zřízení staveništního sjezdu a s tím související DIO, včetně návrhu řešení DIO a projednání dle požadavku DI PCR UL, vč. osazení a odstranění prvků DIO	KPL	1,000	2 200,00	2 200,00	OTSKP ~ 2023	
11	03730		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZRÍŽ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ přístupová cesta - vedení SEK (Cetin+Teta) přístupová cesta - vedení VO staveniště - vedení SEK Cetin staveniště - vedení DO měření DPmUL staveniště - vedení NN ČEZ Distribuce staveniště - vedení VO DPm UL zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele: Zřízení ochrany případných dotčených inženýrských sítí, ochrana IS s malou hloubkou uložení při přeježdění staveništní mechanizací. Provedení bude odpovídat požadavkům správců jednotlivých sítí. Pro ochranu při přeježdění se předpokládá položení silničních panelů tl. min. 0,15 m na vyrovnávací vrstvu SP 0/4 tl. min. 0,10 m a separační vrstvu z geotextilie 300 g/m2, vč. zřízení a odstranění. Čerpání položky bude upřesněno na základě skutečnosti, po přesném vytyčení IS v lokalitě.	KPL	1,000	5 500,00	5 500,00	OTSKP ~ 2023	
		1	Zemní práce					39 409,58	
12	11241		ÚPRAVA STROMU D DO 0,5M REZEM VETVÍ Úprava okolních stromů řezem větví pro zajištění manipulačního prostoru pro demoliční práce.	KUS	6,000	2 442,00	14 652,00	OTSKP ~ 2023	

		Zahrnuje odrezání vetví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci (napr. plošina), bez ohledu na počet vetví zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (napr. provizorní dopravní znacení) zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynu zadávací dokumentace prumer stromu se měří ve výšce 1,3m nad terénem.						
13	11316	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNICNÍCH DÍLCU betonové silniční panely tl. 0,15 m (založení nosné skruže) - odstranění 5,0*6,0*0,15 = 4,500 [A]	M3	4,500	937,00	4 216,50	OTSKP ~ 2023	
		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
14	122734	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TR. I, ODVOZ DO SKM vyrovňovací lože pod panely ze ŠP tl. 0,10 m - odstranění 5,30*7,20*0,15 = 5,724 [A]	M3	5,724	183,00	1 047,49	OTSKP ~ 2023	
		- vodorovná a svislá doprava, přemístění, preložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopu po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatření - ztížení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlo - težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vc. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - težení a rozpojování jednotlivých balvanů - vyťahování a nošení výkopku - svahování a presvah. svahu do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - rucní vykopávky, odstranění korenu a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vc. prepažování (vyjma štetových sten) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, sten a svahu - zhutnění podloží, případně i svahu vc. svahování - zřízení stupnu v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopu a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopu a ve výkopu - trídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)						
15	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ vyrovňovací lože ze ŠP 0/4 pod betonové panely (založení nosné skruže), tl. min 0,10 m 5,30*7,20*0,15 = 5,724 [A]	M3	5,724	557,00	3 188,27	OTSKP ~ 2023	
		položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (nášypového telesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vc. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vc. dosypávek - spuštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - rucní hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchu svahu - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podperné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)						
16	18215	ÚPRAVA POVRCHU SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M vedení dotčených ploch do původního stavu, předpokládány rozsah - čerpání na základě skutečnosti předpoklad: 500,0 = 500,000 [A] položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu	M2	500,000	11,00	5 500,00	OTSKP ~ 2023	
17	18221	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M vedení dotčených ploch do původního stavu, předpokládány rozsah - čerpání na základě skutečnosti předpoklad: 100,0 = 100,000 [A] Celkové množství = 100,000 položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5	M2	100,000	23,00	2 300,00	OTSKP ~ 2023	
18	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM vedení dotčených ploch do původního stavu, předpokládány rozsah - čerpání na základě skutečnosti předpoklad: 500,0 = 500,000 [A] Celkové množství = 500,000 Zahrnuje dodání predepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	500,000	14,00	7 000,00	OTSKP ~ 2023	
19	18481	OCHRANA STROMU BEDNĚNÍM Zajištění ochrany zachovaných stromů v bezprostřední blízkosti lávky proti poškození. 1x strom D = cca 0,05 m, 1x strom D = cca 0,40 m. 1*3.14*0.25*2.0+1*3.14*0.6*2.0 = 5,338 [A]	M2	5,338	282,00	1 505,32	OTSKP ~ 2023	

		položka zahrnuje veškerý materiál, výroby a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením							
	2	Základy						2 846,02	
20	21461C	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2	M2	46,656	61,00		2 846,02		OTSKP ~ 2023
		separační vrstva z geotextilie min. 300 g/m2, pod vyrovnávací ŠP lože (založení nosné skruže), vč. 20% na přesahy $1,20*5,40*7,20 = 46,656 [A]$							
		Položka zahrnuje: - dodávku predepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spoju a zajištění okraje - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu							
	5	Komunikace						12 090,00	
21	58301R	KRYT ZE SILNICNÍCH DÍLCU (PANELU) TL 150MM - PRONÁJEM, DOPRAVA, OSÁZENÍ	M2	30,000	403,00		12 090,00		
		betonové silnicní panely tl. min. 0,15 m (založení nosné skruže), předpokládaná doba pronájmu max. 30 dnů $5,0*6,0 = 30,000 [A]$							
		- dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro predepsané lože v tlušče predepsané dokumentací a pro predepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dílců dle predepsaného technologického předpisu včetně predepsané podkladní vrstvy a predepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje tesnění podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpustí, šachet a pod.							
	7	Přidružená stavební výroba						11 000,00	
22	741208R	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE - KABELY, SVÍTLIDLA, VYPÍNAČE, ZÁSUVKY, KRABICE APOD.	kpl	1,000	11 000,00		11 000,00		
		Odpojení a demontáž veřejného osvětlení na lávce - dle pokynů správce. Zahrnuje všechny správcem požadované úkony, vč. likvidace demontovaného materiálu.							
		1. Položka obsahuje: - všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci - naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: - odvoz vybouraného materiálu - poplatek za likvidaci odpadu (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Měří se plocha v metrech čtverečných.							
	9	Ostatní konstrukce a práce						138 589,82	
23	9112A3	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	46,000	263,00		12 098,00		OTSKP ~ 2023
		Demontáž trubkového zábradlí z nerezové oceli s vodorovnou výplní z lanek, vč. odvozu a uložení na místo určené investorem. $2*23,0 = 46,000 [A]$							
		položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na predepsané místo							
24	916621	VODÍČÍ STĚNY Z DÍLCU BETON - DOD A MONTÁŽ	M	6,000	2 750,00		16 500,00		OTSKP ~ 2023
		systémová betonová vodící stěna, výška 0,50 m, délka 3,0 m, na obou přístupových cestách k lávce, např. systém CITY BLOC), včetně ocelového zábradelního nástavce $2*3,0 = 6,000 [A]$							
		položka zahrnuje: - dodání zařízení v predepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusu, nutnou opravu poškozených částí v položce se vykazují dočasné prefabrikované vodící betonové stěny výšky max. 60cm. Dočasné vodící stěny z prefabrikovaných betonových svodidel standardních výšek se vykazují v položkách 911**2, 911**3 a 911**9.							
25	94190	LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA	M3OP	122,500	22,00		2 695,00		OTSKP ~ 2023
		Vybudování pracovního lešení pod zbývajících částmi lávky nad svahy údolí, zajištění přístupu pracovníků během demontáže mostovky, příčníků a podélníků. $(12,5+12,0)*5,0 = 122,500 [A]$							
		Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.							
26	94817	DOČASNÉ KONSTRUKCE Z OCELI NOSNÍKU VCET ODSTRAN	T	0,522	110,00		57,42		OTSKP ~ 2023
		Ocelová podpůrná konstrukce - zajištění stability hlavních nosníků během demolice, svařovaná konstrukce z oceli S235. Výroba, doprava, osazení, demontáž. Vč. zajištění vyklínování nosníků v podpůrné konstrukci. $příčník HEB 160: (2*3,40*0,0426)*1,2 = 0,348 [A]$ $podélník HEB 120: (2*1,50*0,0267)*1,2 = 0,096 [B]$ $světlice IP 100: (8*1,00*0,0081)*1,2 = 0,078 [C]$ svary, styčnický, prořez 20% Celkové množství = 0,522							
		Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.							
27	94818	DOČASNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VCET ODSTRAN	M3	0,518	110,00		56,98		OTSKP ~ 2023
		Rozepření hlavních nosníků na okrajích. Dřevěný hranol min. 100x100 mm, dřevo min. C24, 4 ks/každý okraj hlavního nosníku. Délka hranolů cca 2,70 m. Vč. zapuštění do terénu, vč. kotvení k hlavnímu nosníku pomocí vrutů. $hranoly: (4*4*0,10*0,10*2,70)*1,2 = 0,518 [A]$ styčnický, prořez 20% Celkové množství = 0,518							
		Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.							
28	94890	PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZRÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ	M3OP	31,500	110,00		3 465,00		OTSKP ~ 2023
		Zřízení nosného podskržení lávky o celkové nosnosti min. 180 kN (např. systém PIŽMO), vč. zohlednění přítomnosti Klíšského potoka při zakládání skruže, vč. osazení zdvihacích lisů							

		2,1*3,0*5,0 = 31,500 [A]						
		Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.						
29	966174	BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE DREVA S ODVOZEM DO 5KM	M3	15,637	6 600,00	103 204,20	OTSKP ~ 2023	
		Demolice stávající dřevěné nosné konstrukce lávky, vč. mostovky, podélníků, příčníků. Vč. demontáže styčnickových plechů a svařenců uložení hlavních nosníků, třídění materiálu a uložení v souladu se zákonem o odpadech. hlavní nosníky: 2*0.20*1.20*22.40 = 10,752 [A] příčníky: 13*0.15*0.22*2.50 = 1,073 [B] střední podélník: 1*0.10*0.10*22.40 = 0,224 [C] krajní podélníky: 2*0.08*0.22*22.40 = 0,788 [D] mostovka: 2.50*0.05*22.40 = 2,800 [E] Celkové množství = 15,637						
		položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezařnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisu						
30	97817R	ODSTRANĚNÍ SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	46,656	11,00	513,22		
		separační vrstva z geotextilie min. 300 g/m2 - odstranění, vč. odvozu na skládku 1.20*5.40*7.20 = 46,656 [A]						
		Položka zahrnuje: - položka zahrnuje veškeré práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisu - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)						

KRYCÍ LIST NABÍDKY

1. Název veřejné zakázky:

„Demolice lávky pro pěší v Městských sadech“

2. Základní identifikační údaje

2.1. Zadavatel

subjekt: Statutární město Ústí nad Labem
sídlo: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
IČO: 00081531
Zastoupeno: PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem
Osoba oprávněna jednat za zadavatele: Mgr. et Mgr. Alena Nováková, vedoucí právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem

2.2. Dodavatel

název: Martin Černý
sídlo/místo podnikání: Habrovany 59, 400 02 Habrovany

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]


IČ: 67815146
DIČ: CZ [Redacted]
osoba oprávněná jednat za dodavatele: Martin Černý

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

3. Nabídková cena:

Cena v Kč celkem bez DPH: 261 412,81,-
Samostatně DPH 21%: 54 896,69,-
Cena v Kč celkem včetně DPH: 316 309,50,-

V Ústí nad Labem dne 16.04.2024



Martin Černý, jednatel