

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)	
Identifikace stavby: „ZŠ Ústí nad Labem, Mírová – zajištění konektivity školy dle Standardu IROP a vybudování jazykové laboratoře – Stavební úpravy učebny“	Číslo změny: 1
SoD: ze dne 31.7.2019	Datum:
Návrh na ocenění změny popsané v příloze č.1 Zdůvodňovací zpráva	
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla <input type="checkbox"/>
<p>Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:</p> <p><u>Soupis přípočtových položek</u> Příloha č. 2 20190520ZL</p> <p>Celkem + 78.508,01 Kč</p> <p><u>Soupis odpočtových položek</u> Příloha č. 2 20190520ZL</p> <p>Celkem - 50.715,30 Kč</p> <p>Viz přílohy: č.1 Zdůvodňovací zpráva, č.2 20170703ZL rozpočet</p> <p><u>Původní cena díla dle SoD</u></p> <p>1. Cena díla bez DPH 276.738,27 Kč</p> <p>2. Cena díla vč. DPH 334.853,31 Kč</p> <p><u>Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:</u> <u>368.482,49 Kč</u></p>	
zvýšení ceny o	Základ: 78 508,01 Kč
	DPH 21%: 16 486,68 Kč
	Cena včetně DPH: 94 994,69 Kč
snížení ceny o	Základ: 50 715,30 Kč
	DPH 21%: 10 650,21 Kč
	Cena včetně DPH: 61 365,51 Kč
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: NE	
Prodloužení lhůty o	- kalendářních dní
Zkrácení lhůty o	- kalendářních dní
Za zhotovitele: Ing. Jan Jelínek Studio Jelínek s.r.o.	
Za objednatele: Mgr. Bc. Kamil Veigend	

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY				
Identifikace stavby: „ZŠ Ústí nad Labem, Mírová – zajištění konektivity školy dle Standardu IROP a vybudování jazykové laboratoře – Stavební úpravy učebny“			Číslo změny: 1	
SoD: ze dne 17.7.2018			Datum:	
Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDS <input type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>	objednatel <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:				
<p><u>Soupis přípočtových položek</u> Příloha č. 2 20190520ZL</p> <p>Celkem + 78.508,01 Kč</p> <p><u>Soupis odpočtových položek</u> Příloha č. 2 20190520ZL</p> <p>Celkem - 50.715,30 Kč</p> <p>Viz přílohy: č.1 Zdůvodňovací zpráva, č.2 20170703ZL rozpočet</p> <p><u>Původní cena díla dle SoD</u> 1. Cena díla bez DPH 276.738,27 Kč 2. Cena díla vč. DPH 334.853,31 Kč</p> <p><u>Navrhovaná změna ceny díla vč.DPH:</u> <u>368.482,49 Kč</u></p>				
zvýšení ceny o		Základ: 78 508,01 Kč DPH 21%: 16 486,68 Kč Cena včetně DPH: 94 994,69 Kč		
snížení ceny o		Základ: 50 715,30 Kč DPH 21%: 10 650,21 Kč Cena včetně DPH: 61 365,51 Kč		
Celková cena po změně				
Viz příloha: Zdůvodnění změny		Základ: 304 530,98 Kč DPH 63 951,51 Kč Cena včetně DPH: 368 482,49 Kč		
Prodloužení lhůty:		- kalendářních dnů		
Zkrácení lhůty:		- kalendářních dnů		
Celková lhůta po změně		Datum dokončení:		
Změna byla vyvolána		záměrem objednatele		<input checked="" type="checkbox"/>
		chybou v dokumentaci zakázky		<input type="checkbox"/>
		rozdílem mezi PD a skutečností		<input type="checkbox"/>
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Mgr. Bc. Kamil Veigend				
Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Ing. Jan Jelínek – Studio Jelínek s.r.o.				

