Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo

Uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel:

Název:	**Statutární město Ústí nad Labem**
se sídlem:	Velká hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
zastoupené:	Ing. Daliborem Dařílkem, vedoucím odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem, na základě plné moci udělené primátorem Statutárního města Ústí nad Labem
IČ:	00081531
DIČ:	CZ00081531
bankovní spojení:	KB a.s., pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu:	1125411/0100
Zástupce ve věcech technických:	
jméno a příjmení:	Roman Vlček
telefon:	+420 723 057 226
e-mail:	roman.vlcek@mag-ul.cz

a

Zhotovitel:

Název:	**INSKY spol. s r.o.**
se sídlem:	Nový Svět 100, 400 07 Ústí nad Labem
zastoupený:	Ing. Jaroslavem Štráchalem, jednatelem společnosti
IČ:	00671533
DIČ:	CZ00671533
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s. Ústí nad Labem
číslo účtu:	40272/0800

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 113 od 4. 12. 1990.

Zástupce pro věcná jednání:

Zástupce ve věcech smluvních:	
jméno a příjmení:	Ing. Jaroslav Štráchal, jednatel společnosti
telefon/fax:	+420 475 258 089/+420 475 258 032
e-mail:	insky@insky.cz
Zástupce ve věcech technických:	
jméno a příjmení:	Igor Beňo, výrobní ředitel
telefon/fax:	+420 721 658 857, +420 475 258 044/+420 475 258 032
e-mail:	beno@insky.cz
jméno a příjmení:	Jiří Smetana, vedoucí střediska výsprav komunikací
telefon/fax:	+420 602 108 079, +420 475 258 081/+420 475 258 032
e-mail:	smetana@insky.cz
ID datové schránky:	vmab8n9

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Velkoplošná obnova obrusné vrstvy komunikací v městské části Severní terasa, Ústí nad Labem."

II.
Rozsah předmětu smlouvy

1. Rozsah díla dle čl. II. odst. 1 smlouvy o dílo se rozšiřuje o provedení velkoplošné obnovy obrusné vrstvy parkoviště v ul. Stavbařů nacházející se na p.p.č.4949/58 k.ú. Ústí nad Labem v rozsahu dle nabídkového rozpočtu s výkazem výměr tvořícím přílohu č. 1 tohoto dodatku.
2. Rozsah díla se dále rozšiřuje o provedení vyrovnávek v rozsahu 478 m^2dle nabídkového rozpočtu s výkazem výměr tvořícím přílohu č. 1 tohoto dodatku.

III.
Doba a místo plnění

1. V důsledku rozšíření rozsahu díla se doba plnění mění takto:
   Termín ukončení prací: 16.9.2014

IV.
Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla se upravuje takto:
   a. Cena díla dle smlouvy o dílo 3 623 290,00 Kč bez DPH
   b. Rozšíření rozsahu díla o parkoviště Stavbařů 578 930,00 Kč bez DPH
   c. Zvýšení rozsahu vyrovnávek 141 010,00 Kč bez DPH
   d. **Nová celková cena díla** **4 343 230,00 Kč bez DPH.**

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
2. Ostatní podmínky smlouvy o dílo uzavřené dne 11. 8. 2014 zůstávají v platnosti.

V Ústí nad Labem dne: .....

V Ústí nad Labem dne: 29.8.2014

.....
Zhotovitel:
Ing. Jaroslav Štráchal
jednatel společnosti

.....
Objednatel:
Ing. Dalibor Dařílek
vedoucí odboru dopravy a majetku

Statutární město Ústí nad Labem

Nový svět 100
400 07 Ústí nad Labem
tel.: 475 258 031

Přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet (ocenění výkaz výměr) víceprací

Velkoplošná obnova obrusné vrstvy parkoviště Stavbařů					
Pol.	**Název položky**	**MJ**	**Počet MJ**	**Jednotková cena**	**Cena za položku**
1	Frézování vozovky 5 cm	m2	1100	110,00 Kč	121 000,00 Kč
2	Výšková úprava - šachty	ks	3	2 150,00 Kč	6 450,00 Kč
3	Výšková úprava - uliční vpusti	ks	4	2 270,00 Kč	9 080,00 Kč
4	Vyrovnávky	m2	200	295,00 Kč	59 000,00 Kč
5	Pokládka 5 cm ACO 11 50/70	m2	1100	344,00 Kč	378 400,00 Kč
6	Dopravně inženýrská opatření	kpl	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	Cena bez DPH celkem				**578 930,00 Kč**

Vyrovnávky po odfrézování vozovky : ul. Maková, Stavbařů , parkoviště pod ul.Mezní					
	Vyrovnávky	m2	478	295,00 Kč	**141 010,00 Kč**

	Cena bez DPH celkem				**719 940,00 Kč**

